УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов в Кировской области»

_____(П.В. Сысоев)

«20» июля 2015года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № КД-5р-1
по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах

г. Киров
2015 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая конкурсная документация определяет порядок проведения открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.2. Предметом настоящего конкурса является – определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1.3. В конкурсной документации используются следующие понятия:

«Организатор конкурса» – региональный оператор - некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – Фонд).

«Участник конкурса» – подрядная организация (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), соответствующая условиям, указанным в пункте 1.8. Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Конкурсная комиссия» – комиссия, созданная для проведения конкурса. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом организатора конкурса.

«Конкурсная документация» – совокупность правил и документов, утвержденная организатором конкурса, и содержащая условия, предусмотренные Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области № 7/86 от 27.10.2014.

«Заявка на участие в конкурсе» – письменное подтверждение участника конкурса его согласия участвовать в конкурсе на условиях, по форме и в порядке, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

«Договор» - договор, заключенный с победителем конкурса на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

1.4. Подрядная организация самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки на участие в конкурсе.

1.5. Извещение о проведении конкурса и утвержденная конкурсная документация размещается на официальном информационном сайте организатора конкурса (www.fkr43.ru) не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

1.6. Конкурсная документация предусматривает определение лотов. Лоты определяются в пределах одного муниципального района (городского округа).

1.7. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в отношении одного или нескольких лотов. В отношении одного лота участник конкурса вправе подать только одну заявку. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

2. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе.

2.1. Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать утвержденной организатором конкурса форме.

2.2. Участник конкурса несёт ответственность за достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

2.3. В состав заявки включаются:

2.3.1. Информация о фирменном наименовании (наименовании) участника конкурса, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона.

2.3.2. Документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе (заверенная участником конкурса доверенность, заверенное участником конкурса решение о назначении лица на должность).

Доверенность уполномоченного лица участника конкурса, подписавшего заявку на участие в конкурсе, в обязательном порядке должна содержать полномочия на подписание и подачу заявки на участие в конкурсе.
В случае представления заявки на участие в конкурсе уполномоченным лицом участника конкурса кроме заверенной копии доверенности также прилагается заверенная участником конкурса копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность (решение о назначении на должность, протокол общего собрания участников, приказ о вступлении в должность и другое).
Заявка и документы к ней подписываются и заверяются руководителем или уполномоченным лицом участника конкурса.

2.3.3. Заверенные участником конкурса копии учредительных документов участника конкурса: свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, свидетельства о постановке на налоговый учет для индивидуального предпринимателя, действующего устава, протокола (решения) о создании организации.

2.3.4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за три месяца до дня публикации извещения, или ее копия, заверенная участником конкурса.

2.3.5. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса условиям, установленным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86. Соответствие данным условиям гарантируется участником конкурса в заявке на участие в конкурсе.

2.3.6. Конкурсное предложение участника конкурса, содержащее информацию о стоимости и сроке оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, другие сведения в соответствии с приложением № 4 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

2.3.7 Решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) органами управления юридического лица, в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

2.3.8. Заверенные участником копии действующих допусков (лицензий) на виды деятельности, требуемые для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые участник обладает допуском (лицензией).

2.3.9. Заверенную участником копию добровольной сертификации ISO 9001(при её наличии).

2.3.10. Анкету участника конкурса по установленной в настоящей документации форме.

2.3.11. Справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых услуг по установленной в настоящей документации форме.

2.3.12. Заверенную участником копию уведомления о применении упрощенной системы налогообложения.

2.3.13. График оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту. На каждый из многоквартирных домов, включенных в лот составляется отдельный график оказания услуг и (или) выполнения работ.

2.3.14. Расчет стоимости договора отдельно по каждому объекту, включенному в лот.

2.3.15. Участник конкурса может дополнительно представить информацию, характеризующую его деятельность.

2.4. Заявка на участие в конкурсе оформляется на бумажном носителе. Не допускаются оформление и подача заявки на участие в конкурсе на электронном носителе. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, а также их опись должны быть прошиты, пронумерованы сквозной нумерацией и упакованы в конверт. На сшиве

должно быть указано количество листов или страниц. Сшив должен быть скреплен печатью и заверен подписью уполномоченного лица участника конкурса.

Документ, выполненный на нескольких страницах, заверяется в следующем порядке: заверение каждой отдельной страницы документа либо прошивка многостраничного документа и заверение его в целом.

При этом при прошивке многостраничного документа необходимо:

- исключить возможность механического разрушения (расшития) подшивки (пачки) при изучении копии документа;
- осуществить последовательную нумерацию всех страниц или листов в подшивке (пачке) и при заверении указать общее количество страниц или листов в подшивке (пачке) (кроме отдельного листа, содержащего заверительную надпись).

На оборотной стороне последней страницы (либо на отдельном листе) должны быть проставлены следующие реквизиты: "Подпись", "Верно", должность лица, заверившего копию, личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию), дату заверения. Указанная страница должна содержать надпись: "Всего пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью _____ листов или страниц" (количество листов или страниц указывается словами).

При подготовке заявки на участие в конкурсе не допускается применение факсимильных подписей. На первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны фирменное наименование (наименование) участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса, в котором он принимает участие. Заявка на участие в конкурсе должна быть запечатана способом, исключающим возможность ознакомления с документами, находящимися в сшиве, до вскрытия конверта комиссией. На конверте должно быть указано наименование участника конкурса, его юридический адрес, основной государственный регистрационный номер, номер лота и наименование конкурса, в котором он принимает участие. Если конверт не запечатан или запечатан с нарушением требований, Фонд не несет ответственности в случае потери отдельных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, или вскрытия его раньше срока.

Участник конкурса должен подготовить одну сканированную копию заявки в виде файла в формате PDF. Носитель информации (диск CD, DVD, USB флеш-накопитель) на котором содержится данный файл должен быть помещен в отдельный конверт, который должен находиться в конверте с заявкой.

2.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных печатью и подписью уполномоченного лица участника конкурса.

3. Требования к участникам конкурса

3.1. К участию в конкурсе допускаются подрядные организации (индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса), соответствующие следующим условиям:

3.1.1. Заявка участника конкурса полностью соответствует требованиям конкурсной документации.

3.1.2. Участник конкурса не находится в процессе ликвидации и не признан по решению суда несостоятельным (банкротом).

3.1.3. Участник конкурса не является лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа.

3.1.4. Отсутствие у участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

3.1.5. Отсутствие участника конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

3.1.6. Соответствие обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг и (или) выполнение работ, являющихся предметом конкурса.

3.1.7. Цена предложения участника конкурса не должна превышать начальную (максимальную) цену договора.

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.1. Участник конкурса подает заявку в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

4.2. Заявки на участие в конкурсе, принятые организатором конкурса, не подлежат возврату, за исключением заявок на участие в конкурсе, отозванных участником конкурса.

4.3. Заявка может быть подана участником конкурса лично (в том числе уполномоченным представителем участника конкурса), посредством почты или курьерской службы. В отношении каждого лота участник имеет право подать только одну заявку.

4.4. Поступившие конверты с заявками регистрируются организатором конкурса в журнале приема заявок, который оформляется в день начала приёма заявок, с присвоением им номера, указанием даты и времени их приема. Журнал приема заявок должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью Фонда. По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой, Фонд выдает документ, подтверждающий прием заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.5. Прием заявок начинается и прекращается в срок, установленный в извещении о проведении конкурса. Принятие заявки на участие в конкурсе до начала или по истечении срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, не допускается. В этом случае в день подачи заявки на участие в конкурсе уполномоченный сотрудник организатора конкурса отказывает участнику конкурса в приеме заявки на участие в конкурсе и для подтверждения отказа проставляет на конверте заявки отметку «В принятии заявки отказано», а также указывает свои фамилию, имя и отчество, телефон, дату и точное время отказа в приеме документов, ставит личную подпись. На конверте заявки уполномоченным сотрудником организатора конкурса должно быть указано, что заявка представлена до начала (по истечении) срока ее приема. Конверт с заявкой с отметкой уполномоченного сотрудника организатора конкурса об отказе в приеме возвращается уполномоченному лицу участника конкурса.

Запись об отказе в приеме заявки в день подачи заявки на участие в конкурсе вносится в журнал приема заявок с указанием причины отказа (представление заявки до начала или по истечении установленного срока приема заявок на участие в конкурсе)

В случае подачи заявки на участие в конкурсе до начала срока приема заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, заявка может быть подана повторно.

4.6. Организатор конкурса обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками.

4.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, по решению комиссии конкурс признается несостоявшимся. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном разделами 5 и 6 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4.8. Организатор конкурса вправе продлить срок окончания приема заявок на участие в конкурсе. Извещение о продлении срока приема заявок размещается на сайте организатора конкурса www.fkr43.ru.

5. Порядок изменения и отзыва заявок на участие в конкурсе

5.1. Участник конкурса, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками, направив соответствующее уведомление организатору конкурса в порядке, предусмотренном для подачи заявок.

5.2. Записи о внесении изменений в заявку на участие в конкурсе и об отзыве заявки вносятся уполномоченным представителем организатора конкурса в журнал приема заявок с пометкой «Заявка заменена (отозвана)» в день поступления уведомления о замене заявки или в день ее отзыва.

6. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации

6.1. Участник конкурса вправе направить организатору конкурса не позднее 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе запрос о разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме, путем почтовой связи, курьером или лично. Направление запросов посредством электронной почты не предусмотрено.

6.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации.

6.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника конкурса такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru, но без указания участника конкурса, от которого поступил запрос.

7. Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

7.1. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию и извещение о конкурсе не позднее чем за 7 дней до даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе. При этом дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками продляется не менее чем на 10 дней.

7.2. Организатор конкурса размещает извещение о внесении изменений на сайте www.fkr43.ru в течение одного рабочего дня, следующего за днём внесения таких изменений.

8. Отказ от проведения конкурса

8.1. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любой день до даты окончания срока подачи заявки.

8.2. Извещение об отказе в проведении конкурса размещается организатором конкурса на сайте www.fkr43.ru.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками

9.1. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется на заседании комиссии, которая проводится в месте, в день и время, указанные в извещении о проведении конкурса.

9.2. Участники конкурса, подавшие заявки, или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Присутствующие представители участников конкурса регистрируются, лист регистрации прилагается к протоколу вскрытия конвертов.

9.3. При вскрытии конвертов объявляются наименование и почтовый адрес участника конкурса, представленные сведения и документы, предложения по оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, указанные в заявке и соответствующие критериями определения победителя конкурса.

9.4. Все решения комиссии заносятся секретарём комиссии в протокол вскрытия конвертов. Протокол размещается организатором конкурса на сайте (www.fkr43.ru) в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10. Порядок проведения конкурса, рассмотрения, оценки заявок и определения победителя конкурса.

10.1. Конкурс проводится в два этапа:

10.1.1. Рассмотрение заявок участников конкурса, в ходе которого проводится проверка заявок на предмет наличия в их составе документов, предусмотренных пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, и проверка соответствия их оформления требованиям, установленным в пунктах 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, а также проверка соответствия участников конкурса требованиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.1.2. Оценка заявок и определение победителя конкурса.

Первый и второй этапы конкурса проводятся комиссией в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.

10.2. По итогам рассмотрения заявок участников конкурса комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

10.3. Комиссия отказывает в допуске к участию в конкурсе в следующих случаях:

10.3.1. Участник конкурса не соответствует условиям, указанным в пункте 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.2. Участник конкурса не представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, предусмотренные пунктом 4.5 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.3. Участник конкурса представил в составе заявки на участие в конкурсе документы, оформленные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 4.6 – 4.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

10.3.4. Участник конкурса представил недостоверные сведения, содержащиеся в документах в составе заявки на участие в конкурсе.

10.4. В случае принятия комиссией решения об отказе в допуске к участию в конкурсе, организатор конкурса размещает извещения об отказе в допуске к участию в конкурсе на официальном информационном сайте организатора конкурса в течение рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе с указанием причин, послуживших основанием для такого отказа.

10.5. При отсутствии оснований, указанных в пункте 6.2 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области

от 27.10.2014 № 7/86, комиссия на своем заседании в день проверки соответствия заявок принимает решение о допуске соответствующих участников конкурса к участию в конкурсе.

10.6. Оценка заявок осуществляется комиссией в соответствии с критериями определения победителя конкурса и их значениями в соответствии с приложением № 4 к Порядку привлечения подрядных организаций, утвержденному постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, на основе балльного метода индивидуально по каждому из указанных критериев:

N п/п	Наименование критерия	Значение критерия в баллах	Примечание
1.	Наименьшая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту	15	количество баллов для участников, предложивших более высокую стоимость, определяется как отношение наименьшей стоимости к более высокой стоимости, умноженной на количество баллов
2.	Установление гарантийного обязательства (срока гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)		
2.1.	Превышает установленный в конкурсной документации на три (включительно) и более года	4	
2.2.	Превышает установленный в конкурсной документации на два (включительно) и более года (до трех лет)	3	
2.3.	Превышает установленный в конкурсной документации на один (включительно) и более год (до двух лет)	2	
2.4.	Соответствует сроку, установленному в конкурсной документации	1	
3.	Наличие необходимых ресурсов (материально-техническая база, техника)		подтверждается копиями свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельствами о регистрации на право собственности, заверенными участником конкурса
3.1.	Наличие в собственности производственной базы для размещения строительных машин, механизмов и оборудования, складирования строительных материалов	2	
3.2.	Наличие в собственности строительных машин и механизмов	2	
3.3.	Отсутствие в собственности	0	

	производственной базы для размещения строительных машин, механизмов и оборудования, складирования строительных материалов, отсутствие в собственности строительных машин и механизмов		
4.	Наличие в штате организации инженерно-технического персонала с профильным образованием		подтверждается реестром, содержащим следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, реквизиты приказа о приеме на работу, специальность, квалификацию, разряд, реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию
4.1.	Свыше 7 человек	2	
4.2.	От 3 до 7 человек	1	
4.3.	До 3 человек	0	
5.	Наличие сертификатов		подтверждается копией сертификата ISO 9001, заверенной участником конкурса
5.1.	Наличие добровольной сертификации ISO 9001	1	
5.2.	Отсутствие добровольной сертификации ISO 9001	0	
6.	Опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ		подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ, заверенных участником конкурса
6.1.	Свыше 10 лет	3	
6.2.	От 5 до 10 лет	2	
6.3.	От 1 до 5 лет	1	
6.4.	До 1 года	0	
7.	Возможность предоставления заказчику отсрочки платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы		
7.1.	30 суток и более	2	
7.2.	Без отсрочки	0	

При подсчёте количества баллов округление производится до второго знака после запятой. Если третий знак после запятой равен пяти и более, то ко второму знаку после запятой прибавляется единица.

10.7. На основании результатов оценки заявок комиссией победителем конкурса признается участник конкурса, который набрал максимальное количество баллов в соответствии с установленными критериями согласно приложению №4. В случае, если несколько заявок набирают одинаковое максимальное количество баллов, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого содержит предложение с наименьшим сроком оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В случае, если несколько заявок набирают одинаковое максимальное количество баллов и содержит одинаковый срок оказания услуг и

(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, победителем конкурса признается участник конкурса, заявка которого поступила ранее других заявок, набравших максимальное количество баллов. Комиссией также определяется участник конкурса, заявке которого присвоено второе место.

10.8. Срок оценки заявок не может превышать трех рабочих дней со дня рассмотрения заявок. По результатам оценки заявок на участие в конкурсе комиссия оформляет протокол, в котором должны содержаться следующие сведения:

10.8.1. Об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены.

10.8.2. О месте, дате, времени проведения оценки заявок.

10.8.3. О принятом на основании оценки заявок решении.

10.8.4. О порядке оценки заявок.

10.8.5. О присвоении заявкам порядковых номеров.

10.8.6. Фирменное наименование (наименование) лица, выигравшего конкурс, его почтовый адрес и наименование участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

10.9. Протокол оценки заявок и определения победителя конкурса размещается на официальном информационном сайте Фонда www.fkr43.ru в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

10.10. Результаты конкурса могут быть обжалованы участником конкурса в течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов конкурса в установленном законом порядке.

11. Порядок заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса и признание конкурса несостоявшимся

11.1. На основании решения комиссии в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя организатор конкурса заключает договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса.

11.2. В случае отказа победителя конкурса от заключения договора он заключается с участником конкурса, заявке которого присвоено второе место.

11.3. При наличии только одной заявки, соответствующей требованиям Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.

11.4. В случае отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, конкурс признается несостоявшимся.

11.5. В случае уклонения единственного участника конкурса от заключения договора конкурс признается несостоявшимся и проводится повторный конкурс.

11.6. Конкурс признается несостоявшимся по тем лотам, в отношении которых применяются пункты 11.3, 11.4, 11.5 настоящей конкурсной документации.

11.7. В случае признания конкурса несостоявшимся ввиду отсутствия заявок либо отсутствия участников конкурса, отвечающих требованиям, установленным Порядком привлечения подрядных организаций, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86, организатор конкурса проводит новый конкурс. В случае признания повторного конкурса несостоявшимся организатор конкурса вправе заключить договор без проведения конкурса, при этом организатор конкурса не вправе заключить договор на иных условиях, чем предусмотренных в конкурсной документации о повторном конкурсе.

Приложение № 1
к конкурсной документации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № КД-5р-1
по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

№ п/п	Наименование пункта	Информация по пункту
1	Извещение в редакции	от «16» июля 2015г.
2	Общая информация	
	Наименование организатора конкурса	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».
	Местонахождение организатора конкурса, почтовый адрес	610002 Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д.137, офис НКО «Фонд капитального ремонта».
	Контактное лицо	Брязгин Павел Викторович
	Адрес электронной почты	info@fkr43.ru
	Номер контактного телефона	+7 922 9916583
	Факс:	(8332)222-362
3	Предмет конкурса	Определение подрядной организации в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам:
	Лот №1	Киров г, Карла Маркса ул., 62 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 1 и № 7 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	Лот №2	Киров г, Захватаева ул., 18 Киров г, Московская ул., 1 Киров г, (Нововятский) Коммунистическая ул., 11 Киров г, Пролетарская ул., 34 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 2 и № 7 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))
	Лот №3	Киров г, Преображенская ул, 23 Киров г, Преображенская ул, 25 Киров г, Преображенская ул, 25а Киров г, Преображенская ул, 27 Киров г, Преображенская ул, 27А Киров г, Преображенская ул, 29 Киров г, Преображенская ул, 35А Киров г, Преображенская ул, 69 Киров г, Приозерная ул, 17 Киров г, Пролетарская ул, 21А Киров г, Профсоюзная ул, 29А Киров г, Профсоюзная ул, 84 Киров г, Пугачева ул, 21

		Киров г, Пугачева ул, 29 Киров г, Пятницкая ул, 1 Киров г, Пятницкая ул, 28 Киров г, Пятницкая ул, 38Б Киров г, Пятницкая ул, 115 Киров г, Пятницкая ул, 117 Киров г, Розы Люксембург ул, 69 Киров г, Розы Люксембург ул., 73 Киров г, Розы Люксембург ул, 90 Киров г, Розы Люксембург ул, 92 Киров г, Свободы (Нововятский) ул, 2 Киров г, Свободы (Нововятский) ул, 3 Киров г, Садовая (Нововятский) ул, 6 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 3 и № 7 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))	
	Лот №4	Киров г, Сормовская 32 Киров г, Сормовская 28 Киров г, Северо Садовая 6 Киров г, Северо Садовая 11 Киров г, Северное кольцо 46 Киров г, Северное кольцо 44 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 4 и № 7 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))	
	Лот №5	Киров г, Свободы 80 Киров г, Свободы 77 Киров г, Свободы 72 Киров г, Свободы 54А Киров г, Свободы 116 Киров г, Свободы 115Г Киров г, Свободы 105 Киров г, проспект Строителей 38 Киров г, проспект Строителей 36 Киров г, проспект Строителей 28 (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 5 и №7 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))	
	Лот №6	Киров г, Сурикова 15 Киров г, Спасская 53 Киров г, Спасская 37 Киров г, Спасская 33 Киров г, Спасская 21 Киров г, Спасская 14 Киров г, Советская 71 Киров г, Советская 68 (Нововятск) Киров г, Советская 4 Киров г, Семашко 1А	

		(в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации, приложениями № 6 и № 7 к Техническому заданию и условиями, приведенными в настоящей конкурсной документации, в том числе в проекте договора (приложение № 8))	
	Срок оказания услуг и (или) выполнения работ	В соответствии с приложениями № 9 и № 10 к конкурсной документации.	
	Гарантийное обязательство (срок гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)	5 лет В случае предложения участником конкурса дополнительного срока гарантии на выполненные работы (оказанные услуги), срок гарантии, установленный Заказчиком, увеличивается на дополнительный срок гарантии, предложенный участником конкурса.	
	Начальная (максимальная) цена договора:		
	Лот №1	**7 681 016,48** рублей (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации и приложением №1 к техническому заданию)	
	Лот №2	**7 177 557,64** рублей (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации и приложением № 2 к Техническому заданию)	
	Лот №3	**6 161 250,68** рублей (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации и приложением № 3 к Техническому заданию)	
	Лот №4	**4 701 274,32** рублей (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации и приложением № 4 к Техническому заданию)	
	Лот №5	**5 254 002,37** рублей (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации и приложением № 5 к Техническому заданию)	
	Лот №6	**5 233 744,12** рублей (в соответствии с приложением № 9 к конкурсной документации и приложением № 6 к Техническому заданию)	
	Форма, сроки и порядок оплаты услуг и (или) выполнения работ	Оплата выполненных работ производится Заказчиком (организатором конкурса) путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Сторонами акта выполненных работ на основании счета (счета-фактуры). В случае предложения участником конкурса дополнительной отсрочки платежа за выполненные работы, срок оплаты выполненных работ, установленный Заказчиком, увеличивается на количество дней предложенной участником конкурса отсрочки.	
	Правомочность участников конкурса	К участию в конкурсе допускаются подрядные организации индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы собственности, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, соответствующие условиям, указанным в пункте 1.8. Порядка привлечения	

		подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86
	Перечень документов, которые должны содержаться в заявке	В состав заявки включаются документы, указанные в разделе 2 конкурсной документации и предусмотренные пунктом 4.5. Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86
	Порядок отказа от проведения конкурса	В любое время до момента окончания срока подачи заявок
	Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе (по местному времени)	«20» июля 2015г. с 9.00 до 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45 часов сб., вс. – выходные дни
	Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени)	«19» августа 2015г. 16 час.30 мин.
	Место подачи заявок	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, д.73, оф. 30
	Порядок подачи заявок	Согласно конкурсной документации
	Дата и время вскрытия конвертов с заявками (по местному времени)	«20» августа 2015г. в 10.00 часов
	Место вскрытия конвертов с заявками	610017, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 73, оф. 30 «Фонд капитального ремонта»
	Дата и время рассмотрения заявок (по местному времени)	«21» августа 2015 года до 15.00 часов
	Место рассмотрения заявок	610017, Кировская область, г. Киров,ул. Воровского, 73, оф. 30 «Фонд капитального ремонта»
	Дата и время оценки заявок	«25» августа 2015г. до 15.00 часов
	Место оценки заявок	610017 Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 73, офис 30 «Фонд капитального ремонта»
	Порядок получения конкурсной документации	Извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация, извещение о внесении изменений в конкурсную документацию, об отказе в проведении конкурса, извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса, а также сведения о результатах конкурса размещаются на сайте организатора конкурса: www.fkr43.ru
	Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации	Конкурсная документация доступна для ознакомления начиная с момента её размещения на сайте www.fkr43.ru и до момента окончания срока подачи заявок, указанного в п.3 настоящего извещения.
	Язык, на котором оформлена конкурсная документация	Русский
	Плата за предоставление	Не предусмотрена

	конкурсной документации	
	Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора	Не предусмотрено
	Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период	Не предусмотрено
	Срок предоставляемый для заключения договора по результатам конкурса	Не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса.
	Дополнительная информация для подрядных организаций	Подрядные организации, желающие принять участие в конкурсе, самостоятельно отслеживают информацию о внесении изменений в конкурсную документацию, переносе сроков проведения или об отмене конкурса. Перечень документов, представляемых участниками конкурса, и требования к их оформлению определены конкурсной документацией.

Приложение № 2
к конкурсной документации
на фирменном бланке участника конкурса, дата, исх. номер
(на первой странице заявки на участие в конкурсе должны быть указаны:
фирменное наименование (наименование) участника конкурса,
юридический адрес участника конкурса,
основной государственный регистрационный номер участника конкурса,
номер лота).

Генеральному директору
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
в Кировской области»
П.В. Сысоеву

Заявка
на участие в открытом конкурсе по привлечению
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Изучив конкурсную документацию, а также применимое к данному конкурсу законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты участник конкурса -

_____
(наименование участника конкурса)

в лице_____,
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)

действующего на основании _____
_____,
(наименование учредительного документа или доверенность)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций в целях выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирных домах.

1. Участник конкурса согласен оказать предусмотренные конкурсом услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые участник конкурса представил в конкурсном предложении.

2. Данную заявку на участие в конкурсе участник конкурса подает с пониманием того, что возможность участия в конкурсе зависит от соответствия участника конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. Это соответствие может быть установлено только конкурсной комиссией путем проверки документов, предоставляемых участником конкурса.

3. Данной заявкой на участие в конкурсе участник конкурса -

_____

(наименование участника конкурса)

подтверждает, что соответствует условиям, установленным пунктом 1.8 Порядка привлечения подрядных организаций, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 27.10.2014 № 7/86.

4. Настоящим участник конкурса гарантирует достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе.

5. Участник конкурса подтверждает право организатора конкурса запрашивать любую информацию, уточняющую предоставленные сведения.

6. Все сведения о проведении конкурса участник конкурса просит сообщать указанному уполномоченному лицу

_____

(контактная информация уполномоченного лица, Ф.И.О. должность, тел./факс, адрес)

7. Настоящая заявка на участие в конкурсе действует до завершения процедуры открытого конкурса.

8. В случае если участник конкурса будет признан победителем конкурса, участник конкурса берет на себя обязательство подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах в Кировской области» в срок не ранее десяти рабочих дней и не позднее тринадцати рабочих дней со дня подписания протокола оценки заявок и определения победителя конкурса.

9. В случае, если победитель конкурса отказался от заключения договора и (или) не заключил его в установленные настоящей конкурсной документацией сроки, участник конкурса, которому присвоено второе место обязуется подписать договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».

10. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе и указанные в описи документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе на _____ (*листах или страницах*).

Реквизиты подрядной организации:

_____

_____

_____

(должность, Ф.И.О. лица, подписавшего заявку на участие в конкурсе)

_____

(подпись)

М.П.

Приложение № 3
к конкурсной документации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
входящих в состав заявки

Настоящим

_____

(*наименование участника конкурса*)

подтверждает, что для участия в конкурсе по привлечению подрядных организаций направляются нижеперечисленные документы.

№ п\п	**Наименование документов**	**№ с… по….** *(листов или страниц)*	**Количество** *(листов или страниц)*
ВСЕГО *(листов или страниц)***:**			

Руководитель подрядной организации
(уполномоченное лицо) _____ (Фамилия И.О.)
МП

Приложение № 4 к конкурсной документации
на фирменном бланке организации, дата, исх. номер
Генеральному директору некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области»
П.В. Сысоеву

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, участник конкурса – (*наименование участника конкурса*), предлагает выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по лоту № _____, на следующих условиях и с учетом следующих сведений о подрядной организации:

N п/п	Наименование критерия	Предложения участника конкурса
1	Наименьшая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту	Стоимость договора отдельно по каждому объекту, включенному в лот. в соответствии с приложениями № 1 - № 6 к Техническому заданию (вместо начальной (максимальной) цены указывается цена , предлагаемая участником открытого конкурса).
2	Установление гарантийного обязательства (срока гарантии) на выполненные работы (оказанные услуги)	*предполагает указание участником конкурса срока дополнительной гарантии сверх гарантийного срока, установленного Заказчиком, указанного в извещении о проведении открытого конкурса*
3	Наличие необходимых ресурсов (материально-техническая база, техника)	*наличие подтверждается копиями свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельствами о регистрации на право собственности, заверенными участником конкурса*
4	Наличие в штате организации инженерно-технического персонала с профильным образованием	*подтверждается реестром, содержащим следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, реквизиты приказа о приеме на работу, специальность, квалификацию, разряд, реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию*
5	Наличие сертификатов	*подтверждается копией сертификата ISO 9001, заверенной участником конкурса*
6	Опыт выполнения аналогичных услуг и (или) работ	*подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ, заверенных участником конкурса*
7	Возможность предоставления заказчику отсрочки платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы	*предполагает указание участником конкурса количества суток дополнительной отсрочки сверх срока, установленного Заказчиком, указанного в извещении о проведении открытого конкурса*

_____ _____
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Приложение № 5
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Анкета участника

Полное и сокращенное наименования подрядной организации (юридического лица или индивидуального предпринимателя).	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Место жительства (для индивидуального предпринимателя)	
Телефон/Факс (с указанием кода)	
Адрес электронной почты (при наличии)	
Интернет сайт (web-page) (при наличии)	
Фамилия, имя и отчество руководителя участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона	
Фамилия, имя и отчество уполномоченного лица участника конкурса с указанием должности и контактного телефона	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	
ОКВЭД:	
ОКПО	
ОКОПФ	
ОКАТО	
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер счета, БИК, корреспондентский счет)	
Если работы/услуги выполняемые участником конкурса требуют специального разрешения указать: 1. номера и срок действия всех лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности, выданных соответствующими государственными органами 2. Наименование саморегулируемых организаций, членами которых является участник конкурса, номера и срок действия свидетельств СРО	
Имеются ли у Вашей организации какие – либо ограничения (обременения) и/или запреты на совершение данной сделки	

Необходимо ли Вашей организации для совершения данной сделки произвести предварительные/последующие согласительные/уведомительные внутрикорпоративные/внешние процедуры, в том числе: одобрение крупной сделки, сделки с заинтересованностью и др., подачу ходатайств или уведомлений в ФАС РФ и т.п.	

Заявление
Участник конкурса _____
_____,
заявляет, что предоставленная в данной анкете информация является правдивой, точной и полной во всех смыслах. В случае возникновения изменений участник конкурса предоставляет письменное уведомление в адрес организатора конкурса.

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. *(подпись)*

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

В графе «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.

Документ скрепляется подписью и печатью.

Приложение № 6
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес участника конкурса: _____

№ п/п	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)	Описание договора (виды ремонтов)	Сумма договора, рублей	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам
1.					

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. *(подпись)*

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

Документ скрепляется подписью и печатью.

Приложение № 7
к конкурсной документации

на фирменном бланке участника конкурса

Реестр инженерно-технического персонала с профильным образованием

Наименование и адрес участника конкурса: _____

№ п/п	Фамилия, имя, отчество специалиста	Реквизиты приказа о приеме на работу	Образование (полученная специальность). Квалификация, разряд (реквизиты диплома или иного документа, подтверждающего квалификацию)	Должность	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. *(подпись)*

В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к участнику конкурса в соответствующих графах таблиц следует указать слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

Документ скрепляется подписью и печатью

Приложение № 8
к конкурсной документации

ПРОЕКТ

Договор N___
на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома

г. Киров "___"_____20__ года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Сысоева Павла Валерьевича, действующего на основании Распоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства от 10.07.2015 № 08 (далее - Заказчик), с одной стороны, и

_____ _____,
(полное наименование подрядной организации)
в лице _____,
действующего на основании _____
(далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в соответствии с техническим заданием и проектной документацией следующих работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома(ов), расположенного(ых) по адресу(ам):

_____ (далее - объект(ы)),
(указывается адрес многоквартирного дома)
_____ (далее - работы).
(перечисляются работы)

1.2. Общая стоимость работ по Договору определяется по результатам конкурса и в соответствии с локальными сметными расчетами, которые являются приложениями к настоящему Договору, составляет _____ рублей, в том числе НДС_____ рублей (если Подрядчик является плательщиком НДС)

1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _____ дней.

1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с настоящим Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. Подрядчик в счет стоимости работ несет расходы на материалы, инструменты, транспорт, страхование, уплату налогов и иных обязательных платежей, а также иные затраты, необходимые для надлежащего выполнения работ.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенную в соответствии с настоящим Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол оценки заявок и определения победителя открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов от "___" _____ 20__ N _____.

2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по-настоящему Договору является _____ на сумму _____ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору в 10-дневный срок с даты подписания настоящего Договора Сторонами.

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является _____ (банковская гарантия, залог, поручительство и другое) на сумму _____ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется по поэтапному завершению работ на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акт по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справка по форме КС-3) в _____-дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3.2. Окончательный расчет с Подрядчиком осуществляется после завершения всех работ по настоящему Договору и подписания актов выполненных работ в _____-дневный срок с даты представления Заказчику указанных документов.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ - с момента подписания настоящего Договора.

4.2. Срок окончания работ - не позднее "___" _____ 20__ года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5. Обязанности Заказчика

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечить организацию строительного контроля при выполнении работ в течение всего периода производства работ.

5.1.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после завершения капитального ремонта.

5.1.3. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.1.4. Передать в течение 3 рабочих дней с момента подписания договора следующую проектно-сметную документацию: _____ _____.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. Обязанности Подрядчика

6.1. При выполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Принять от собственников (представителя собственников) по акту объект.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости,
надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, фамилий, имен и отчеств представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан, и согласовать его с собственниками (представителем собственников).

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению правил благоустройства.

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Согласовать с собственниками (представителем собственников) места складирования материалов, размещения оборудования и персонала, точки подключения к коммунальным ресурсам.

6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика, до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом настоящего Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств

Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.1.16. Выполнять работы в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ (приложение № 10 к документации) .

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

7. Выполнение работ

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного контроля.

Полномочным представителем Заказчика является

_____

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является

_____

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Осуществляет контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

7.4.2. Принимает своевременные меры и осуществляет контроль за устранением выявленных дефектов в технической и проектной документации.

7.4.3. Проверяет наличие документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).

7.4.4. Освидетельствует совместно с Подрядчиком проведение скрытых работ и ответственных конструкций и подписывает акт освидетельствования скрытых работ.

7.4.5. Проверяет фактические объемы, качество и стоимость выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирует акт по форме КС-2.

7.4.6. Участвует в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписывает акт ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4 настоящего Договора, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика.

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия настоящего Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и (или) записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 N 70 "Организация строительства".

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий, технической и сметной документацией", а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по настоящему Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Договора.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет _____ месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроки, необходимые для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

10. Ответственность Сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий, предусмотренных подпунктами 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 настоящего Договора, представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте настоящего Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11. Внесение изменений в техническую документацию

Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, что они не изменяют стоимости проведения работ и согласованы с собственниками помещений в многоквартирном доме (уполномоченным представителем собственников).

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

13. Порядок расторжения Договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора:

13.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик не предоставил обеспечение исполнения настоящего Договора.

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте настоящего Договора даты начала работ.

13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом настоящего Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и оплатить их за вычетом неустойки в размере 10% от стоимости работ, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора.

14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

15. Особые условия

_____
_____
_____
_____
_____

16. Прочие условия

16.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

17. Приложения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

_____
_____
_____
_____

18. Место нахождения и реквизиты Сторон

18.1. Заказчик

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"
Местонахождение:
Юридический адрес: 610017, г. Киров, ул. Воровского, дом 73
Почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Ленина, дом 137
Реквизиты: ИНН: 4345982348
КПП: 434501001
ОГРН: 1144300000118
БАНК: Отделение N8612 Сбербанка России г.Киров
БИК: 043304609
к/с: 30101810500000000609
р/с: 40703810527000000044

18.2. Подрядчик

_____
Местонахождение:_____
Реквизиты:_____

19. Подписи сторон

Заказчик	Подрядчик
_____ П.В. Сысоев	_____
«____»_____ 20____года	«____»_____ 20____года
М.П.	М.П.

Приложение № 9
к конкурсной документации

Техническое задание
на выполнение капитального ремонта

1. Наименование объекта – ***в соответствии с приложением №1-2 к Техническому заданию***

2. Местоположение объекта - ***соответствии с приложением №1-2 к Техническому заданию.***

3. Основание для выполнения работ – ***Областная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2014-2043г.г.***

4. Вид строительства – ***Капитальный ремонт***

5. Объем работ, услуг – ***определены согласно разработанной проектно-сметной документации, и указаны в приложении 3 к Техническому заданию. В объем работ Подрядчика входит получение согласований земляных работ, в том числе платных, получение акта оценки зеленых насаждений, оплата услуг технадзора ДДХ, разработка и согласование схемы расстановки знаков дорожного движения с МРЭО ГИБДД УМВД по Кировской области и др.***

6. «Сроки ремонта: в соответствии с предложением, не позднее 01.12.2015 года.
Индивидуально для системы теплоснабжения: сроки ремонта - в соответствии с предложением, не позднее 01.10.2015 года. После проведения ремонта Подрядчик обязан передать систему теплоснабжения в эксплуатацию лицам, осуществляющим деятельность по управлению (обслуживанию) многоквартирного дома, после чего работы считаются выполненными.

7. Перечень оборудования и материалов - ***Основные строительные материалы – отечественного производства, оборудование – отечественного и импортного производства. Поставку оборудования и материалов для строительства обеспечивает подрядчик с предварительным согласованием образцов применяемых материалов. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, выпущенными не ранее 2014 года, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.***

8. Общие требования – ***работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН). После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию (общий журнал работ, сертификаты на материалы, удостоверяющие их качество, приобретённые Подрядчиком и используемые им при выполнении работ, акты скрытых работ, завизированные ответственным представителем Заказчика и Подрядчика)***

9. **Требования к подрядчику -** *должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть*

зарегистрирован в установленном порядке и находиться на налоговом учете в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ);- иметь свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту (СРО) (при выполнении работ согласно перечня работ, утвержденных приказом Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 года N 624); - не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на имущество исполнителя не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена; - должен обладать положительным опытом проведения аналогичных работ; - руководители и специалисты Подрядчика должны быть ответственными за организацию безопасного проведения работ; производство работ допускается при наличии проекта производства работ (технологических карт) (в особых случаях), разработанных подрядной организацией. Разработанные подрядной организацией ППР должны быть согласованы с Заказчиком.

10. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг - ***все поставляемые для строительства материалы и оборудование сопровождаются документами, удостоверяющими их качество (сертификаты, технические паспорта и т.д.).***

11. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям ***в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН).***

12. Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам - ***в соответствии с проектной документацией.***

13. Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий - ***в соответствии с проектной документацией.***

14. Требования промышленной безопасности и охраны труда - ***в соответствии с требованиями действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.***

15. Требования к организации строительства - ***в соответствии с проектной документацией.***

16. Требования к расчету стоимости лота: ***Расчет стоимости лота произвести базисно-индексным методом с соблюдением положений «Методических указаний определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» в т.ч. МДС 81-32.2004, МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, МДС 81-40.2006, МДС 81-37.2004, МДС 81-38.2004***

17. Правила контроля и приемки работ – ***представитель Подрядчика совместно с представителями строительного контроля:***

_ осуществлять входной контроль качества применяемых материалов;

_ проводить оперативный контроль качества выполняемых работ и соответствия выполненных работ требованиям НТД и рабочим чертежам;

- обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком;

- определять объем дополнительных работ, выявленных в результате производства работ.

18. Особые условия - ***Подрядчик самостоятельно оформляет допуск в жилые помещения с соответствующими службами в случае необходимости для проведения капремонта***

-Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие производство работ в условиях проживания граждан и осенне-зимний период.

19. Приложения к техническому заданию:

Приложение №1 – Лот №1

Приложение №2 - Лот №2

Приложение №3 – Лот №3

Приложение №4 – Лот №4

Приложение №5 – Лот №5

Приложение №6 – Лот №6

Приложение № 7 – Локальные сметные расчеты

Приложение № 1

к техническому заданию

Лот №1

Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена
Киров г, Карла Маркса ул., 62	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента - Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения - Капитальный ремонт системы электроснабжения и электроосвещения	1454915,22 574362,64 2366505,34 752015,18 1104765,56 906340,30 522112,24

Итого по лоту: **7 681 016,48** руб.

Приложение № 2

к техническому заданию

Лот №2

Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Общая сумма по объекту, руб.
Киров г, Захватаева ул., 18	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	442307,66	
Киров г, Московская ул., 1	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	1275205,94	
Киров г, (Нововятский) Коммунистическая ул., 11	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт фасада	3040327,82	
Киров г, Пролетарская ул., 34	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента - Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения - Капитальный ремонт системы электроснабжения	141201,16 137388,58 551228 264374,28 302685,34 289308,86 733530	2419716,22

Итого по лоту: **7 177 557,64** руб.

Приложение № 3

к техническому заданию

Лот № 3

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена	Сумма по объекту
1	Киров г, Преображенская ул, 23	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	217896,44 461527,50	679423,94
2	Киров г, Преображенская ул, 25	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	40813,84 186340,88	227154,72
3	Киров г, Преображенская ул, 25а	-Капитальный ремонт подвала	92686,64	
4	Киров г, Преображенская ул, 27	-Капитальный ремонт фундамента	128246	
5	Киров г, Преображенская ул, 27А	-Капитальный ремонт фундамента	132387,74	
6	Киров г, Преображенская ул, 29	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	72466,16 140292,56	212758,72
7	Киров г, Преображенская ул, 35А	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	90593,32 296757,02 104404,04 119939,92 54075,86	665770,16
8	Киров г, Преображенская ул, 69	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	39435,60 120493,34	159928,94
9	Киров г, Приозерная ул, 17	-Капитальный ремонт фундамента	81652,46	
10	Киров г, Пролетарская ул, 21А	-Капитальный ремонт подвала	117899,70	
11	Киров г, Профсоюзная ул, 29А	-Капитальный ремонт фундамента	251854,48	
12	Киров г, Профсоюзная ул, 84	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	175653,62 315428,16 13899,02	504980,8

13	Киров г, Пугачева ул, 21	-Капитальный ремонт фундамента	131567,64	
14	Киров г, Пугачева ул, 29	-Капитальный ремонт подвала	145527,04	
15	Киров г, Пятницкая ул, 1	-Капитальный ремонт фундамента	740726,12	
16	Киров г, Пятницкая ул, 28	-Капитальный ремонт фасада	448394,10	
17	Киров г, Пятницкая ул, 38Б	-Капитальный ремонт фундамента	165290,86	
18	Киров г, Пятницкая ул, 115	-Капитальный ремонт подвала	80374,52	
19	Киров г, Пятницкая ул, 117	-Капитальный ремонт системы водоотведения	84353,48	
20	Киров г, Розы Люксембург ул, 69	-Капитальный ремонт фундамента	121013,72	
21	Киров г, Розы Люксембург ул., 73	-Капитальный ремонт фундамента	83311,54	
22	Киров г, Розы Люксембург ул, 90	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	54292,98 59535,72 51524,70	165353,4
23	Киров г, Розы Люксембург ул, 92	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	41130,08 384164,34	425294,42
24	Киров г, Свободы (Нововятский) ул, 2	-Капитальный ремонт фундамента	53643,98	
25	Киров г, Свободы (Нововятский) ул, 3	-Капитальный ремонт фундамента	67231,68	
26	Киров г, Садовая (Нововятский) ул, 6	-Капитальный ремонт фундамента	194423,88	

Итого по лоту: **6 161 250,68** руб.

Приложение № 4

к техническому заданию

Лот №4

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Киров г, Сормовская 32	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	3212896,92	768787,7 668425,16 1775684,06
2	Киров г, Сормовская 28	-Капитальный ремонт фасада	658193,38	
3	Киров г, Северо Садовая 6	-Капитальный ремонт подвала	59333,94	
4	Киров г, Северо Садовая 11	-Капитальный ремонт фундамента	164197	
5	Киров г, Северное кольцо 46	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	494063,38	355837 138226,38
6	Киров г, Северное кольцо 44	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	112589,7	49689,8 62899,90

Итого по лоту: **4 701 274,32**руб.

Приложение № 5

к техническому заданию

Лот №5

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Киров г, Свободы 80	-Капитальный ремонт подвала	59346,92	
2	Киров г, Свободы 77	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	343738,72	238154,68 105584,04
3	Киров г, Свободы 72	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	726962,6	359125,92 118103,84 84804,24 164928,6
4	Киров г, Свободы 54А	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	136251,78	61443,78 74808
5	Киров г, Свободы 116	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения --Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	147235,41	59682,04 43347,03 44206,34
6	Киров г, Свободы 115Г	-Капитальный ремонт фундамента	410873,64	
7	Киров г, Свободы 105	-Капитальный ремонт фундамента	126799,26	
8	Киров г, проспект Строителей 38	-Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт кровли	1917282,88	691561,42 1225721,46
9	Киров г, проспект Строителей 36	-Капитальный ремонт фасада	696325,08	
10	Киров г, проспект Строителей 28	-Капитальный ремонт фасада	689186,08	

Итого по лоту: **5 254 002,37** руб.

Приложение № 6

к техническому заданию

Лот №6

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, ру
1	Киров г, Сурикова 15	-Капитальный ремонт кровли	2576614,22	
2	Киров г, Спасская 53	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	379544,64	154834,8 123825,6 100884,1
3	Киров г, Спасская 37	-Капитальный ремонт подвала	49939,96	
4	Киров г, Спасская 33	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	119739,32	57126,1 62613,1
5	Киров г, Спасская 21	-Капитальный ремонт фундамента	497749,96	
6	Киров г, Спасская 14	-Капитальный ремонт подвала	110903,48	
7	Киров г, Советская 71	-Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	498657,38	121763,0 43658,82 125111,8 208123,6
8	Киров г, Советская 68 (Нововятск)	-Капитальный ремонт фундамента	249265,56	
9	Киров г, Советская 4	-Капитальный ремонт фасада	644623,38	
10	Киров г, Семашко 1А	-Капитальный ремонт фундамента	106706,22	

Итого по лоту: **5 233 744,12**руб.

.

Приложение № 7 к техническому заданию

Адрес приложения: КД-5р-1.Zip\КД-5р-1\приложение 7 Локальные сметные расчеты

Приложение № 10
к конкурсной документации

График выполнения работ

Наименование и адрес участника: _____
Начало выполнения работ/оказания услуг: «___»_____года.
Окончание выполнения работ/оказания услуг: «___»_____года.

№ п/п	Наименование этапа	График выполнения, в неделях (месяцах) с момента подписания договора								
		1	2	3	4	5	6	7	8	…
1.										
2.										
3.										
…										

Руководитель организации (уполномоченное лицо) _____ (Ф.И.О.)
М.П. *(подпись)*

Инструкции по заполнению

✓ Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с -
_____

✓ Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), свой юридический и почтовый адрес.

✓ В данном Графике выполнения работ/оказания услуг приводятся расчетные сроки оказания всех видов работ/услуг в рамках договора, перечисленных в Смете расходов

✓ Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или затемнить соответствующее число граф***, например:***

№ п/п	Наименование этапа	График выполнения, в неделях с момента подписания договора								
		1	2	3	4	5	6	7	8	…
…										
3.	**Услуга/работа 3**									
	Услуга/работа 3.1									
	Услуга/работа 3.2									
	Услуга/работа 3.3									
…										

В целях снижения общих затрат сил и времени организатора и участника конкурса на подготовку договора данный График выполнения работ/оказания услуг следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в договор

Приложение № 1 к техническому заданию

Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена
Киров г, Карла Маркса ул., 62	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента - Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения - Капитальный ремонт системы электроснабжения и электроосвещения	1454915,22 574362,64 2366505,34 752015,18 1104765,56 906340,30 522112,24

Итого по лоту: **7 681 016,48** руб.

Форма №3

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Объектная смета №02-01

на строительство Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул.К.Маркса, 62

Сметная стоимость 7 745,89 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1510,63 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.05.2015 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02-01-01	Ремонт фундамента	485,55	0	0	0	485,55	0,86	114,91	0
2	02-01-02	Ремонт подвала	1 225,61	0	0	0	1 225,61	2,49	309,7	0
3	02-01-03	Отопление	2 005,51	0	0	0	2 005,51	2,43	342,37	0
		В т.ч. возвратных сумм (справочно)				*29,47*	*29,47*			
4	02-01-04	Холодное водоснабжение	637,30	0	0	0	637,30	1,29	179,46	0
		В т.ч. возвратных сумм (справочно)				*7,74*	*7,74*			
5	02-01-05	Горячее водоснабжение	936,24	0	0	0	936,24	1,75	247,59	0
		В т.ч. возвратных сумм (справочно)				*7,43*	*7,43*			
6	02-01-06	Водоотведение	794,59	0	0	0	794,59	1,3	174,26	0
		В т.ч. возвратных сумм (справочно)				*26,95*	*26,95*			
7	02-01-07	Электроснабжение и электроосвещение	145,36	297,11	0	0	442,47	0,77	105,31	0
8	07-01	Пусконаладочные работы системы электроснабжения	0,00	0	0	37,03	37,03	0,2	37,03	0
Итого по объекту:										
		Сметная стоимость	6 230,17	297,11	0,00	37,03	6 564,31			
		В т.ч. возвратных сумм (справочно)				*71,58*	*71,58*			
		НДС, 18%	1 121,43	53,48	0,00	6,67	1 181,58			
		В т.ч. НДС на возвратные суммы (справочно)				12,88	12,88			
		Всего, с НДС	7 351,60	350,59	0,00	43,70	7 745,89			
		В т.ч. возвратных сумм (справочно)				84,46	84,46			

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 7745,89 тыс.руб

Главный инженер проекта Воронцигин А.В.

Начальник отдела

Составил: Тищенко А.В.

Проверил:

с заключением № 2 от 26.06.2015г.

Суслопарова М.Н.

Система выпуска сметной документации А0 Copyright Infostroy Ltd.

Форма №1

Заказчик

Утвержден

Сводный сметный расчет в текущих ценах в сумме 7953,49 тыс.руб.

В том числе возвратных сумм в текущих ценах (справочно 84,46 тыс.руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Наименование проекта: **Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г.Киров, ул.К.Маркса, 62**

Составлен в текущих ценах по состоянию на 01.05.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчётов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			Строитель-ных работ	Монтажных работ	Оборудо-вания, мебели, инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	ОС №02-01	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома	6400,94	302,27			6703,21
		В т.ч. возвратных сумм (справочно)				*71,58*	*71,58*
Итого по главе 2:			**6400,94**	**302,27**	**0,00**		**6703,21**
		В т.ч. возвратных сумм (справочно)				*71,58*	*71,58*
итого по главам 1-6:			**6400,94**	**302,27**	**0,00**		**6703,21**
		В т.ч. возвратных сумм (справочно)				*71,58*	*71,58*
		Глава 7. Прочие работы и затраты					
2	См. 07-01	Пуско-наладочные работы системы электроснабжения				37,03	37,03
Итого по главе 7:			**0,00**	**0,00**		**37,03**	**37,03**
Итого по главам 1-7:			**6400,94**	**302,27**	**0,00**	**37,03**	**6740,24**
		В т.ч. возвратных сумм (справочно)				*71,58*	*71,58*
Итого по главам 1-12:			**6400,94**	**302,27**	**0,00**	**37,03**	**6740,24**
		В т.ч. возвратных сумм (справочно)				*71,58*	*71,58*
Итого по сводному сметному расчету:			**6400,94**	**302,27**	**0,00**	**37,03**	**6740,24**
3		НДС - 18%	1152,17	54,41	0,00	6,67	1213,25

Федер.закон N117-ФЗ от 07.07.2003

1	2	3	4	5	6	7	8
		В т.ч. НДС на возвратные суммы (справочно)				*12,88*	*12,88*
Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах:			**7553,11**	**356,68**	**0,00**	**43,70**	**7953,49**
		В т.ч. возвратных сумм (справочно)				*84,46*	*84,46*

Руководитель проектной организации _____

Главный инженер проекта _____

Начальник отдела _____

Заказчик: _____

Форма №3

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Объектная смета №02-01

на строительство Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул.К.Маркса, 62

Сметная стоимость 7 740,12 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1407,62 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.05.2015 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02-01-01	Ремонт фундамента	486,75	0	0	0	486,75	0,86	9,05	0
2	02-01-02	Ремонт подвала	1 232,98	0	0	0	1 232,98	2,49	309,79	0
3	02-01-03	Отопление	2 005,51	0	0	0	2 005,51	2,43	342,37	0
		В т.ч. возвратных сумм (справочно)				*29,47*	*29,47*			
4	02-01-04	Холодное водоснабжение	637,30	0	0	0	637,30	1,29	179,46	0
		В т.ч. возвратных сумм (справочно)				*7,74*	*7,74*			
5	02-01-05	Горячее водоснабжение	936,24	0	0	0	936,24	1,75	247,59	0
		В т.ч. возвратных сумм (справочно)				*7,43*	*7,43*			
6	02-01-06	Водоотведение	768,09	0	0	0	768,09	1,3	174,26	0
		В т.ч. возвратных сумм (справочно)				*26,95*	*26,95*			
7	02-01-07	Электроснабжение и электроосвещение	146,59	302,27	0	0	448,86	0,79	108,07	0
8	07-01	Пусконаладочные работы системы электроснабжения	0,00	0	0	43,7	43,70	0,2	37,03	0
Итого по объекту:										
		Сметная стоимость	6 213,46	302,27	0,00	43,70	6 559,42			
		В т.ч. возвратных сумм (справочно)				*71,58*	*71,58*			
		НДС, 18%	1 118,42	54,41	0,00	7,87	1 180,70			
		В т.ч. НДС на возвратные суммы (справочно)				12,88	12,88			
		Всего, с НДС	7 331,88	356,67	0,00	51,57	7 740,12			
		В т.ч. возвратных сумм (справочно)				84,46	84,46			

Главный инженер проекта _____

Начальник отдела _____

Составил: _____

Проверил: _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул.К.Маркса, 62

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Ремонт фундамента

Основание: 9-2015.20-АР

Сметная стоимость (базовая на 01.01.2000 г.)	61,23	тыс. руб.
строительных работ	61,23	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Сметная стоимость (текущая на 01.05.2015 г. без НДС)	486,748	тыс. руб.
строительных работ	486,748	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	114,909	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	859	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г. с переходом в текущие цены на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление фундаментов								
1	ТЕРр-52-15-001	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НР=93% (НР = 42 руб.) СП=75% (СП = 34 руб.)	0,07 100ШТ	1457,61 641,86	0,86	102	45		64,45	4,51
2	ТЕР-15-07-003-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНОЙ ГРУНТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94.5% (НР = 129 руб.) СП=46.75% (СП = 64 руб.)	3,0973 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	900	137	89	4,24	13,14
3	ССЦ01-101-4163	ИСКЛ ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ НОРТЕКС-ГРУНТ	-42,7427 КГ	15,7		-671				
4	Прайс-лист	Грунтовка "Полимикс-грунт укрепляющий" (расход 0,25 кг/м2) ЦЕНА=50/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) Объем: 309.73 * 0.25	77,4325 КГ	7,76		601				
5	ТЕРр-52-01-001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ТОРКРЕТИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 10 ММ НР=93% (НР = 2823 руб.) СП=75% (СП = 2277 руб.)	2,3922 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	2376,84 1195,56	589 73,65	5686	2860	1409 176	107,51	257,19
6	ТЕРр-52-01-002	НА КАЖДЫЕ 10 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ	2,3922	1045,02	282,93	2500	645	677	24,26	58,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 52-1-1 НР=93% (НР = 674 руб.) СП=75% (СП = 544 руб.)	100М2 ПОВЕРХНОСТИ	269,78	33,53			80		
Итого: Усиление фундаментов						**9118**	**3687**	**2175**		**332,88**
								256		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р2	[1, 5, 6]		93 %	ФОТ	3539				
	п. 15	[2]		94.5 %	ФОТ	129				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3668**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р2	[1, 5, 6]		75 %	ФОТ	2855				
	п. 15	[2]		46.75 %	ФОТ	64				
		ИТОГО сметная прибыль				**2919**				
				Приямки						
7	ТЕРр-69-09-001	ОЧИСТКА ПРИЯМКОВ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НР=78% (НР = 87 руб.) СП=50% (СП = 56 руб.) Объем: (1.5 * 0.75 * 12 + 2.8 * 0.75 * 6) * 0.2 * 1.2	0,0626 100Т МУСОРА	1769,64 1769,64		111	111		214,32	13,42
8	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	6,26 Т							
9	ТЕР-46-04-001-04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕНОК ПРИЯМКОВ НР=99% (НР = 1762 руб.) СП=59.5% (СП = 1059 руб.)	18,6 М3	200,78 83,1	117,68 12,6	3735	1546	2189 234	8,24	153,26
10	ТЕР-08-02-001-09 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ НР=109.8% (НР = 1708 руб.) СП=68% (СП = 1058 руб.)	18,6 М3 КЛАДКИ	872,07 77,06	47,5 6,61	16221	1433	884 123	8,14	151,44
11	ТЕР-08-01-003-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109.8% (НР = 232 руб.) СП=68% (СП = 143 руб.)	0,798 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1161,37 264,1	57,09	927	211	46	24,38	19,46
12	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ПРИЯМКОВ НР=94.5% (НР = 135 руб.) СП=55.25% (СП = 79 руб.) Объем: 12 * 0.3 + 6 * 0.5	0,066 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	427	121	160 22	207	13,66
13	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	6,732 М3	622		4187				
14	ТЕР-08-01-003-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ НР=109.8% (НР = 77 руб.) СП=68% (СП = 48 руб.)	0,438 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	2687,31 159,61	91,58	1177	70	40	16,45	7,2
15	ТЕР-09-03-040-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИЯМКОВ НР=81% (НР = 301 руб.) СП=72.25% (СП = 269 руб.) Объем: 0.226 + 0.113	0,339 Т КОНСТРУКЦИЙ	1326,28 1093,6	78,64 2,2	450	371	27 1	108,43	36,76
16	ССЦ01-201-0755	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	0,339 Т	7546		2558				
17	ТЕР-13-03-004-26 МДС81-35.2004	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ	0,2034	713,62	7,81	145	10	2	4,85	0,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 К=2 к об ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (2 СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 8 руб.) СП=59.5% (СП = 6 руб.) Объем: 10.17 * 2	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	50,09	0,14					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР-09-03-022-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА НА КРЫШКИ ПРИЯМКОВ НР=81% (НР = 690 руб.) СП=72.25% (СП = 616 руб.) Объем: 27.12 + 22.38	0,495 100М2	5197,58 1391,43	3773,69 329,29	2573	689	1868 163	129,96	64,33
19	ССЦ01-101-1845	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35 ММ	510 ШТ	0,51		260				
20	СТРОЙЦЕНА МАРТ 2015	ССЦ 203-4505 ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ПРОЗРАЧНЫЙ ЦЕНА=238.34/5.57 Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))	49,4952 М2	42,79		2118				
21	ФСПГ-1-1-1-41 Кспг=1.05	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (РК=1,05) Объем: 6.26 + 1.8 * 18.6	39,74 Т ГРУЗА	45,13		1793				
22	ФСПГ-3-21-1-12 Кспг=1.05	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ (РК=1,05)	39,74 Т ГРУЗА	12,81		509				
Итого: Приямки						**37191**	**4562**	**5216**		**460,52**
								543		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р19	[7]		78 %	ФОТ	87				
	п. 49	[9]		99 %	ФОТ	1762				
	п. 8	[10, 11, 14]		109.8 %	ФОТ	2017				
	п. 6.1	[12]		94.5 %	ФОТ	135				
	п. 9	[15, 18]		81 %	ФОТ	991				
	п. 13	[17]		81 %	ФОТ	8				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5000**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р19	[7]		50 %	ФОТ	56				
	п. 49	[9]		59.5 %	ФОТ	1059				
	п. 8	[10, 11, 14]		68 %	ФОТ	1249				
	п. 6.1	[12]		55.25 %	ФОТ	79				
	п. 9	[15, 18]		72.25 %	ФОТ	885				
	п. 13	[17]		59.5 %	ФОТ	6				
		ИТОГО сметная прибыль				**3334**				
Итого по смете:						**46309**	**8249**	**7391**		**793,39**
								799		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р2	[1, 5, 6]		93 %	ФОТ	3539				
	п. 15	[2]		94.5 %	ФОТ	129				
	п. Р19	[7]		78 %	ФОТ	87				
	п. 49	[9]		99 %	ФОТ	1762				
	п. 8	[10, 11, 14]		109.8 %	ФОТ	2017				
	п. 6.1	[12]		94.5 %	ФОТ	135				
	п. 9	[15, 18]		81 %	ФОТ	991				
	п. 13	[17]		81 %	ФОТ	8				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**8668**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р2	[1, 5, 6]		75 %	ФОТ	2855				
	п. 15	[2]		46.75 %	ФОТ	64				
	п. Р19	[7]		50 %	ФОТ	56				
	п. 49	[9]		59.5 %	ФОТ	1059				
	п. 8	[10, 11, 14]		68 %	ФОТ	1249				
	п. 6.1	[12]		55.25 %	ФОТ	79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 9	[15, 18]		72.25 %	ФОТ	885				
	п. 13	[17]		59.5 %	ФОТ	6				
		ИТОГО сметная прибыль				**6253**				
		Прямые затраты				46309				
		Основная зарплата				8249				
		Материальные затраты				28367				
		Эксплуатация машин				7391				
		в тч ЗП машинистов				799				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				2302				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				1793				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				509				
		Накладные расходы (по смете)				8668				
		Сметная прибыль (по смете)				6253				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				61230				
		Всего в ценах января 2000 г.				61230				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		1793				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		509				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		104762				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		10147				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		47302				
		Материалы в тек. ценах		5.57		158004				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		15886				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		3650				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				19536				
		Итого в тек. ценах без оборудования				329604				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		93614				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		63530				
		ИТОГО с НР и СП				486748				
		НДС		18 %		87614,64				
		ВСЕГО с НДС				574362,64				

Составил: _____

Проверил: _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул.К.Маркса, 62

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02

Ремонт подвала

Основание: 9-2015.21-АР

Сметная стоимость (базовая на 01.01.2000 г.)		157,062	тыс. руб.
	строительных работ	157,062	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Сметная стоимость (текущая на 01.05.2015 г. без НДС)		1232,979	тыс. руб.
	строительных работ	1232,979	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		309,791	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		2486	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г. с переходом в текущие цены на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-56-02-002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ НР=82% (НР = 65 руб.) СП=62% (СП = 49 руб.)	0,1819 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	451,08 421,03	30,05 11,74	82	77	5 2	46,11	8,39
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6221 Т							
3	ТЕРр-56-01-001	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 280 руб.) СП=62% (СП = 212 руб.)	0,28 100КОРОБОК	1354,11 1197,64	156,47 24,73	379	335	44 7	128,73	36,04
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,9848 Т							
5	ТЕРр-56-10-001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 118 руб.) СП=62% (СП = 89 руб.)	0,4389 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		144	144		36,28	15,92
6	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5179 Т							
7	ТЕРр-56-09-001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ	0,23	2003,68	366,49	461	377	84	179,3	41,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 317 руб.) СП=62% (СП = 240 руб.)	100КОРОБОК	1637,19	43,5			10		
8	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,415 Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ФСПГ-1-1-1-41 Кспг=1.05	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (РК=1,05) Объем: 0.6221 + 2.9848 + 0.5179 + 2.415 + 2.4462 + 0.8667 + 1.5548	11,4075 Т ГРУЗА	45,13		515				
10	ФСПГ-3-21-1-12 Кспг=1.05	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ (РК=1,05)	11,4075 Т ГРУЗА	12,81		146				
Итого: Демонтаж						**1727**	**933**	**133** **19**		**101,59**
	п. Р6	**Накладные расходы по видам работ** [1, 3, 5, 7]		82 %	ФОТ	780				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**780**				
	п. Р6	**Сметная прибыль по видам работ** [1, 3, 5, 7]		62 %	ФОТ	590				
		ИТОГО сметная прибыль				**590**				
				Ремонт стен						
11	ТЕР-46-03-017-05	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ БЕТОНА - ПРИМ.П.4, СПЕЦИФИКАЦИЯ) НР=99% (НР = 4760 руб.) СП=59.5% (СП = 2861 руб.)	6,94 М3 ЗАДЕЛКИ	1125,39 692,89	34,57	7810	4808	240	75,22	522,03
12	ССЦ01-401-0005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	7,2176 М3	600		4331				
13	ТЕР-16-07-006-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ (ПРИМ.П.5) НР=115.2% (НР = 691 руб.) СП=70.55% (СП = 423 руб.)	28 САЛЬНИК	24,56 21,4		688	600		2,07	57,96
РЕМОНТ СТОЛБОВ СК-1										
14	ТЕР-07-01-044-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ (ШВЕЛЛЕР 18П, ЛИСТ Т.20 ММ) НР=117% (НР = 87 руб.) СП=72.25% (СП = 53 руб.)	0,1753 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	10495,34 419,83	317,68	1840	74	56	36,11	6,33
15	ТЕР-46-03-017-05	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 344 руб.) СП=59.5% (СП = 206 руб.)	0,5 М3 ЗАДЕЛКИ	1125,39 692,89	34,57	563	347	17	75,22	37,61
16	ССЦ01-401-0009	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В25 (М350)	0,52 М3	715		372				
17	ТЕР-15-04-006-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН (ПОМЕЩЕНИЙ В ОСЯХ "Б"-"З", "8"-"9" НР=94.5% (НР = 47 руб.) СП=46.75% (СП = 23 руб.)	0,6038 100М2 ПОКРЫТИЯ	84,11 82,55	1,47 0,16	51	50	1	7,53	4,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	АлтайСервис	Противогрибковый препарат CERESIT CT 99 ЦЕНА=370/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) Объем: 0.09 * 60.38	5,4342 КГ	57,42		312				
Итого: Ремонт стен						**15967**	**5879**	**314**		**628,48**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[11, 15]		99 %	ФОТ	5104				
	п. 16	[13]		115.2 %	ФОТ	691				
	п. 7.1	[14]		117 %	ФОТ	87				
	п. 15	[17]		94.5 %	ФОТ	47				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5929**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[11, 15]		59.5 %	ФОТ	3067				
	п. 16	[13]		70.55 %	ФОТ	423				
	п. 7.1	[14]		72.25 %	ФОТ	53				
	п. 15	[17]		46.75 %	ФОТ	23				
		ИТОГО сметная прибыль				**3566**				
				Проемы						
19	ТЕР-10-01-027-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ) В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 НР=106.2% (НР = 633 руб.) СП=53.55% (СП = 319 руб.)	0,1819 100М2 ПРОЕМОВ	49247,54 3134,44	1428,18 145,25	8958	570	260 26	310,79	56,53
20	ССЦ01-101-0897	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,5 М	28 КОМПЛ	20,3		568				
21	ТЕР-15-05-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ОКОН В ДВА ПЕРЕПЛЕТА, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ НР=94.5% (НР = 231 руб.) СП=46.75% (СП = 114 руб.)	0,1819 100М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО	5630,48 1336,97	112,65 7,36	1024	243	20 1	137,75	25,06
22	ТЕР-15-04-024-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П3 К=1,2 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=1.2	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ (КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, БЕЗ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ (КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕПЛЕТОВ - 1)) НР=94.5% (НР = 106 руб.) СП=46.75% (СП = 52 руб.)	0,2183 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1011,28 510,22	4,68 0,16	221	112	1	51,23	11,18
23	ТЕР-10-01-039-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 НР=106.2% (НР = 418 руб.) СП=53.55% (СП = 211 руб.) Объем: 15 * 1.8	0,27 100М2 ПРОЕМОВ	36383,98 1253,61	1749,18 208,68	9824	338	472 56	119,92	32,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ССЦ01-203-0223	ИСКЛ БЛОКИ ДВЕРНЫЕ С РАМОЧНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДН 21-10, ПЛОЩАДЬ 2,05 М2; ДН 24-10, ПЛОЩАДЬ 2,35 М2	-27 М2	312		-8424				
25	ООО Компания "БМС"	ДВЕРЬ ДГ 21-9 (КОРОБКА+ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО=550р+1082р) ЦЕНА=1632/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) М3=550 + 1082	15 ШТ	253,27		3799				
26	ССЦ01-101-0889	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	15 КОМПЛ	83,3		1250				
27	ТЕР-15-04-024-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П2.15.30; ПРИЛ15.3 П12 К=2,4 К ПЛОЩ. ЗАПОЛНЕНИЯ Коб=2.4	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (КОРОБКА, ГЛУХОЕ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО) В КАМЕННЫХ СТЕНАХ) НР=94.5% (НР = 250 руб.) СП=46.75% (СП = 124 руб.)	0,648 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	910,51 409,45	4,68 0,16	590	265	3	41,11	26,64
28	ФЕР-09-04-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ ОЗП=23.81*0.99 ЭМ=19.07*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=81% (НР = 375 руб.) СП=72.25% (СП = 335 руб.) Объем: 12.6 + 2.25	14,85 М2 ПРОЕМА	81,68 31,17	24,79	1213	463	368	2,76	40,99
29	СТРОЙЦЕНА МАРТ 2015	ССЦ 203-8116 ДВЕРЬ ДСН ППН М 2100-900 ЦЕНА=8978.66/5.57 Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))	7 ШТ	1611,97		11284				
30	СТРОЙЦЕНА МАРТ 2015	ССЦ 203-8124 ДВЕРЬ ДСВ ЛН М2 2100-1100 EI60 ЦЕНА=10892.39/5.57 Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))	1 ШТ	1955,55		1956				
31	ТЕРр-61-07-001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (ОКОННЫХ) НР=79% (НР = 936 руб.) СП=50% (СП = 593 руб.)	0,302 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	6388,13 3911,81	37,49 14,65	1929	1181	11 4	383,06	115,68
32	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,4462 Т							
33	ТЕРр-61-07-001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ (ДВЕРНЫХ) НР=79% (НР = 333 руб.) СП=50% (СП = 211 руб.)	0,107 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	6388,13 3911,81	37,49 14,65	684	419	4 2	383,06	40,99
34	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,8667 Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕР-20-03-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т (ОКОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР В ПОМЕЩЕНИИ ТЕПЛОВОГО УЗЛА) НР=115.2% (НР = 58 руб.) СП=70.55% (СП = 35 руб.)	1 ВЕНТИЛЯТОР	58,54 50,16	6,59 0,19	59	50	7	4,58	4,58
36	"ПромСнабОборудование"	Осевой оконный вентилятор Dospel POLO 6 OK ЦЕНА=1785/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	1 ШТ	277,01		277				
Итого: Проемы						**35212**	**3641**	**1146**		**354,03**
								89		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 10	[19, 23]		106.2 %	ФОТ	1051				
	п. 15	[21, 22, 27]		94.5 %	ФОТ	587				
	п. 9	[28]		81 %	ФОТ	375				
	п. Р11	[31, 33]		79 %	ФОТ	1269				
	п. 16	[35]		115.2 %	ФОТ	58				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3340**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 10	[19, 23]		53.55 %	ФОТ	530				
	п. 15	[21, 22, 27]		46.75 %	ФОТ	290				
	п. 9	[28]		72.25 %	ФОТ	335				
	п. Р11	[31, 33]		50 %	ФОТ	804				
	п. 16	[35]		70.55 %	ФОТ	35				
		ИТОГО сметная прибыль				**1994**				
		Внутренняя отделка помещений								
37	ТЕРр-61-04-001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 856 руб.) СП=50% (СП = 542 руб.)	0,46 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3971,54 2346,21	23,27 9,1	1827	1079	11 4	229,75	105,69
38	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,5548 Т							
39	ТЕР-15-04-006-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ ПОТОЛКОВ НР=94.5% (НР = 446 руб.) СП=46.75% (СП = 221 руб.)	4,6141 100М2 ПОКРЫТИЯ	103,64 102,08	1,47 0,16	478	471	7 1	9,32	42,98
40	ССЦ01-101-4243	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT CT 17	60 Л	17,8		1068				
41	ТЕР-15-04-027-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПОТОЛКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ОКРАСКУ НР=94.5% (НР = 897 руб.) СП=46.75% (СП = 444 руб.)	4,6141 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	554,46 205,56	4,68 0,16	2558	948	22 1	18,98	87,55
42	ТЕР-15-07-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ, КАМЕННЫХ ИЛИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАСКАМИ "НОРТОВСКАЯ" И ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ ЛАКАМИ "НОРТОВСКИЙ" НР=94.5% (НР = 376 руб.) СП=46.75% (СП = 186 руб.)	4,6141 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	91,49 85,95	4,6 0,12	422	397	21 1	9	41,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ССЦ01-101-3514	КРАСКА АКРИЛОВАЯ ОПТИМИСТ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ	0,055 Т	4508		248				
44	ТЕРр-61-01-001	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ НР=79% (НР = 2533 руб.) СП=50% (СП = 1603 руб.)	11,2868 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	585,15 279,96	10,34 4,04	6604	3160	117 46	29,58	333,86
45	ТЕР-15-04-006-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН НР=94.5% (НР = 882 руб.) СП=46.75% (СП = 436 руб.)	11,2868 100М2 ПОКРЫТИЯ	84,11 82,55	1,47 0,16	949	931	17 2	7,53	85,02
46	ССЦ01-101-4243	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT CT 17	146,7004 Л	17,8		2611				
47	ТЕР-15-04-027-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ОКРАСКУ НР=94.5% (НР = 1595 руб.) СП=46.75% (СП = 789 руб.)	11,2868 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	491,23 149,38	3,61 0,16	5544	1686	41 2	13,79	155,63
48	ТЕР-15-07-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ, КАМЕННЫХ ИЛИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ КРАСКАМИ "НОРТОВСКАЯ" И ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ ЛАКАМИ "НОРТОВСКИЙ" НР=94.5% (НР = 918 руб.) СП=46.75% (СП = 454 руб.)	11,2868 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	91,49 85,95	4,6 0,12	1033	970	52 1	9	101,63
49	ССЦ01-101-3514	КРАСКА АКРИЛОВАЯ ОПТИМИСТ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ	0,135 Т	4508		609				
50	ТЕР-10-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	РАЗБОРКА ОБШИВКИ СТЕН ДОСКАМИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=106.2% (НР = 11 руб.) СП=53.55% (СП = 5 руб.)	0,029 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	376,61 328,37	48,24	11	10	1	33,4	0,97
51	ТЕР-10-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106.2% (НР = 13 руб.) СП=53.55% (СП = 6 руб.)	0,029 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	99	12	2	41,75	1,21
Итого: Внутренняя отделка помещений						**24061**	**9664**	**291** **58**		**956,09**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р11	[37, 44]	79 %	ФОТ		3389				
	п. 15	[39, 41, 42, 45, 47, 48]	94.5 %	ФОТ		5114				
	п. 10	[50, 51]	106.2 %	ФОТ		24				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**8527**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р11	[37, 44]	50 %	ФОТ		2145				
	п. 15	[39, 41, 42, 45, 47, 48]	46.75 %	ФОТ		2530				
	п. 10	[50, 51]	53.55 %	ФОТ		11				
		ИТОГО сметная прибыль				**4686**				
				Полы						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	ТЕР-11-01-002-09 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.80 ММ НР=110.7% (НР = 1437 руб.) СП=63.75% (СП = 827 руб.) Объем: 461.41 * 0.07	32,2987 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	659,44 40,18	0,3	21299	1298	10	4,21	135,95
53	ССЦ01-401-0005	ИСКЛ БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-32,9447 М3	600		-19767				
54	ССЦ01-401-0008	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В22,5 (М300)	32,9447 М3	691		22765				
55	ФЕР-11-01-050-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО НР=110.7% (НР = 397 руб.) СП=63.75% (СП = 229 руб.) Объем: 461.41 * 2	9,2282 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1533,15 38,92	2,17	14148	359	20	3,97	36,61
56	ФССЦ-113-0324	искл ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,2-0,5 ММ	-1129,5317 М2	12,19		-13769				
57	АксонQuick	Пленка п/э армированная (63 руб/м.п., S м.п=2 м2) ЦЕНА=31.5/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) М3=63 : 2	1129,53 М2	4,89		5523				
58	ТЕР-11-01-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110.7% (НР = 2202 руб.) СП=63.75% (СП = 1268 руб.)	4,6141 100М2 СТЯЖКИ	480,56 411,22	57,09 20,04	2217	1897	263 92	45,44	209,65
59	ССЦ01-402-0005	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150	9,4128 М3	595		5601				
Итого: Полы						**38017**	**3554**	**293** **92**		**382,21**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 11	[52, 55, 58]		110.7 %	ФОТ	4036				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4036**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 11	[52, 55, 58]		63.75 %	ФОТ	2324				
		ИТОГО сметная прибыль				**2324**				
				Лестницы						
				Л-1						
60	ТЕРр-59-05-002	РЕМОНТ СТУПЕНЕЙ БЕТОННЫХ НР=76% (НР = 92 руб.) СП=60% (СП = 73 руб.)	0,12 100СТУПЕНЕЙ	1451,56 1011,67	22,2 3,66	174	121	3	102,89	12,35
61	ССЦ01-401-0005	ИСКЛ БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0,0336 М3	600		-20				
62	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,0336 М3	622		21				
Итого: Л-1						**175**	**121**	**3**		**12,35**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р9	[60]		76 %	ФОТ	92				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**92**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р9	[60]		60 %	ФОТ	73				
		ИТОГО сметная прибыль				**73**				
				Л-2 и крышка						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	ТЕР-09-03-029-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ НР=81% (НР = 86 руб.) СП=72.25% (СП = 77 руб.)	0,212 Т КОНСТРУКЦИЙ	1639 398,55	1139,92 103,86	347	84	242 22	37,23	7,89
64	ССЦ01-201-0650	ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	0,212 Т	7089		1503				
65	ТЕР-07-01-044-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ (ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ) НР=117% (НР = 29 руб.) СП=72.25% (СП = 18 руб.) Объем: 0.031 + 0.014 + 0.015	0,06 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	10495,34 419,83	317,68	630	25	19	36,11	2,17
66	ТЕР-07-01-044-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	МОНТАЖ КРЫШКИ К-1 НР=117% (НР = 103 руб.) СП=72.25% (СП = 64 руб.)	0,209 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	10495,34 419,83	317,68	2194	88	66	36,11	7,55
67	ТЕР-13-03-004-26 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (2 СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 11 руб.) СП=59.5% (СП = 8 руб.) Объем: 14.4 * 2	0,288 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	713,62 50,09	7,81 0,14	206	14	2	4,85	1,4
Итого: Л-2 и крышка						**4880**	**211**	**329** **22**		**19**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 9	[63]		81 %	ФОТ	86				
	п. 7.1	[65, 66]		117 %	ФОТ	132				
	п. 13	[67]		81 %	ФОТ	11				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**229**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 9	[63]		72.25 %	ФОТ	77				
	п. 7.1	[65, 66]		72.25 %	ФОТ	82				
	п. 13	[67]		59.5 %	ФОТ	8				
		ИТОГО сметная прибыль				**167**				
				Л-3						
68	ТЕРр-59-05-002	РЕМОНТ СТУПЕНЕЙ БЕТОННЫХ НР=76% (НР = 39 руб.) СП=60% (СП = 31 руб.)	0,05 100СТУПЕНЕЙ	1451,56 1011,67	22,2 3,66	73	51	1	102,89	5,14
69	ССЦ01-401-0005	ИСКЛ БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0,014 М3	600		-8				
70	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,014 М3	622		9				
71	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ЛЕСТНИЦАХ (БЕТОН НЕУЧТЕННЫЙ В П. "РЕМОНТ СТУПЕНЕЙ БЕТОННЫХ") НР=94.5% (НР = 2 руб.) СП=55.25% (СП = 1 руб.)	0,0012 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	8	2	3	207	0,25
72	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,1224 М3	622		76				
73	ТЕР-06-01-015-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94.5% (НР = 2 руб.) СП=55.25% (СП = 1 руб.)	0,0149 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	87	2	1	14,54	0,22
74	ССЦ01-204-0100	ИСКЛ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-I, А-II, А-III	-0,0149 Т	5433		-81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	ССЦ01-204-0021	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,0149 Т	7042		105				
Итого: Л-3						**269**	**55**	**5**		**5,61**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р9	[68]		76 %	ФОТ	39				
	п. 6.1	[71, 73]		94.5 %	ФОТ	4				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**43**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р9	[68]		60 %	ФОТ	31				
	п. 6.1	[71, 73]		55.25 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**33**				
				Л-4						
76	ТЕРр-59-05-002	РЕМОНТ СТУПЕНЕЙ БЕТОННЫХ НР=76% (НР = 39 руб.) СП=60% (СП = 31 руб.)	0,05 100СТУПЕНЕЙ	1451,56 1011,67	22,2 3,66	73	51	1	102,89	5,14
77	ССЦ01-401-0005	ИСКЛ БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0,014 М3	600		-8				
78	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,014 М3	622		9				
79	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ЛЕСТНИЦАХ (БЕТОН НЕУЧТЕННЫЙ В П. "РЕМОНТ СТУПЕНЕЙ БЕТОННЫХ") НР=94.5% (НР = 2 руб.) СП=55.25% (СП = 1 руб.)	0,0012 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	8	2	3	207	0,25
80	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,1224 М3	622		76				
81	ТЕР-06-01-015-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94.5% (НР = 2 руб.) СП=55.25% (СП = 1 руб.)	0,0149 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	87	2	1	14,54	0,22
82	ССЦ01-204-0100	ИСКЛ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-I, А-II, А-III	-0,0149 Т	5433		-81				
83	ССЦ01-204-0021	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	0,0149 Т	7042		105				
Итого: Л-4						**269**	**55**	**5**		**5,61**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р9	[76]		76 %	ФОТ	39				
	п. 6.1	[79, 81]		94.5 %	ФОТ	4				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**43**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р9	[76]		60 %	ФОТ	31				
	п. 6.1	[79, 81]		55.25 %	ФОТ	2				
		ИТОГО сметная прибыль				**33**				
Итого: Лестницы						**5593**	**442**	**342**		**42,57**
								22		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р9	[60, 68, 76]		76 %	ФОТ	170				
	п. 9	[63]		81 %	ФОТ	86				
	п. 7.1	[65, 66]		117 %	ФОТ	132				
	п. 13	[67]		81 %	ФОТ	11				
	п. 6.1	[71, 73, 79, 81]		94.5 %	ФОТ	8				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**407**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р9	[60, 68, 76]		60 %	ФОТ	135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 9	[63]		72.25 %	ФОТ	77				
	п. 7.1	[65, 66]		72.25 %	ФОТ	82				
	п. 13	[67]		59.5 %	ФОТ	8				
	п. 6.1	[71, 73, 79, 81]		55.25 %	ФОТ	4				
		ИТОГО сметная прибыль				**306**				
Итого по смете:						**120577**	**24113**	**2519**		**2464,96**
								280		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 7]		82 %	ФОТ	780				
	п. 49	[11, 15]		99 %	ФОТ	5104				
	п. 16	[13, 35]		115.2 %	ФОТ	749				
	п. 7.1	[14, 65, 66]		117 %	ФОТ	219				
	п. 15	[17, 21, 22, 27, 39, 41, 42, 45, 47, 48]		94.5 %	ФОТ	5748				
	п. 10	[19, 23, 50, 51]		106.2 %	ФОТ	1075				
	п. 9	[28, 63]		81 %	ФОТ	461				
	п. Р11	[31, 33, 37, 44]		79 %	ФОТ	4658				
	п. 11	[52, 55, 58]		110.7 %	ФОТ	4036				
	п. Р9	[60, 68, 76]		76 %	ФОТ	170				
	п. 13	[67]		81 %	ФОТ	11				
	п. 6.1	[71, 73, 79, 81]		94.5 %	ФОТ	8				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**23019**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 5, 7]		62 %	ФОТ	590				
	п. 49	[11, 15]		59.5 %	ФОТ	3067				
	п. 16	[13, 35]		70.55 %	ФОТ	458				
	п. 7.1	[14, 65, 66]		72.25 %	ФОТ	135				
	п. 15	[17, 21, 22, 27, 39, 41, 42, 45, 47, 48]		46.75 %	ФОТ	2843				
	п. 10	[19, 23, 50, 51]		53.55 %	ФОТ	541				
	п. 9	[28, 63]		72.25 %	ФОТ	412				
	п. Р11	[31, 33, 37, 44]		50 %	ФОТ	2949				
	п. 11	[52, 55, 58]		63.75 %	ФОТ	2324				
	п. Р9	[60, 68, 76]		60 %	ФОТ	135				
	п. 13	[67]		59.5 %	ФОТ	8				
	п. 6.1	[71, 73, 79, 81]		55.25 %	ФОТ	4				
		ИТОГО сметная прибыль				**13466**				
		Прямые затраты				120577				
		Основная зарплата				24113				
		Материальные затраты				93284				
		Эксплуатация машин				2519				
		в тч ЗП машинистов				280				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				661				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				515				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				146				
		Накладные расходы (по смете)				23019				
		Сметная прибыль (по смете)				13466				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				157062				
		Всего в ценах января 2000 г.				157062				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		515				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		146				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		306235				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		3556				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		16122				
		Материалы в тек. ценах		5.57		519592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		4563				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		1047				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				5610				
		Итого в тек. ценах без оборудования				847559				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		248605				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		136815				
		ИТОГО с НР и СП				1232979				
		НДС		18 %		221936,22				
		ВСЕГО с НДС				1454915,22				

Составил: _____

Проверил: _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул.К.Маркса, 62

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03

Отопление

Основание: 9-2015.15-ОВ

Сметная стоимость (базовая на 01.01.2000 г.)	285,497	тыс. руб.
строительных работ	285,497	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
В том числе возвратных сумм (справочно)	5,29	тыс. руб.
Сметная стоимость (текущая на 01.05.2015 г. без НДС)	2005,513	тыс. руб.
строительных работ	2005,513	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
В том числе возвратных сумм (справочно)	29,466	тыс. руб.
Средства на оплату труда	342,366	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	2429	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г. с переходом в текущие цены на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отопление								
1	ТЕРр-65-23-003	СЛИВ ВОДЫ ИЗ СИСТЕМЫ НР=74% (НР = 19 руб.) СП=50% (СП = 13 руб.)	14 1000М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	1,83 1,83		26	26		0,21	2,94
2	ТЕР-18-06-003-06 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219 ММ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 79 руб.) СП=70.55% (СП = 49 руб.)	5 ШТ	284,66 13,5	7,38 0,15	1423	68	37 1	1,25	6,23
3	ТЕР-18-06-003-07 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273 ММ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 16 руб.) СП=70.55% (СП = 10 руб.)	1 ШТ	420,66 13,5	7,38 0,15	421	14	7	1,25	1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР-18-03-001-01 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 124 руб.) СП=70.55% (СП = 76 руб.)	0,1295 100КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВ	2285,68 796,24	396,14 35,67	296	103	51 5	77,97	10,1
5	ССЦ01-301-0555	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКА МС-140, ВЫСОТА ПОЛНАЯ 588 ММ, ВЫСОТА МОНТАЖНАЯ 500 ММ	12,95 КВТ	340		4403				
6	ТЕРр-65-09-001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 15 ММ НР=103% (НР = 88 руб.) СП=60% (СП = 51 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРОВОДА	3645,45 852,64	66,04 2,66	365	85	7	77,8	7,78
7	ССЦ01-302-0887	ИСКЛ УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	-10 М	26,8		-268				
8	ССЦ01-302-0881	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 М	17,9		179				
9	ТЕРр-65-09-002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 681 руб.) СП=60% (СП = 397 руб.)	0,7 100М ТРУБОПРОВОДА	4134,23 941,42	66,04 2,66	2894	659	46 2	85,9	60,13
10	ССЦ01-302-0888	ИСКЛ УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-70 М	30,8		-2156				
11	ССЦ01-302-0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	70 М	21,6		1512				
12	ТЕРр-65-09-003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ НР=103% (НР = 4454 руб.) СП=60% (СП = 2594 руб.)	4,15 100М ТРУБОПРОВОДА	4502,1 1039,29	66,04 2,66	18684	4313	274 11	94,83	393,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ССЦ01-302-0889	ИСКЛ УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-415 М	33,5		-13903				
14	ССЦ01-302-0883	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	415 М	23,6		9794				
15	ТЕРр-65-09-004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=103% (НР = 1888 руб.) СП=60% (СП = 1100 руб.)	1,45 100М ТРУБОПРОВОДА	5404,25 1261,44	66,04 2,66	7836	1829	96 4	115,1	166,9
16	ССЦ01-302-0890	ИСКЛ УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-145 М	40,3		-5844				
17	ССЦ01-302-0884	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	145 М	26,6		3857				
18	ТЕРр-65-09-005 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ НР=103% (НР = 1373 руб.) СП=60% (СП = 800 руб.)	1 100М ТРУБОПРОВОДА	6133,29 1330,48	66,04 2,66	6133	1330	66 3	121,4	121,4
19	ССЦ01-302-0891	ИСКЛ УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-100 М	46,9		-4690				
20	ССЦ01-302-0885	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100 М	28,4		2840				
21	ТЕРр-65-09-006 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=103% (НР = 3359 руб.) СП=60% (СП = 1957 руб.)	2,2 100М ТРУБОПРОВОДА	7482,4 1478,44	172,69 3,78	16461	3253	380 8	134,9	296,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ССЦ01-302-0892	ИСКЛ УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-220 М	57,2		-12584				
23	ССЦ01-302-0886	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	220 М	40,6		8932				
24	ТЕРр-65-09-007 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 65 ММ НР=103% (НР = 4036 руб.) СП=60% (СП = 2351 руб.)	2,25 100М ТРУБОПРОВОДА	9085,34 1737,09	265,74 4,54	20442	3908	598 10	158,5	356,63
25	ССЦ01-302-0893	ИСКЛ УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	-225 М	68,9		-15503				
26	ССЦ01-302-1318	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	225 М	50,6		11385				
27	ТЕРр-65-09-008 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ НР=103% (НР = 2373 руб.) СП=60% (СП = 1382 руб.)	1,2 100М ТРУБОПРОВОДА	10223,97 1915,72	265,74 4,54	12269	2299	319 5	174,8	209,76
28	ССЦ01-302-0894	ИСКЛ УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	-120 М	78,5		-9420				
29	ССЦ01-302-1319	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	120 М	58,3		6996				
30	ТЕРр-65-09-009 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=103% (НР = 2872 руб.) СП=60% (СП = 1673 руб.)	1,15 100М ТРУБОПРОВОДА	13402,49 2415,47	341,43 8,46	15413	2778	393 10	220,4	253,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ССЦ01-302-0895	ИСКЛ УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-115 М	104		-11960				
32	ССЦ01-302-1320	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	115 М	75,4		8671				
33	ТЕР-16-07-005-01	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 486 руб.) СП=70.55% (СП = 298 руб.) Объем: 10 + 160 + 145 + 100 + 220	6,35 100М ТРУБОПРОВОДА	116,03 66,44	44,55	737	422	283	5,01	31,81
34	ТЕР-16-07-005-02	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 353 руб.) СП=70.55% (СП = 216 руб.) Объем: 225 + 120 + 115	4,6 100М ТРУБОПРОВОДА	125,83 66,44	44,55	579	306	205	5,01	23,05
35	ССЦ01-302-1838	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ, РЕЗЬБОВОЙ МАРКИ "DANFOSS", ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ	42,6		426				
36	ССЦ01-302-1839	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ, РЕЗЬБОВОЙ МАРКИ "DANFOSS", ДИАМЕТРОМ 25 ММ	52 ШТ	65,1		3385				
37	ССЦ01-302-1842	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ, РЕЗЬБОВОЙ МАРКИ "DANFOSS", ДИАМЕТРОМ 50 ММ	4 ШТ	207		828				
38	ССЦ01-302-1843	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ, РЕЗЬБОВОЙ МАРКИ "DANFOSS", ДИАМЕТРОМ 65 ММ	4 ШТ	601		2404				
39	ССЦ01-302-1845	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ, РЕЗЬБОВОЙ МАРКИ "DANFOSS", ДИАМЕТРОМ 100 ММ	3 ШТ	1765		5295				
40	ПКФ "Элгисс"	Клапан балансировочный Ballorex Venturi Ду20 с внутренней резьбой ЦЕНА=1980/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	10 ШТ	307,28		3073				
41	ПКФ "Элгисс"	Клапан балансировочный Ballorex Venturi Ду25 с внутренней резьбой ЦЕНА=2240/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	52 ШТ	347,63		18077				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТЕР-18-07-001-05	УСТАНОВКА КРАНОВ СПУСКНЫХ НР=115.2% (НР = 17 руб.) СП=70.55% (СП = 11 руб.) Объем: 4 + 7	11 КОМПЛ	2,1 1,39		23	15		0,12	1,32
43	ПКФ "Элгисс"	Кран спускной шаровой латунный с насадкой для шланга itap Ду20 мм ЦЕНА=238/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	36,94		148				
44	ПКФ "Элгисс"	Кран спускной шаровой латунный с насадкой для шланга itap Ду25 мм ЦЕНА=357/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	7 ШТ	55,4		388				
45	ТЕР-26-01-017-01	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 5045 руб.) СП=59.5% (СП = 3336 руб.) Объем: 70 + 415 + 145 + 100 + 220 + 225 + 120 + 115	141 10М ТРУБОПРОВОДА	619,25 39,76	22,22	87314	5606	3133	3,52	496,32
46	ССЦ01-101-2466	ИСКЛ КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-202,758 Л	250		-50690				
47	ТЕР-15-04-030-05 Кмз=0	ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ (РАСХОД КРАСКИ "АРМОФИНИШ" = 0,5Л/М2, ПЛОЩАДЬ ОКРАСКИ = 202,758 Л : 0,5 Л/М2 = 405,516 М2) НР=94.5% (НР = 814 руб.) СП=46.75% (СП = 403 руб.) Объем: 202.758 : 0.5	-4,0552 100М2 ИЗОЛИРОВАННОЙ ПОВЕ	215,65 211,9	3,75 0,13	-875	-860	-15 -1	21,01	-85,2
48	ПКФ "Элгисс"	Трубная теплоизоляция "К-FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Ду20 ЦЕНА=125.81/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) Объем: 1.1 * 70	77 М	19,52		1503				
49	ПКФ "Элгисс"	Трубная теплоизоляция "К-FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Ду25 ЦЕНА=154.84/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) Объем: 1.1 * 415	456,5 М	24,03		10970				
50	ПКФ "Элгисс"	Трубная теплоизоляция "К-FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Ду32 ЦЕНА=184.48/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) Объем: 1.1 * 145	159,5 М	28,63		4566				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ПКФ "Элгисс"	Трубная теплоизоляция "К-FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Ду40 ЦЕНА=205.65/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) Объем: 1.1 * 100	110 М	31,91		3510				
52	ПКФ "Элгисс"	Трубная теплоизоляция "К-FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Ду50 ЦЕНА=248.6/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) Объем: 1.1 * 220	242 М	38,58		9336				
53	ПКФ "Элгисс"	Трубная теплоизоляция "К-FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Дн76 ЦЕНА=321.18/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) Объем: 1.1 * 225	247,5 М	49,84		12335				
54	ПКФ "Элгисс"	Трубная теплоизоляция "К-FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Дн89 ЦЕНА=351.42/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) Объем: 1.1 * 120	132 М	54,54		7199				
55	ПКФ "Элгисс"	Трубная теплоизоляция "К-FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Дн108 ЦЕНА=506.87/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) Объем: 1.1 * 115	126,5 М	78,66		9950				
56	ТЕР-13-03-002-04 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 135 руб.) СП=59.5% (СП = 99 руб.) Объем: 218.7 + 17.2	2,359 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	326,23 70,8	9,46 0,12	770	167	22	5,84	13,78
57	ТЕР-13-03-004-23 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ (2 слоя, общие указания) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 117 руб.) СП=59.5% (СП = 86 руб.) Объем: 218.7 * 2	4,374 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	303,92 32,75	12,23 0,12	1329	143	53 1	3,17	13,86
58	ТЕР-15-04-030-03 ОП П2.15.37а К=1 К ПОВЕРХН. НАГРЕВА ПРИБОРОВ	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 (ДЛЯ ПРИБОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ) НР=94.5% (НР = 67 руб.) СП=46.75% (СП = 33 руб.)	0,172 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	788,34 409,37	2,89 0,13	136	71		40,59	6,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ФСПГ-1-1-1-41 Кспг=1.05	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (РК=1,05)	5,7629 Т ГРУЗА	45,13		260				
60	ФСПГ-3-21-1-12 Кспг=1.05	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ (РК=1,05)	5,7629 Т ГРУЗА	12,81		74				
61		Возвратные суммы (справочно) - металлолом от разборки труб = 5,7629 т * 5300 р/т / 5,57 / 1,18 = 4647 р.	4647 РУБ							
Итого: Отопление						**217954**	**26535**	**5955**		**2388,81**
								59		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	19				
	п. 16	[2, 3, 4, 33, 34, 42]		115.2 %	ФОТ	1075				
	п. Р15.2	[6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30]		103 %	ФОТ	21124				
	п. 20	[45]		90 %	ФОТ	5045				
	п. 15	[47, 58]		94.5 %	ФОТ	-747				
	п. 13	[56, 57]		81 %	ФОТ	252				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**26768**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	13				
	п. 16	[2, 3, 4, 33, 34, 42]		70.55 %	ФОТ	660				
	п. Р15.2	[6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30]		60 %	ФОТ	12305				
	п. 20	[45]		59.5 %	ФОТ	3336				
	п. 15	[47, 58]		46.75 %	ФОТ	-370				
	п. 13	[56, 57]		59.5 %	ФОТ	185				
		ИТОГО сметная прибыль				**16129**				
				Тепловой пункт						
62	ТЕРр-65-36-005	СНЯТИЕ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ НР=74% (НР = 27 руб.) СП=50% (СП = 18 руб.)	0,02 100ПРИБОРОВ	1861,99 1820,31	41,68 16,28	37	36	1	163,69	3,27
63	ТЕР-18-02-002-01 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА СЕКЦИЙ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4 М2 (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 190 руб.) СП=70.55% (СП = 116 руб.)	7 СЕКЦИЯ	87,62 23,35	30,77 0,31	613	163	215 2	2,29	16,01
64	ООО "П."Сантехоборудование"	СЕКЦИЯ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ №08 ПЛОЩАДЬ НАГРЕВА=3,54 М2 С КАЛАЧОМ И ПЕРЕХОДОМ ЦЕНА=18145/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) МЗ=16225 + 1290 + 630	7 СЕКЦИЯ	2815,92		19711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	ТЕР-18-05-001-01 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 179 руб.) СП=70.55% (СП = 109 руб.)	1 НАСОС	220 154,41	12,62 0,76	220	154	13 1	14,6	14,6
66	ПКФ "ЭЛГИСС"	НАСОС UPS 25-70 180 ЦЕНА=13076/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	1 ШТ	2029,26		2029				
67	ССЦ01-302-1842	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ, РЕЗЬБОВОЙ МАРКИ "DANFOSS", ДИАМЕТРОМ 50 ММ	2 ШТ	207		414				
68	ПКФ "ЭЛГИСС"	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЛАТУННЫЙ ПРУЖИННЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗБОЙ ДУ 50 (ТИП 223) ЦЕНА=1377/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	1 ШТ	213,7		214				
69	ТЕР-18-07-001-04 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 7 руб.) СП=70.55% (СП = 4 руб.)	2 КОМПЛ	4,69 3,42		9	6		0,32	0,64
70	ССЦ01-301-1467	ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ (УГЛОВОЙ) РТУТНЫЙ (НОЖКА 66 ММ) ДО 160 ГРАД С В ОПРАВЕ	2 КОМПЛ	321		642				
71	ТЕР-18-07-001-02 ОП П1.18.16 Козп=1,03 Кэм=1,03 Крег=3 Кмаш=1.03	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ (С УЧЕТОМ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ПРОВЕРКОЙ РАВНОМЕРНОСТИ ПРОГРЕВА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НР=115.2% (НР = 2 руб.) СП=70.55% (СП = 1 руб.)	1 КОМПЛ	3,27 2,56		3	2		0,23	0,23
72	ССЦ01-301-1223	МАНОМЕТРЫ	1 КОМПЛ	54,5		55				
73	ФСПГ-1-1-1-41 Кспг=1.05	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (РК=1,05) Объем: 7 * 0.114	0,798 Т ГРУЗА	45,13		36				
74	ФСПГ-3-21-1-12 Кспг=1.05	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ (РК=1,05)	0,798 Т ГРУЗА	12,81		10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75		Возвратные суммы (справочно) - металлолом от демонтажа водоподогревателей = 0,798 т * 5300 р/т / 5,57 / 1,18 = 644,64 р.	643 РУБ							
Итого: Тепловой пункт						**23993**	**361**	**229**		**34,74**
								3		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[62]		74 %	ФОТ	27				
	п. 16	[63, 65, 69, 71]		115.2 %	ФОТ	378				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**405**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[62]		50 %	ФОТ	18				
	п. 16	[63, 65, 69, 71]		70.55 %	ФОТ	230				
		ИТОГО сметная прибыль				**248**				
Итого по смете:						**241947**	**26896**	**6184**		**2423,55**
								62		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 62]		74 %	ФОТ	46				
	п. 16	[2, 3, 4, 33, 34, 42, 63, 65, 69, 71]		115.2 %	ФОТ	1453				
	п. Р15.2	[6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30]		103 %	ФОТ	21124				
	п. 20	[45]		90 %	ФОТ	5045				
	п. 15	[47, 58]		94.5 %	ФОТ	-747				
	п. 13	[56, 57]		81 %	ФОТ	252				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**27173**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 62]		50 %	ФОТ	31				
	п. 16	[2, 3, 4, 33, 34, 42, 63, 65, 69, 71]		70.55 %	ФОТ	890				
	п. Р15.2	[6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30]		60 %	ФОТ	12305				
	п. 20	[45]		59.5 %	ФОТ	3336				
	п. 15	[47, 58]		46.75 %	ФОТ	-370				
	п. 13	[56, 57]		59.5 %	ФОТ	185				
		ИТОГО сметная прибыль				**16377**				
		Прямые затраты				241947				
		Основная зарплата				26896				
		Материальные затраты				208487				
		Эксплуатация машин				6184				
		в тч ЗП машинистов				62				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				380				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				296				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				84				
		Накладные расходы (по смете)				27173				
		Сметная прибыль (по смете)				16377				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				285497				
		Всего в ценах января 2000 г.				285497				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		296				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		84				
		В т.ч. возвратных сумм (справочно)				5290				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		341579				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		787				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		39578				
		Материалы в тек. ценах		5.57		1161273				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		2623				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		602				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3225				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1545655				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		293468				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		166390				
		ИТОГО с НР и СП				2005513				
		В т.ч. возвратных сумм (справочно)				29466				
		НДС		18 %		360992,34				
		ВСЕГО с НДС				2366505,34				

Составил: _____

Проверил: _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул.К.Маркса, 62

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04

Холодное водоснабжение

Основание: 9-2015.16-ВК

Сметная стоимость (базовая на 01.01.2000 г.)	74,37	тыс. руб.
строительных работ	74,37	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
В том числе возвратных сумм (справочно)	1,389	тыс. руб.
Сметная стоимость (текущая на 01.05.2015 г .без НДС)	637,301	тыс. руб.
строительных работ	637,301	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
В том числе возвратных сумм (справочно)	7,739	тыс. руб.
Средства на оплату труда	179,464	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1290	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г. с переходом в текущие цены на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-65-01-001 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 1205 руб.) СП=50% (СП = 815 руб.)	3,3 100М ТРУБОПРОВОДА	545,22 492,06	10,79 1,9	1799	1623	36 6	51,99	171,57
2	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 135 руб.) СП=50% (СП = 91 руб.)	0,32 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	208	181	4 1	59,62	19,08
3	ТЕРр-65-01-003 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 591 руб.) СП=50% (СП = 400 руб.)	1,1 100М ТРУБОПРОВОДА	822,7 722,9	16,2 3,28	905	795	18 4	76,38	84,02
4	ФСПГ-1-1-1-41 Кспг=1.05	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (РК=1,05) Объем: 0.789 + 0.123 + 0.811	1,723 Т ГРУЗА	45,13		78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ФСПГ-3-21-1-12 Кспг=1.05	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ (РК=1,05)	1,723 Т ГРУЗА	12,81		22				
6		Возвратные суммы (справочно) - металлолом от разборки труб = 1,723 т * 5300 р/т / 5,57 / 1,18 = 1389,4 р.	1389 РУБ							
Итого: Демонтаж						**3012**	**2599**	**58**		**274,66**
								11		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 2, 3]		74 %	ФОТ	1931				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1931**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 2, 3]		50 %	ФОТ	1306				
		ИТОГО сметная прибыль				**1306**				
				Водопровод В1						
7	ТЕР-16-04-002-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115.2% (НР = 9516 руб.) СП=70.55% (СП = 5827 руб.)	3,3 100М ТРУБОПРОВОДА	4039,48 2372,72	960,33 130,17	13330	7830	3169 430	210,11	693,35
8	ССЦ01-507-0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-30,954 10М	70,6		-2185				
9	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 32Х5,4 (ДУ25) ЦЕНА=69/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	309,54 М	10,71		3315				
10	ТЕР-16-04-002-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 770 руб.) СП=70.55% (СП = 471 руб.)	0,32 100М ТРУБОПРОВОДА	5164,08 1837,92	1794,7 247,47	1653	589	574 79	162,75	52,08
11	ССЦ01-507-0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-3,0272 10М	154		-466				
12	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 50Х8,4 (ДУ40) ЦЕНА=176/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	30,272 М	27,31		827				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР-16-04-002-08 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 90 ММ НР=115.2% (НР = 2625 руб.) СП=70.55% (СП = 1608 руб.)	1,1 100М ТРУБОПРОВОДА	7474,11 1806,4	1936,74 265,49	8222	1987	2130 292	166,75	183,43
14	ССЦ01-507-0594	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 90 ММ	-10,714 10М	376		-4028				
15	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 90Х15 (ДУ80) ЦЕНА=566/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	107,14 М	87,84		9411				
16	ССЦ01-301-0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ Объем: 45 + 15 + 130	190 ШТ	8,09		1537				
17	Завод "Водполимер"	КРЕПЛЕНИЕ ДУ80 ЦЕНА=41/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	60 ШТ	6,36		382				
18	Завод "Водполимер"	КРЕПЛЕНИЕ ДУ40 ЦЕНА=6/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	20 ШТ	0,93		19				
19	Завод "Водполимер"	КРЕПЛЕНИЕ ДУ25 ЦЕНА=3/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	400 ШТ	0,47		188				
20	ТЕР-16-05-001-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 362 руб.) СП=70.55% (СП = 222 руб.)	9 ШТ	175,52 34,6	11,27 0,37	1580	311	101 3	3,35	30,12
21	"ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"	КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ V565-080 ЦЕНА=7350/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	9 ШТ	1140,64		10266				
22	ПКФ "ЭЛГИСС"	КРАН ШАР.ЛАТУННЫЙ ITAP 090, ДУ40 ЦЕНА=978/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	1 ШТ	151,78		152				
23	ПКФ "ЭЛГИСС"	КРАН ШАР.ЛАТУННЫЙ ITAP 090, ДУ25 ЦЕНА=416/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	26 ШТ	64,56		1679				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ПКФ "ЭЛГИСС"	КРАН ШАР.ЛАТУННЫЙ ITAP 091, ДУ15 ЦЕНА=200/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	27 ШТ	31,04		838				
Итого: Водопровод В1						**46720**	**10717**	**5974**		**958,97**
								804		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 16	[7, 10, 13, 20]		115.2 %	ФОТ	13273				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**13273**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 16	[7, 10, 13, 20]		70.55 %	ФОТ	8128				
		ИТОГО сметная прибыль				**8128**				
Итого по смете:						**49732**	**13316**	**6032**		**1233,63**
								815		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 2, 3]		74 %	ФОТ	1931				
	п. 16	[7, 10, 13, 20]		115.2 %	ФОТ	13273				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**15204**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 2, 3]		50 %	ФОТ	1306				
	п. 16	[7, 10, 13, 20]		70.55 %	ФОТ	8128				
		ИТОГО сметная прибыль				**9434**				
		Прямые затраты				49732				
		Основная зарплата				13316				
		Материальные затраты				30284				
		Эксплуатация машин				6032				
		в тч ЗП машинистов				815				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				100				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				78				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				22				
		Накладные расходы (по смете)				15204				
		Сметная прибыль (по смете)				9434				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				74370				
		Всего в ценах января 2000 г.				74370				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		78				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		22				
		В т.ч. возвратных сумм (справочно)				1389				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		169113				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		10351				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		38605				
		Материалы в тек. ценах		5.57		168682				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		691				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		158				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				849				
		Итого в тек. ценах без оборудования				377249				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		164203				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		95849				
		ИТОГО с НР и СП				637301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В т.ч. возвратных сумм (справочно)				7739				
		НДС		18 %		114714,18				
		ВСЕГО с НДС				752015,18				

Составил: _____

Проверил: _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул.К.Маркса, 62

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-05

Горячее водоснабжение

Основание: 9-2015.17-ВК

Сметная стоимость (базовая на 01.01.2000 г.)	112,622	тыс. руб.
строительных работ	112,622	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
В том числе возвратных сумм (справочно)	1,333	тыс. руб.
Сметная стоимость (текущая на 01.05.2015 г. без НДС)	936,242	тыс. руб.
строительных работ	936,242	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
В том числе возвратных сумм (справочно)	7,426	тыс. руб.
Средства на оплату труда	247,586	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1754	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г. с переходом в текущие цены на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-01-001 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 1316 руб.) СП=50% (СП = 889 руб.)	3,6 100М ТРУБОПРОВОДА	545,22 492,06	10,79 1,9	1963	1771	39 7	51,99	187,16
2	ТЕРр-65-01-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 209 руб.) СП=50% (СП = 142 руб.)	0,5 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	325	282	6 1	59,62	29,81
3	ТЕРр-65-01-003 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 441 руб.) СП=50% (СП = 298 руб.)	0,82 100М ТРУБОПРОВОДА	822,7 722,9	16,2 3,28	675	593	13 3	76,38	62,63
4	ФСПГ-1-1-1-41 Кспг=1.05	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (РК=1,05) Объем: 0.86 + 0.1536 + 0.0616 + 0.5781	1,6533 Т ГРУЗА	45,13		75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ФСПГ-3-21-1-12 Кспг=1.05	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ (РК=1,05)	1,6533 Т ГРУЗА	12,81		21				
6		Возвратные суммы (справочно) - металлолом от разборки труб = 1,6533 т * 5300 р/т / 5,57 / 1,18 = 1333,2 р.	1333 РУБ							
7	ТЕР-16-04-002-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115.2% (НР = 10381 руб.) СП=70.55% (СП = 6357 руб.)	3,6 100М ТРУБОПРОВОДА	4039,48 2372,72	960,33 130,17	14542	8542	3457 469	210,11	756,38
8	ССЦ01-507-0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-33,768 10М	70,6		-2384				
9	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 32Х5,4 (ДУ25) ЦЕНА=69/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	337,68 М	10,71		3617				
10	ТЕР-16-04-002-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115.2% (НР = 1276 руб.) СП=70.55% (СП = 782 руб.)	0,5 100М ТРУБОПРОВОДА	3916,98 2109,08	804,02 108,47	1958	1054	402 54	186,76	93,38
11	ССЦ01-507-0590	ИСКЛ ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-4,685 10М	98,3		-461				
12	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 40Х7,6 (ДУ32) ЦЕНА=112/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	46,85 М	17,38		814				
13	ТЕР-16-04-002-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 3436 руб.) СП=70.55% (СП = 2105 руб.)	1,43 100М ТРУБОПРОВОДА	5164,08 1837,92	1794,7 247,47	7385	2629	2566 354	162,75	232,73
14	ССЦ01-507-0591	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-13,5278 10М	154		-2083				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 50Х8,4 (ДУ40) ЦЕНА=176/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	135,278 М	27,31		3694				
16	ТЕР-16-04-002-06 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115.2% (НР = 185 руб.) СП=70.55% (СП = 114 руб.)	0,08 100М ТРУБОПРОВОДА	5795,31 1763,05	1794,7 247,47	464	141	144 20	162,75	13,02
17	ССЦ01-507-0592	ИСКЛ ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-0,7568 10М	228		-173				
18	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 63Х10,5 ЦЕНА=278/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	7,568 М	43,14		326				
19	ТЕР-16-04-002-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 75 ММ НР=115.2% (НР = 2340 руб.) СП=70.55% (СП = 1433 руб.)	0,87 100М ТРУБОПРОВОДА	6927,84 2023,17	2258,61 312,01	6027	1760	1965 271	186,76	162,48
20	ССЦ01-507-0593	ИСКЛ ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 75 ММ	-8,4738 10М	265		-2246				
21	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 75Х12,5 ЦЕНА=394/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	84,738 М	61,14		5181				
22	ТЕР-16-04-002-08 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 90 ММ НР=115.2% (НР = 191 руб.) СП=70.55% (СП = 117 руб.)	0,08 100М ТРУБОПРОВОДА	7474,11 1806,4	1936,74 265,49	598	145	155 21	166,75	13,34
23	ССЦ01-507-0594	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 90 ММ	-0,7792 10М	376		-293				
24	Завод "Водполимер"	ТРУБА PPRC PN20 90Х15 (ДУ80) ЦЕНА=566/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	7,792 М	87,84		684				
25	ССЦ01-301-0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	236 ШТ	8,09		1909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Завод "Водполимер"	КРЕПЛЕНИЕ ДУ50-80 ЦЕНА=41/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	66 ШТ	6,36		420				
27	Завод "Водполимер"	КРЕПЛЕНИЕ ДУ40 ЦЕНА=6/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	130 ШТ	0,93		121				
28	Завод "Водполимер"	КРЕПЛЕНИЕ ДУ32 ЦЕНА=4/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	50 ШТ	0,62		31				
29	Завод "Водполимер"	КРЕПЛЕНИЕ ДУ25 ЦЕНА=3/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	400 ШТ	0,47		188				
30	ТЕР-16-05-001-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115.2% (НР = 202 руб.) СП=70.55% (СП = 123 руб.)	5 ШТ	175,52 34,6	11,27 0,37	878	173	56 2	3,35	16,73
31	"ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"	КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ V565-080 ЦЕНА=7350/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	1 ШТ	1140,64		1141				
32	"ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"	КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ V565-065 ЦЕНА=6250/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	969,94		3880				
33	ТЕР-16-05-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115.2% (НР = 20 руб.) СП=70.55% (СП = 12 руб.)	1 ШТ	100,24 17,48	5,73	100	17	6	1,69	1,69
34	"ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"	КРАН ФЛАНЦЕВЫЙ V565-050 ЦЕНА=4050/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	1 ШТ	628,52		629				
35	ПКФ "ЭЛГИСС"	КРАН ШАР.ЛАТУННЫЙ ITAP 090, ДУ40 ЦЕНА=978/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	10 ШТ	151,78		1518				
36	ПКФ "ЭЛГИСС"	КРАН ШАР.ЛАТУННЫЙ ITAP 090, ДУ32 ЦЕНА=661/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	4 ШТ	102,58		410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ПКФ "ЭЛГИСС"	КРАН ШАР.ЛАТУННЫЙ ITAP 090, ДУ25 ЦЕНА=416/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	26 ШТ	64,56		1679				
38	ПКФ "ЭЛГИСС"	КРАН ШАР.ЛАТУННЫЙ ITAP 115, ДУ15 ЦЕНА=269/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	28 ШТ	41,75		1169				
39	"АЛТАЙ-СЕРВИС"	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЛАТУННЫЙ DANFOSS 223 ДУ40 ЦЕНА=3510/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	1 ШТ	544,72		545				
40	"АЛТАЙ-СЕРВИС"	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЛАТУННЫЙ DANFOSS 223 ДУ32 ЦЕНА=3510/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	1 ШТ	544,72		545				
41	ТЕР-26-01-017-01	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 1260 руб.) СП=59.5% (СП = 833 руб.) Объем: 8 + 87 + 8 + 143 + 50 + 56	35,2 10М ТРУБОПРОВОДА	619,25 39,76	22,22	21798	1400	782	3,52	123,9
42	ССЦ01-101-2466	ИСКЛ КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-50,6176 Л	250		-12654				
43	ТЕР-15-04-030-05 Кмз=0	ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ (РАСХОД КРАСКИ "АРМОФИНИШ" = 0,5Л/М2, ПЛОЩАДЬ ОКРАСКИ = 50,62 Л : 0,5 Л/М2 = 101,24 М2) НР=94.5% (НР = 202 руб.) СП=46.75% (СП = 100 руб.) Объем: 50.62 : 0.5	-1,0124 100М2 ИЗОЛИРОВАННОЙ ПОВЕ	215,65 211,9	3,75 0,13	-218	-214	-4	21,01	-21,27
44	ПКФ "Элгисс"	Трубная теплоизоляция "К-FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Ду25 ЦЕНА=154.84/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) Объем: 56 * 1.1	61,6 М	24,03		1480				
45	ПКФ "Элгисс"	Трубная теплоизоляция "К-FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Ду32 ЦЕНА=184.48/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) Объем: 50 * 1.1	55 М	28,63		1575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ПКФ "Элгисс"	Трубная теплоизоляция "К-FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Ду40 ЦЕНА=205.65/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) Объем: 143 * 1.1	157,3 М	31,91		5019				
47	ПКФ "Элгисс"	Трубная теплоизоляция "К-FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Ду50 ЦЕНА=248.6/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) Объем: 8 * 1.1	8,8 М	38,58		340				
48	ПКФ "Элгисс"	Трубная теплоизоляция "К-FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Дн76 ЦЕНА=321.18/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) Объем: 87 * 1.1	95,7 М	49,84		4770				
49	ПКФ "Элгисс"	Трубная теплоизоляция "К-FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Дн89 ЦЕНА=351.42/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) Объем: 8 * 1.1	8,8 М	54,54		480				
Итого по смете:						**78462**	**18293**	**9587** **1202**		**1671,99**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 2, 3]		74 %	ФОТ	1966				
	п. 16	[7, 10, 13, 16, 19, 22, 30, 33]		115.2 %	ФОТ	18031				
	п. 20	[41]		90 %	ФОТ	1260				
	п. 15	[43]		94.5 %	ФОТ	-202				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**21055**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 2, 3]		50 %	ФОТ	1329				
	п. 16	[7, 10, 13, 16, 19, 22, 30, 33]		70.55 %	ФОТ	11043				
	п. 20	[41]		59.5 %	ФОТ	833				
	п. 15	[43]		46.75 %	ФОТ	-100				
		ИТОГО сметная прибыль				**13105**				
		Прямые затраты				78462				
		Основная зарплата				18293				
		Материальные затраты				50486				
		Эксплуатация машин				9587				
		в тч ЗП машинистов				1202				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				96				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				75				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				21				
		Накладные расходы (по смете)				21055				
		Сметная прибыль (по смете)				13105				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				112622				
		Всего в ценах января 2000 г.				112622				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		75				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В т.ч. возвратных сумм (справочно)				1333				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		232321				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		15265				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		61357				
		Материалы в тек. ценах		5.57		281207				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		665				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		151				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				816				
		Итого в тек. ценах без оборудования				575701				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		227394				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		133147				
		ИТОГО с НР и СП				936242				
		В т.ч. возвратных сумм (справочно)				7426				
		НДС		18 %		168523,56				
		ВСЕГО с НДС				1104765,56				

Составил: _____

Проверил: _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул.К.Маркса, 62

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-06

Водоотведение

Основание: 9-2015.22-ВК

Сметная стоимость (базовая на 01.01.2000 г.)	100,637	тыс. руб.
строительных работ	100,637	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
В том числе возвратных сумм (справочно)	4,837	тыс. руб.
Сметная стоимость (текущая на 01.05.2015 г. без НДС)	768,085	тыс. руб.
строительных работ	768,085	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
В том числе возвратных сумм (справочно)	26,945	тыс. руб.
Средства на оплату труда	174,257	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1300	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г. с переходом в текущие цены на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-02-001 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 996 руб.) СП=50% (СП = 673 руб.)	1,35 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	1001,12 993,36	7,76 3,04	1352	1342	10 4	103,2	139,32
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,7965 Т							
3	ТЕРр-65-02-002 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=74% (НР = 1511 руб.) СП=50% (СП = 1021 руб.)	1,65 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	1247,08 1231,58	15,5 6,05	2058	2032	26 10	127,95	211,12
4	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	2,211 Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРр-65-02-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=74% (НР = 761 руб.) СП=50% (СП = 515 руб.) Объем: 290 - 135	1,55 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	667,41 662,24	5,17 2,02	1034	1026	8 3	68,8	106,64
6	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,9145 Т							
7	ТЕРр-65-02-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 946 руб.) СП=50% (СП = 640 руб.) Объем: 320 - 165	1,55 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	1289	1273	16 6	85,3	132,22
8	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	2,077 Т							
9	ФСПГ-1-1-1-41 Кспг=1.05	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (РК=1,05) Объем: 1.711 + 4.288	5,999 Т ГРУЗА	45,13		271				
10	ФСПГ-3-21-1-12 Кспг=1.05	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ (РК=1,05)	5,999 Т ГРУЗА	12,81		77				
11		Возвратные суммы (справочно) - металлолом от разборки труб = 5,999 т * 5300 р/т / 5,57 / 1,18 = 4837 р.	4837 РУБ							
12	ТЕР-16-04-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115.2% (НР = 1947 руб.) СП=70.55% (СП = 1192 руб.)	1,35 100М ТРУБОПРОВОДА	5255,2 1251,43	21,65 0,56	7095	1689	29 1	110,81	149,6
13	ТЕР-16-04-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=115.2% (НР = 2284 руб.) СП=70.55% (СП = 1399 руб.)	1,65 100М ТРУБОПРОВОДА	8400,66 1199,99	47,26 1,66	13861	1980	78 3	106,26	175,33
14	ТЕР-16-04-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 1395 руб.) СП=70.55% (СП = 854 руб.) Объем: 280 - 135	1,45 100М ТРУБОПРОВОДА	4830,85 834,29	14,44 0,37	7005	1210	21 1	73,88	107,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР-16-04-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115.2% (НР = 2860 руб.) СП=70.55% (СП = 1752 руб.) Объем: 475 - 165	3,1 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	24753	2480	98 3	70,84	219,6
16	ССЦ01-301-0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	700 ШТ	8,09		5663				
17	ТЕР-26-01-017-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 699 руб.) СП=59.5% (СП = 462 руб.)	17 10М ТРУБОПРОВОДА	630,77 45,72	27,78	10723	777	472	4,05	68,82
18	ССЦ01-101-2466	ИСКЛ КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-24,446 Л	250		-6112				
19	ТЕР-15-04-030-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Кмз=0	ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ (РАСХОД КРАСКИ "АРМОФИНИШ" = 0,5Л/М2, ПЛОЩАДЬ ОКРАСКИ = 24,446 Л : 0,5 Л/М2 = 48,892 М2) НР=94.5% (НР = 112 руб.) СП=46.75% (СП = 56 руб.) Объем: 24.446 : 0.5	-0,4889 100М2 ИЗОЛИРОВАННОЙ ПОВЕ	248,36 243,68	4,68 0,16	-121	-119	-2	24,16	-11,81
20	ПКФ "Элгисс"	Трубная теплоизоляция "К-FLEX ST" толщ. 19 мм, на трубу Дн108 ЦЕНА=506.87/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) Объем: 1.1 * 115	126,5 М	78,66		9950				
Итого по смете:						**78898**	**13690**	**756** **31**		**1297,95**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 3, 5, 7]	74 %	ФОТ		4214				
	п. 16	[12, 13, 14, 15]	115.2 %	ФОТ		8486				
	п. 20	[17]	90 %	ФОТ		699				
	п. 15	[19]	94.5 %	ФОТ		-112				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**13287**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1, 3, 5, 7]	50 %	ФОТ		2849				
	п. 16	[12, 13, 14, 15]	70.55 %	ФОТ		5197				
	п. 20	[17]	59.5 %	ФОТ		462				
	п. 15	[19]	46.75 %	ФОТ		-56				
		ИТОГО сметная прибыль				**8452**				
		Прямые затраты				78898				
		Основная зарплата				13690				
		Материальные затраты				64104				
		Эксплуатация машин				756				
		в тч ЗП машинистов				31				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				348				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				271				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				77				
		Накладные расходы (по смете)				13287				
		Сметная прибыль (по смете)				8452				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				100637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего в ценах января 2000 г.				100637				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		271				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		77				
		В т.ч. возвратных сумм (справочно)				4837				
		-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		173863				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		394				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		4838				
		Материалы в тек. ценах		5.57		357059				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		2401				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		552				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2953				
		Итого в тек. ценах без оборудования				538713				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		143500				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		85872				
		ИТОГО с НР и СП				768085				
		В т.ч. возвратных сумм (справочно)				26945				
		НДС		18 %		138255,3				
		ВСЕГО с НДС				906340,3				

Составил: _____

Проверил: _____

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул.К.Маркса, 62

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-07

Электроснабжение и электроосвещение

Основание: 9-2015.18-Э

Сметная стоимость (базовая на 01.01.2000 г.)	57,176	тыс. руб.
строительных работ	22,916	тыс. руб.
монтажных работ	34,26	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Сметная стоимость (текущая на 01.05.2015 г. без НДС)	442,468	тыс. руб.
строительных работ	145,361	тыс. руб.
монтажных работ	297,107	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	105,309	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	772	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г. с переходом в текущие цены на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРм-08-03-599-02 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 15 КГ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 85 руб.) СП=65% (СП = 58 руб.)	7 ШТ	13,59 12,74	0,85 0,04	95	89	6	1,13	7,9
2	ТЕРм-08-03-524-07 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ТРЕХПОЛЮСНОГО РУБИЛЬНИКА (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 71 руб.) СП=65% (СП = 49 руб.)	7 ШТ	11,58 10,74	0,84 0,04	81	75	6	0,95	6,66
3	ТЕРм-08-03-575-01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,6 Кэм=0,6 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В ЩЭ (ДЕМОНТАЖ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И АВТОМАТОВ) (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, БЕЗ НАДОБНОСТИ ХРАНЕНИЯ) НР=95% (НР = 382 руб.) СП=65% (СП = 261 руб.)	53 ШТ	7,59 7,59		402	402		0,67	35,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРм-08-03-523-01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 188 руб.) СП=65% (СП = 129 руб.)	46 ШТ	4,38 4,32	0,06	201	198	3	0,35	16,15
5	ТЕРм-08-02-144-04 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ОТСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ОТ ВРУ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 19 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.) Объем: 5 * 7	0,35 100ШТ	56,22 56,22		20	20		5,13	1,8
6	ТЕРр-67-04-003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 23 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	0,47 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	27	27		6,32	2,97
7	ТЕРр-67-03-001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 511 руб.) СП=65% (СП = 391 руб.)	7 100М	86,03 85,7	0,33 0,13	602	600	2 1	9,64	67,48
8	ТЕРр-67-04-001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,23 100ШТ	51,91 51,91		12	12		5,84	1,34
Итого: Демонтаж						**1440**	**1423**	**17** **1**		**139,9**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 2, 3, 4, 5]		95 %	ФОТ	745				
	п. Р17	[6, 7, 8]		85 %	ФОТ	544				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1289**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 2, 3, 4, 5]		65 %	ФОТ	510				
	п. Р17	[6, 7, 8]		65 %	ФОТ	417				
		ИТОГО сметная прибыль				**927**				
				Монтаж						
9	ТЕРм-08-03-524-07 Изм.Вып.1 2013	ЯЩИК С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ТРЕМЯ БЛОКАМИ «ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ», ИЛИ С ТРЕМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ, НА ТОК ДО 100 А НР=95% (НР = 239 руб.) СП=65% (СП = 164 руб.)	7 ШТ	344,61 35,8	2,81 0,15	2412	251	20 1	3,17	22,19
10	ТЕРм-08-03-599-02	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 15 КГ НР=95% (НР = 323 руб.) СП=65% (СП = 221 руб.) Объем: 7 + 1	8 ШТ	86,3 42,46	2,85 0,15	690	339	23 1	3,76	30,08
11	ТЕРм-08-03-575-01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ (АВТОМАТ) (в квартирах) НР=95% (НР = 553 руб.) СП=65% (СП = 378 руб.)	46 ШТ	13,03 12,65		599	582		1,12	51,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРм-08-03-575-01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ (АВТОМАТ) НР=95% (НР = 733 руб.) СП=65% (СП = 502 руб.) Объем: 107 - 46	61 ШТ	13,03 12,65		795	772		1,12	68,32
13	ТЕРм-08-02-144-04	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 (ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЕЙ К ВРУ) НР=95% (НР = 63 руб.) СП=65% (СП = 43 руб.) Объем: 5 * 7	0,35 100ШТ	190,66 187,4		67	66		17,1	5,99
14	ТЕРм-08-01-076-01	ШИНА КРУГЛАЯ МЕДНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ НР=95% (НР = 10 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,01 100М	2631,8 876,76	1263,73 79,45	26	9	12 1	80	0,8
15	ТЕРм-08-03-593-06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 662 руб.) СП=65% (СП = 453 руб.)	0,47 100ШТ	4086,11 997,18	1622,99 484,62	1920	469	762 228	88,3	41,5
16	ТЕРм-08-03-591-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	0,07 100ШТ	448,6 363,63	8,22 0,59	31	25	1	32,2	2,25
17	ТЕРм-08-03-591-01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=95% (НР = 67 руб.) СП=65% (СП = 46 руб.)	0,16 100ШТ	569,79 446,07	18,71 0,44	91	71	3	39,5	6,32
18	ТЕРм-08-02-412-03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 (В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБЫ В КВАРТИРАХ) НР=95% (НР = 81 руб.) СП=65% (СП = 55 руб.)	1 100М	304,19 84,16	8,22 0,59	304	84	8 1	7,86	7,86
19	ТЕРм-08-02-412-03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 (В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТРУБЫ) НР=95% (НР = 484 руб.) СП=65% (СП = 331 руб.)	6 100М	304,19 84,16	8,22 0,59	1825	505	49 4	7,86	47,16
20	ТЕРм-08-02-401-01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК НР=95% (НР = 2114 руб.) СП=65% (СП = 1446 руб.)	4 100М	2088,75 552,46	84,21 3,68	8355	2210	337 15	51,6	206,4
21	ТЕР-46-03-011-01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 330 руб.) СП=59.5% (СП = 198 руб.)	1,6 100М БОРОЗД	578,95 163,5	415,45 44,49	926	262	664 71	15,64	25,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРм-08-02-403-03 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 603 руб.) СП=65% (СП = 413 руб.)	1,6 100М	1636,25 396,14	6,16 0,44	2618	634	10 1	37	59,2
23	ТЕР-46-03-017-05	ЗАДЕЛКА БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ РАСТВОРОМ НР=99% (НР = 220 руб.) СП=59.5% (СП = 132 руб.)	0,32 М3 ЗАДЕЛКИ	1125,39 692,89	34,57	360	222	11	75,22	24,07
24	ССЦ01-402-0001	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 25	0,3328 М3	445		148				
25	ТЕРм-08-02-413-01 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД, КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ГОФРОТРУБЕ ДО 2, СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 42 руб.) СП=65% (СП = 29 руб.)	0,2 100М ТРУБОК	1323,64 216,27	45,17 3,23	265	43	9 1	20,2	4,04
Итого: Монтаж						**21432**	**6544**	**1909**		**602,72**
								324		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25]		95 %	ФОТ	5998				
	п. 49	[21, 23]		99 %	ФОТ	550				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**6548**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25]		65 %	ФОТ	4104				
	п. 49	[21, 23]		59.5 %	ФОТ	330				
		ИТОГО сметная прибыль				**4434**				
				Материалы						
26	ЗАО "Кристалл"	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 2*1,5 ЦЕНА=15.2/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	50 М	2,36		118				
27	ЗАО "Кристалл"	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 3*1,5 ЦЕНА=22.75/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) Объем: 470 + 20	490 М	3,53		1730				
28	ЗАО "Кристалл"	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 3*4,0 ЦЕНА=51.52/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	700 М	8		5600				
29	ЗАО "Кристалл"	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 3*1,5 ЦЕНА=563.2/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	40 М	87,4		3496				
30	ЗАО "Кристалл"	РУБИЛЬНИК ЯРВ 100 А ЦЕНА=1270.23/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	7 ШТ	197,13		1380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ЗАО "Кристалл"	ЩИТ ЩРВ-36 ЦЕНА=1042.32/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	7 ШТ	161,76		1132				
32	ЗАО "Кристалл"	ЩИТ ЩРН-П-4 ЦЕНА=153.88/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	1 ШТ	23,88		24				
33	ЗАО "Кристалл"	ШИНЫ N И PE (2 ШТ. В КОМПЛЕКТЕ) ЦЕНА=617.26/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	7 ШТ	95,79		671				
34	ЗАО "Кристалл"	ДИН-РЕЙКА СБ ЦЕНА=20.28/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) Объем: 21 + 1	22 ШТ	3,15		69				
35	ЗАО "Кристалл"	АВТОМАТ ВА47-29/3/50 ЦЕНА=226.86/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	7 ШТ	35,21		246				
36	ЗАО "Кристалл"	АВТОМАТ ВА47-29/3/10 ЦЕНА=181.24/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	7 ШТ	28,13		197				
37	ЗАО "Кристалл"	АВТОМАТ ВА47-29/1/25 ЦЕНА=57.53/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	46 ШТ	8,93		411				
38	ЗАО "Кристалл"	АВТОМАТ ВА47-29/1/2 ЦЕНА=57.53/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	1 ШТ	8,93		9				
39	ЗАО "Кристалл"	АВТОМАТ АД-12/32 ЦЕНА=297.17/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	46 ШТ	46,12		2122				
40	Стройцена 04.15	ССЦ 509-1201 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ЦЕНА=33.13/5.57 Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))	7 ШТ	5,95		42				
41	ССЦ01-509-1442	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	16 ШТ	9,6		154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ЗАО "Кристалл"	СВЕТИЛЬНИК НПП 2602 60ВТ, IP54 ЦЕНА=200.34/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	47 ШТ	31,09		1461				
43	ССЦ01-509-1694	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ TOSHIBA 22W/КОЛБА E27	47 ШТ	40,6		1908				
44	ССЦ01-503-0529	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У-197	7 ШТ	6,34		44				
45	Стройцена 04.15	ССЦ 503-0532 РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У-409 ЦЕНА=76.93/5.57 Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))	20 ШТ	13,81		276				
46	ЗАО "Кристалл"	ГОФРОТРУБА Д.20 ЦЕНА=5.15/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	20 М	0,8		16				
Итого: Материалы						**21106**				

Итого по смете:						**43978**	**7967**	**1926**		**742,63**
								325		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25]	95 %	ФОТ		6743				
	п. Р17	[6, 7, 8]	85 %	ФОТ		544				
	п. 49	[21, 23]	99 %	ФОТ		550				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**7837**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25]	65 %	ФОТ		4614				
	п. Р17	[6, 7, 8]	65 %	ФОТ		417				
	п. 49	[21, 23]	59.5 %	ФОТ		330				
		ИТОГО сметная прибыль				**5361**				
		Прямые затраты				43978				
		Основная зарплата				7967				
		Материальные затраты				34085				
		Эксплуатация машин				1926				
		в тч ЗП машинистов				325				
		Накладные расходы (по смете)				7837				
		Сметная прибыль (по смете)				5361				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				57176				
		Всего в ценах января 2000 г.				57176				
		-Переход в тек. цены на 01.04.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7			101181				
		З/плата машинистов в тек. ценах	12.7			4128				
		Эксплуатация машин в тек. ценах	6.4			12326				
		Материалы в тек. ценах	5.57			189853				
		Итого в тек. ценах без оборудования				303360				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10.8			84640				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10.16			54468				
		ИТОГО с НР и СП				442468				
		НДС	18 %			79644,24				
		ВСЕГО с НДС				522112,24				

Составил: _____

Проверил: _____

Приложение № 1 к техническому заданию

Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Общая сумма по объекту, руб.
Киров г, Захватаева ул., 18	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	442307,66	
Киров г, Московская ул., 1	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	1275205,94	
Киров г, (Нововятский) Коммунистическая ул., 11	- Капитальный ремонт крыши - Капитальный ремонт фасада	3040327,82	
Киров г, Пролетарская ул., 34	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента - Капитальный ремонт системы теплоснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения - Капитальный ремонт системы электроснабжения	141201,16 137388,58 551228 264374,28 302685,34 289308,86 733530	2419716,22

Итого по лоту: **7 177 557,64** руб.

ООО «ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Рабочая документация

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Захватаева, д.18

9-2015.13-СМ

Том 1

2015

ООО «ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Рабочая документация

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Захватаева, д.18

9-2015.13-СМ

Том 1

Генеральный директор Д.А.Казаков

Главный инженер проекта А.В. Ворончихин

2015

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметному расчету по объекту:
«Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома»

1.Месторасположение стройки – Кировская обл, г.Киров, ул. Захватаева, д. 18

2. Генподрядчик –не определен.

3. Источник финансирования – средства собственников помещений в МКД, средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства местного бюджета.

4. Сметная документация составлена в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» принятой и введенной в действие 09.03.04 постановлением Госстроя России от 05.05.2004 №15/1.

5. Стоимость строительства определенна на основании проектной документации №9-2015.

6. Локальные сметные расчеты составлены в базисном уровне цен на 01.01.2000г. с пересчетом в текущий уровень цен на 01.05.2015 г. по статьям затрат.

7. Сметы составлены с использованием частей сборников территориальных единичных расценок (ТЕР, ТЕРм, ТЕРр, ТССЦ) для определения стоимости строительства в Кировской области для 1 зоны, утвержденными Постановлением Правительства Кировской области от 26.07.2010г. №60/350 и зарегистрированными Минрегионом России от 13.08.2010г. №29808-ИП/08, включенными в Федеральный реестр от 09.08.2010г. №33.

8. Расценки, отсутствующие в сборниках ТЕР(ТЕРм) приняты по сборникам федеральных единичных расценок (ФЕР, ФЕРм, ФЕРп) 2001г., утвержденным приказом Министра Минрегионразвития России №253 от 17.11.2008г. с применением поправочных коэффициентов, учитывающих территориальные условия строительства согласно МУ ТЕР-2001 п. 2.11.

9. Стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в сборниках ТССЦ, ФССЦ-2001 определенна по прайс-листам с индексированием в базовые цены с К=5,57 (письмо РЦЦС). Затраты на заготовительно-складские расходы приняты в процентах от стоимости материалов, в том числе: по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) – 2%, по металлическим строительным конструкциям – 0,75% (согласно п.2.5.6 МУ ТЕР-2001 изд.4).

10.В сметных расчетах приняты накладные расходы согласно МДС 81-33.2004.

11. Сметная прибыль принята согласно МДС81-25.2001 с изменениями по письму АП-5536/06 от 18.11.2004.

12. Сметная документация выпущена с помощью системы автоматизированного проектирования А0-Windows версия 2.3.6.

13. Для пересчета сметной стоимости из базисного в текущий уровень цен на 01.05.2015 г.. принят базисно-индексный метод с применением коэффициентов:

- к ФОТ – К=12,7, установленный по письму РЦЦС;
- к материалам – К=5,57, установленный по письму РЦЦС;
- к эксплуатации машин и механизмов – К=6,4, установленный по письму РЦЦС;
- к сборнику «Федеральные сметные цены на перевозки грузов»:

						9-2015-СМ		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата			
Разработал		Пилипенко				ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	1	2
							ООО «Энергосберегающие технологии»		
Н.контр.									

к табл.01-01 – К=8,86, установленный по письму РЦЦС.
к табл.03-21 – К=7,17, установленный по письму РЦЦС.

14. В соответствие с постановлением Совета Министров СССР от 23.09.1988 №1114 и постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 17.10.1988 №546/25-5 принят районный коэффициент к заработной плате рабочих и служащих в размере 15%.

15. Сметная стоимость работ капитального ремонта жилого дома составила:

В текущем уровне цен: 442,31 тыс.руб

НДС – 67,47 тыс.руб.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Форма №3

СОГЛАСОВАНО:

_____
"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
"_____" _____ 20__ г.

Объектная смета №1

на строительство Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Захватаева. д.18

Сметная стоимость 442,31 тыс. руб.

Средства на оплату труда 110,45 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.05.2015г

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строитель-ных работ	монтаж-ных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Капитальный ремонт фундамента	245,97	0	0	0	245,97	0,66	87,99	0
2	2	Капитальный ремонт подвала	128,86	0	0	0	128,86	0,18	22,47	0
Итого по объекту:										
		Итого	374,84	0	0	0	374,84			
		НДС, 18%	67,47	0	0	0,00	67,47			
		Всего	**442,31**	**0**	**0**	**0,00**	**442,31**			

Главный инженер проекта _____

Начальник отдела _____

Составил: _____ /Пашенцева А.Г./

Проверил: _____

Форма №3

СОГЛАСОВАНО:

_____
"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
"_____" _____ 20__ г.

Объектная смета №1

на строительство Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Захватаева. д.18

Сметная стоимость 463,69 тыс. руб.

Средства на оплату труда 110,45 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.05.2015г

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строитель-ных работ	монтаж-ных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Капитальный ремонт фундамента	245,97	0	0	0	245,97	0,66	87,99	0
2	2	Капитальный ремонт подвала	128,86	0	0	0	128,86	0,18	22,47	0
Итого по объекту:						**0**				
		Итого	374,84	0	0	0	374,84			
		Строительный контроль 1,47% (фундаменты)	0,00	0	0	3,62	3,62			
		Строительный контроль 1,47% (подвал)	0,00	0	0	1,89	1,89			
		Итого	374,84	0	0	5,51	380,35			
		Проектные работы (ремонт фундамента), НДС не облагается	0	0	0	10,03	10,03			
		Проектные работы (ремонт подвала), НДС не облагается		0	0	4,85	4,85			
		Итого	374,84	0	0	20,39	395,23			
		НДС, 18%	67,47	0	0	0,99	68,46			
		Всего	**442,31**	**0**	**0**	**21,38**	**463,69**			

Главный инженер проекта _____

Начальник отдела _____

Составил: Паликченко А.Р.

Проверил: _____

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Захватаева. д.18

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: Проект 9-2015.14

Сметная стоимость (базовая на 01.01.2000 г.)	25,838	тыс. руб.
строительных работ	25,838	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Сметная стоимость (текущая на 01.05.2015 г., с НДС)	290,249	тыс. руб.
строительных работ	290,249	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	87,986	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	660	чел. час.

КО ГАУ «Управление государственной экспертизы»
Объемы работ соответствуют дефектной ведомости.
Сметная стоимость проверена и составляет
290,249 тыс.руб. с НДС
в ценах на 01.05.2015
Проверил Н.В. Петренева
(должность, подпись, расшифровка)
Утвердил М.Л. Шестакова
(должность, подпись, расшифровка)
Дата 28.09.2015

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.05.2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-01-01-009-15 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ПРИЛ1.12 П3.66 Козп=1,2; Кэм=1,2 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, В ОТВАЛ ГРУППА ГРУНТОВ 3 (ГРУНТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА РАССТОЯНИИ ДО 2 М ОТ ПОВЕРХНОСТИ МЕШАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=85.5% (НР = 204 руб.) СП=42.5% (СП = 102 руб.)	0,1824 1000М3 ГРУНТА	9775,53 1308,21	9775,53	1783		1783 239		
2	ТЕРр-51-02-004 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 3-4 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=75% (НР = 323 руб.) СП=45% (СП = 194 руб.)	0,06 100М3 ГРУНТА	7187,85 7186,56	1,29	431	431	787,05	47,22
3	ТЕРр-52-15-001 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ	0,04	1778,97	1,29	71	38	96,68	3,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	(РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=93% (НР = 35 руб.) СП=75% (СП = 29 руб.)	100ШТ	962,79						
4	ТЕР-15-07-003-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ГРУНТОВАНИЕ ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНОЙ ГРУНТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=94.5% (НР = 107 руб.) СП=46.75% (СП = 53 руб.)	1,696 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	327,16 66,54	43,02 0,17	555	113	73	6,37	10,8
5	ССЦ01-101-4163	ИСКЛ ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ НОРТЕКС-ГРУНТ	-23,4048 КГ	15,7		-367				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Прайс-лист	Грунтовка "Полимикс-грунт укрепляющий" (расход 0,25 кг/м2) ЦЕНА=50/6.56/1.18*1.02 Кпз=1/6.56 (Пересчет (02.2015 г.))Кпз=1/1.18 (НДС (18%))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) Объем: 169.6 * 0.25	42,4 КГ	6,59		279				
7	ТЕРр-52-01-001 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ТОРКРЕТИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 10 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=93% (НР = 3002 руб.) СП=75% (СП = 2421 руб.)	1,696 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	3269,11 1793,34	883,49 110,47	5544	3041	1498 187	161,26	273,51
8	ТЕРр-52-01-002 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	НА КАЖДЫЕ 10 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 52-1-1 (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=93% (НР = 717 руб.) СП=75% (СП = 578 руб.)	1,696 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1321,38 404,67	424,4 50,3	2241	686	720 85	36,39	61,72
9	ТЕР-08-01-003-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=109.8% (НР = 738 руб.) СП=68% (СП = 457 руб.)	1,696 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1321,96 396,15	85,63	2242	672	145	36,57	62,02
10	ТЕР-01-02-061-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=72% (НР = 719 руб.) СП=38.25% (СП = 382 руб.)	0,56 100М3 ГРУНТА	1783,45 1783,45		999	999		208,73	116,89
11	ТЕР-01-01-034-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 3 (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=85.5% (НР = 22 руб.) СП=42.5% (СП = 11 руб.) Объем: 182.4 - 56	0,1264 1000М3 ГРУНТА	1974,86 203,53	1974,86	250		250 26		
12	ТЕР-01-02-005-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 УК ТЕР ИЗД4 ТБ8 П6 Козп=1,5 Кэм=1,5	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3-4 (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ) НР=85.5% (НР = 351 руб.) СП=42.5% (СП = 175 руб.)	1,264 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	941,07 250,47	690,6 74,58	1190	317	873 94	25,81	32,62
Итого по смете:						**15218**	**6297**	**5342** **631**		**608,64**

Накладные расходы по видам работ

п. 1.1	[1, 11, 12]	85.5 %	ФОТ	577
п. Р1.2	[2]	75 %	ФОТ	323
п. Р2	[3, 7, 8]	93 %	ФОТ	3754
п. 15	[4]	94.5 %	ФОТ	107

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. 8	[9]		109.8 %	ФОТ	738				
п. 1.2	[10]		72 %	ФОТ	719				
	ИТОГО накладные расходы по видам работ				**6218**				
	Сметная прибыль по видам работ								
п. 1.1	[1, 11, 12]		42.5 %	ФОТ	288				
п. Р1.2	[2]		45 %	ФОТ	194				
п. Р2	[3, 7, 8]		75 %	ФОТ	3028				
п. 15	[4]		46.75 %	ФОТ	53				
п. 8	[9]		68 %	ФОТ	457				
п. 1.2	[10]		38.25 %	ФОТ	382				
	ИТОГО сметная прибыль				**4402**				
	Прямые затраты				15218				
	Основная зарплата				6297				
	Материальные затраты				3579				
	Эксплуатация машин				5342				
	в тч ЗП машинистов				631				
	Накладные расходы (по смете)				6218				
	Сметная прибыль (по смете)				4402				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.				25838				
	Всего в ценах января 2000 г.				25838				
	-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (РЦЦС №56 от 08.05.2015)-								
	З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		79972				
	З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		8014				
	Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		34189				
	Материалы в тек. ценах		5.57		19935				
	Итого в тек. ценах без оборудования				134096				
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		67154				
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		44724				
	ИТОГО с НР и СП				245974				
	НДС		18 %		44275,32				
	ВСЕГО с НДС				290249,32				

Составил: _____ /Тищенко Л.Р./

Проверил: _____ /Угрюмов Д.А/

КО ГАУ «Управление государственной экспертизы»
Объемы работ соответствуют дефектной ведомости.
Сметная стоимость проверена и составляет
290,249 тыс.руб. с НДС
в ценах НА 01.05.2015
Проверил Н.В. Петренева
(должность, подпись, расшифровка)
Утвердил М.Л. Шестакова
(должность, подпись, расшифровка)
Дата 26.05.2015

Согласовано

стема выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

ГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Захватаева. д.18

(наименование объекта)

Дефектная ведомость №1

Капитальный ремонт фундамента

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, В ОТВАЛ ГРУППА ГРУНТОВ 3 (ГРУНТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА РАССТОЯНИИ ДО 2 М ОТ ПОВЕРХНОСТИ МЕШАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ)	1000М3 ГРУНТА	0,1824
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 3-4 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ)	100М3 ГРУНТА	0,06
3	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ)	100ШТ	0,04
4	ГРУНТОВАНИЕ ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНОЙ ГРУНТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ)	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	1,696
5	ИСКЛ ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ НОРТЕКС-ГРУНТ	КГ	-23,4048
6	Грунтовка "Полимикс-грунт укрепляющий" (расход 0,25 кг/м2)	КГ	42,4
7	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ТОРКРЕТИРОВАНИЕМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 10 ММ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ)	100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1,696
8	НА КАЖДЫЕ 10 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 52-1-1 (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ)	100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1,696
9	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ)	100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1,696
10	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 3 (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ)	100М3 ГРУНТА	0,56
11	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 3 (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ)	1000М3 ГРУНТА	0,1264
12	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3-4 (РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) БЕЗ РАССЕЛЕНИЯ)	100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	1,264

Составил: Тищенко А.Ф.

Проверил: Исаков.

Образец №4

ГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ "____" _____ 20__ г.

_____ "_____" _____ 20__ г.

апитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Захватаева. д.18

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

'Капитальный ремонт подвала

нование: Проект 9-2015.13

КО ГАУ «Управление государственной экспертизы»
Объемы работ соответствуют дефектной ведомости.
Сметная стоимость проверена и составляет
152,058 тыс.руб. с НДС
в ценах НА 01.05.2015
Проверил Н.В. Петренева
(должность, подпись, расшифровка)
Утвердил М.Л. Шестакова
(должность, подпись, расшифровка)
Дата 28.05.2015

етная стоимость (базовая на 01.01.2000 г)	17,818	тыс. руб.
строительных работ	17,818	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
етная стоимость (текущая на 01.05.2015 г. ДС)	152,058	тыс. руб.
строительных работ	152,058	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
едства на оплату труда	22,466	тыс. руб.
ормативная трудоемкость	175	чел. час.

ета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.05.2015 г.

	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕРр-53-16-001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ (верх фундамента - цоколь) НР=86% (НР = 283 руб.) СП=70% (СП = 230 руб.)	1 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	1118	323	29 6	35,39	35,39
	ТЕР-15-04-006-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 2 РАЗА СТЕН (цокольная часть) НР=94.5% (НР = 81 руб.) СП=46.75% (СП = 40 руб.)	0,419 100М2 ПОКРЫТИЯ	208,42 205,69	2,55 0,16	87	86	1	18,77	7,86
	ССЦ01-101-2416	ГРУНТОВКА «БЕТОКОНТАКТ», КНАУФ	0,0084 КГ	13,6		1				
	ТЕР-15-02-036-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН (цокольная часть) НР=94.5% (НР = 627 руб.) СП=46.75% (СП = 310 руб.)	0,419 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	2757	655	29 9	149,44	62,62
	ТЕР-15-04-013-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ (цокольная часть) НР=94.5% (НР = 20 руб.) СП=46.75% (СП = 10 руб.)	0,419 100М2 ФАСАДА	77,36 50,73	2,44	32	21	1	5,09	2,13
	ТЕР-27-07-002-01 МДС81-35.2004	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД	0,9648	654,27	356,81	631	280	344	30,18	29,11

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ НР=127.8% (НР = 417 руб.) СП=80.75% (СП = 263 руб.)	100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	290,46	47,62			46		
7	ССЦ01-408-0011	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	16,7875 М3	141		2367				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Р-27-07-001-01 ДС81-35.2004 .7 Козп=1,15 м=1,25	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ (ТОЛЩИНОЙ 6 СМ) НР=127.8% (НР = 227 руб.) СП=80.75% (СП = 144 руб.)	0,9648 100М2 ПОКРЫТИЯ	418,21 183,96	76,54 0,78	403	177	74 1	17,39	16,78
Ц01-410-0006	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН (ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПЛОТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА МЕЛКО И КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ПЕСЧАНЫЕ), МАРКА II, ТИП Б	6,8887 Т	473		3258				
Р-27-07-001-02 ДС81-35.2004 .7 Козп=1,15 м=1,25	ДОБАВЛЯЕТСЯ 3 СМ ТОЛЩИНЫ - НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 27-07-001-01 НР=127.8% (НР = 208 руб.) СП=80.75% (СП = 132 руб.) Объем: 96.48 * 6	5,7888 100М2 ПОКРЫТИЯ	39,46 28,22	11,24	228	163	65	2,67	15,44
СЦ01-410-0006	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН (ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПЛОТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА МЕЛКО И КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ПЕСЧАНЫЕ), МАРКА II, ТИП Б	7,0044 Т	473		3313				
СПГ-1-1-1-41 спг=1.05	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (ЛОМ ОТ ОТМОСТКИ) (РК=1,05)	10,8 Т ГРУЗА	45,13		487				
СПГ-3-21-1-12 спг=1.05	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ (РК=1,05)	10,8 Т ГРУЗА	12,81		138				
ЕРр-52-11-003	ВОДООТЛИВ ИЗ ПОДВАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ (МЕХАНИЧЕСКИМИ) НАСОСАМИ НР=93% (НР = 2 руб.) СП=75% (СП = 2 руб.)	0,03 100М3 ВОДЫ	71,17 62,23	8,94 4,83	2	2		7	0,21
по смете:					**14822**	**1707**	**543** **62**		**169,55**

Накладные расходы по видам работ

п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	283
п. 15	[2, 4, 5]	94.5 %	ФОТ	728
п. 21	[6, 8, 10]	127.8 %	ФОТ	852
п. Р2	[14]	93 %	ФОТ	2
ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1865**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	230
п. 15	[2, 4, 5]	46.75 %	ФОТ	360
п. 21	[6, 8, 10]	80.75 %	ФОТ	539
п. Р2	[14]	75 %	ФОТ	2
ИТОГО сметная прибыль				**1131**

Прямые затраты	14822
Основная зарплата	1707

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материальные затраты				11947				
	Эксплуатация машин				543				
	в тч ЗП машинистов				62				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				625				
	-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				487				
	-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				138				
	Накладные расходы (по смете)				1865				
	Сметная прибыль (по смете)				1131				
	Итого СМР в ценах января 2000 г.				17818				
	Всего в ценах января 2000 г.				17818				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		487				
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		138				
	-Переход в тек. цены на 01.05.2015 г (письмо РЦЦС №59 от 08.05.2015г.)-								
	З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		21679				
	З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		787				
	Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		3475				
	Материалы в тек. ценах		5.57		66545				
	Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		4315				
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		8.81		1216				
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				5531				
	Итого в тек. ценах без оборудования				97230				
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		20142				
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		11491				
	ИТОГО с НР и СП				128863				
	НДС		18 %		23195,34				
	ВСЕГО с НДС				152058,34				

Составил: /Тишенко А.Р./

Проверил: Чураков Д.А.

КО ГАУ «Управление государственной экспертизы»
Объемы работ соответствуют дефектной ведомости.
Сметная стоимость проверена и составляет
192,058 тыс.руб. с НДС
в ценах НА 01.09.2015
Проверил Н.В. Петренева
(должность, подпись, расшифровка)
Утвердил М.Л. Шестакова
(должность, подпись, расшифровка)
Дата 28.09.2015

Согласовано: А.В. Суворов

Ловлер 21.05.2015

1389

а выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

АСОВАНО:

Проверила 26.05.2015

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Захватаева. д.18

(наименование объекта)

Дефектная ведомость №2

'Капитальный ремонт подвала

Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
2	3	4
РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ (верх фундамента - цоколь)	М3 КЛАДКИ	1
ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 2 РАЗА СТЕН (цокольная часть)	100М2 ПОКРЫТИЯ	0,419
ГРУНТОВКА «БЕТОКОНТАКТ», КНАУФ	КГ	0,0084
ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН (цокольная часть)	100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	0,419
ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ (цокольная часть)	100М2 ФАСАДА	0,419
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ	100М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРО	0,9648
ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	М3	16,7875
УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ (ТОЛЩИНОЙ 6 СМ)	100М2 ПОКРЫТИЯ	0,9648
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН (ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПЛОТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА МЕЛКО И КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ПЕСЧАНЫЕ), МАРКА II, ТИП Б	Т	6,8887
ДОБАВЛЯЕТСЯ 3 СМ ТОЛЩИНЫ - НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 27-07-001-01	100М2 ПОКРЫТИЯ	5,7888
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН (ГОРЯЧИЕ И ТЕПЛЫЕ ДЛЯ ПЛОТНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА МЕЛКО И КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ, ПЕСЧАНЫЕ), МАРКА II, ТИП Б	Т	7,0044
ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (ЛОМ ОТ ОТМОСТКИ) (РК=1,05)	Т ГРУЗА	10,8
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ (РК=1,05)	Т ГРУЗА	10,8
ВОДООТЛИВ ИЗ ПОДВАЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ (МЕХАНИЧЕСКИМИ) НАСОСАМИ	100М3 ВОДЫ	0,03

Составил: Шешенко А.Ф.

Проверил: Чарков

Согласовано

bytko.pulscen.ru/goods/15501542-gruntovka_mineral_grunt_10l_polimix

Mail.Ru | Поиск в Интернете | Яндекс | Почта | Территориальное у... | Рабочий стол | Webmail TIMEWEB | Mail.Ru: почта, пои... | Онлайн калькулято... | Лучшие за сутки / ...

Пульс цен Ростов-на-Дону ★ 0 0 Войти Зарегистрироваться



Главная | О компании | Товары и услуги | 89282298848

О компании

Товары и услуги 1786

- Лакокрасочные материалы (ЛКМ) 248
  - Грунтовки 45
  - Краски 123
  - Лаки 28
  - Пропитки, антисептики 19
  - Растворители, отвердители, дисперсии 4
  - Эмали 29
- Листовые материалы 1
- Мелкая бытовая техника 1
- Металлообрабатывающее оборудование 4
- Металлообработка 1
- Метизы, крепеж 269
- Муфты 19

СнабСтрой / Товары и услуги / Лакокрасочные материалы (ЛКМ) / Грунтовки / Грунтовка Минерал-грунт 10л Полимикс

Грунтовка Минерал-грунт 10л Полимикс

Обновлено 15.04.2015



Цена: **500** руб./шт.

Наличие на складе: в наличии

Мин. размер заказа: 1 шт.

Условия оплаты: на месте

Доставка: в наличии

Заказать

Для того, чтобы качественная краска хорошо ложилась, необходимо хорошо подготовить поверхность. И здесь основную роль играет грунтовка. В последнее

Контакты СнабСтрой

Бытко Илья Петрович

Руководитель

+7 показать номер

Написать


Написать поставщику

Сохранить поставщика

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 224 показать на карте

+7 показать номер

Время работы: пн-вс 9:00-19:00, без перерыва



Грунтовка ПОЛИМИКС Сетунь укрепляющая

грунтовочный состав для улучшения адгезии, укрепления и выравнивания впитывающей способности основания
Поставляется на строительный объект в готовом к применению виде. Применяется для обработки разного рода оснований: бетонные, асбестоцементные, кирпичные поверхности, цементная и цементно-известковые штукатурки, гипсокартонные плиты, ячеистый бетон, пористые и сильно поглощающие поверхности.
Свойства: повышает адгезию наносимых покрытий и укрепляет основание. Выравнивает впитывающую способность основания, облегчает укладку и повышает эксплуатационные свойства наносимых на него покрытий. Грунтовка экологически безопасная.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адгезия к основанию, МПа , не менее	0,8
Время высыхания покрытия до степени 3, ч, не более	24
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, ч, не менее	24
Расход, кг/м2	0,2-0,3
Способ нанесения	в 1-2 слоя вручную с помощью валика, маховой кисти
Приготовленную растворную смесь следует использовать в течение	3-4 часов
Хранение: в герметичной упаковке - не более 6 месяцев со дня изготовления.	

Подробнее

Студия Мегаполис

mail.ru 1 5273 1 1 1

Согласовано
К. Л. Рассохин

Форма №3

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Объектная смета №1

на строительство Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Нововятский р-н, ул. Коммунистическая, 11

Сметная стоимость 3040,33 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм (справочно) *26,93 тыс. руб.*

Средства на оплату труда 470,475 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на 01.05.2015г

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Капитальный ремонт крыши	1994,36	0	0	0	1994,36	3,00	386,11	0
		В том числе возвратных сумм (справочно)	*0*	*0*	*0*	*27,42*	*27,42*			
2	2	Капитальный ремонт фасада	582,19	0	0	0	582,19	0,55	84,37	0
Итого по объекту:										
		Итого	2576,55	0	0	0	2576,55			
		В том числе возвратных сумм (справочно)	*0*	*0*	*0*	*27,42*	*27,42*			
		НДС, 18%	463,78	0	0	0	463,78			
		В том числе НДС на возвратные суммы (справочно)	*0*	*0*	*0*	*3,17*	*3,17*			
		Всего	3040,33	0	0	0	3040,33			
		В том числе возвратных сумм (справочно)	*0*	*0*	*0*	*26,93*	*26,93*			

Главный инженер проекта _____

Начальник отдела _____

Составил: _____ /Тишенко А.В./

Проверил: _____

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» ИНН 4345982348 КПП 434501001 ОГРН 1144300000118

Мартынова Е.В.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Киров, ул.Коммунистическая, д.11

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Нововятский р-н, ул. Коммунистическая, 11

Основание: Проект 9-2015.2

Сметная стоимость (базовая на 01.01.2000 г.)	276,199	тыс. руб.
строительных работ	276,199	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
в т.ч.возвратных сумм (справочно)	5,089	тыс. руб.
Сметная стоимость (текущая на 01.05.2015 г. с НДС)	2353,348	тыс. руб.
строительных работ	2353,348	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
в т.ч.возвратных сумм (справочно)	26,932	тыс. руб.
Средства на оплату труда	386,105	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	2995	чел. час.

КО ГАУ «Управление государственной экспертизы»
Объемы работ соответствуют дефектной ведомости.
Сметная стоимость проверена и составляет
2353,348 тыс.руб. СМЦ
в ценах на 01.05.2015 г.
Проверил Петрейева И.П.
(должность, подпись, расшифровка)
Утвердил Шестакова
(должность, подпись, расшифровка)
Дата 02.07.2015 г.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.05.2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Демонтаж							
1	ТЕРр-58-04-001	РАЗБОРКА ПАРАПЕТНЫХ РЕШЕТОК НР=83% (НР = 192 руб.) СП=65% (СП = 150 руб.)	1,74 100М ПАРАПЕТНЫХ РЕШЕТОК	134,38 132,76	1,62	234	231	3	14,8	25,75
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,392 Т							
3	ТЕРр-58-17-001	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=83% (НР = 821 руб.) СП=65% (СП = 643 руб.)	10,61 100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	93,68 93,25	0,43	994	989	5	10,49	111,3
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	5,4111 Т							
5	Справочно	В том числе возвратных сумм от сдачи металлолома сорта 12А = 5,411 * 5500 руб / 5,57 = 5343 руб.(Цена компании "Союзвтормет" без НДС)								
6	ТЕРр-58-02-001	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ НР=83% (НР = 128 руб.) СП=65% (СП = 100 руб.)	0,05 100ОКОН	3099,36 3088,93	10,43	155	154	1	341,3	17,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,28 Т							
Итого: Демонтаж						**1383**	**1374**	**9**		**154,12**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[1, 3, 6]		83 %	ФОТ	1141				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1141**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[1, 3, 6]		65 %	ФОТ	893				
		ИТОГО сметная прибыль				**893**				
				Кровля						
8	ТЕРр-58-05-007	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА КОНЦОВ ДЕРЕВЯННЫХ СТРОПИЛЬНЫХ С УСТАНОВКОЙ СТОЕК ПОД СТРОПИЛЬНЫЕ НОГИ НР=83% (НР = 342 руб.) СП=65% (СП = 268 руб.)	10 ШТ	120,67 41,16	30,15	1207	412	302	4,24	42,4
9	ТЕРр-58-12-001	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК НР=83% (НР = 293 руб.) СП=65% (СП = 229 руб.)	1,2 100М2	1935,57 288,08	40,73 5,55	2323	346	49 7	31,83	38,2
10	ТЕРр-58-18-001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 515 руб.) СП=65% (СП = 403 руб.)	1,5 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	990,68 413,61	15,79	1486	620	24	45,7	68,55
11	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,905 Т							
12	ССЦ01-102-0072	ИСКЛ ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА	-1,2 М3	690		-828				
13	ССЦ01-102-0076	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА	1,536 М3	719		1104				
14	ТЕР-12-01-015-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ НР=108% (НР = 1056 руб.) СП=55.25% (СП = 540 руб.)	10,61 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	949,48 89,78	33,4 2,39	10074	953	354 25	9,02	95,66
15	ТЕР-10-01-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН НР=106.2% (НР = 323 руб.) СП=53.55% (СП = 163 руб.)	4 СЛУХОВОЕ ОКНО	331 74,01	26,86 2,03	1324	296	107 8	7,62	30,5
18	ТЕР-10-01-013-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КОНЬКОВЫХ ПРОДУХОВ ДОЩАТЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ЗАБРАННЫХ В ОБВЯЗКИ (РАЗМЕР 500*1000*1000 ММ - 4 ШТ) НР=106.2% (НР = 142 руб.) СП=53.55% (СП = 72 руб.)	0,12 100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫ	5593,5 1092,27	240,66 21,33	671	131	29 3	118,58	14,23
19	ТЕР-26-02-014-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАНСАРД И ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ СОСТАВОМ «АТТИК» НР=90% (НР = 5613 руб.) СП=59.5% (СП = 3711 руб.)	12,525 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	3154,11 497,93	183,64	39505	6237	2300	47,63	596,6
20	ТЕР-26-01-039-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО НР=90% (НР = 5075 руб.) СП=59.5% (СП = 3355 руб.)	43,8 М3 ИЗОЛЯЦИИ	199,17 128,73	70,44	8724	5639	3085	12,17	532,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ССЦ01-104-0237	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВЫХ ПОРОД КТ ЛАЙТ 45	44,676 М3	300		13403				
22	ТЕР-09-04-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М НР=81% (НР = 3933 руб.) СП=72.25% (СП = 3508 руб.)	10,61 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	12694	4314	6760 542	40,83	433,15
23	Стройцена 04.2015	ССЦ 101-4534 ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,55 ЦЕНА=236.44/5.57 Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))	1167,1 М2	42,45		49543				
24	ССЦ01-101-1751	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ-ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ	63,66 10ШТ	5,17		329				
25	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (СВЕС - 173,22 М2, КОНЕК - 60,18М2, ПРИМЫКАНИЯ К СЛУХОВЫМ ОКНАМ И К ДЕФЛЕКТОРАМ - 26М2, ПРИМЫКАНИЯ ОТ КОНЬКА ДО ДЕФЛЕКТОРА 28,5 М2) НР=108% (НР = 3925 руб.) СП=55.25% (СП = 2008 руб.)	2,879 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	33170	3623	98 11	129,66	373,3
26	ССЦ01-101-1875	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-2,2512 Т	12934		-29117				
27	Стройцена 04.2015	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.)) Объем: 2.2512 : 0.7 * 0.55	1,7688 Т	7223,16		12776				
28	ТЕР-12-01-009-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ НР=108% (НР = 661 руб.) СП=55.25% (СП = 338 руб.)	1,7322 100М ЖЕЛОБОВ	7680,78 350,59	30,91 2,95	13305	607	54 5	36,12	62,57
29	ССЦ01-101-1875	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,783 Т	12934		-10127				
30	Стройцена 04.2015	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.)) Объем: 0.783 : 0.7 * 0.55	0,6152 Т	7223,16		4444				
31	ТЕР-10-01-082-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УКЛАДКА ПРОГОНОВ ИЗ БРУСЬЕВ ПОД ПРОФНАСТИЛ НР=106.2% (НР = 2043 руб.) СП=53.55% (СП = 1030 руб.)	10 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1551,55 189,55	42,95 2,76	15516	1896	430 28	17,3	172,96
32	ТЕР-12-01-007-08 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ БЕЗ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ (СЛУХОВЫЕ ОКНА) НР=108% (НР = 188 руб.) СП=55.25% (СП = 96 руб.)	0,16 100М2 КРОВЛИ	14404,22 1080,14	80,16 9,2	2305	173	13 1	104,48	16,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ССЦ01-101-1875	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,1392 Т	12934		-1800				
34	Стройцена 04.2015	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.)) Объем: 0.1392 : 0.7 * 0.55	0,1094 Т	7223,16		790				
35	ТЕР-10-01-044-12 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБИВКА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ (КОНЬКОВЫЕ ПРОДУХИ, ДЕФЛЕКТОРЫ) НР=106.2% (НР = 249 руб.) СП=53.55% (СП = 125 руб.) Объем: 12 + 15.36	0,2736 100М2 ПРОЕМОВ	11555,01 853,67	21,24 1,29	3161	234	6	91,76	25,11
36	ССЦ01-101-1706	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	-0,197 Т	14822		-2920				
37	Стройцена 04.2015	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57 Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.)) Объем: 0.197 : 0.5 * 0.55	0,2167 Т	7223,16		1565				
38	ТЕР-20-02-011-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ВЕНТШАХТАМИ ПЛОЩАДЬЮ 0,6*0,6 М, 16 ШТ НР=115.2% (НР = 82 руб.) СП=70.55% (СП = 50 руб.)	5,76 М2 ПОВЕРХНОСТИ ЗОНТА	153,53 12,31	4,5	884	71	26	1,15	6,62
39	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ НР=108% (НР = 156 руб.) СП=55.25% (СП = 80 руб.)	1,74 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2990,39 77,37	73,02 5,33	5203	135	127 9	7,67	13,35
40	ССЦ01-201-0777	ИСКЛ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,522 Т	9404,01		-4909				
41	П-Л "ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА"	КРОВЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ЭКОНОМ (НЕ ОЦИНКОВАННЫЙ, ОКРАШЕННЫЙ), ДЛИНА 3 М, ВЫСОТА 60 СМ ЦЕНА=2540/5.57*1.02/1.18 Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)Кпз=1/1.18 (НДС 18%)	58 ШТ	394,18		22862				
42	ТЕРр-69-02-004	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ ГЛУБИНОЙ ДО 20 СМ НР=78% (НР = 293 руб.) СП=50% (СП = 188 руб.)	3,68 100ОТВЕРСТИЙ	120,43 101,91	18,52	443	375	68	10,5	38,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0074 Т							
44	ТЕР-09-05-003-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ НР=81% (НР = 421 руб.) СП=72.25% (СП = 376 руб.)	3,68 100ШТ БОЛТОВ	144,69 141,48	3,21	532	520	12	13,69	50,36
45	ССЦ01-101-3137	БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ, РАЗМЕР 10,0Х95 ММ	368 ШТ	1,8		662				
46	ТЕР-12-01-012-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (снегозадержатель со стороны двора) НР=108% (НР = 65 руб.) СП=55.25% (СП = 33 руб.)	0,72 100М ОГРАЖДЕНИЯ	2990,39 77,37	73,02 5,33	2153	56	53 4	7,67	5,52
47	ССЦ01-201-0777	искл КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	-0,216 Т	9404,01		-2031				
48	Прайс-"ВСЕ ДЛ-Я КРОВЛ-И И Ф-АСА СЦ(К)	Снегозадержатель трубчатый Borge эконом 3м д.32 ЦЕНА=1740/1.18/5.57*1.02 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)	24 ШТ	270,03		6481				
49	ТЕРр-62-29-002	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОМЕ КРЫШ) ЗА ДВА РАЗА (ОКРАСКА ДЕФЛЕКТОРОВ) НР=80% (НР = 6 руб.) СП=50% (СП = 4 руб.)	0,04 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	522,54 186,44	0,86	21	7		18,72	0,75
50	ТЕРр-58-10-001	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ НР=83% (НР = 71 руб.) СП=65% (СП = 56 руб.)	0,24 100М	6461,68 357,18	11,12	1551	86	3	36,8	8,83
51	ТЕРр-58-10-002	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 686 руб.) СП=65% (СП = 537 руб.)	0,96 100М	6960,17 859,95	6,84	6682	826	7	88,6	85,06
52	ТЕРр-58-10-004	СМЕНА КОЛЕН ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 173 руб.) СП=65% (СП = 135 руб.)	0,16 100ШТ	4629,99 1301,57	6,84	741	208	1	134,1	21,46
53	ТЕРр-58-10-005	СМЕНА ОТЛИВОВ (ОТМЕТОВ) ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ НР=83% (НР = 34 руб.) СП=65% (СП = 27 руб.)	0,08 100ШТ	3843,8 515,38	6,84	308	41	1	53,1	4,25
54	ТЕРр-58-10-007	СМЕНА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК НР=83% (НР = 77 руб.) СП=65% (СП = 60 руб.)	0,08 100ШТ	7530,23 1161,81	6,84	602	93	1	119,7	9,58
55	Справочно	В том числе возвратных сумм от сдачи металлолома сорта 12А = 0,063 * 5500 руб / 5,57 = 62,5 руб.(Цена компании "Союзвтормет" без НДС)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	ТЕРр-58-22-001	СМЕНА УХВАТОВ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ НР=83% (НР = 350 руб.) СП=65% (СП = 274 руб.)	1,2 100ШТ	970,49 351,67	0,86	1165	422	1	37,8	45,36
57	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,012 Т							
58	ТЕРр-69-02-001	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 50 руб.) СП=50% (СП = 32 руб.)	1,2 100ОТВЕРСТИЙ	63,61 53,29	10,32	76	64	12	5,49	6,59
59	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0072 Т							
Итого: Кровля						**228053**	**28385**	**13923** **643**		**2799,21**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[8, 9, 10, 50, 51, 52, 53, 54, 56]		83 %	ФОТ	2541				
	п. 12	[14, 25, 28, 32, 39, 46]		108 %	ФОТ	6051				
	п. 10	[15, 18, 31, 35]		106.2 %	ФОТ	2757				
	п. 20	[19, 20]		90 %	ФОТ	10688				
	п. 9	[22, 44]		81 %	ФОТ	4354				
	п. 16	[38]		115.2 %	ФОТ	82				
	п. Р19	[42, 58]		78 %	ФОТ	343				
	п. Р12	[49]		80 %	ФОТ	6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**26822**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[8, 9, 10, 50, 51, 52, 53, 54, 56]		65 %	ФОТ	1989				
	п. 12	[14, 25, 28, 32, 39, 46]		55.25 %	ФОТ	3095				
	п. 10	[15, 18, 31, 35]		53.55 %	ФОТ	1390				
	п. 20	[19, 20]		59.5 %	ФОТ	7066				
	п. 9	[22, 44]		72.25 %	ФОТ	3884				
	п. 16	[38]		70.55 %	ФОТ	50				
	п. Р19	[42, 58]		50 %	ФОТ	220				
	п. Р12	[49]		50 %	ФОТ	4				
		ИТОГО сметная прибыль				**17698**				
				Разные работы						
60	ФСПГ-1-1-1-41 Кспг=1.05	Справочно ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МЕТАЛЛОЛОМА С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (РК=1,05) Объем: 5.411 + 0.063	5,474 Т ГРУЗА	45,13		247					
61	ФСПГ-3-21-1-12 Кспг=1.05	Справочно ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ (РК=1,05)	5,474 Т ГРУЗА	12,81		70					
62	ФСПГ-1-1-1-41 Кспг=1.05	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (РК=1,05) (МУСОР ОТ РАЗБОРКИ ПАРАПЕТНЫХ РЕШЕТОК, СЛУХОВЫХ ОКОН, ОБРЕШЕТКИ, ОТ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ) Объем: 1.392 + 0.28 + 1.905 + 0.0074 + 0.012 + 0.0072	3,6036 Т ГРУЗА	45,13		163					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	ФСПГ-3-21-1-12 Кспг=1.05	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ (РК=1,05)	3,6036 Т ГРУЗА	12,81		46				
Итого: Разные работы						**209**				
Итого по смете:						**229645**	**29759**	**13932**		**2953,33**
								643		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р8	[1, 3, 6, 8, 9, 10, 50, 51, 52, 53, 54, 56]	83 %	ФОТ		3682				
	п. 12	[14, 25, 28, 32, 39, 46]	108 %	ФОТ		6051				
	п. 10	[15, 18, 31, 35]	106.2 %	ФОТ		2757				
	п. 20	[19, 20]	90 %	ФОТ		10688				
	п. 9	[22, 44]	81 %	ФОТ		4354				
	п. 16	[38]	115.2 %	ФОТ		82				
	п. Р19	[42, 58]	78 %	ФОТ		343				
	п. Р12	[49]	80 %	ФОТ		6				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**27963**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р8	[1, 3, 6, 8, 9, 10, 50, 51, 52, 53, 54, 56]	65 %	ФОТ		2882				
	п. 12	[14, 25, 28, 32, 39, 46]	55.25 %	ФОТ		3095				
	п. 10	[15, 18, 31, 35]	53.55 %	ФОТ		1390				
	п. 20	[19, 20]	59.5 %	ФОТ		7066				
	п. 9	[22, 44]	72.25 %	ФОТ		3884				
	п. 16	[38]	70.55 %	ФОТ		50				
	п. Р19	[42, 58]	50 %	ФОТ		220				
	п. Р12	[49]	50 %	ФОТ		4				
		ИТОГО сметная прибыль				**18591**				
		Прямые затраты				229645				
		Основная зарплата				29759				
		Материальные затраты				185745				
		Эксплуатация машин				13932				
		в тч ЗП машинистов				643				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				209				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				163				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				46				
		Накладные расходы (по смете)				27963				
		Сметная прибыль (по смете)				18591				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				276199				
		Всего в ценах января 2000 г.				276199				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1			163				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1			46				
		В т.ч. возвратных сумм (справочно) = 5343 р.(п.5) + 62,5 р.(п.55) - 247 р.(п.60 погр.) - 70 р.(п.61 перевозка)=5088,5 руб				5089				
		-Переход в тек. цены на 01.04.2015 г (письмо РЦЦС №59 от 08.05.2015 г.)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах	12.7			377939				
		З/плата машинистов в тек. ценах	12.7			8166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		89165				
		Материалы в тек. ценах		5.57		1034600				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		1444				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		330				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1774				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1503478				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		302000				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		188885				
		ИТОГО с НР и СП				1994363				
		В т.ч. возвратных сумм (справочно) от сдачи металлолома (5,411 т+0,063 т) * 5500 р/т - 247 р.(п.60 сметы)* 8,86 - 70р.(п.61 сметы)*7,17				27417				
		НДС		18 %		358985,34				
		ВСЕГО с НДС				2353348,34				
		В т.ч. возвратных сумм (справочно) от сдачи металлолома (5,411 т+0,063 т) * 5500 р/т - (247 р.* 8,86+70р.*7,17)*1,18				26932,42				

Составил: _____

Проверил: _____

КО ГАУ «Управление государственной экспертизы»
Объемы работ соответствуют дефектной ведомости.
Сметная стоимость проверена и составляет
2353,348 тыс.руб. с НДС
в ценах на 01.05.2015 г.
Проверил Петрейба И.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Утвердил Шестакова
(должность, подпись, расшифровка)
Дата 02.07.2015 г.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Киров, ул.Коммунистическая, д.11

(наименование объекта)

Дефектная ведомость №1

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Нововятский р-н, ул. Коммунистическая, 11

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Демонтаж		
1	РАЗБОРКА ПАРАПЕТНЫХ РЕШЕТОК	100М ПАРАПЕТНЫХ РЕШЕТОК	1,74
2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,392
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	10,61
4	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	5,4111
5	В том числе возвратных сумм от сдачи металлолома сорта 12А = 5,411 * 5500 руб / 5,57 = 5343 руб.(Цена компании "Союзвтормет" без НДС)		
6	РАЗБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ	100ОКОН	0,05
7	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,28
	Кровля		
8	РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ СМЕНА КОНЦОВ ДЕРЕВЯННЫХ СТРОПИЛЬНЫХ С УСТАНОВКОЙ СТОЕК ПОД СТРОПИЛЬНЫЕ НОГИ	ШТ	10
9	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНОЙ ИЗ ДОСОК	100М2	1,2
10	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ	100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	1,5
11	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,905
12	ИСКЛ ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА	М3	-1,2
13	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА	М3	1,536
14	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	10,61
15	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВОЕ ОКНО	4
18	УСТРОЙСТВО КОНЬКОВЫХ ПРОДУХОВ ДОЩАТЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ЗАБРАННЫХ В ОБВЯЗКИ (РАЗМЕР 500*1000*1000 ММ - 4 ШТ)	100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫ	0,12
19	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАНСАРД И ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ СОСТАВОМ «АТТИК»	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	12,525

1	2	3	4
20	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	43,8
21	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВЫХ ПОРОД КТ ЛАЙТ 45	М3	44,676
22	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	100М2 ПОКРЫТИЯ	10,61
23	ССЦ 101-4534 ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,55	М2	1167,1
24	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ С ШЕСТИ-ВОСЬМИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 4,5Х25(35) ММ И СПЕЦИАЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ (ШАЙБОЙ) ИЗ ЭПДМ	10ШТ	63,66
25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (СВЕС - 173,22 М2, КОНЕК - 60,18М2, ПРИМЫКАНИЯ К СЛУХОВЫМ ОКНАМ И К ДЕФЛЕКТОРАМ - 26М2, ПРИМЫКАНИЯ ОТ КОНЬКА ДО ДЕФЛЕКТОРА 28,5 М2)	100М2 ПОКРЫТИЯ	2,879
26	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	-2,2512
27	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ	Т	1,7688
28	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М ЖЕЛОБОВ	1,7322
29	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	-0,783
30	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ	Т	0,6152
31	УКЛАДКА ПРОГОНОВ ИЗ БРУСЬЕВ ПОД ПРОФНАСТИЛ	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	10
32	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ БЕЗ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ (СЛУХОВЫЕ ОКНА)	100М2 КРОВЛИ	0,16
33	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	-0,1392
34	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ	Т	0,1094
35	ОБИВКА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ (КОНЬКОВЫЕ ПРОДУХИ, ДЕФЛЕКТОРЫ)	100М2 ПРОЕМОВ	0,2736
36	ИСКЛ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	Т	-0,197
37	ССЦ 101-3741 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ	Т	0,2167
38	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ВЕНТШАХТАМИ ПЛОЩАДЬЮ 0,6*0,6 М, 16 ШТ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ЗОНТА	5,76
39	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ	100М ОГРАЖДЕНИЯ	1,74
40	ИСКЛ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	-0,522
41	КРОВЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ЭКОНОМ (НЕ ОЦИНКОВАННЫЙ, ОКРАШЕННЫЙ), ДЛИНА 3 М, ВЫСОТА 60 СМ	ШТ	58
42	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬЮ ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ ГЛУБИНОЙ ДО 20 СМ	100ОТВЕРСТИЙ	3,68
43	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,0074
44	ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	100ШТ БОЛТОВ	3,68
45	БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ, РАЗМЕР 10,0Х95 ММ	ШТ	368
46	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (снегозадержатель со стороны двора)	100М ОГРАЖДЕНИЯ	0,72
47	искл КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	-0,216
48	Снегозадержатель трубчатый Borge эконом 3м д.32	ШТ	24
49	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОМЕ КРЫШ) ЗА ДВА РАЗА (ОКРАСКА ДЕФЛЕКТОРОВ)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	0,04
50	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ	100М	0,24
51	СМЕНА ПРЯМЫХ ЗВЕНЬЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК	100М	0,96
52	СМЕНА КОЛЕН ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК	100ШТ	0,16
53	СМЕНА ОТЛИВОВ (ОТМЕТОВ) ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100ШТ	0,08
54	СМЕНА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЛЮЛЕК	100ШТ	0,08

1	2	3	4
55	В том числе возвратных сумм от сдачи металлолома сорта 12А = 0,063 * 5500 руб / 5,57 = 62,5 руб.(Цена компании "Союзвтормет" без НДС)		
56	СМЕНА УХВАТОВ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	100ШТ	1,2
57	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,012
58	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА	100ОТВЕРСТИЙ	1,2
59	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,0072
	Разные работы		
60	Справочно ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МЕТАЛЛОЛОМА С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (РК=1,05)	Т ГРУЗА	5,474
61	Справочно ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ (РК=1,05)	Т ГРУЗА	5,474
62	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (РК=1,05) (МУСОР ОТ РАЗБОРКИ ПАРАПЕТНЫХ РЕШЕТОК, СЛУХОВЫХ ОКОН, ОБРЕШЕТКИ, ОТ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ)	Т ГРУЗА	3,6036
63	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ (РК=1,05)	Т ГРУЗА	3,6036

Составил: _____ /Тишенко А.В./

Проверил: _____

согласовано в рамках пред. сб-ки

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» ИНН 4345982348 КПП 434501001 ОГРН 1144300000118

Мартынова Е.В.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Киров, ул.Коммунистическая, д.11

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Нововятский р-н, ул. Коммунистическая, 11

Основание: Проект 9-2015.1

Сметная стоимость (базовая на 01.01.2000 г.)	84,235	тыс. руб.
строительных работ	84,235	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Сметная стоимость (текущая на 01.05.2015 г.с НДС)	686,979	тыс. руб.
строительных работ	686,979	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	84,366	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	553	чел. час.

КО ГАУ «Управление государственной экспертизы»
Объемы работ соответствуют дефектной ведомости.
Сметная стоимость проверена и составляет
686,979 тыс.руб. СМР
в ценах на 01.05.2015
Проверил Петухова ГГЭ
(должность, подпись, расшифровка)
Утвердил Шестакова
(должность, подпись, расшифровка)
Дата 02.07.2015

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.05.2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. оплаты труда	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч на единицу	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-56-01-001	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 161 руб.) СП=62% (СП = 122 руб.)	0,16 100КОРОБОК	1354,11 1197,64	156,47 24,73	217	192	25 4	128,73	20,6
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,7056 Т							
3	ТЕРр-56-02-002	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ НР=82% (НР = 107 руб.) СП=62% (СП = 81 руб.)	0,3024 100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	451,08 421,03	30,05 11,74	136	127	9 4	46,11	13,94
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,0342 Т							
5	ТЕРр-56-03-002	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ (1,5 м.п.(дл.)* 0,2 м (шир.) * 16 шт) НР=82% (НР = 34 руб.) СП=62% (СП = 26 руб.)	0,048 100М2	867,17 867,17		42	42		94,97	4,56
6	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,168 Т							
7	ТЕР-10-01-034-05 МПС81-35.2004	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	0,3024	12481,7	605,77	3774	650	183	215,68	65,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ НР=106.2% (НР = 699 руб.) СП=53.55% (СП = 352 руб.)	100М2 ПРОЕМОВ	2147,98	27,77			8		
8	Прайс-лист	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ) (1,35*1,4, 16 шт) (СТОИМОСТЬ ГЛУХОЙ ЧАСТИ 3200 Р, ПОВОРОТНОЙ - 5100 Р, СТОИМОСТЬ ОКНА = (3200+5100)/2=4150 Р.) ЦЕНА=4150/5.57*1.02/1.18 Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))Кпз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%)Кпз=1/1.18 (НДС 18%)	30,24 М2	644,04		19476				
9	ТЕР-12-01-010-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 79 руб.) СП=55.25% (СП = 40 руб.)	0,058 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	668	73	2	129,66	7,52
10	ССЦ01-101-1875	искл СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,0454 Т	12934		-587				
11	Стройцена 04.2015	ССЦ 101-1706 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ ЦЕНА=39757.47/5.57 Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))	0,0324 Т	7137,79		231				
12	ТЕР-15-01-050-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА КЛЕЕ НР=94.5% (НР = 255 руб.) СП=46.75% (СП = 126 руб.)	0,135 100М2 ОБЛИЦОВКИ	2612,66 2001,22	56,99 1,26	353	270	8	191,44	25,84
13	Стройцена 04.2015	ССЦ 101-3434 ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ «КРОНАПЛАСТ», РАЗМЕРОМ 2700Х250Х10 ММ ЦЕНА=194.6/5.57 Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))	14,175 М2	34,94		495				
14	ТЕР-10-01-035-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В ПАНЕЛЬНЫХ СТЕНАХ НР=106.2% (НР = 58 руб.) СП=53.55% (СП = 29 руб.)	0,232 100П М	2529,26 237,3	22,33 0,79	587	55	5	24,45	5,67
15	Стройцена 04.2015	ССЦ 101-2904 ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ, ШИРИНОЙ 200 ММ ЦЕНА=120.07/5.57 Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))	23,2 М	21,56		500				
16	ТЕРр-53-21-027 Изм.Вып.1.2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ	4,094	10758,78	10191,52	44046	2322	41724	51,76	211,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм.Вып.1 2015	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ С УСТАНОВКОЙ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 4487 руб.) СП=70% (СП = 3653 руб.)	100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	567,26	707,48			2896		
17	ССЦ01-113-2230	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ №01	204,7 Л	8,44		1728				
18	ССЦ01-101-0609	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ, МАРКИ КН-2	122,82 КГ	7,1		872				
19	Стройцена 04.2015	ССЦ 101-4259 ШНУР ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ "ВИЛАТЕРМ", СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ СПЛОШНОЕ, ДИАМЕТР 40 ММ ЦЕНА=16.41/5.57 Кпз=1/5.57 (Пересчет (05.2015 г.))	413,494 М	2,95		1220				
20	ФСПГ-1-1-1-41 Кспг=1.05	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (РК=1,05) Объем: 1.7056 + 1.0342 + 0.168	2,9078 Т ГРУЗА	45,13		131				
21	ФСПГ-3-21-1-12 Кспг=1.05	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ (РК=1,05)	2,9078 Т ГРУЗА	12,81		37				
Итого по смете:						**73926**	**3731**	**41956**		**355,26**
								2912		

		Накладные расходы по видам работ			
	п. Р6	[1, 3, 5]	82 %	ФОТ	302
	п. 10	[7, 14]	106.2 %	ФОТ	757
	п. 12	[9]	108 %	ФОТ	79
	п. 15	[12]	94.5 %	ФОТ	255
	п. Р3	[16]	86 %	ФОТ	4487
		ИТОГО накладные расходы по видам работ			**5880**
		Сметная прибыль по видам работ			
	п. Р6	[1, 3, 5]	62 %	ФОТ	229
	п. 10	[7, 14]	53.55 %	ФОТ	381
	п. 12	[9]	55.25 %	ФОТ	40
	п. 15	[12]	46.75 %	ФОТ	126
	п. Р3	[16]	70 %	ФОТ	3653
		ИТОГО сметная прибыль			**4429**

Прямые затраты	73926
Основная зарплата	3731
Материальные затраты	28071
Эксплуатация машин	41956
в тч ЗП машинистов	2912
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	168
-в т.ч. погрузо-разгруз.работы	131
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	37
Накладные расходы (по смете)	5880
Сметная прибыль (по смете)	4429
Итого СМР в ценах января 2000 г.	84235

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего в ценах января 2000 г.				84235				
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		131				
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		37				
	-Переход в тек. цены на 01.04.2015 г (письмо РЦЦС №59 от 08.05.2015 г.)-								
	З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		47384				
	З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		36982				
	Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		268518				
	Материалы в тек. ценах		5.57		156355				
	Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		1161				
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		265				
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1426				
	Итого в тек. ценах без оборудования				473683				
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		63504				
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		44999				
	ИТОГО с НР и СП				582186				
	НДС		18 %		104793,48				
	ВСЕГО с НДС				686979,48				

Составил: _____ /Тишенко А.Г/

Проверил: _____

согласовано

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»
ИНН 4345982348 КПП 434501001
ОГРН 1144300000118
Мартынова Е.В.

КО ГАУ «Управление государственной экспертизы»
Объемы работ соответствуют дефектной ведомости.
Сметная стоимость проверена и составляет
686,979 тыс.руб. с НДС
в ценах на 01.05.2015 г.
Проверил Петренёва (должность, подпись, расшифровка)
Утвердил Шестакова (должность, подпись, расшифровка)
Дата 02.07.2015 г.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Кировская обл., г. Киров, ул.Коммунистическая, д.11

(наименование объекта)

Дефектная ведомость №2

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Нововятский р-н, ул. Коммунистическая, 11

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100КОРОБОК	0,16
2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,7056
3	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	0,3024
4	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,0342
5	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ (1,5 м.п.(дл.)* 0,2 м (шир.) * 16 шт)	100М2	0,048
6	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,168
7	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100М2 ПРОЕМОВ	0,3024
8	БЛОК ОКОННЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ, С ГЛУХОЙ И ПОВОРОТНОЙ СТВОРКОЙ, ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ (32 ММ) (1,35*1,4, 16 шт) (СТОИМОСТЬ ГЛУХОЙ ЧАСТИ 3200 Р, ПОВОРОТНОЙ - 5100 Р, СТОИМОСТЬ ОКНА = (3200+5100)/2=4150 Р.)	М2	30,24
9	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2 ПОКРЫТИЯ	0,058
10	искл СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	-0,0454
11	ССЦ 101-1706 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	Т	0,0324
12	ОБЛИЦОВКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА КЛЕЕ	100М2 ОБЛИЦОВКИ	0,135
13	ССЦ 101-3434 ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ «КРОНАПЛАСТ», РАЗМЕРОМ 2700Х250Х10 ММ	М2	14,175
14	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В ПАНЕЛЬНЫХ СТЕНАХ	100П М	0,232
15	ССЦ 101-2904 ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ, ШИРИНОЙ 200 ММ	М	23,2
16	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ С УСТАНОВКОЙ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ	100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	4,094
17	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ №01	Л	204,7
18	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ, МАРКИ КН-2	КГ	122,82
19	ССЦ 101-4259 ШНУР ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ "ВИЛАТЕРМ", СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ СПЛОШНОЕ, ДИАМЕТР 40 ММ	М	413,494
20	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (РК=1,05)	Т ГРУЗА	2,9078
21	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ (РК=1,05)	Т ГРУЗА	2,9078

Составил: _____ / _____

Проверил: _____

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»
ИНН 4345982348 КПП 434501001
ОГРН 1144300000118

Форма №3

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Объектная смета №1

на строительство Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул.Московская, 1

Сметная стоимость 1275,206 тыс. руб.

Средства на оплату труда 189,66 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на текущих на 01.05.2015 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Капитальный ремонт фундамента	376,12	0,00	0,00	0,00	376,12	0,63	77,79	0
2	2	Капитальный ремонт подвала	704,56	0,00	0,00	0,00	704,56	0,9	111,87	0
Итого по объекту:			**1080,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1080,68**	**1,53**	**189,66**	
НДС, 18%			194,52	0,00	0,00	0,00	194,52			
ВСЕГО			**1275,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1275,21**			

Главный инженер проекта Воронцов А.В

Начальник отдела _____

Составил: / Тишенко А.Г. /

Проверил: _____

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РОССИЯ, г.КИРОВ ОБЛАСТНОЙ * "Энергосберегающие Технологии" * ОГРН 1124345025562 ИНН 4345342965

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1275,21 тыс.руб.
26.06.2015г.
Суслопарова М.Н.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул.Московская, 1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Капитальный ремонт фундамента

Основание: 9-2015.12

Сметная стоимость (базовая на 01.01.2000 г.)	51,537	тыс. руб.
строительных работ	51,537	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Сметная стоимость (текущая на 01.05.2015 г. без НДС)	376,124	тыс. руб.
строительных работ	376,124	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	77,788	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	633	чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-27-04-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.12 СМ НР=127.8% (НР = 118 руб.) СП=80.75% (СП = 74 руб.) Объем: 191.5 * 0.12	0,2298 100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ	3045,71 165,07	2863,14 233,25	700	38	658 54	18,08	4,15
2	ССЦ01-408-0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ	25,2817 М3	43,5		1100				
3	ФЕРр-69-16-002	РЕМОНТ ОТМОСТКИ БЕТОННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ (ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ 10 СМ, БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 8 СМ) ОЗП=1024.44*0.99 ЭМ=3223.47*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=78% (НР = 1890 руб.) СП=50% (СП = 1212 руб.)	1,915 100М2 ОТМОСТКИ	13291,91 1166,32	3365,92 98,63	25454	2234	6446 189	126,63	242,5
4	ФССЦ-408-0015	искл ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	-19,15 М3	108,4		-2076				
5	ФССЦ-401-0066	ИСКЛ БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20 ММ, КЛАСС В15 (М200)	-9,575 М3	665		-6367				
6	ССЦ01-408-0010	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1000, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ	19,15 М3	219		4194				
7	ССЦ01-401-0009	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В25 (М350) (НА ТОЛЩИНУ 8 СМ) Объем: 9.575 : 5 * 8	15,32 М3	715		10954				

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1875,21 тыс. руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФСПГ-3-21-1-12 Кспг=1.05	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ (РК=1,05) Объем: 2.4 * 15.32	36,768 Т ГРУЗА	12,81		471				
9	ТЕР-01-01-009-15 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, В ОТВАЛ ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=85.5% (НР = 52 руб.) СП=42.5% (СП = 26 руб.)	0,0843 1000М3 ГРУНТА	5430,85	5430,85 726,79	458		458 61		
10	ТЕРр-51-02-004	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ ПОДВОДКЕ, СМЕНЕ ИЛИ УСИЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ, ГРУНТЫ 3-4 ГРУППЫ, БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ НР=75% (НР = 1294 руб.) СП=45% (СП = 776 руб.)	0,36 100М3 ГРУНТА	4791,9 4791,04	0,86	1725	1725		524,7	188,89
11	ТЕРр-52-15-001	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ В ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НР=93% (НР = 24 руб.) СП=75% (СП = 20 руб.)	0,04 100ШТ	1457,61 641,86	0,86	58	26		64,45	2,58
12	ТЕР-08-01-003-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР=109.8% (НР = 333 руб.) СП=68% (СП = 206 руб.)	1,146 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1161,37 264,1	57,09	1331	303	65	24,38	27,94
13	ТЕР-15-04-006-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 2 РАЗА СТЕН НР=94.5% (НР = 237 руб.) СП=46.75% (СП = 117 руб.)	1,2174 100М2 ПОКРЫТИЯ	208,42 205,69	2,55 0,16	254	251	3	18,77	22,85
14	ССЦ01-101-2416	ГРУНТОВКА «БЕТОКОНТАКТ», КНАУФ	24,4 КГ	13,6		332				
15	ТЕР-15-02-036-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94.5% (НР = 934 руб.) СП=46.75% (СП = 462 руб.)	0,6237 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	4104	974	43 14	149,44	93,21
16	ТЕР-15-04-013-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ НР=94.5% (НР = 59 руб.) СП=46.75% (СП = 29 руб.)	1,2174 100М2 ФАСАДА	77,36 50,73	2,44	94	62	3	5,09	6,2
17	ТЕР-01-01-034-03 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 3 НР=85.5% (НР = 9 руб.) СП=42.5% (СП = 5 руб.)	0,0843 1000М3 ГРУНТА	1316,57	1316,57 135,69	111		111 11		
18	ТЕР-01-02-005-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3-4 НР=85.5% (НР = 156 руб.) СП=42.5% (СП = 78 руб.)	0,8433 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	627,38 166,98	460,4 49,72	529	141	388 42	17,2	14,51
Итого по смете:						**43426**	**5754**	**8175**		**602,83**
								371		
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 21	[1]		127.8 %	ФОТ	118				
	п. Р19	[3]		78 %	ФОТ	1890				
	п. 1.1	[9, 17, 18]		85.5 %	ФОТ	217				
	п. Р1.2	[10]		75 %	ФОТ	1294				
	п. Р2	[11]		93 %	ФОТ	24				
	п. 8	[12]		109.8 %	ФОТ	333				
	п. 15	[13, 15, 16]		94.5 %	ФОТ	1230				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5106**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 21	[1]		80.75 %	ФОТ	74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р19	[3]		50 %	ФОТ	1212				
	п. 1.1	[9, 17, 18]		42.5 %	ФОТ	109				
	п. Р1.2	[10]		45 %	ФОТ	776				
	п. Р2	[11]		75 %	ФОТ	20				
	п. 8	[12]		68 %	ФОТ	206				
	п. 15	[13, 15, 16]		46.75 %	ФОТ	608				
		ИТОГО сметная прибыль				**3005**				
		Прямые затраты				43426				
		Основная зарплата				5754				
		Материальные затраты				29026				
		Эксплуатация машин				8175				
		в тч ЗП машинистов				371				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				471				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				471				
		Накладные расходы (по смете)				5106				
		Сметная прибыль (по смете)				3005				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				51537				
		Всего в ценах января 2000 г.				51537				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		471				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				51537				
		-Переход в тек. цены на 01.04.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		73076				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		4712				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		52320				
		Материалы в тек. ценах		5.57		161675				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		3377				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3377				
		Итого в тек. ценах без оборудования				290448				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		55145				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		30531				
		ИТОГО с НР и СП				376124				
		НДС		18 %		67702,32				
		ВСЕГО с НДС				443826,32				

Составил: _____ /Ткаченко А.В./

Проверил: _____

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 1275,21 тыс.руб.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул.Московская, 1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Капитальный ремонт подвала

Основание: 9-2015.11

Сметная стоимость (базовая на 01.01.2000 г.)

	101,841 тыс. руб.
строительных работ	101,841 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.

Сметная стоимость (текущая на 01.05.2015 г. без НДС)

	704,56 тыс. руб.
строительных работ	704,56 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	111,874 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	897 чел. час.

Смета составлена в ценах на 01.01.2000 г. с переходом в текущие цены на 01.05.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-56-10-001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 30 руб.) СП=62% (СП = 22 руб.) Объем: 0.91 * 2 * 6	0,1092 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		36	36		36,28	3,96
2	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1289 Т							
3	ТЕРр-56-09-001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 124 руб.) СП=62% (СП = 94 руб.)	0,09 100КОРОБОК	2003,68 1637,19	366,49 43,5	180	147	33 4	179,3	16,14
4	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,945 Т							
5	ТЕР-46-04-006-03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ЧИСТЫХ ЩИТОВЫХ ДОЩАТЫХ (ПРИМ.П.6) НР=99% (НР = 45 руб.) СП=59.5% (СП = 27 руб.)	0,1338 100М2	473,08 252,03	221,05 86,37	63	33	30 12	29,3	3,92
ВХОДЫ В ПОДВАЛ №1, 2, 3, 5										
6	ТЕРр-53-20-001	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ КИРПИЧА НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ СТЕН (пороги входов в подвал) НР=86% (НР = 47 руб.) СП=70% (СП = 39 руб.)	0,0093 100М3 КЛАДКИ	83786,41 5373,84	4117,17 573,63	779	50	38 5	563	5,24
7	ТЕР-11-01-011-03 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=110.7% (НР = 30 руб.) СП=63.75% (СП = 17 руб.)	0,062 100М2 СТЯЖКИ	482,11 415,56	54,3 20,04	30	26	3 1	46,75	2,9

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1275,21 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,1265 М3	622		79				
9	ТЕР-11-01-015-08 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=110.7% (НР = 9 руб.) СП=63.75% (СП = 5 руб.)	0,062 100М2 ПОКРЫТИЯ	178,29 134,55	8,6 1,45	11	8	1	12,42	0,77
10	ФЕР-09-04-012-01 МДС 81-35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) ОЗП=27.38*0.99 ЭМ=23.84*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=81% (НР = 318 руб.) СП=72.25% (СП = 284 руб.) Объем: 1.05 * 2 * 6	12,6 М2 ПРОЕМА	81,68 31,17	24,79	1029	393	312	2,76	34,78
11	АКСОНQUICK	ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦЕНА=7834/1.18/5.57*1.0075 Кпз=1/1.18 (НДС=18%)Кпз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Кпз=1.0075 (Заг.-скл.расх.0,75%)	6 ШТ	1200,86		7205				
ПРИЯМКИ										
12	ТЕР-06-01-001-15 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ (ОСНОВАНИЕ В ПРИЯМКАХ) (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=94.5% (НР = 35 руб.) СП=55.25% (СП = 20 руб.) Объем: 0.13 * 17	0,0221 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	4460,19 1303,93	2653,05 356,03	99	29	59 8	134,34	2,97
13	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	2,2542 М3	622		1402				
14	ТЕР-08-02-001-09 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=109.8% (НР = 953 руб.) СП=68% (СП = 590 руб.) Объем: 2.44 * 0.25 * 17	10,37 М3 КЛАДКИ	872,07 77,06	47,5 6,61	9043	799	493 69	8,14	84,43



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР-08-01-003-07 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=109.8% (НР = 121 руб.) СП=68% (СП = 75 руб.) Объем: 2.44 * 17	0,4148 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1161,37 264,1	57,09	482	110	24	24,38	10,11
16	ТЕР-46-03-007-03	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА (ПРОДУХИ) НР=99% (НР = 532 руб.) СП=59.5% (СП = 320 руб.)	3,5 М3	385,52 125,6	259,92 27,84	1349	440	909 97	12,3	43,05
17	ТЕР-08-02-007-03 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ (РЕШЕТКИ В ПРОДУХАХ 0,5х0,9м2) (ПРИМ.П.2) (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=109.8% (НР = 167 руб.) СП=68% (СП = 103 руб.) Объем: 17 * 0.016	0,272 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	12495,11 549,53	283,47 12,69	3399	149	77 3	54,49	14,82
18	ТЕР-09-03-030-01 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ М/К ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=81% (НР = 409 руб.) СП=72.25% (СП = 365 руб.)	0,905 Т КОНСТРУКЦИЙ	1351,99 470,4	781,06 87,06	1224	426	707 79	45	40,72
19	ССЦ01-201-0755	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	0,905 Т	7546		6829				
20	ССЦ01-101-0888 ПР-ИМ.	ПЕТЛИ, ЗАМОК, ПРОУШИНА	17 КОМПЛ	83,3		1416				
21	ТЕР-13-03-004-26 К=2 к об ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (2 СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=81% (НР = 22 руб.) СП=59.5% (СП = 16 руб.) Объем: 27 * 2	0,54 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	713,62 50,09	7,81 0,14	385	27	4	4,85	2,62

ЗАМЕНА ПЕРЕМЫЧЕК

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1275,21 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРр-53-22-001	ВРЕМЕННАЯ РАЗГРУЗКА КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЕРЕВЯННЫМИ СТОЙКАМИ ИЗ БРЕВЕН НР=86% (НР = 92 руб.) СП=70% (СП = 75 руб.) Объем: 6 * 2.5	0,15 100М СТОЕК	985,42 712,97	11,97	148	107	2	77,4	11,61
23	ТЕР-07-01-044-04 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,7 Кзм=0,7 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=117% (НР = 35 руб.) СП=72.25% (СП = 22 руб.) Объем: 0.0393 * 3	0,1179 Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	433,45 255,55	177,9	51	30	21	21,98	2,59
24	ТЕРр-56-23-001	УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ УГОЛКОВ 125*8 НР=82% (НР = 44 руб.) СП=62% (СП = 33 руб.)	0,1179 Т	6094,39 449,33	24,37 4,8	719	53	3 1	44	5,19
25	ТЕР-13-03-004-26 К=2 к об ОП П1.13.7 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=81% (НР = 2 руб.) СП=59.5% (СП = 1 руб.)	0,035 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	713,62 50,09	7,81 0,14	25	2		4,85	0,17
26	ТЕРр-61-07-001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ НР=79% (НР = 223 руб.) СП=50% (СП = 141 руб.) Объем: (1.8 * 2 + 1.1) * 3 * 0.51	0,0719 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	6388,13 3911,81	37,49 14,65	459	281	3 1	383,06	27,54
27	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5824 Т							
ВХОД В ПОДВАЛ №6										
28	ТЕРр-66-10-003	ОЧИСТКА ВХОДА №6 ОТ МУСОРА, ГРЯЗИ И ЗЕМЛИ НР=74% (НР = 17 руб.) СП=50% (СП = 12 руб.)	0,6 М3 ИЛА, ГРЯЗИ	38,1 38,1		23	23		4,32	2,59
29	ТЕР-46-04-001-04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ВХОДА №6 НР=99% (НР = 280 руб.) СП=59.5% (СП = 168 руб.)	2,96 М3	200,78 83,1	117,68 12,6	594	246	348 37	8,24	24,39
30	ТЕР-08-02-001-01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=109.8% (НР = 215 руб.) СП=68% (СП = 133 руб.)	2,96 М3 КЛАДКИ	853,55 58,77	52,79 7,36	2527	174	156 22	6,21	18,38
31	ТЕРр-58-12-003	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,0735 100М2	944,05 170,15	14,69 2,4	69	13	1	18,8	1,38

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1275,21 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕР-09-04-002-01 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=81% (НР = 28 руб.) СП=72.25% (СП = 25 руб.)	0,0735 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	88	30	47 4	40,83	3
33	ССЦ01-101-1846	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ	73,5 ШТ	0,67		49				
34	СТРОЙЦЕНА 03.2015	ССЦ 101-4533 ПРОФНАСТИЛ ОЦ.НС35-1000-0,5 ЦЕНА=211.14/5.57 Кпз=1/5.57 (Пересчет (02.2015 г.))	7,35 М2	37,91		279				
35	ТЕР-11-01-002-01 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ Т.8 СМ (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=110.7% (НР = 21 руб.) СП=63.75% (СП = 12 руб.)	0,44 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	56	17	16 2	3,92	1,73
36	ТЕР-11-01-002-04 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ Т.12 СМ (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=110.7% (НР = 38 руб.) СП=63.75% (СП = 22 руб.)	0,67 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	429,63 43,26	68,21 7,53	288	29	46 5	4,29	2,87
37	ТЕР-11-01-002-09 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=110.7% (НР = 3 руб.) СП=63.75% (СП = 2 руб.) Объем: 0.05 * 1.3 * 1.1	0,0715 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	659,44 40,18	0,3	47	3		4,21	0,3
38	ССЦ01-401-0005	ИСКЛ БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-0,0729 М3	600		-44				
39	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,1066 М3	622		66				
40	ТЕР-06-01-001-19 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=94.5% (НР = 47 руб.) СП=55.25% (СП = 28 руб.) Объем: 0.882 - 0.0715	0,0081 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	88782,76 5498,76	5252,9 574,48	719	45	43 5	519,73	4,21

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1275,21 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,822 М3	622		511				
ЛЕСТНИЦА Л-3										
42	ТЕР-07-05-011-01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ПЛИТЫ ЛЕСТНИЦЫ ВХОДА №3 (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И Ж\БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=139.5% (НР = 31 руб.) СП=85% (СП = 19 руб.)	0,01 100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИ	4213,9 1880,88	2333,02 307,23	42	19	23 3	179,93	1,8
43	ТЕР-09-03-029-01 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КОСОУРОВ И БАЛКИ ИЗ ШВЕЛЛЕРА 18 ЛЕСТНИЦЫ У ВХОДА №3 (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=81% (НР = 66 руб.) СП=72.25% (СП = 59 руб.)	0,1617 Т КОНСТРУКЦИЙ	1639 398,55	1139,92 103,86	265	64	185 17	37,23	6,02
44	ССЦ01-101-1802	ШВЕЛЛЕРЫ № 16-24 СТАЛЬ МАРКИ 18ПС	0,1617 Т	5149		833				
45	ТЕР-07-05-011-01 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ПЛИТЫ ЛЕСТНИЦЫ ВХОДА №3 (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=139.5% (НР = 45 руб.) СП=85% (СП = 27 руб.)	0,01 100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИ	8018,94 2703,76	3645,34 480,05	80	27	36 5	258,65	2,59
46	ССЦ01-403-0296	ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛПП 14.15В /БЕТОН В25 (М350), ОБЪЕМ 0,24 М3, РАСХОД АР-РЫ 13 КГ/ (СЕРИЯ 1.050.9-4.93)	1 ШТ	541		541				
47	ТЕР-06-01-001-01 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ (ОПИРАНИЕ КОСОУРОВ) (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=94.5% (НР = 1 руб.) СП=55.25% (СП = 1 руб.)	0,0005 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	3	1	1	207	0,1
48	ССЦ01-401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,051 М3	622		32				
49	ТЕР-07-05-015-01 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=139.5% (НР = 197 руб.) СП=85% (СП = 120 руб.)	0,1 100М СТУПЕНЕЙ	1694,13 1399,6	174,03 10,85	169	140	17 1	135,38	13,54
50	ССЦ01-403-2222	СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛС 12 /БЕТОН В15 (М200), ОБЪЕМ 0,053 М3, РАСХОД АР-РЫ 0,69 КГ/ (ГОСТ 8717.0-84*)	10 ШТ	91,1		911				
РЕМОНТ СТЕНЫ (П.7 ПРИМЕЧАНИЙ)										

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1275,21 тыс.руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ТЕРр-53-15-004	РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1 КИРПИЧ ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ БОЛЕЕ 1 М2 (ПРИМ.П.7) НР=86% (НР = 98 руб.) СП=70% (СП = 80 руб.) Объем: 1.1 * 2	0,022 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	24641,94 5133,67	216,84 29,42	542	113	5 1	551,8	12,14
52	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,1286 Т							
53	ТЕР-08-01-003-07 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=109.8% (НР = 7 руб.) СП=68% (СП = 4 руб.)	0,022 100М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХ	1161,37 264,1	57,09	26	6	1	24,38	0,54
54	ТЕРр-59-05-002	РЕМОНТ СТУПЕНЕЙ БЕТОННЫХ ЛЕСТНИЦЫ Л-2 (ПРИМ. П. 8) НР=76% (НР = 54 руб.) СП=60% (СП = 43 руб.)	0,07 100СТУПЕНЕЙ	1451,56 1011,67	22,2 3,66	102	71	2	102,89	7,2
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ										
55	ТЕРр-61-01-001	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ НР=79% (НР = 119 руб.) СП=50% (СП = 76 руб.)	0,5331 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	585,15 279,96	10,34 4,04	312	149	6 2	29,58	15,77
56	ТЕР-15-04-006-03 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=94.5% (НР = 42 руб.) СП=46.75% (СП = 21 руб.)	0,5331 100М2 ПОКРЫТИЯ	84,11 82,55	1,47 0,16	45	44	1	7,53	4,02
57	ССЦ01-101-4243	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ CERESIT CT 17	6,929 Л	17,8		123				
58	ТЕР-15-04-005-01 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=94.5% (НР = 90 руб.) СП=46.75% (СП = 44 руб.)	0,5331 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1109,15 178,27	8,96 0,16	591	95	5	17,46	9,31

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1275,21 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ТЕР-13-03-002-01 ОП П1.13.13; ПРИЛ13.2 П3.5 Козп=1,1; Кэм=1,1; Кмат=1,1 ОП П1.13.13; ПРИЛ13.2 П3.6.13 Козп=1,1 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕЛЬСОВ СОСТАВОМ "АНТИРЖАВЧИНА 570" (РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ ПОТОЛОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ КОРРОЗИИ: ОГРУНТОВКА) (ПРИ НАЛИЧИИ ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВОВ, РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ И ВЫСТУПОВ НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, СОСТАВЛЯЮЩИХ СВЫШЕ 30%) (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=81% (НР = 87 руб.) СП=59.5% (СП = 64 руб.)	1,584 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	581,67 67,99	14,17 0,16	921	108	22	5,45	8,64
60	ССЦ01-113-0031	ИСКЛ ГРУНТОВКА ХС-068 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	-0,0277 Т	24941		-691				
61	DECOREZ	СРЕДСТВО "АНТИРЖАВЧИНА 570" (СРЕДНИЙ РАСХОД 0,175 Л/М2) ЦЕНА=450/1.18/5.57*1.02 Клз=1/1.18 (НДС=18%)Клз=1/5.57 (Пересчет (04.2015 г.))Клз=1.02 (Заг.-скл.расх.2%) Объем: 0.175 * 158.4	27,72 КГ	69,84		1936				
ПОЛЫ										
62	ТЕР-11-01-002-09 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.80 ММ (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=110.7% (НР = 1211 руб.) СП=63.75% (СП = 697 руб.) Объем: 544.48 * 0.05	27,224 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	659,44 40,18	0,3	17953	1094	8	4,21	114,59
63	ССЦ01-401-0005	ИСКЛ БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В12,5 (М150)	-27,7685 М3	600		-16661				
64	ССЦ01-401-0009	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В25 (М350)	27,768 М3	715		19854				
65	ФЕР-11-01-050-01 МДС 81-35.2004 ОП П4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОДИН СЛОЙ НАСУХО (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) ОЗП=33.84*0.99 ЭМ=2.17*1.04 Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд.4 п.2.11) НР=110.7% (НР = 465 руб.) СП=63.75% (СП = 268 руб.) Объем: 544.48 * 2	10,8896 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1532,85 38,53	2,26	16692	420	25	3,97	43,2
66	ФССЦ-113-0324	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,2-0,5 ММ	-1332,887 М2	12,19		-16248				
67	ССЦ01-113-0324	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ	1332,887 М2	5,5		7331				

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1275,21 тыс. руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	ТЕР-11-01-011-01 УК ТЕР ИЗД4 П5.5 (КРОМЕ СБ.46) Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (ТОЛЩ.50 ММ) (РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ) НР=110.7% (НР = 2599 руб.) СП=63.75% (СП = 1497 руб.)	5,4448 100М2 СТЯЖКИ	480,56 411,22	57,09 20,04	2617	2239	311 109	45,44	247,39
69	ССЦ01-402-0005	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 150	11,1074 М3	595		6609				
70	ФСПГ-1-1-1-41 Кспг=1.05	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (РК=1,05)	8,768 Т ГРУЗА	45,13		396				
71	ФСПГ-3-21-1-12 Кспг=1.05	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ (РК=1,05)	8,768 Т ГРУЗА	12,81		112				
Итого по смете:						87152	8316	4024 493		859,22
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 24]		82 %	ФОТ	198				
	п. 49	[5, 16, 29]		99 %	ФОТ	857				
	п. Р3	[6, 22, 51]		86 %	ФОТ	237				
	п. 11	[7, 9, 35, 36, 37, 65]		110.7 %	ФОТ	566				
	п. 9	[10, 18, 32, 43]		81 %	ФОТ	821				
	п. 6.1	[12, 40, 47]		94.5 %	ФОТ	83				
	п. 8	[14, 15, 17, 30, 53]		109.8 %	ФОТ	1463				
	п. 13	[21, 25, 59]		81 %	ФОТ	111				
	п. 7.1	[23]		117 %	ФОТ	35				
	п. Р11	[26, 55]		79 %	ФОТ	342				
	п. Р16.1	[28]		74 %	ФОТ	17				
	п. Р8	[31]		83 %	ФОТ	11				
	п. 7.2	[42, 45, 49]		139.5 %	ФОТ	273				
	п. Р9	[54]		76 %	ФОТ	54				
	п. 15	[56]		94.5 %	ФОТ	42				
	п. 15	[58]		94.5 %	ФОТ	90				
	п. 11	[62, 68]		110.7 %	ФОТ	3810				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**9010**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3, 24]		62 %	ФОТ	149				
	п. 49	[5, 16, 29]		59.5 %	ФОТ	515				
	п. Р3	[6, 22, 51]		70 %	ФОТ	194				
	п. 11	[7, 9, 35, 36, 37, 65]		63.75 %	ФОТ	326				
	п. 9	[10, 18, 32, 43]		72.25 %	ФОТ	733				
	п. 6.1	[12, 40, 47]		55.25 %	ФОТ	49				
	п. 8	[14, 15, 17, 30, 53]		68 %	ФОТ	905				
	п. 13	[21, 25, 59]		59.5 %	ФОТ	81				
	п. 7.1	[23]		72.25 %	ФОТ	22				
	п. Р11	[26, 55]		50 %	ФОТ	217				
	п. Р16.1	[28]		50 %	ФОТ	12				
	п. Р8	[31]		65 %	ФОТ	8				
	п. 7.2	[42, 45, 49]		85 %	ФОТ	166				
	п. Р9	[54]		60 %	ФОТ	43				
	п. 15	[56]		46.75 %	ФОТ	21				
	п. 15	[58]		46.75 %	ФОТ	44				
	п. 11	[62, 68]		63.75 %	ФОТ	2194				

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 127521 тыс.руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**5679**				
		Прямые затраты				87152				
		Основная зарплата				8316				
		Материальные затраты				74304				
		Эксплуатация машин				4024				
		в тч ЗП машинистов				493				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				508				
		-в т.ч. погрузо-разгруз.работы				396				
		-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				112				
		Накладные расходы (по смете)				9010				
		Сметная прибыль (по смете)				5679				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				101841				
		Всего в ценах января 2000 г.				101841				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1		396				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1		112				
		-Переход в тек. цены на 01.04.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12.7		105613				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		6261				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		25754				
		Материалы в тек. ценах		5.57		413873				
		Погрузо-разгруз. работы (табл.01-01)		8.86		3509				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		803				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				4312				
		Итого в тек. ценах без оборудования				549552				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		97308				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10.16		57699				
		ИТОГО с НР и СП				704559				
		НДС		18 %		126820,62				
		ВСЕГО с НДС				831379,62				

Составил: _____ / Тищенко А.В. /

Проверил: _____

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 1275,21 тыс.руб

Образец №1

Согласовано: **Утверждаю:**

Заказчик:

Сводный сметный расчет в сумме: 2376,616 тыс.руб.

В том числе возвратных сумм: 38,525 тыс.руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Пролетарская, 34

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на апрель 2015 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ОС 1	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Пролетарская, 34	1539,868	416,579	0	0	1956,447
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	1539,868	416,579	0	0	1956,447
	(справочно)	- В Т.Ч. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ (12,749/1,18)	32,6486	0	0	0	32,6486
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технический контроль) строительства							
2	Пост.прав.РФ №468 от 21.06.2010г	Стройконтроль 1,47%	0	0	0	28,760	28,760
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0	0	0	28,760	28,760
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	1539,868	416,579	0	28,760	1985,207
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
3	Договор	Проектные работы (121635,95/1,18)	0	0	0	103,08	103,08
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	1539,868	416,579	0	131,841	2088,288
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	1539,868	416,579	0	131,841	2088,288
	(справочно)	- В Т.Ч. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ	32,6486	0	0	0	32,6486
	(справочно)	- В Т.Ч. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ	0	0	0	103,081	103,081
4	МДС 81-35.2004	НДС 18%	277,176	0	0	23,731	300,908
	(справочно)	- В Т.Ч. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ	5,877	0	0	0	5,877
	(справочно)	- В Т.Ч. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ	0	0	0	18,555	18,555
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С НДС	1817,044	416,579	0	155,572	2389,196
	(справочно)	- В Т.Ч. ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ	38,525	0	0	0	38,525
	(справочно)	- В Т.Ч. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ	0	0	0	121,636	121,636

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Заказчик

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Форма №3

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Стройка Кап. ремонт

Объектная смета №ОС1

на строительство Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, 34

Сметная стоимость 2 419,72 тыс. руб.

Средства на оплату труда 464,416 тыс. руб.

Смета составлена в ценах по состоянию на

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
1Тор	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01-01	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д.34	53,014	0	0	0	53,014	0,082	10,618	0
2	01-02	Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д.34	85,481	0	0	0	85,481	0,095	13,145	0
3	01-03	Капитальный ремонт системы водоотведения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д.34	15,245	0	0	0	15,245	0,03	3,848	0
4	01-04	Капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д.34	467,142	0	0	0	467,142	0,574	76,098	0
5	01-05	Капитальный ремонт подвала многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д.34	119,662	0	0	0	119,662	0,182	24,13	0
6	01-06	Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Пролетарская, 34	110,897	416,579	0	0	527,476	0,795	109,423	0

7	01-07	Пусконаладочные работы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Пролетарская, 34	0	0	0	94,159	94,159	0,302	50,267	0
8	01-08	Капитальный ремонт фундамента многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д.34	116,431	0	0	0	116,431	0,129	15,609	0
9	01-09	Капитальный ремонт системы водоотведения жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Пролетарская, 34 (стояки выше отм. 0,000)	229,932	0	0	0	229,932	0,47	65,662	0
10	01-10	Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Пролетарская, 34 (стояки от отм. 0,000)	171,032	0	0	0	171,032	1,012	47,808	0
11	01-11	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Пролетарская, 34 (стояки от отм. 0,000)	171,032	0	0	0	171,032	1,012	47,808	0

Итого по объекту: 464,416

Итого	1539,868	416,579	0	94,159	2050,606	
НДС 18%	277,18	74,98	0,00	16,95	369,11	
ВСЕГО с учетом НДС	1 817,04	416,58	0	111,11	2 419,72	

Главный инженер проекта _____

Составил: _____

Проверил: _____

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

_____

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Пролетарская, 34

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01

'Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д.34

Основание: проект 9-2015.6

Сметная стоимость 62557 руб.
Средства на оплату труда 10618 руб.
Нормативная трудоемкость 82 чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года (база ТЕР-2001 ред. 2009 года) с переходом в текущие цены за апрель 2015 года года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 62 руб.) СП=60% (СП = 36 руб.)	0,064 100М ТРУБОПРОВОДА	4134,23 941,42	66,04 2,66	265	60	4	85,9 0,21	5,5 0,01
2	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-6.4 М	30,8		-197				
3	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	6,4 М	21,6		138				
4	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	1,3 КГ	11		14				
5	ТЕРр- 65- 09- 003 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ НР=103% (НР = 344 руб.) СП=60% (СП = 200 руб.)	0,32 100М ТРУБОПРОВОДА	4502,1 1039,29	66,04 2,66	1441	333	21 1	94,83 0,21	30,35 0,07
6	ССЦ01- 302- 0889	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-32 М	33,5		-1072				

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 1744,753 тыс.руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ССЦ01- 302- 0883	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	32 М	23,6		755				
8	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	6,7 КГ	11		74				
9	ССЦ01- 302- 1484	КРАН ШАРОВОЙ В- В РАЗМЕРОМ 3/4"	14 ШТ	76		1064				
10	ТЕРр- 65- 09- 008 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ НР=103% (НР = 39 руб.) СП=60% (СП = 23 руб.)	0,02 100М ТРУБОПРОВОДА	10223,97 1915,72	265,74 4,54	204	38	5	174,8 0,36	3,5 0,01
11	ССЦ01- 302- 0894	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	-2 М	78,5		-157				
12	ССЦ01- 103- 0020	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	2 М	62,7		125				
13	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	0,5 КГ	11		6				
14	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (зап.арм.)	Кран шар. 1/2" (д.15мм) слив под шланг, Itap (цена=220руб) Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,56 (Индекс Мат=5,56)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	14 ШТ	34,2		479				
15	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 40 руб.) СП=70,55% (СП = 25 руб.)	1 ШТ	175,52 34,6	11,27 0,37	176	35	11	3,35 0,03	3,35 0,03
16	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Кран шар. ст.фланцевый КШТ60.103.080, Ду80/65, Ру25, BROEN BALLOMAX (цена=8030руб) Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,56 (Индекс Мат=5,56)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	1248,41		1248				
17	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 5 руб.) СП=59,5% (СП = 4 руб.)	0,0729 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	25	6	1	6,72 0,01	0,49
18	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 6 руб.) СП=59,5% (СП = 4 руб.)	0,0729 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	104	7	1	9,69 0,03	0,71
19	ТЕР- 46- 03- 017- 01	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 352 руб.) СП=59,5% (СП = 212 руб.)	0,7 М3 ЗАДЕЛКИ	1047,51 508,1	21,28	733	356	15	55,16	38,61
20	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,728 М3	622		453				
21	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,094 Т ГРУЗА	42,98		4				

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1749,75 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,094 Т ГРУЗА	11,42		1				
Итого по смете:						**5883**	**835**	**58**		**82,49**
								1		**0,12**

Прямые затраты		5883
Основная зарплата		835
Материальные затраты		4985
Эксплуатация машин		58
в тч ЗП машинистов		1
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		5
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		4
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		1
Накладные расходы (по смете)		848
Сметная прибыль (по смете)		504
Итого СМР в ценах января 2000 г.		7235
Всего в ценах января 2000 г.		7235
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	4
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	1
-Переход в тек. цены на 01.04.2015 г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	10605
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	13
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	371
Материалы в тек. ценах	5,56	27717
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	35
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17	7
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		42
Итого в тек. ценах без оборудования		38735
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	9158
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	5121
ИТОГО с НР и СП		53014
НДС	18 %	9542,52
ВСЕГО с НДС		62556,52
Справочно: возврат металлолома. 0,094т*5500руб/т		517

Составил: _____

Проверил: _____

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 1799,753 тыс.руб
1

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

_____

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Пролетарская, 34

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-02

'Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д.34

Основание: проект 9-2015.7

Сметная стоимость	100868	руб.
Средства на оплату труда	13145	руб.
Нормативная трудоемкость	95	чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года (база ТЕР-2001 ред. 2009 года) с переходом в текущие цены за апрель 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 40 руб.) СП=70,55% (СП = 25 руб.)	1 ШТ	175,52 34,6	11,27 0,37	176	35	11	3,35 0,03	3,35 0,03
2	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Кран шар. ст.фланцевый КШТ60.103.080, Ду80/65, Ру25, BROEN BALLOMAX (цена=8030руб) Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,56 (Индекс Мат=5,56)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	1 ШТ	1248,41		1248				
3	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 62 руб.) СП=60% (СП = 36 руб.)	0,064 100М ТРУБОПРОВОДА	4134,23 941,42	66,04 2,66	265	60	4	85,9 0,21	5,5 0,01
4	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-6.4 М	30,8		-197				
5	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	6,4 М	21,6		138				
6	ТЕРр- 65- 09- 003	СМЕНА ВНУТРЕННИХ	0,32	4502,1	66,04	1441	333	21	94,83	30,35

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1744,783 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм.Вып.1 2013	ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ НР=103% (НР = 344 руб.) СП=60% (СП = 200 руб.)	100М ТРУБОПРОВОДА	1039,29	2,66			1	0,21	0,07
7	ССЦ01- 302- 0889	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-32 М	33,5		-1072				
8	ССЦ01- 302- 0883	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	32 М	23,6		755				
9	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ	12,5 КГ	11		138				
10	ССЦ01- 302- 1484	КРАН ШАРОВОЙ В- В РАЗМЕРОМ 3/4"	14 ШТ	76		1064				
11	ТЕР- 46- 03- 017- 01	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 131 руб.) СП=59,5% (СП = 79 руб.)	0,26 М3 ЗАДЕЛКИ	1047,51 508,1	21,28	272	132	6	55,16	14,34
12	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,2704 М3	622		168				
13	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 4 руб.) СП=59,5% (СП = 3 руб.)	0,0583 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	20	5	1	6,72 0,01	0,39
14	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1 ОП П1.13.6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (В ДВА СЛОЯ) НР=81% (НР = 5 руб.) СП=59,5% (СП = 4 руб.)	0,0583 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	83	6	1	9,69 0,03	0,56
15	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.26.20; ПРИЛ26.2 Козп=1,1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (ПРИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ С НАЛИЧИЕМ ОДНОГО И БОЛЕЕ ИЗГИБОВ ИЛИ ОТВОДОВ НА КАЖДЫЕ 7 М ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ) НР=90% (НР = 417 руб.) СП=59,5% (СП = 275 руб.)	9,2 10М ТРУБОПРОВОДА	635,34 50,29	27,78	5845	463	256	4,45	40,97
16	ССЦ01- 101- 2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-13.2296 Л	250		-3307				
17	Прайс- "Элгисс- "	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19x22 (108/5,56*1,02/1,18)	35,2 М	16,79		591				
18	Прайс- "Элгисс- "	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19x64 (279,46/5,56*1,02/1,18)	22 М	43,45		956				
19	Прайс- "Элгисс- "	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19x76 (321,18,46/5,56*1,02/1,18)	16,5 М	49,93		824				
20	Прайс- "Элгисс- "	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19x89 (351,42/5,56*1,02/1,18)	27,5 М	54,63		1502				
21	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,077 Т ГРУЗА	42,98		3				
22	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА	0,077	11,42						

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1744,783 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**10914**	**1034**	**300**		**95,45**
								1		**0,11**

Прямые затраты		10914
Основная зарплата		1034
Материальные затраты		9576
Эксплуатация машин		300
в тч ЗП машинистов		1
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		4
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		3
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		1
Накладные расходы (по смете)		1003
Сметная прибыль (по смете)		622
Итого СМР в ценах января 2000 г.		12539
Всего в ценах января 2000 г.		12539
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	3
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	1
-Переход в тек. цены на 01.04.2015 г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	13132
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	13
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	1920
Материалы в тек. ценах	5,56	53243
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	27
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17	7
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		34
Итого в тек. ценах без оборудования		68329
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	10832
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	6320
ИТОГО с НР и СП		85481
НДС	18 %	15386,58
ВСЕГО с НДС		100867,58
Справочно: возврат металлолома. 0,077т*5500руб		423,5

Составил: /Тишенко А.Р./

Проверил: _____

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 1744,753 тыс.руб

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Пролетарская, 34

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-03

'Капитальный ремонт системы водоотведения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская област г. Киров, ул. Пролетарская, д.34

Основание: Проект 9-2015.8

Сметная стоимость 17989 руб.
Средства на оплату труда 3848 руб.
Нормативная трудоемкость 30 чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года (база ТЕР-2001 ред. 2009 года) с переходом в текущие цены за март 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=74% (НР = 122 руб.) СП=50% (СП = 83 руб.)	0,2 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	166	164	2 1	85,3 0,32	17,0 0,0
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,268 Т							
3	ФЕР- 16- 04- 004- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=115,2% (НР = 159 руб.) СП=70,55% (СП = 97 руб.)	0,2 100М ТРУБОПРОВОДА	5142,15 687,11	53,46 4,9	1028	137	11 1	64,2 0,35	12,84 0,07
4	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Отвод 110, 45гр(цена=23,40руб) Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,56 (Индекс Мат=5,56)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	24 ШТ	3,64		87				
5	Прайс- лист Водполимер, с 02.2015г	Ревизия 110 (цена=43,80руб) Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,56 (Индекс Мат=5,56)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	6 ШТ	6,81		41				
6	Прайс- лист "Элгисс"	Переход полипропилен д.110-чугунд.100 (цена=142руб) Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,56 (Индекс Мат=5,56)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	6 ШТ	22,08		132				
7	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,268 Т ГРУЗА	42,98		12				
8	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА	0,268	11,42		3				

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 1799,753 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**1469**	**301**	**13**		**29,9**
								2		**0,13**

Прямые затраты		1469
Основная зарплата		301
Материальные затраты		1140
Эксплуатация машин		13
в тч ЗП машинистов		2
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		15
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		12
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		3
Накладные расходы (по смете)		281
Сметная прибыль (по смете)		180
Итого СМР в ценах января 2000 г.		1930
Всего в ценах января 2000 г.		1930
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	13
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	3
-Переход в тек. цены на 01.04.2015 г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	3823
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	25
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	83
Материалы в тек. ценах	5,56	6338
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	115
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17	22
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		137
Итого в тек. ценах без оборудования		10381
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	3035
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	1829
ИТОГО с НР и СП		15245
НДС	18 %	2744,1
ВСЕГО с НДС		17989,1
Справочно: возврат металлолома (чугун), 0,268т*5500руб		1474

Составил: _____ /Стешенко А.Ф./

Проверил: _____

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 1799,753 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

"_____" _____ 20__ г.

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Пролетарская, 34

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-04

'Капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д.34

Основание: Проект 9-2015.5

Сметная стоимость	551228 руб.
Средства на оплату труда	76098 руб.
Нормативная трудоемкость	574 чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года (база ТЕР-2001 ред. 2009 года) с переходом в текущие цены за март 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 23-002	СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ОСМОТРОМ СИСТЕМЫ НР=74% (НР = 149 руб.) СП=50% (СП = 101 руб.)	16,416 1000М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	12,33 12,33		202	202		1,27	20,85
2	ТЕРр- 65- 15-001	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 1858 руб.) СП=60% (СП = 1082 руб.)	2 100М ТРУБОПРОВОДА	2140,01 900,63	54,31 1,26	4280	1801	109 3	89,3 0,1	178,6 0,2
3	ССЦ01- 302-0031	КРАНЫ ШАРОВЫЕ BUGATTI ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА СТАНДАРТНЫЕ ВВ С РАЗМЕРОМ РЕЗЬБЫ 3/4	100 ШТ	42,7		4270				
4	ССЦ01- 103-0017	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ (для гильз)	40 М	29		1160				
5	ССЦ01- 101-1716	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ ДО 0,001Т	0,03 Т	10404		312				
6	ТЕР- 46- 03-017- 01	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 955 руб.) СП=59,5% (СП = 574 руб.)	1,9 М3 ЗАДЕЛКИ	1047,51 508,1	21,28	1990	965	40	55,16	104,8
7	ССЦ01- 401-0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	1,976 М3	622		1229				
8	ТЕР- 13- 03-004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,8079 100М2	713,62 50,09	7,81 0,14	577	40	6	4,85 0,01	3,91 0,01

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 1744,753 тыс.руб

	Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп =1,1	ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) (в том числе новых труб) НР=81% (НР = 32 руб.) СП=59,5% (СП = 24 руб.)	ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР							
9	ССЦ01- 113-0246	ЭМАЛЬ ПФ- 115 СЕРАЯ	-0.0154 Т	34071		-525				
10	Прайс	Преобразователь ржавчины Армасил, расход 0,15 кг/м2(247/5,56*1,02/1,18)	12,12 КГ	38,4		465				
11	ТЕР- 13- 03-002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп =1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 53 руб.) СП=59,5% (СП = 39 руб.)	0,8079 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	274	66	10	6,72 0,01	5,43 0,01
12	ТЕР- 13- 03-004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп =1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 66 руб.) СП=59,5% (СП = 48 руб.)	0,8079 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	1153	81	13	9,69 0,03	7,83 0,02
13	ССЦ01- 302-1132	КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ САЛЬНИКОВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ МАРКИ 10Б19БК ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100 ШТ	31,3		3130				
14	ТЕРр- 65- 05-008	СМЕНА ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=103% (НР = 66 руб.) СП=60% (СП = 38 руб.)	0,02 100ШТ	30068,6 3184,26	136,83	601	64	3	308	6,16
15	ССЦ01- 302-1175	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-2 ШТ	247		-494				
16	ССЦ01- 509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,036 Т							
17	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Кран шар. ст.фланцевый КШТ60.103.050, Ду50/40, Ру40, BROEN BALLOMAX (цена=4730руб) Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,56 (Индекс Мат=5,56)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	735,37		1471				
18	ТЕРр- 65- 05-009	СМЕНА ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=103% (НР = 180 руб.) СП=60% (СП = 105 руб.)	0,04 100ШТ	54165,04 4362,85	359,18	2167	175	14	422	16,88
19	ССЦ01- 509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1536 Т							
20	ССЦ01- 302-1177	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-4 ШТ	457		-1828				
21	Прайс- лист ПКФ Элгисс, 05.2015г (автоматика)	Кран шар. ст.фланцевый КШТ60.103.080, Ду80/65, Ру25, BROEN BALLOMAX (цена=8030руб) Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,56 (Индекс Мат=5,56)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	4 ШТ	1248,41		4994				
22	ТЕР- 26- 01-017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.26.20; ПРИЛ26.2 Козп =1,1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ (ПРИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ С НАЛИЧИЕМ ОДНОГО И БОЛЕЕ ИЗГИБОВ ИЛИ ОТВОДОВ НА КАЖДЫЕ 7 М ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ) НР=90% (НР = 2336 руб.) СП=59,5% (СП = 1544 руб.)	51,6 10М ТРУБОПРОВОДА	635,34 50,29	27,78	32784	2595	1433	4,45	229,76
23	ССЦ01- 101-2466	КРАСКА «АРМОФИНИШ»	-74.2008	250		-18550				

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1744,753 тыс.руб.

			Л			
24	ССЦ01- 104-9400	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	567,6 М			
25	Пр- лист- "Элгисс- "	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19x28 (48 м в упак) (125,81/5,56*1,02/1,18)	220 М	19,56		4303
26	Пр- лист- "Элгисс- "	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19x48 (24 м в упак) (205,65/5,56*1,02/1,18)	114,4 М	31,97		3657
27	Пр- лист- "Элгисс- "	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19x60 (22 м в упак) (251,62/5,56*1,02/1,18)	96,8 М	39,12		3787
28	Пр- лист- "Элгисс- "	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19x76 (18 м в упак) (321,18/5,56*1,02/1,18)	79,2 М	49,93		3954
29	Пр- лист- "Элгисс- "	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19x89 (14 м в упак) (351,42/5,56*1,02/1,18)	57,2 М	54,63		3125
30	ФСПГ- 1- 1- 1-41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,4 Т ГРУЗА	42,98	17	
31	ФСПГ- 3- 21- 1-10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	0,4 Т ГРУЗА	11,42	5	
Итого по смете:					**58510** **5989** 1628 3	**574,23** **0,24**

Прямые затраты		58510
Основная зарплата		5989
Материальные затраты		50871
Эксплуатация машин		1628
в тч ЗП машинистов		3
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		22
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		17
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		5
Накладные расходы (по смете)		5695
Сметная прибыль (по смете)		3555
Итого СМР в ценах января 2000 г.		67760
Всего в ценах января 2000 г.		67760
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	18
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	5
-Переход в тек. цены на 01.04.2015 г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	76060
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	38
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	10419
Материалы в тек. ценах	5,56	282843
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	159
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17	36
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		195
Итого в тек. ценах без оборудования		369517
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	61506
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	36119

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 1744,253 тыс.руб

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Пролетарская, 34

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Пролетарская, 34

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-05

'Капитальный ремонт подвала многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д.34

Основание: Проект 9-2015.3

Сметная стоимость 141201 руб.
Средства на оплату труда 24130 руб.
Нормативная трудоемкость 182 чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года (база ТЕР-2001 ред. 2009 года) с переходом в текущие цены на 01.03. 2015 года


№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Входы в подвал 2 шт, продухи 12 шт.								
1	ТЕРр- 58- 01- 001	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ НР=83% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,146 100М2 КРОВЛИ	185,77 137,21	48,56 6,76	27	20	7 1	15,16 0,46	2,21 0,07
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2044 Т							
3	ТЕРр- 58- 17- 001	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=83% (НР = 6 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,074 100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	93,68 93,25	0,43	7	7		10,49	0,78
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0377 Т							
5	ТЕРр- 58- 17- 003	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ НР=83% (НР = 13 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,074 100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	217,89 216,81	1,08	16	16		24,39	1,8
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1073 Т							
7	ТЕР- 46- 04- 001-04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН НР=99% (НР = 303 руб.) СП=59,5% (СП = 182 руб.)	3,2 М3	200,78 83,1	117,68 12,6	642	266	376 40	8,24 1,15	26,37 3,68
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	5,76 Т							
9	ТЕР- 15- 02- 036-	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ	0,15	6580,6	68,83	987	234	10	149,44	22,42

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 174,753 тыс.руб

ИТОГО с НР и СП		467142
НДС	18 %	84085,56
ВСЕГО с НДС		551227,56
Справочно: возврат металлолома. 0,4т*5500руб		2200

Составил: _____ /Тишенко А.Г./

Проверил: _____



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 224 руб.) СП=46,75% (СП = 111 руб.)	100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1562,2	22,44			3	1,8	0,27
10	ТЕР- 15- 04- 006-03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 1 РАЗ СТЕН НР=94,5% (НР = 12 руб.) СП=46,75% (СП = 6 руб.)	0,15 100М2 ПОКРЫТИЯ	84,11 82,55	1,47 0,16	13	13		7,53 0,01	1,13
11	ССЦ01- 101- 3451	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ВД-АК- 133	0,002 Т	11988		24				
12	ТЕР- 15- 04- 005-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ НР=94,5% (НР = 26 руб.) СП=46,75% (СП = 13 руб.)	0,15 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1109,15 178,27	8,96 0,16	166	27	1	17,46 0,01	2,62
13	ТЕР- 08- 02- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НР=109,8% (НР = 233 руб.) СП=68% (СП = 144 руб.)	3,2 М3 КЛАДКИ	853,55 58,77	52,79 7,36	2731	188	169 24	6,21 0,5	19,87 1,6
14	ТЕР- 10- 01- 002-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ НР=106,2% (НР = 85 руб.) СП=53,55% (СП = 43 руб.)	0,3 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1820,71 262,2	46,76 2,76	546	79	14 1	27,7 0,19	8,31 0,06
15	ТЕР- 12- 01- 007-08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ БЕЗ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ НР=108% (НР = 174 руб.) СП=55,25% (СП = 89 руб.)	0,148 100М2 КРОВЛИ	14404,22 1080,14	80,16 9,2	2132	160	12 1	104,48 0,63	15,46 0,09
16	ФЕР- 09- 04- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=81% (НР = 83 руб.) СП=72,25% (СП = 74 руб.)	3,24 М2 ПРОЕМА	81,68 31,17	24,79	265	102	80	2,76	8,94
17	Прайс- лист ООО "Вымпел"	Двери стальные ДСН, 1800*900мм (цена=10890руб) Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,56 (Индекс Мат=5,56)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	2 ШТ	1693,06		3386				
18	ТЕР- 15- 02- 001-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН (стен входов в подвалы снаружи и внутри) НР=94,5% (НР = 339 руб.) СП=46,75% (СП = 168 руб.)	0,382 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	773	341	31 18	81,51 3,48	31,14 1,33
19	ТЕР- 15- 04- 012-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ (стен входов в подвалы снаружи и внутри) НР=94,5% (НР = 61 руб.) СП=46,75% (СП = 30 руб.)	0,382 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1520,36 171,09	13,34	581	65	5	16,55	6,32
20	ТЕРр- 61- 20- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ (продухи) НР=79% (НР = 216 руб.) СП=50% (СП = 137 руб.)	0,08 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	5862,73 3421,57	2,33	469	274		323,4	25,87
21	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,7744 Т							
22	ТЕР- 09- 06- 001-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ ЛОТКОВ, РЕШЕТОК, ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=81% (НР = 13 руб.) СП=72,25% (СП = 12 руб.)	0,0288 Т КОНСТРУКЦИЙ	815,86 566,92	162,84 2,2	23	16	5	58,41 0,15	1,68
23	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,0288 Т	13068		376				
24	ТЕР- 13- 03- 002-	ОГРУНТОВКА	0,024	678,42	23,64	16	4	1	13,43	0,32

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
составляет 1744,753 тыс. руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 3 руб.) СП=59,5% (СП = 2 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	162,84	0,29				0,03	
Итого: Входы в подвал 2 шт, продухи 12 шт.						**13180**	**1812**	**711**		**175**
								88		
		Разные работы								
25	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	6,884 Т ГРУЗА	42,98		296				
26	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	6,884 Т ГРУЗА	11,42		79				
Итого: Разные работы						**375**				
Итого по смете:						**13555**	**1812**	**711**		**175,**
								88		**7**

Прямые затраты			13555
Основная зарплата			1812
Материальные затраты			10657
Эксплуатация машин			711
в тч ЗП машинистов			88
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			375
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			296
Накладные расходы (по смете)			1808
Сметная прибыль (по смете)			1040
Итого СМР в ценах января 2000 г.			16403
Всего в ценах января 2000 г.			16403
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05		311
-Переход в тек. цены на 01.04.2015 г (РЦЦС)-			
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7		23012
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7		1118
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4		4550
Материалы в тек. ценах	5,56		59253
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86		2755
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС			2755
Итого в тек. ценах без оборудования			89570
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8		19526
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16		10566
ИТОГО с НР и СП			119662
НДС	18 %		21539,16
ВСЕГО с НДС			141201,16

Составил:

Проверил:

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 1744,753 тыс.руб.

Образец №4

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

СОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"____" _____ 20__ г.

_____

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Пролетарская, 34

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-06

Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Пролетарская, 34

Основание: Проект 9-2015.9

Сметная стоимость 622422 руб.

Средства на оплату труда 109423 руб.

Нормативная трудоемкость 795 чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года (база ТЕР-2001 ред. 2009 года) с переходом в текущие цены за март 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ТЕРр-67-04-006	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ НР=85% (НР = 137 руб.) СП=65% (СП = 105 руб.)	0,64	251,91	2,27	161	160	1	25,72	16,46
			100ШТ	249,64	0,89			1	0,07	0,04
2	ТЕРм-08-03-599-01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 143 руб.) СП=65% (СП = 98 руб.)	16	10,14	0,76	162	150	12	0,83	13,3
			ШТ	9,38	0,04			1		0,05
3	ТЕРм-08-03-526-01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 77 руб.) СП=65% (СП = 53 руб.)	16	5,42	0,35	87	81	6	0,47	7,49
			ШТ	5,07						
4	ТЕРм-08-01-061-01 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 467 руб.) СП=65% (СП = 320 руб.)	128	5,34	1,62	684	477	207	0,34	43,39
			ШТ	3,72	0,12			15	0,01	1,15

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1744,753 тыс.руб. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРм- 08- 03- 523- 01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ИЗОЛЯЦИОННОМ ОСНОВАНИИ, НА ТОК ДО 100 А (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 33 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	8 ШТ	4,38 4,32	0,06	35	35		0,35	2,81
6	ТЕРмр- 01- 01- 035- 01	ОТСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ ОТ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО КОНЦОВ - 80 НР=72% (НР = 76 руб.) СП=60% (СП = 63 руб.)	6 ШКАФ	17,93 17,47		108	105		1,8	10,8
7	ТЕРр- 67- 01- 001	ДЕМОНТАЖ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ НР=85% (НР = 115 руб.) СП=65% (СП = 88 руб.)	6 100М	22,57 22,57		135	135		2,54	15,24
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,024 Т							
9	ТЕРм- 10- 04- 066- 04 УК ТЕР ИЗД4 П9.2.1 Козп=0,3 Кэм=0,3 Кмат=0	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=92% (НР = 258 руб.) СП=65% (СП = 182 руб.)	24 ШТ	11,65 11,65		280	280		1,2	28,8
Итого: Демонтаж						**1652**	**1423**	**226** **17**		**138,28** **1,24**
		Электромонтажные работы								
10	ТЕРм- 08- 03- 599- 03	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 25 КГ НР=95% (НР = 838 руб.) СП=65% (СП = 573 руб.)	16 ШТ	108,55 54,54	9,28 0,59	1737	873	148 9	4,83 0,04	77,28 0,64
11	Прайс- Кристал- л 24.04- .15	Корпус ЩЭ- 4 (3252,48/5,56*1,02/1,18)	16 ШТ	505,66		8091				
12	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 243 руб.) СП=65% (СП = 166 руб.)	64 ШТ	6,23 3,84	2,05 0,15	399	246	131 10	0,34 0,01	21,76 0,64
13	Прайс- Кристал- л 24.04- .15	Счетчик 1ф 1т СЭО- 1.20Д.402 220В 5- 80А универс. креплен (639,96/5,56*1,02/1,18)	64 ШТ	99,49		6367				
14	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 2559 руб.) СП=65% (СП = 1751 руб.)	213 ШТ	13,03 12,65		2775	2694		1,12	238,56
15	ССЦ01- 509- 2228	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ «IEK» ВА47- 29 1Р 16А, ХАРАКТЕРИТИКА С	133 ШТ	10,2		1357				
16	Прайс- Кристал- л 24.04- .15	выключатель автоматический дифференц. АД- 12/25 УХЛ4 (281,39/5,56*1,02/1,18)	64 ШТ	43,75		2800				
17	Прайс- Кристал- л 24.04- .15	выключатель автоматический дифференц. АД- 14/32 УХЛ4 (778,52/5,56*1,02/1,18)	16 ШТ	121,04		1937				
18	ТЕРр- 67- 08- 001	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 366 руб.) СП=65% (СП = 280 руб.)	0,44 100ШТ	6957,46 976,49	0,97 0,38	3061	430		89,1 0,03	39,2 0,01
19	ССЦ01- 509- 0767	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ПОДВЕСНОЙ С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ, ТИП НСП09- 200/Р50- 03- 02	-44 ШТ	59,8		-2631				
20	Прайс- Кристал- л	Светильник свд 12Вт 900лм	20	102,37		2047				

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1744,753 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	24.04- .15	"Ирис" ЖКХ Навигатор (658,46/5,56*1,02/1,18)	ШТ							
21	Прайс- Кристал- л 24.04- .15	Светильник НПП "ЭРА" 1х36 Вт "Ирис" с датчиком ЖКХ Навигатор ДПО 1801 Д (1458,01/5,56*1,02/1,18)	24 ШТ	226,83		5444				
22	ТЕРм- 08- 03- 591- 01	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР=85% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 14 руб.)	0,05 100ШТ	569,79 448,07	18,71 0,44	28	22	1	39,5 0,03	1,98
23	ССЦ01- 509- 1442	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	5 ШТ	9,6		48				
24	ТЕРр- 67- 09- 001	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НР=85% (НР = 51 руб.) СП=65% (СП = 39 руб.)	0,24 100ШТ	1369,16 249,16		329	60		24,1	5,78
25	ТЕРр- 67- 09- 002	СМЕНА РОЗЕТОК НР=85% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 13 руб.)	0,08 100ШТ	827,16 249,16		66	20		24,1	1,93
26	ССЦ01- 503- 4053	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП РШ- П- 20- С- 01- 10/220У4	-8 ШТ	5,78		-46				
27	Прайс- Кристал- л 24.04- .15	РОЗЕТКА РА 16- 214 УХЛ4 (73,09/5,56*1,02/1,18)	8 ШТ	11,36		91				
28	ТЕРм- 08- 02- 412- 06 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120 ММ2 НР=95% (НР = 298 руб.) СП=65% (СП = 204 руб.)	1,6 100М	530,84 192,72	51,33 3,68	849	308	82 6	18 0,25	28,8 0,4
29	Прайс- Кристал- л 24.04- .15 СЦ(Ф)	Кабель ВВГнг(А)- LS 5*16 (398,10/5,56*1,02/1,18)	160 М	61,89		9902				
30	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 68 руб.) СП=65% (СП = 47 руб.)	1 100М	271,33 72,16	4,11 0,3	271	72	4	6,74 0,02	6,74 0,02
31	Прайс- Кристал- л 24.04- .15	Кабель ВВГпнг(А) 3*1,5 ГОСТ(27,87/5,56*1,02/1,18)	100 М	4,33		433				
32	ТЕРм- 08- 02- 401- 01 Изм.Вып.1 2013	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК НР=95% (НР = 739 руб.) СП=65% (СП = 506 руб.)	1,4 100М	2088,75 552,46	84,21 3,68	2924	773	118 5	51,6 0,25	72,24 0,35
33	Прайс- Кристал- л 24.04- .15	Кабель ВВГпнг(А) 2*1,5 ГОСТ(19,47/5,56*1,02/1,18)	60 М	3,03		182				
34	Прайс- Кристал- л 24.04- .15	Кабель ВВГпнг(А) 3*1,5 ГОСТ(27,87/5,56*1,02/1,18)	80 М	4,33		346				
35	Прайс- Кристал- л 24.04- .15	Коробка У- 409- 3 (76,66/5,56/1,18*1,02)	5 ШТ	11,92		60				
36	ТЕРм- 08- 01- 072- 01	ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 250 ММ2 НР=95% (НР = 87 руб.) СП=65% (СП = 60 руб.)	0,128 100М	944,19 642,23	215,94 78,63	121	82	28 10	58,6 7,1	7,5 0,91
37	Прайс- Кристал- л 24.04- .15	Шина нулевая 6*9 8 отв. на DIN-изол (44,77/5,56*1,02/1,18)	128 ШТ	6,96		891				
38	ТЕР- 46- 03- 011- 01	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 НР=99% (НР = 412 руб.) СП=59,5% (СП = 248 руб.)	2 100М БОРОЗД	578,95 163,5	415,45 44,49	1158	327	831 89	15,64 4,06	31,28 8,12
39	ТЕР- 46- 03- 017-	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД	0,5	1125,39	34,57	563	347	17	75,22	37,61

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 1744,753 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05	И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ БЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 НР=99% (НР = 344 руб.) СП=59,5% (СП = 206 руб.)	М3 ЗАДЕЛКИ	692,89						
40	ССЦ01- 401- 0006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	0,52 М3	622		323				
41	ТЕРм- 08- 02- 403- 03 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ- ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ НР=95% (НР = 753 руб.) СП=65% (СП = 515 руб.)	2 100М	1636,25 396,14	6,16 0,44	3273	792	12 1	37 0,03	74 0,06
42	Прайс- Кристал- л 24.04- .15	Кабель ВВГпнг(А) 3*1,5 ГОСТ(27,87/5,56*1,02/1,18)	200 М	4,33		866				
43	ССЦ01- 503- 0529	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У- 197	24 ШТ	6,34		152				
Итого: Электромонтажные работы				**56214**	**7046**	**1372**				**644,66**
						130				**11,15**
Итого по смете:				**57866**	**8469**	**1598**				**782,95**
						147				**12,4**

	Прямые затраты		57866
	Основная зарплата		8469
	Материальные затраты		47799
	Эксплуатация машин		1598
	в тч ЗП машинистов		147
	Накладные расходы (по смете)		8102
	Сметная прибыль (по смете)		5554
	Итого СМР в ценах января 2000 г.		71522
	Всего в ценах января 2000 г.		71522
	-Переход в тек. цены на 01.04.2015 г (РЦЦС)-		
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	107556
	З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	1867
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	10227
	Материалы в тек. ценах	5,56	265762
	Итого в тек. ценах без оборудования		383545
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	87502
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	56429
	ИТОГО с НР и СП		527476
	НДС	18 %	94945,68
	ВСЕГО с НДС		622421,68

Составил: _____ /Тищенко А.Р./

Проверил: _____

1 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1749,753тыс.руб

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"____" _____ 20__ г.

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Пролетарская, 34

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-07

Пусконаладочные работы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Пролетарская, 34

Основание: Проект 9-2015.9

Сметная стоимость 111108 руб.
Средства на оплату труда 50267 руб.
Нормативная трудоемкость 302 чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года (база ТЕР-2001 ред. 2009 года) с переходом в текущие цены за март 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пусконаладочные работы								
1	ФЕРп- 01- 11- 013-01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 1722 руб.) СП=40% (СП = 1060 руб.)	149 ТОКОПРИЕМНИК	17,78 17,78		2649	2649		1,22	181,78
2	ФЕРп- 01- 11- 028-01 ОП П1.1.84 К=1,3	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ (ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ) Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 16 руб.) СП=40% (СП = 10 руб.)	4 ЛИНИЯ	6,07 6,07		24	24		0,42	1,68
3	ФЕРп- 01- 11- 028-	ИЗМЕРЕНИЕ	5	4,67		23	23		0,32	1,6

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 1744,753 тыс.руб.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Пролетарская, 34

(наименование стройки)

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская обл., г. Киров, ул. Пролетарская, 34

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-08

Капитальный ремонт фундамента многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д.34

Основание: Проект 9-2015.3

Сметная стоимость 137389 руб.
Средства на оплату труда 19177 руб.
Нормативная трудоемкость 146 чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 года (база ТЕР-2001 ред. 2009 года) с переходом в текущие цены на 01.03. 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундамент								
1	ТЕРр- 52- 02- 001	УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ НР=93% (НР = 62 руб.) СП=75% (СП = 50 руб.)	0,012 100М3 ФУНДАМЕНТА	5979,21 5543,53	313,15	72	67	4	505,82	6,07
2	ССЦ01- 402- 0013	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50	-0.0027 М3	547		-1				
3	ФЕР- 46- 08- 003- 01	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ СОСТАВОВ СЕРИИ EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW ВРУЧНУЮ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=99% (НР = 4 руб.) СП=59,5% (СП = 2 руб.)	0,05 М3 ГОТОВОГО СОСТАВА	77,99 77,99		4	4		8,03	0,4
4	Прайс- лист ООО Аврора, г.Самара	Сухая смесь EMACO S88, расход 1950кг на 1м3 раствора (цена=33,81руб) Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,56 (Индекс Мат=5,56)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	97,5 КГ	5,26		513				
5	ФЕР- 46- 08- 005- 01	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВАМИ СЕРИИ EMACO, EMACO NANOCRETE В ОДИН СЛОЙ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 2 ММ ВЕРТИКАЛЬНОЙ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=99% (НР = 8 руб.) СП=59,5% (СП = 5 руб.)	0,015 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	540,86 511,85	29,01	8	8		50,12	0,75
6	ФЕР- 46- 08- 005-	НА КАЖДЫЙ 1 ММ	0,015	1409,55	202,97	21	18	3	118,16	1,77

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 1744,753 тыс.руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 15 руб.) СП=40% (СП = 9 руб.)	ЛИНИЯ	4,67						
4	ФЕРп- 01- 11- 011- 01	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 20 руб.) СП=40% (СП = 12 руб.)	0,16 100ТОЧЕК	188,93 188,93		30	30		12,96	2,07
5	ФЕРп- 01- 03- 001- 02	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=65% (НР = 801 руб.) СП=40% (СП = 493 руб.)	64 ШТ	19,25 19,25		1232	1232		1,8	115,2
Итого: Пусконаладочные работы						**3958**	**3958**			**302,32**
Итого по смете:						**3958**	**3958**			**302,32**

Прямые затраты		3958
Основная зарплата		3958
Накладные расходы (по смете)		2574
Сметная прибыль (по смете)		1584
Итого СМР в ценах января 2000 г.		8116
Всего в ценах января 2000 г.		8116
-Переход в тек. цены на 01.04.2015 г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	50267
Итого в тек. ценах без оборудования		50267
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	27799
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	16093
ИТОГО с НР и СП		94159
НДС	18 %	16948,62
ВСЕГО с НДС		111107,62

Составил: _____ /Ткаченко А.Р./

Проверил: _____

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 1744,753 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03	ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ (УМЕНЬШАТЬ) К РАСЦЕНКЕ 46- 08- 005- 01 (добавить до толщ.30мм, к=28) Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.)Кпз=28 (Поправка на толщину) НР=99% (НР = 18 руб.) СП=59,5% (СП = 11 руб.)	100М2 ПОВЕРХНОСТИ	1206,58						
7	ФЕР- 46- 08- 003- 01	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ СОСТАВОВ СЕРИИ EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW ВРУЧНУЮ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд.4 п.) НР=99% (НР = 4 руб.) СП=59,5% (СП = 2 руб.)	0,045 М3 ГОТОВОГО СОСТАВА	77,99 77,99		4	4		8,03	0,36
8	Прайс- лист ООО Аврора, г.Самара	Сухая смесь EMACO S88, расход 1950кг на 1м3 раствора (цена=33,81руб) Кпз=1/1,18 (НДС 18%)Кпз=1/5,56 (Индекс Мат=5,56)Кпз=1,02 (Заг-складские 2%)	87,75 КГ	5,26		462				
Итого: фундамент						**1083**	**101**	**7**		**9,36**
			ремонт отмостки							
9	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ НА ГРАВИИ НР=99% (НР = 1034 руб.) СП=59,5% (СП = 621 руб.)	8,92 М3	323,58 92,32	231,26 24,77	2886	823	2063 221	8,93 2,26	79,66 20,16
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	17,84 Т							
11	ТЕР- 27- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА НР=127,8% (НР = 46 руб.) СП=80,75% (СП = 29 руб.)	0,089 100М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИ	3045,71 165,07	2863,14 233,25	271	15	254 21	18,08 17,35	1,61 1,54
12	ССЦ01- 408- 0122	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СРЕДНИЙ	9,79 М3	43,5		426				
13	ТЕР- 27- 06- 002- 17 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ НР=127,8% (НР = 516 руб.) СП=80,75% (СП = 326 руб.)	0,0892 1000М2 ПОКРЫТИЯ	38863,89 3810,94	5439,3 717,77	3467	340	485 64	395,92 60,19	35,32 5,37
14	ССЦ01- 401- 0106	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	18,1968 М3	646		11755				
15	ТЕР- 27- 06- 002- 18 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 06- 002- 17 (до 10см) НР=127,8% (НР = 96 руб.) СП=80,75% (СП = 61 руб.)	-0.8918 1000М2 ПОКРЫТИЯ	1385,61 67,41	57,44 16,8	-1236	-60	-51 -15	7 1,51	-6.25 -1.35
16	ССЦ01- 401- 0106	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ, КЛАСС В15 (М200)	-9.0964 М3	646		-5876				
17	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	17,84 Т ГРУЗА	42,98		767				
18	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ	17,84 Т ГРУЗА	11,42		204				
Итого: ремонт отмостки						**12664**	**1118**	**2751** **291**		**110,34** **25,72**
Итого по смете:						**13747**	**1219**	**2758** **291**		**119,69** **25,72**

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
составляет 1744,75 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прямые затраты				13747				
		Основная зарплата				1219				
		Материальные затраты				8799				
		Эксплуатация машин				2758				
		в тч ЗП машинистов				291				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				971				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				767				
		Накладные расходы (по смете)				1596				
		Сметная прибыль (по смете)				985				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				16328				
		Всего в ценах января 2000 г.				16328				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		805				
		-Переход в тек. цены на 01.04.2015 г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		15481				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		3696				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		17651				
		Материалы в тек. ценах		5,56		48922				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		7132				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				7132				
		Итого в тек. ценах без оборудования				89186				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		17237				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		10008				
		ИТОГО с НР и СП				116431				
		НДС		18 %		20957,58				
		ВСЕГО с НДС				137388,58				

Составил: _____

Проверил: _____

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена
и составляет 1744,753 тыс.руб

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Пролетарская, 34

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-09

Капитальный ремонт системы водоотведения жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Пролетарская, 34 (стояки выше отм. 0,000)

Основание: 9-2015.8-С

Сметная стоимость	271.32	тыс. руб.
строительных работ	271.32	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	65.662	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.47	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 66- 02- 003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ НР=74% (НР = 2281 руб.) СП=50% (СП = 1541 руб.)	1,96 100М	1572,2 1572,2		3082	3082		176,86	346,65
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	4,7628 Т							
3	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (РК=1,05)	4 Т ГРУЗА	45,13		181				
4	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ (РК=1,05)	4 Т ГРУЗА	11,99		48				
5	ФЕР- 16- 04- 004- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ Козп=0,99 Кэм=1,04 (Индексация по обоснованию) НР=115,2% (НР = 1347 руб.) СП=70,55% (СП = 825 руб.)	1,69 100М ТРУБОПРОВОДА	5142,12 687,11	53,43 4,9	8690	1161	90 8	64,2	108,51
6	ПКФ "Элгисс"	Колено 110/45 Синикон Цена:55/1,18/5,56*1,02	24 ШТ	8,55		205				
7	ПКФ "Элгисс"	Ревизия 110 Синикон Цена:109/1,18/5,56*1,02	36 ШТ	16,95		610				
8	ПКФ "Элгисс"	Тройник 110/110/90 Синикон Цена: 100/1,18/5,56*1,02	40 ШТ	15,55		622				
9	ПКФ "Элгисс"	Крестовина однопл. 110х110х110/90 Синикон Цена: 215/1,18/5,56*1,02	20 ШТ	33,43		669				
10	ССЦ01- 301- 0040	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	112 ШТ	8,09		906				

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 271,32 тыс.руб
Сухарева О.Л.
09.07.2015 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР- 20- 02- 004-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ИЗД.2	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ (клапан воздушный) НР=115,2% (НР = 166 руб.) СП=70,55% (СП = 102 руб.)	12 ШТ	19,91 11,94	1,35	239	144	16	1,18	14,21
12	ПФК "Элгисс"	HL 900N ECO канализ. вакуумный клапан DN 100 Цена: 2446/1,18/5,56*1,02	12 ШТ	380,28		4563				
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р16.1	[1]		74 %	ФОТ	2281				
	п. 16	[5, 11]		115,2 %	ФОТ	1513				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3794**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р16.1	[1]		50 %	ФОТ	1541				
	п. 16	[5, 11]		70,55 %	ФОТ	927				
		ИТОГО сметная прибыль				**2468**				
		Прямые затраты				19815				
		Основная зарплата				4387				
		Материальные затраты				15093				
		Эксплуатация машин				106				
		в тч ЗП машинистов				8				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				229				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				181				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				48				
		Накладные расходы (по смете)				3794				
		Сметная прибыль (по смете)				2468				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				26077				
		-Переход в тек. цены на 01.06.2015 г (РЦЦС)								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94			65542				
		З/плата машинистов в тек. ценах	14,94			120				
		Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72			712				
		Материалы в тек. ценах	5,56			83917				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	9,47			1714				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,71			370				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2084				
		Итого в тек. ценах				152255				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	12,7			48184				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	11,95			29493				
		ИТОГО с НР и СП				229932				
		Итого СМР				229932				
		ИТОГО				229932				
		НДС	18 %			41387,76				
		ВСЕГО с НДС				271319,76				
		Справочно: возврат металлолома 4,0х5300				21200				

Составил: _____

Проверил: _____

2 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 271,32 тыс.руб

Сухарева О.Л.

09.07.2015

е с.н. 1084. 08.07.15 277

СОГЛАСОВАНО:

_____

"__ • __" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Пролетарская, 34

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-10

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Пролетарская, 34 (стояки от отм. 0,000)

Основание: 9-2015.7-С

Сметная стоимость	201.818	тыс. руб.
строительных работ	201.818	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	47.808	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1.01	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (РК=1,05)	0,711 Т ГРУЗА	45,13		32				
2	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ (РК=1,05)	0,711 Т ГРУЗА	11,99		9				
Итого: Демонтаж						**41**				
		Водопровод В1								
3	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 720 руб.) СП=60% (СП = 419 руб.)	0,74 100М ТРУБОПРО ВОДА	4134,23 941,42	66,04 2,66	3059	697	49 2	85,9	63,57
4	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-74 М	30,8		-2279				
5	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	74 М	21,6		1598				
6	стройцена 05.2015 302- 0063	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТР: 20 ММ, ТИП В/В (227,41/5,56	80 ШТ	40,9		3272				

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
2 Сметная стоимость проверена и составляет 201,82 тыс.руб

Сухарева О.Л. 09.07.2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы в тек. ценах		5,56		57057				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		303				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		69				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				372				
		Итого в тек. ценах				106368				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		41732				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		22932				
		ИТОГО с НР и СП				171032				
		Итого СМР				171032				
		ИТОГО				171032				
		НДС		18 %		30785,76				
		ВСЕГО с НДС				201817,76				
		Справочно: возврат металлолома 0,711х5300				3768,3				

Составил: _____

Проверил: _____

2 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 201,82 тыс.руб

Сухарева О.Л. 09.07.2015 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр- 65- 09- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=103% (НР = 2526 руб.) СП=60% (СП = 1471 руб.)	1,94 100М ТРУБОПРО ВОДА	5404,25 1261,44	66,04 2,66	10484	2447	128 5	115,1	223,29
8	ССЦ01- 302- 0890	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-194 М	40,3		-7818				
9	ССЦ01- 302- 0883	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	194 М	23,6		4578				
10	•ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ (для пп. 4, 7 сметы)	25 КГ	11		275				
11	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 18 руб.) СП=59,5% (СП = 13 руб.)	0,266 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	90	22	3	6,72	1,79
12	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В 2 СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 22 руб.) СП=59,5% (СП = 16 руб.)	0,532 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	713,62 50,09	7,81 0,14	380	27	4	4,85	2,58
Итого: Водопровод В1						**13639**	**3193**	**184 7**		**291,22**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.2	[3]	103 %	ФОТ	720
п. Р15.2	[7]	103 %	ФОТ	2526
п. 13	[11, 12]	81 %	ФОТ	40
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3286**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.2	[3]	60 %	ФОТ	419
п. Р15.2	[7]	60 %	ФОТ	1471
п. 13	[11, 12]	59,5 %	ФОТ	29
	ИТОГО сметная прибыль			**1919**

Прямые затраты			13680
Основная зарплата			3193
Материальные затраты			10262
Эксплуатация машин			184
в тч ЗП машинистов			7
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			41
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			32
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			9
Накладные расходы (по смете)			3286
Сметная прибыль (по смете)			1919
Итого СМР в ценах января 2000 г.			18885
-Переход в тек. цены на 01.06.2015 г (РЦЦС)			
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94		47703
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94		105
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72		1236

2 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 201,82 тыс.руб

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Пролетарская, 34

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-11

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Пролетарская, 34 (стояки от отм. 0,000)

Основание: 9-2015.6-С

Сметная стоимость	201.818	тыс. руб.
строительных работ	201.818	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	47.808	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1.01	тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах 2000 г. с переходом в текущие цены на 01.06.2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	ФСПГ- 1- 1- 1- 41	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ (РК=1,05)	0,711 Т ГРУЗА	45,13		32				
2	ФСПГ- 3- 21- 1- 10	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10 КМ (РК=1,05)	0,711 Т ГРУЗА	11,99		9				
Итого: Демонтаж						**41**				
		Водопровод В1								
3	ТЕРр- 65- 09- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ НР=103% (НР = 720 руб.) СП=60% (СП = 419 руб.)	0,74 100М ТРУБОПРОВОДА	4134,23 941,42	66,04 2,66	3059	697	49 2	85,9	63,57
4	ССЦ01- 302- 0888	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	-74 М	30,8		-2279				
5	ССЦ01- 302- 0882	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ Є ГИЛЬЗАМИ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	74 М	21,6		1598				
6	стройцена 05.2015 302- 0063	КРАН ШАРОВЫЙ МУФТОВЫЙ ДЛЯ ВОДЫ ДИАМЕТР: 20 ММ, ТИП В/В (227,41/5,56)	80 ШТ	40,9		3272				

КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве"
Сметная стоимость проверена и составляет 201,82 тыс.руб
Сухарева О.Л.
09.07.2015г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр- 65- 09- 004 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=103% (НР = 2526 руб.) СП=60% (СП = 1471 руб.)	1,94 100М ТРУБОПРО ВОДА	5404,25 1261,44	66,04 2,66	10484	2447	128 5	115,1	223,29
8	ССЦ01- 302- 0890	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-194 М	40,3		-7818				
9	ССЦ01- 302- 0883	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	194 М	23,6		4578				
10	ССЦ01- 301- 1224	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ (для пп. 4, 7 сметы)	25 КГ	11		275				
11	ТЕР- 13- 03- 002- 04 • МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 18 руб.) СП=59,5% (СП = 13 руб.)	0,266 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	90	22	3	6,72	1,79
12	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В 2 СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 22 руб.) СП=59,5% (СП = 16 руб.)	0,532 100М2 ОКРАШИВА ЕМОЙ ПОВЕР	713,62 50,09	7,81 0,14	380	27	4	4,85	2,58
Итого: Водопровод В1						**13639**	**3193**	**184** **7**		**291,22**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.2	[3]	103 %	ФОТ	720
п. Р15.2	[7]	103 %	ФОТ	2526
п. 13	[11, 12]	81 %	ФОТ	40
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3286**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.2	[3]	60 %	ФОТ	419
п. Р15.2	[7]	60 %	ФОТ	1471
п. 13	[11, 12]	59,5 %	ФОТ	29
	ИТОГО сметная прибыль			**1919**

Прямые затраты			13680
Основная зарплата			3193
Материальные затраты			10262
Эксплуатация машин			184
в тч ЗП машинистов			7
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			41
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			32
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			9
Накладные расходы (по смете)			3286
Сметная прибыль (по смете)			1919
Итого СМР в ценах января 2000 г.			18885
-Переход в тек. цены на 01.06.2015 г (РЦЦС)			
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14,94		47703
З/плата машинистов в тек. ценах	14,94		105
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,72		1236

2 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 201,82 тыс.руб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы в тек. ценах		5,56		57057				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		9,47		303				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,71		69				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				372				
		Итого в тек. ценах				106368				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		12,7		41732				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		11,95		22932				
		ИТОГО с НР и СП				171032				
		Итого СМР				171032				
		ИТОГО				171032				
		НДС		18 %		30785,76				
		ВСЕГО с НДС				201817,76				
		Справочно: возврат металлолома 0,711х5300				3768,3				

Составил: _____

Проверил: _____

2 КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве" Сметная стоимость проверена и составляет 201,82 тыс.руб

Сухарева О.Л.

09.07.2015 г.

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена	Сумма по объекту
1	Киров г, Преображенская ул, 23	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	217896,44 461527,50	679423,94
2	Киров г, Преображенская ул, 25	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	40813,84 186340,88	227154,72
3	Киров г, Преображенская ул, 25а	-Капитальный ремонт подвала	92686,64	
4	Киров г, Преображенская ул, 27	-Капитальный ремонт фундамента	128246	
5	Киров г, Преображенская ул, 27А	-Капитальный ремонт фундамента	132387,74	
6	Киров г, Преображенская ул, 29	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	72466,16 140292,56	212758,72
7	Киров г, Преображенская ул, 35А	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	90593,32 296757,02 104404,04 119939,92 54075,86	665770,16
8	Киров г, Преображенская ул, 69	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	39435,60 120493,34	159928,94
9	Киров г, Приозерная ул, 17	-Капитальный ремонт фундамента	81652,46	
10	Киров г, Пролетарская ул, 21А	-Капитальный ремонт подвала	117899,70	
11	Киров г, Профсоюзная ул, 29А	-Капитальный ремонт фундамента	251854,48	
12	Киров г, Профсоюзная ул, 84	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	175653,62 315428,16 13899,02	504980,8
13	Киров г, Пугачева ул, 21	-Капитальный ремонт фундамента	131567,64	
14	Киров г, Пугачева ул, 29	-Капитальный ремонт подвала	145527,04	
15	Киров г, Пятницкая ул, 1	-Капитальный ремонт фундамента	740726,12	

16	Киров г, Пятницкая ул, 28	-Капитальный ремонт фасада	448394,10	
17	Киров г, Пятницкая ул, 38Б	-Капитальный ремонт фундамента	165290,86	
18	Киров г, Пятницкая ул, 115	-Капитальный ремонт подвала	80374,52	
19	Киров г, Пятницкая ул, 117	-Капитальный ремонт системы водоотведения	84353,48	
20	Киров г, Розы Люксембург ул, 69	-Капитальный ремонт фундамента	121013,72	
21	Киров г, Розы Люксембург ул., 73	-Капитальный ремонт фундамента	83311,54	
22	Киров г, Розы Люксембург ул, 90	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	54292,98 59535,72 51524,70	165353,4
23	Киров г, Розы Люксембург ул, 92	-Капитальный ремонт подвала -Капитальный ремонт фундамента	41130,08 384164,34	425294,42
24	Киров г, Свободы (Нововятский) ул, 2	-Капитальный ремонт фундамента	53643,98	
25	Киров г, Свободы (Нововятский) ул, 3	-Капитальный ремонт фундамента	67231,68	
26	Киров г, Садовая (Нововятский) ул, 6	-Капитальный ремонт фундамента	194423,88	

Итого по лоту: **6 161 250,68** руб.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1941г.э.Общая площадь 440,5м2 по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, 21А

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1941г.э.Общая площадь 440,5м2 по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, 21А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №10-1/13

Капитальный ремонт 2-х этажный жилой дом, 1941г.э.Общая площадь 440,5м2 по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, 21А

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		117.9	тыс. руб.
	строительных работ	117.9	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		20.218	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		165	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 03- 001	ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ (ЛИПА, СОСНА, КЕДР, ТОПОЛЬ) ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ НР=104% (НР = 42 руб.) СП=60% (СП = 24 руб.)	1,65 СКЛАДОЧНЫЙ М3 КРЯЖЕЙ	35,37 24,53	10,84	58	40	18	2,57	4,24
2	ТЕРр- 68- 03- 002	ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ (ЛИПА, СОСНА, КЕДР, ТОПОЛЬ) ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 300 ММ НР=104% (НР = 310 руб.) СП=60% (СП = 179 руб.)	6,95 СКЛАДОЧНЫЙ М3 КРЯЖЕЙ	61,85 42,86	18,99	430	298	132	4,49	31,21
3	ТЕРр- 68- 01- 001	КОРЧЕВКА ПНЕЙ ВРУЧНУЮ ДАВНОСТЬЮ РУБКИ ДО ТРЕХ ЛЕТ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ МЯГКИХ ПОРОД НР=104% (НР = 136 руб.) СП=60% (СП = 79 руб.)	4 ПЕНЬ	76,25 32,64	2,57	305	131	10	3,7	14,8
4	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 130 руб.) СП=38,25% (СП = 69 руб.)	0,115 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		181	181		177,1	20,37
5	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 142 руб.) СП=70% (СП = 116 руб.)	0,5 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	559	162	15 3	35,39 0,43	17,7 0,22
6	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 21 руб.) СП=46,75% (СП = 10 руб.)	0,023 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	47	21	2 1	81,51 3,48	1,87 0,08
7	ТЕР- 01- 02- 005-	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,058	525,44	385,59	30	8	22	14,41	0,84

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 9 руб.) СП=42,5% (СП = 4 руб.)	100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	139,85	41,64			2	3,8	0,22
8	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 275 руб.) СП=63,75% (СП = 158 руб.)	5,8 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	744	224	214 24	3,92 0,38	22,74 2,17
9	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 31 руб.) СП=55,25% (СП = 18 руб.)	0,2151 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	1252	32	10 1	14,54 0,2	3,13 0,04
10	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.2151 Т	5433		-1169				
11	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57	0,2151 Т	9124,99		1963				
12	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 147 руб.) СП=55,25% (СП = 86 руб.)	0,072 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	466	132	174 24	207 22,5	14,9 1,62
13	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	7,344 М3	720,62		5292				
14	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 198 руб.) СП=55,25% (СП = 115 руб.)	0,574 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	238	209	2	33,24	19,08
15	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 4 руб.) СП=46,75% (СП = 2 руб.)	0,023 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	17	4		15,87	0,37
16	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 14 руб.) СП=70% (СП = 11 руб.)	0,14 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	22	15	7 1	12,3 0,45	1,72 0,06
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1316 Т							
18	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 61 руб.) СП=53,55% (СП = 31 руб.)	0,14 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	478	57	8	41,75	5,84
19	ФЕР- 15- 04- 019- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ОБШИВКИ ВРУЧНУЮ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 21 руб.) СП=46,75% (СП = 10 руб.)	0,14 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	623,49 157,39	6,96	87	22	1	14,88	2,08
20	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,58 Т ГРУЗА	42,98		111				
21	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	2,58 Т ГРУЗА	12,2		31				
Итого по смете:						**11142**	**1536**	**615** **56**		**160,88** **4,42**

Накладные расходы по видам работ

п. Р18	[1-3]	104 %	ФОТ	488
п. 1.2	[4]	72 %	ФОТ	130
п. Р3	[5, 16]	86 %	ФОТ	156
п. 15	[6, 15, 19]	94,5 %	ФОТ	46
п. 1.1	[7]	85,5 %	ФОТ	9

ЗАО "СМЕТЭКС"
610035 г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7
СТЭН 43-0135-001147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 11	[8]		110,7 %	ФОТ	275				
	п. 6.1	[9, 12, 14]		94,5 %	ФОТ	376				
	п. 10	[18]		106,2 %	ФОТ	61				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1541**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р18	[1-3]		60 %	ФОТ	282				
	п. 1.2	[4]		38,25 %	ФОТ	69				
	п. Р3	[5, 16]		70 %	ФОТ	127				
	п. 15	[6, 15, 19]		46,75 %	ФОТ	22				
	п. 1.1	[7]		42,5 %	ФОТ	4				
	п. 11	[8]		63,75 %	ФОТ	158				
	п. 6.1	[9, 12, 14]		55,25 %	ФОТ	219				
	п. 10	[18]		53,55 %	ФОТ	31				
		ИТОГО сметная прибыль				**912**				
		Прямые затраты				11142				
		Основная зарплата				1536				
		Материальные затраты				8849				
		Эксплуатация машин				615				
		в тч ЗП машинистов				56				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				142				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				111				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				31				
		Накладные расходы (по смете)				1541				
		Сметная прибыль (по смете)				912				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				13595				
		Всего в ценах января 2000 г.				13595				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		117				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		33				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				13603				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		19507				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		711				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		3936				
		Материалы в тек. ценах		5,57		49289				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		1037				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		237				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1274				
		Итого в тек. ценах без оборудования				74006				
		НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		16643				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		9266				
		ИТОГО с НР и СП				99915				
		Итого СМР				99915				
		ИТОГО с оборудованием				99915				
		ИТОГО				99915				
		НДС		18 %		17984,7				
		ВСЕГО с НДС				117899,7				

Составил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
02. 07. 2015

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №-

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

3-х этажный жилой дом, 1917г.э. Общая площадь 849м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 23

(наименование стройки)

3-х этажный жилой дом, 1917г.э. Общая площадь 849м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 23

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1/13-1

Капитальный ремонт 3-х этажный жилой дом, 1917г.э. Общая площадь 849м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 23

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		461.528	тыс. руб.
	строительных работ	461.528	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		83.363	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		661	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент								
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 313 руб.) СП=59.5% (СП = 188 руб.)	2.7 М3	323,58 92,32	231,26 24,77	874	249	625 67	8,93 2,26	24,1 3,7
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 31 руб.) СП=38,25% (СП = 16 руб.)	0.027 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		43	43		177,1	4,78
3	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИЯМКОВ НР=99% (НР = 1582 руб.) СП=59,5% (СП = 951 руб.)	16,7 М3	200,78 83,1	117,68 12,6	3353	1388	1965 210	8,24 1,15	137,61 19,2
4	ТЕР- 08- 02- 001- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ СВЕТОВЫХ НР=109,8% (НР = 1378 руб.) СП=68% (СП = 853 руб.)	15 М3 КЛАДКИ	872,07 77,06	47,5 6,61	13081	1156	713 99	8,14 0,45	122,1 6,75
5	ТЕР- 08- 02- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН НР=109,8% (НР = 989 руб.) СП=68% (СП = 613 руб.)	1,35 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	10459,8 663,31	63,49 4,23	14121	895	86 6	73,29 0,29	98,94 0,39
6	ТЕР- 01- 02- 061- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ПАЗУХ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР=72% (НР = 72 руб.) СП=38,25% (СП = 38 руб.)	0.115 100М3 ГРУНТА	869,62 869,62		100	100		101,78	11,7
7	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110,7% (НР = 164 руб.) СП=63,75% (СП = 94 руб.)	0.344 100М2 СТЯЖКИ	480,56 411,22	57,09 20,04	165	141	20 7	45,44 1,59	15,63 0,55

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ССЦ01- 402- 0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,7018 М3	541		380				
9	ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 НР=110,7% (НР = 13 руб.) СП=63,75% (СП = 8 руб.)	1,376 100М2 СТЯЖКИ	15,17 5,21	9,96 3,32	21	7	14 5	0,57 0,26	0,79 0,36
10	ССЦ01- 402- 0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,7018 М3	541		380				
11	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) ЦОКОЛЯ, ОТКОСОВ И ПРЯМКОВ НР=94,5% (НР = 43 руб.) СП=46,75% (СП = 22 руб.)	1,038 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	302	46	30 0	4,24 0,01	4,4 0,01
12	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН ЦОКОЛЯ, ОТКОСОВ И ПРЯМКОВ НР=94,5% (НР = 1555 руб.) СП=46,75% (СП = 769 руб.)	1,038 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	6831	1622	71 23	149,44 1,8	155,12 1,87
13	ТЕРр- 68- 16- 001	РЕМОНТ ТРОТУАРОВ ИЗ ЛИТОГО АСФАЛЬТА НР=104% (НР = 113 руб.) СП=60% (СП = 65 руб.)	0,098 100М2	8734,12 1050,11	506,07 61,38	856	103	50 6	114 5,6	11,17 0,55
14	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,5739 Т							
15	ТЕРр- 68- 12- 018	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ ИЗ МЕЛКОШТУЧНЫХ ИСКУССТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ (БРУСЧАТКА) НР=104% (НР = 272 руб.) СП=60% (СП = 157 руб.)	0,09 100М2 ПЛОЩАДИ РАЗБОРКИ	5555,69 2629,14	2612,12 282,31	500	237	235 25	285,42 25,76	25,69 2,32
16	ТЕР- 27- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ Б/У НР=127,8% (НР = 165 руб.) СП=80,75% (СП = 104 руб.)	0,9 10М2	153,09 130,81	19,4 12,55	138	118	17 11	12,08 0,08	10,87 0,07
17	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	7,31 Т ГРУЗА	42,98		314				
18	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	7,31 Т ГРУЗА	12,2		89				
Итого: Фундамент						**41548**	**6105**	**3826** **459**		**622,99** **38,17**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1, 3]	99 %	ФОТ	1895
п. 1.2	[2, 6]	72 %	ФОТ	103
п. 8	[4-5]	109,8 %	ФОТ	2367
п. 11	[7, 9]	110,7 %	ФОТ	177
п. 15	[11-12]	94,5 %	ФОТ	1598
п. Р18	[13, 15]	104 %	ФОТ	385
п. 21	[16]	127,8 %	ФОТ	165
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**6690**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1, 3]	59,5 %	ФОТ	1139
п. 1.2	[2, 6]	38,25 %	ФОТ	54
п. 8	[4-5]	68 %	ФОТ	1466
п. 11	[7, 9]	63,75 %	ФОТ	102
п. 15	[11-12]	46,75 %	ФОТ	791
п. Р18	[13, 15]	60 %	ФОТ	222
п. 21	[16]	80,75 %	ФОТ	104

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**3878**				
Итого по смете:						**41548**	**6105**	**3826**		**622,9**
								459		**38,1**
		Накладные расходы по видам работ								
п. 49		[1, 3]		99 %	ФОТ	1895				
п. 1.2		[2, 6]		72 %	ФОТ	103				
п. 8		[4-5]		109,8 %	ФОТ	2367				
п. 11		[7, 9]		110,7 %	ФОТ	177				
п. 15		[11-12]		94,5 %	ФОТ	1598				
п. Р18		[13, 15]		104 %	ФОТ	385				
п. 21		[16]		127,8 %	ФОТ	165				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**6690**				
		Сметная прибыль по видам работ								
п. 49		[1, 3]		59,5 %	ФОТ	1139				
п. 1.2		[2, 6]		38,25 %	ФОТ	54				
п. 8		[4-5]		68 %	ФОТ	1466				
п. 11		[7, 9]		63,75 %	ФОТ	102				
п. 15		[11-12]		46,75 %	ФОТ	791				
п. Р18		[13, 15]		60 %	ФОТ	222				
п. 21		[16]		80,75 %	ФОТ	104				
		ИТОГО сметная прибыль				**3878**				
		Прямые затраты				41548				
		Основная зарплата				6105				
		Материальные затраты				31214				
		Эксплуатация машин				3826				
		в тч ЗП машинистов				459				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				403				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				314				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				89				
		Накладные расходы (по смете)				6690				
		Сметная прибыль (по смете)				3878				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				52116				
		Всего в ценах января 2000 г.				52116				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		330				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		93				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				52136				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		77534				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		5829				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		24486				
		Материалы в тек. ценах		5,57		173862				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		2924				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		667				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				3591				
		Итого в тек. ценах без оборудования				279473				
		НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		72252				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		39400				
		ИТОГО с НР и СП				391125				
		Итого СМР				391125				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 73
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО с оборудованием				391125				
		ИТОГО				391125				
		НДС		18 %		70402,5				
		ВСЕГО с НДС				461527,5				

Составил: _____ Ларионов Е.Г.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 15. 06. 2016 Подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

3-х этажный жилой дом, 1917г.э. Общая площадь 849м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 23

(наименование стройки)

3-х этажный жилой дом, 1917г.э. Общая площадь 849м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 23

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1/13-2

Капитальный ремонт 3-х этажный жилой дом, 1917г.э. Общая площадь 849м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 23

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		217.896	тыс. руб.
	строительных работ	217.896	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		48.464	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		373	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подвал								
1	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 327 руб.) СП=59,5% (СП = 196 руб.)	1,626 100М2	202,86 202,86		330	330		22,82	37,1
2	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 65 руб.) СП=70% (СП = 53 руб.)	0,23 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	257	74	7 1	35,39 0,43	8,1 0,
3	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т.Д) ЦОКОЛЯ, ОТКОСОВ И ПРЯМКОВ НР=94,5% (НР = 63 руб.) СП=46,75% (СП = 31 руб.)	1,503 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	437	67	43	4,24 0,01	6,3 0,0
4	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН ЦОКОЛЯ, ОТКОСОВ И ПРЯМКОВ НР=94,5% (НР = 2251 руб.) СП=46,75% (СП = 1114 руб.)	1,503 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	9891	2348	103 34	149,44 1,8	224,6 2,7
5	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 4 руб.) СП=42,5% (СП = 2 руб.)	0,027 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	14	4	10 1	14,41 3,8	0,3 0,
6	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 127 руб.) СП=63,75% (СП = 73 руб.)	2,7 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	346	104	100 11	3,92 0,38	10,5 1,0

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 14 руб.) СП=55,25% (СП = 8 руб.)	0,099 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	576	15	4	14,54 0,2	1,4 0,0
8	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0,099 Т	5433		-538				
9	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57	0,099 Т	9124,99		903				
10	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 68 руб.) СП=55,25% (СП = 40 руб.)	0,033 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	214	61	80 11	207 22,5	6,8 0,7
11	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	3,366 М3	720,62		2426				
12	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 91 руб.) СП=55,25% (СП = 53 руб.)	0,264 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	109	96	1	33,24	8,7
13	ТЕРр- 58- 20- 001	СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ) ШИРИНОЙ ДО 0,4 М НР=83% (НР = 96 руб.) СП=65% (СП = 75 руб.)	0,288 100М	2867,59 401,93	6 1,01	826	116	2	41,41 0,08	11,9 0,0
14	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,053 Т	12934		-686				
15	101- 3741 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232,98/5,57	0,0416 Т	7223,16		300				
16	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0645 Т							
17	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ, СТЕН ПРИЯМКОВ И ОТКОСОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 513 руб.) СП=46,75% (СП = 254 руб.)	3,234 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	2399	543	30	15,87	51,3
Итого: Подвал						**17804**	**3758**	**380**		**367,5**
								58		**4,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	327				
	п. Р3	[2]		86 %	ФОТ	65				
	п. 15	[3-4, 17]		94,5 %	ФОТ	2827				
	п. 1.1	[5]		85,5 %	ФОТ	4				
	п. 11	[6]		110,7 %	ФОТ	127				
	п. 6.1	[7, 10, 12]		94,5 %	ФОТ	173				
	п. Р8	[13]		83 %	ФОТ	96				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3619**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	196				
	п. Р3	[2]		70 %	ФОТ	53				
	п. 15	[3-4, 17]		46,75 %	ФОТ	1399				
	п. 1.1	[5]		42,5 %	ФОТ	2				
	п. 11	[6]		63,75 %	ФОТ	73				
	п. 6.1	[7, 10, 12]		55,25 %	ФОТ	101				
	п. Р8	[13]		65 %	ФОТ	75				
		ИТОГО сметная прибыль				**1899**				
Итого по смете:						**17804**	**3758**	**380**		**367,5**
								58		**4,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	327				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р3	[2]		86 %	ФОТ	65				
	п. 15	[3-4, 17]		94,5 %	ФОТ	2827				
	п. 1.1	[5]		85,5 %	ФОТ	4				
	п. 11	[6]		110,7 %	ФОТ	127				
	п. 6.1	[7, 10, 12]		94,5 %	ФОТ	173				
	п. Р8	[13]		83 %	ФОТ	96				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3619**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	196				
	п. Р3	[2]		70 %	ФОТ	53				
	п. 15	[3-4, 17]		46,75 %	ФОТ	1399				
	п. 1.1	[5]		42,5 %	ФОТ	2				
	п. 11	[6]		63,75 %	ФОТ	73				
	п. 6.1	[7, 10, 12]		55,25 %	ФОТ	101				
	п. Р8	[13]		65 %	ФОТ	75				
		ИТОГО сметная прибыль				**1899**				
		Прямые затраты				17804				
		Основная зарплата				3758				
		Материальные затраты				13666				
		Эксплуатация машин				380				
		в тч ЗП машинистов				58				
		Накладные расходы (по смете)				3619				
		Сметная прибыль (по смете)				1899				
		Итого СМР в ценах января 2000 г				23322				
		Всего в ценах января 2000 г.				23322				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				23322				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		47727				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		737				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		2432				
		Материалы в тек. ценах		5,57		76120				
		Итого в тек. ценах без оборудования				126279				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		39085				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		19294				
		ИТОГО с НР и СП				184658				
		Итого СМР				184658				
		ИТОГО с оборудованием				184658				
		ИТОГО				184658				
		НДС		18 %		33238,44				
		ВСЕГО с НДС				217896,44				

Составил: Анфиногентов С.Г.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 5.06.2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

Образец №-

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1917г.э. Общая площадь 395,5м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 25

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1917г.э. Общая площадь 395,5м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 25

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1/13-1

Капитальный ремонт 2-х этажный жилой дом, 1917г.э. Общая площадь 395,5м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 25

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		40.814	тыс. руб.
	строительных работ	40.814	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		8.878	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		69	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	занятых обслуживанием машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подвал								
1	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 4 руб.) СП=62% (СП = 3 руб.)	0,0158 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		5	5		36,28	0,57
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0186 Т							
3	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 13 руб.) СП=62% (СП = 10 руб.)	0,01 100КОРОБОК	2003,68 1637,19	366,49 43,5	20	16	4	179,3 3,97	1,79 0,04
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,105 Т							
5	ФЕР- 09- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=81% (НР = 40 руб.) СП=72,25% (СП = 35 руб.)	1,575 М2 ПРОЕМА	81,68 31,17	24,79	129	49	39	2,76	4,35
6	203- 8119 ТССЦ2015- 04С	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ДПМ- 01/60. РАЗМЕРОМ 800Х2100 ММ ЦЕНА=8185,3/5,57	1 ШТ	1469,53		1470				
7	ТЕРр- 58- 17- 001	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=83% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,088 100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	93,68 93,25	0,43	8	8		10,49	0,92

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0.0449 Т							
9	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1.15 Кэм=1.25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА НР=81% (НР = 32 руб.) СП=72.25% (СП = 29 руб.)	0.088 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196.43 406.58	637.18 51.06	105	36	56 4	40.83 3.26	3.59 0.29
10	101- 4533 ТССЦ2015- 04С	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0.5 ЦЕНА=211.14/5.57	9.68 М2	37.91		367				
11	101- 4652 ТССЦ2015- 04С	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 5.5Х38 ММ ЦЕНА=12.82/5.57	7 10ШТ	2.3		16				
12	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1.15 Кэм=1.25	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 27 руб.) СП=55.25% (СП = 14 руб.)	0.02 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521.48 1258.5	33.88 3.68	230	25	1	129.66 0.25	2.59 0.01
13	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.7 ММ	-0.0156 Т	12934		-202				
14	101- 3741 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.55 ММ ЦЕНА=40232.98/5.57	0.0123 Т	7223.16		89				
15	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 302 руб.) СП=50% (СП = 191 руб.)	0.19 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3231.36 2010.12	1.21	614	382		201.84	38.35
16	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0.9196 Т							
17	ТЕРр- 61- 10- 002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 61- 10- 1 ДО Т.30ММ НР=79% (НР = 54 руб.) СП=50% (СП = 34 руб.)	0.19 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	970.34 360.32	0.62	184	68		36.18	6.87
18	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0.4598 Т							
19	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1.15 Кэм=1.25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0.99 Кэм=1.04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94.5% (НР = 100 руб.) СП=46.75% (СП = 50 руб.)	0.634 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741.96 167.85	9.27	470	106	6	15.87	10.06
Итого: Подвал						**3505**	**695**	**106** **4**		**69.1** **0.3**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р6	[1, 3]	82 %	ФОТ	17
п. 9	[5, 9]	81 %	ФОТ	72
п. Р8	[7]	83 %	ФОТ	7
п. 12	[12]	108 %	ФОТ	27
п. Р11	[15, 17]	79 %	ФОТ	356
п. 15	[19]	94.5 %	ФОТ	100
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**579**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р6	[1, 3]	62 %	ФОТ	13
п. 9	[5, 9]	72.25 %	ФОТ	64
п. Р8	[7]	65 %	ФОТ	5
п. 12	[12]	55.25 %	ФОТ	14
п. Р11	[15, 17]	50 %	ФОТ	225
п. 15	[19]	46.75 %	ФОТ	50

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**371**				
Итого по смете:						**3505**	**695**	**106**		**69.1**
								4		**0.3**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	17				
	п. 9	[5, 9]		81 %	ФОТ	72				
	п. Р8	[7]		83 %	ФОТ	7				
	п. 12	[12]		108 %	ФОТ	27				
	п. Р11	[15, 17]		79 %	ФОТ	356				
	п. 15	[19]		94,5 %	ФОТ	100				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**579**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	13				
	п. 9	[5, 9]		72,25 %	ФОТ	64				
	п. Р8	[7]		65 %	ФОТ	5				
	п. 12	[12]		55,25 %	ФОТ	14				
	п. Р11	[15, 17]		50 %	ФОТ	225				
	п. 15	[19]		46,75 %	ФОТ	50				
		ИТОГО сметная прибыль				**371**				
		Прямые затраты				3505				
		Основная зарплата				695				
		Материальные затраты				2704				
		Эксплуатация машин				106				
		в тч ЗП машинистов				4				
		Накладные расходы (по смете)				579				
		Сметная прибыль (по смете)				371				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4455				
		Всего в ценах января 2000 г.				4455				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4455				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		8827				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		51				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		678				
		Материалы в тек. ценах		5,57		15061				
		Итого в тек. ценах без оборудования				24566				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		6253				
		СП от ФОТ (с К=0.8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		3769				
		ИТОГО с НР и СП				34588				
		Итого СМР				34588				
		ИТОГО с оборудованием				34588				
		ИТОГО				34588				
		НДС		18 %		6225.84				
		ВСЕГО с НДС				40813,84				

Составил: Андреянов Е.В.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 15. 06. 2015 Подпись

Б.А. Изергин

Образец №-

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Многоквартирный 2-х этажный жилой дом, 1917г.э. Общая площадь 395,5м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 25

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1917г.э. Общая площадь 395,5м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 25

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1/13-2

Капитальный ремонт 2-х этажный жилой дом, 1917г.э. Общая площадь 395,5м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 25

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		186.341	тыс. руб.
	строительных работ	186.341	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		39.09	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		301	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент								
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 463 руб.) СП=59,5% (СП = 278 руб.)	4 М3	323,58 92,32	231,26 24,77	1294	369	925 99	8,93 2,26	35,72 9,04
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 45 руб.) СП=38,25% (СП = 24 руб.)	0,04 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		63	63		177,1	7,08
3	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 16 руб.) СП=70% (СП = 13 руб.)	0,06 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	67	19	2	35,39 0,43	2,12 0,03
4	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 318 руб.) СП=50% (СП = 201 руб.)	0,2 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3231,36 2010,12	1,21	646	402		201,84	40,37
5	ССЦ31- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,968 Т							
6	ТЕРр- 61- 10- 002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ	0,2	970,34	0,62	194	72		36,18	7,24

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 61- 10- 1 ДО Т 30ММ НР=79% (НР = 57 руб.) СП=50% (СП = 36 руб.)	100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	360,32						
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,484 Т							
8	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) ЦОКОЛЯ, ОТКОСОВ И ПРЯМКОВ НР=94,5% (НР = 26 руб.) СП=46,75% (СП = 13 руб.)	0,635 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	185	28	18	4,24 0,01	2,6 0,0
9	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН ЦОКОЛЯ, ОТКОСОВ И ПРЯМКОВ НР=94,5% (НР = 951 руб.) СП=46,75% (СП = 470 руб.)	0,635 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	4179	992	44 14	149,44 1,8	94,9 1,1
10	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 7 руб.) СП=42,5% (СП = 3 руб.)	0,04 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	21	6	15 2	14,41 3,8	0,5 0,1
11	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 188 руб.) СП=63,75% (СП = 108 руб.)	4 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	513	154	148 16	3,92 0,38	15,6 1,5
12	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 21 руб.) СП=55,25% (СП = 12 руб.)	0,1485 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	865	22	7	14,54 0,2	2,1 0,0
13	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0,1485 Т	5433		-807				
14	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57	0,1485 Т	9124,99		1355				
15	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 103 руб.) СП=55,25% (СП = 60 руб.)	0,05 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	324	92	121 17	207 22,5	10,3 1,1
16	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	5,1 М3	720,62		3675				
17	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 137 руб.) СП=55,25% (СП = 80 руб.)	0,396 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	164	145	1	33,24	13,1
18	ТЕРр- 58- 20- 001	СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ) ШИРИНОЙ ДО 0,4 М НР=83% (НР = 225 руб.) СП=65% (СП = 176 руб.)	0,672 100М	2867,59 401,93	6 1,01	1927	270	4 1	41,41 0,08	27,8 0,0
19	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,1236 Т	12934		-1599				
20	101- 3741 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232,98/5,57	0,097 Т	7223,16		701				
21	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1505 Т							
22	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 266 руб.) СП=46,75% (СП = 131 руб.)	1,674 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	1242	281	16	15,87	26,5
23	ФЕР- 15- 04- 019-	ОКРАСКА ФАСАДОВ ОТКОСОВ	0,0841	741,96	9,27	62	14	1	15,87	1,3

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1.15 Кэм=1.25	АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 13 руб.) СП=46,75% (СП = 7 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	167,85						
24	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	10,17 Т ГРУЗА	42,98		437				
25	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	10,17 Т ГРУЗА	12,2		124				
Итого: Фундамент						**15632**	**2929**	**1302**		**287,78**
								149		**13,08**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	463				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	45				
	п. Р3	[3]		86 %	ФОТ	16				
	п. Р11	[4. 6]		79 %	ФОТ	375				
	п. 15	[8-9. 22-23]		94,5 %	ФОТ	1256				
	п. 1.1	[10]		85,5 %	ФОТ	7				
	п. 11	[11]		110,7 %	ФОТ	188				
	п. 6.1	[12. 15. 17]		94,5 %	ФОТ	261				
	п. Р8	[18]		83 %	ФОТ	225				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2836**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	278				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	24				
	п. Р3	[3]		70 %	ФОТ	13				
	п. Р11	[4. 6]		50 %	ФОТ	237				
	п. 15	[8-9. 22-23]		46,75 %	ФОТ	621				
	п. 1.1	[10]		42,5 %	ФОТ	3				
	п. 11	[11]		63,75 %	ФОТ	108				
	п. 6.1	[12, 15, 17]		55,25 %	ФОТ	152				
	п. Р8	[18]		65 %	ФОТ	176				
		ИТОГО сметная прибыль				**1612**				
Итого по смете:						**15632**	**2929**	**1302**		**287,78**
								149		**13,08**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	463				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	45				
	п. Р3	[3]		86 %	ФОТ	16				
	п. Р11	[4. 6]		79 %	ФОТ	375				
	п. 15	[8-9. 22-23]		94,5 %	ФОТ	1256				
	п. 1.1	[10]		85,5 %	ФОТ	7				
	п. 11	[11]		110,7 %	ФОТ	188				
	п. 6.1	[12, 15, 17]		94,5 %	ФОТ	261				
	п. Р8	[18]		83 %	ФОТ	225				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2836**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	278				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	24				
	п. Р3	[3]		70 %	ФОТ	13				
	п. Р11	[4. 6]		50 %	ФОТ	237				
	п. 15	[8-9. 22-23]		46,75 %	ФОТ	621				
	п. 1.1	[10]		42,5 %	ФОТ	3				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59А оф 7р
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 11	[11]		63,75 %	ФОТ	108				
	п. 6.1	[12, 15, 17]		55,25 %	ФОТ	152				
	п. Р8	[18]		65 %	ФОТ	176				
		ИТОГО сметная прибыль				**1612**				
		Прямые затраты				15632				
		Основная зарплата				2929				
		Материальные затраты				10840				
		Эксплуатация машин				1302				
		в тч ЗП машинистов				149				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				561				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				437				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				124				
		Накладные расходы (по смете)				2836				
		Сметная прибыль (по смете)				1612				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				20080				
		Всего в ценах января 2000 г.				20080				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		459				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		130				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				20108				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		37198				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1892				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		8333				
		Материалы в тек. ценах		5,57		60379				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		4067				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		932				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				4999				
		Итого в тек. ценах без оборудования				110909				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		30629				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		16378				
		ИТОГО с НР и СП				157916				
		Итого СМР				157916				
		ИТОГО с оборудованием				157916				
		ИТОГО				157916				
		НДС		18 %		28424,88				
		ВСЕГО с НДС				186340,88				

Составил: Андрианов Е.В.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата 5. 06. 2015 подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 372м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 25А

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 372м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 25А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1/13

Капитальный ремонт подвала 2-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 372м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 25А

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		92.687	тыс. руб.
	строительных работ	92.687	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		15.063	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		116	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 487 руб.) СП=59,5% (СП = 293 руб.)	4,2 М3	323,58 92,32	231,26 24,77	1359	388	971 104	8,93 2,26	37,5 9,4
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 48 руб.) СП=38,25% (СП = 25 руб.)	0,042 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		66	66		177,1	7,4
3	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 59 руб.) СП=50% (СП = 38 руб.)	0,037 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3231,36 2010,12	1,21	120	75		201,84	7,4
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1791 Т							
5	ТЕРр- 61- 10- 002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 61- 10- 1 ДО Т.30ММ НР=79% (НР = 10 руб.) СП=50% (СП = 7 руб.)	0,037 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	970,34 360,32	0,62	36	13		36,18	1,3
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0895 Т							
7	ТЕР- 01- 02- 005-	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,042	525,44	385,59	22	6	16	14,41	0,6

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064345031147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 7 руб.) СП=42,5% (СП = 3 руб.)	100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	139,85	41,64			2	3,8	0,16
8	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 198 руб.) СП=63,75% (СП = 114 руб.)	4,2 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	538	162	155 17	3,92 0,38	16,47 1,58
9	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 22 руб.) СП=55,25% (СП = 13 руб.)	0,1578 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	919	23	7	14,54 0,2	2,29 0,03
10	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0,1578 Т	5433		-857				
11	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57	0,1578 Т	9124,99		1440				
12	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 110 руб.) СП=55,25% (СП = 64 руб.)	0,053 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	343	98	128 18	207 22,5	10,97 1,19
13	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	5,406 М3	720,62		3896				
14	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 145 руб.) СП=55,25% (СП = 85 руб.)	0,421 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	174	153	1	33,24	13,99
15	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 58 руб.) СП=46,75% (СП = 29 руб.)	0,365 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	271	61	3	15,87	5,79
16	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	9,088 Т ГРУЗА	42,98		391				
17	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	9,088 Т ГРУЗА	12,2		111				
Итого по смете:						**8829**	**1045**	**1281**		**103,88**
								141		**12,45**

	Накладные расходы по видам работ				
п. 49	[1]	99 %	ФОТ	487	
п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ	48	
п. Р11	[3, 5]	79 %	ФОТ	69	
п. 1.1	[7]	85,5 %	ФОТ	7	
п. 11	[8]	110,7 %	ФОТ	198	
п. 6.1	[9, 12, 14]	94,5 %	ФОТ	277	
п. 15	[15]	94,5 %	ФОТ	58	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1144**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	293	
п. 1.2	[2]	38,25 %	ФОТ	25	
п. Р11	[3, 5]	50 %	ФОТ	45	
п. 1.1	[7]	42,5 %	ФОТ	3	
п. 11	[8]	63,75 %	ФОТ	114	
п. 6.1	[9, 12, 14]	55,25 %	ФОТ	162	
п. 15	[15]	46,75 %	ФОТ	29	
	ИТОГО сметная прибыль			**671**	
	Прямые затраты			8829	
	Основная зарплата			1045	

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные затраты				6001				
		Эксплуатация машин				1281				
		в тч ЗП машинистов				141				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				502				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				391				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				111				
		Накладные расходы (по смете)				1144				
		Сметная прибыль (по смете)				671				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10644				
		Всего в ценах января 2000 г.				10644				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		411				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		117				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				10670				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		13272				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1791				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		8198				
		Материалы в тек. ценах		5,57		33426				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		3641				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		839				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				4480				
		Итого в тек. ценах без оборудования				59376				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		12355				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		6817				
		ИТОГО с НР и СП				78548				
		Итого СМР				78548				
		ИТОГО с оборудованием				78548				
		ИТОГО				78548				
		НДС		18 %		14138,64				
		ВСЕГО с НДС				92686,64				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
11. 06. 2015 подпись

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №-

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 516,8м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 27

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 516,8м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 27

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1/13

Капитальный ремонт фундамента 2-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 516,8м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 27

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		128.246	тыс. руб.
	строительных работ	128.246	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		24.74	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		194	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 471 руб.) СП=59,5% (СП = 283 руб.)	4,06 М3	323,58 92,32	231,26 24,77	1314	375	939 101	8,93 2,26	36,2 9,1
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 46 руб.) СП=38,25% (СП = 24 руб.)	0,0406 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		64	64		177,1	7,1
3	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 218 руб.) СП=70% (СП = 177 руб.)	0,77 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	861	249	22 4	35,39 0,43	27,2 0,3
4	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 224 руб.) СП=50% (СП = 142 руб.)	0,141 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3231,36 2010,12	1,21	456	284		201,84	28,4
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6824 Т							
6	ТЕРр- 61- 10- 002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 61- 10- 1 ДО Т.30ММ НР=79% (НР = 40 руб.) СП=50% (СП = 26 руб.)	0,141 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	970,34 360,32	0,62	137	51		36,18	5,1

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3412 Т							
8	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 7 руб.) СП=42,5% (СП = 3 руб.)	0,0406 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	21	6	15 2	14,41 3,8	0,5 0,1
9	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 193 руб.) СП=63,75% (СП = 111 руб.)	4,06 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	521	157	150 17	3,92 0,38	15,9 1,5
10	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 21 руб.) СП=55,25% (СП = 12 руб.)	0,1521 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	886	22	7	14,54 0,2	2,2 0,0
11	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0,1521 Т	5433		-826				
12	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57	0,1521 Т	9124,99		1388				
13	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 105 руб.) СП=55,25% (СП = 61 руб.)	0,051 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	330	94	123 17	207 22,5	10,5 1,1
14	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	5,202 М3	720,62		3749				
15	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 140 руб.) СП=55,25% (СП = 82 руб.)	0,406 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	168	148	1	33,24	13,4
16	ТЕРр- 58- 20- 001	СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ) ШИРИНОЙ ДО 0,4 М НР=83% (НР = 154 руб.) СП=65% (СП = 120 руб.)	0,46 100М	2867,59 401,93	6 1,01	1319	185	3	41,41 0,08	19,0 0,0
17	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,0846 Т	12934		-1094				
18	101- 3741 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232,98/5,57	0,0664 Т	7223,16		480				
19	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,103 Т							
20	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 163 руб.) СП=46,75% (СП = 80 руб.)	1,025 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	761	172	10	15,87	16,2
21	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	11,039 Т ГРУЗА	42,98		474				
22	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	11,039 Т ГРУЗА	12,2		135				
Итого по смете:						**11144**	**1807**	**1270** **141**		**182,3** **12,**

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	471
п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ	46
п. Р3	[3]	86 %	ФОТ	218
п. Р11	[4, 6]	79 %	ФОТ	264
п. 1.1	[8]	85,5 %	ФОТ	7

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 11	[9]		110,7 %	ФОТ	193				
	п. 6.1	[10, 13, 15]		94,5 %	ФОТ	266				
	п. Р8	[16]		83 %	ФОТ	154				
	п. 15	[20]		94,5 %	ФОТ	163				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1782**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	283				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	24				
	п. Р3	[3]		70 %	ФОТ	177				
	п. Р11	[4, 6]		50 %	ФОТ	168				
	п. 1.1	[8]		42,5 %	ФОТ	3				
	п. 11	[9]		63,75 %	ФОТ	111				
	п. 6.1	[10, 13, 15]		55,25 %	ФОТ	155				
	п. Р8	[16]		65 %	ФОТ	120				
	п. 15	[20]		46,75 %	ФОТ	80				
		ИТОГО сметная прибыль				**1121**				
		Прямые затраты				11144				
		Основная зарплата				1807				
		Материальные затраты				7458				
		Эксплуатация машин				1270				
		в тч ЗП машинистов				141				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				609				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				474				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				135				
		Накладные расходы (по смете)				1782				
		Сметная прибыль (по смете)				1121				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				14047				
		Всего в ценах января 2000 г.				14047				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		498				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		142				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				14078				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		22949				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1791				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		8128				
		Материалы в тек. ценах		5,57		41541				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		4412				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		1018				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				5430				
		Итого в тек. ценах без оборудования				78048				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		19246				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		11389				
		ИТОГО с НР и СП				108683				
		Итого СМР				108683				
		ИТОГО с оборудованием				108683				
		ИТОГО				108683				
		НДС		18 %		19562,94				
		ВСЕГО с НДС				128245,94				

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 15. 06. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Составил:

Проверил:

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1917г.э Общая площадь 272м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 27А

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1917г.э Общая площадь 272м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 27А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-1/13

Капитальный ремонт фундамента 2-х этажный жилой дом, 1917г.э Общая площадь 272м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 27А

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		132.388	тыс. руб.
	строительных работ	132.388	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		23.177	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		179	чел. час

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин на единицу	занятых обслуживанием машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 594 руб.) СП=59,5% (СП = 357 руб.)	5,12 М3	323,58 92,32	231,26 24,77	1657	473	1184 127	8,93 2,26	45,72 11,57
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 58 руб.) СП=38,25% (СП = 31 руб.)	0,0512 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		81	81		177,1	9,07
3	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 28 руб.) СП=70% (СП = 23 руб.)	0,1 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	112	32	3 1	35,39 0,43	3,54 0,04
4	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 96 руб.) СП=50% (СП = 61 руб.)	0,06 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3231,36 2010,12	1,21	194	121		201,84	12,11
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2904 Т							
6	ТЕРр- 61- 10- 002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 61- 10- 1 ДО Т.30ММ НР=79% (НР = 17 руб.) СП=50% (СП = 11 руб.)	0,06 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	970,34 360,32	0,62	58	22		36,18	2,17

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1452 Т							
8	ТЕР-01-02-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1-2 НР=85,5% (НР = 8 руб.) СП=42,5% (СП = 4 руб.)	0,0512 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	27	7	20 2	14,41 3,8	0,74 0,19
9	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 241 руб.) СП=63,75% (СП = 139 руб.)	5,12 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	656	197	189 21	3,92 0,38	20,08 1,92
10	ТЕР-06-01-015-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 27 руб.) СП=55,25% (СП = 16 руб.)	0,192 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	1118	28	9 1	14,54 0,2	2,79 0,04
11	ССЦ01-204-0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-I, А-II, А-III	-0,192 Т	5433		-1043				
12	204-0084 ТССЦ2015-04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57	0,192 Т	9124,99		1752				
13	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 131 руб.) СП=55,25% (СП = 77 руб.)	0,064 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	414	118	154 21	207 22,5	13,25 1,44
14	401-0006 ТССЦ2015-04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	6,528 М3	720,62		4704				
15	ТЕР-06-01-067-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 176 руб.) СП=55,25% (СП = 103 руб.)	0,512 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	212	186	2	33,24	17,02
16	ТЕРр-58-20-001	СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ) ШИРИНОЙ ДО 0,4 М НР=83% (НР = 101 руб.) СП=65% (СП = 79 руб.)	0,304 100М	2867,59 401,93	6 1,01	872	122	2	41,41 0,08	12,59 0,02
17	ССЦ01-101-1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,0559 Т	12934		-723				
18	101-3741 ТССЦ2015-04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232,98/5,57	0,0439 Т	7223,16		317				
19	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0681 Т							
20	ФЕР-15-04-019-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 250 руб.) СП=46,75% (СП = 124 руб.)	1,581 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	1173	265	15	15,87	25,09
21	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	11,256 Т ГРУЗА	42,98		484				
22	ФСПГ-3-21-1-12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	11,256 Т ГРУЗА	12,2		137				
Итого по смете:						**12202**	**1652**	**1578** **173**		**164,16** **15,23**

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	594
п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ	58
п. Р3	[3]	86 %	ФОТ	28
п. Р11	[4, 6]	79 %	ФОТ	113
п. 1.1	[8]	85,5 %	ФОТ	8

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 11	[9]		110,7 %	ФОТ	241				
	п. 6.1	[10, 13, 15]		94,5 %	ФОТ	334				
	п. Р8	[16]		83 %	ФОТ	101				
	п. 15	[20]		94,5 %	ФОТ	250				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1727**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	357				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	31				
	п. Р3	[3]		70 %	ФОТ	23				
	п. Р11	[4, 6]		50 %	ФОТ	72				
	п. 1.1	[8]		42,5 %	ФОТ	4				
	п. 11	[9]		63,75 %	ФОТ	139				
	п. 6.1	[10, 13, 15]		55,25 %	ФОТ	196				
	п. Р8	[16]		65 %	ФОТ	79				
	п. 15	[20]		46,75 %	ФОТ	124				
		ИТОГО сметная прибыль				**1025**				
		Прямые затраты				12202				
		Основная зарплата				1652				
		Материальные затраты				8351				
		Эксплуатация машин				1578				
		в тч ЗП машинистов				173				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				621				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				484				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				137				
		Накладные расходы (по смете)				1727				
		Сметная прибыль (по смете)				1025				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				14954				
		Всего в ценах января 2000 г.				14954				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		508				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		144				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				14985				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		20980				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		2197				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		10099				
		Материалы в тек. ценах		5,57		46515				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		4501				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		1032				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				5533				
		Итого в тек. ценах без оборудования				83127				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		18652				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		10414				
		ИТОГО с НР и СП				112193				
		Итого СМР				112193				
		ИТОГО с оборудованием				112193				
		ИТОГО				112193				
		НДС		18 %		20194,74				
		ВСЕГО с НДС				132387,74				

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 15.06.2015 подпись
Б.А. Изергин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Составил: Дмитриев Р.Г.

Проверил:

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 310,3м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 29

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 310,3м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 29

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1/13-1

Капитальный ремонт 2-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 310,3м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 29

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		140.293	тыс. руб.
	строительных работ	140.293	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		24.003	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		186	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин на единицу	занятых обслуживанием машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент								
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 591 руб.) СП=59,5% (СП = 355 руб.)	5.1 М3	323,58 92,32	231,26 24,77	1650	471	1179 126	8,93 2,26	45,54 11,53
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 58 руб.) СП=38,25% (СП = 31 руб.)	0.051 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		80	80		177,1	9.03
3	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 46 руб.) СП=70% (СП = 37 руб.)	0,16 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	179	52	5 1	35,39 0,43	5.66 0.07
4	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 76 руб.) СП=50% (СП = 48 руб.)	0.048 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3231,36 2010,12	1,21	155	96		201,84	9.69
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2323 Т							
6	ТЕРр- 61- 10- 002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ	0.048	970,34	0,62	47	17		36,18	1.74

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 61- 10- 1 ДО Т.30ММ НР=79% (НР = 13 руб.) СП=50% (СП = 9 руб.)	100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	360,32						
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1162 Т							
8	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 8 руб.) СП=42,5% (СП = 4 руб.)	0,051 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	27	7	20 2	14,41 3,8	0,7 0,1
9	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 241 руб.) СП=63,75% (СП = 139 руб.)	5,1 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	654	197	188 21	3,92 0,38	2 1,9
10	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 27 руб.) СП=55,25% (СП = 16 руб.)	0,1902 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	1107	28	9 1	14,54 0,2	2,7 0,0
11	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0,1902 Т	5433		-1033				
12	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57	0,1902 Т	9124,99		1736				
13	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 131 руб.) СП=55,25% (СП = 77 руб.)	0,064 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	414	118	154 21	207 22,5	13,2 1,4
14	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	6,528 М3	720,62		4704				
15	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 174 руб.) СП=55,25% (СП = 102 руб.)	0,507 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	210	184	2	33,24	16,8
16	ТЕРр- 58- 20- 001	СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ) ШИРИНОЙ ДО 0,4 М НР=83% (НР = 174 руб.) СП=65% (СП = 137 руб.)	0,521 100М	2867,59 401,93	6 1,01	1494	209	3 1	41,41 0,08	21,5 0,0
17	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,0959 Т	12934		-1240				
18	101- 3741 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232,98/5,57	0,0752 Т	7223,16		543				
19	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1167 Т							
20	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 244 руб.) СП=46,75% (СП = 121 руб.)	1,54 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	1143	258	14	15,87	24,4
21	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	18,372 Т ГРУЗА	42,98		790				
22	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	18,372 Т ГРУЗА	12,2		224				
Итого: Фундамент						**12884**	**1717**	**1574** **173**		**171,2** **15,2**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	591				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	58				
	п. Р3	[3]		86 %	ФОТ	46				
	п. Р11	[4, 6]		79 %	ФОТ	89				
	п. 1.1	[8]		85,5 %	ФОТ	8				
	п. 11	[9]		110,7 %	ФОТ	241				
	п. 6.1	[10, 13, 15]		94,5 %	ФОТ	332				
	п. Р8	[16]		83 %	ФОТ	174				
	п. 15	[20]		94,5 %	ФОТ	244				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1783**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	355				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	31				
	п. Р3	[3]		70 %	ФОТ	37				
	п. Р11	[4, 6]		50 %	ФОТ	57				
	п. 1.1	[8]		42,5 %	ФОТ	4				
	п. 11	[9]		63,75 %	ФОТ	139				
	п. 6.1	[10, 13, 15]		55,25 %	ФОТ	195				
	п. Р8	[16]		65 %	ФОТ	137				
	п. 15	[20]		46,75 %	ФОТ	121				
		ИТОГО сметная прибыль				**1076**				
Итого по смете:						**12884**	**1717**	**1574**		**171,2**
								173		**15,2**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	591				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	58				
	п. Р3	[3]		86 %	ФОТ	46				
	п. Р11	[4, 6]		79 %	ФОТ	89				
	п. 1.1	[8]		85,5 %	ФОТ	8				
	п. 11	[9]		110,7 %	ФОТ	241				
	п. 6.1	[10, 13, 15]		94,5 %	ФОТ	332				
	п. Р8	[16]		83 %	ФОТ	174				
	п. 15	[20]		94,5 %	ФОТ	244				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1783**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	355				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	31				
	п. Р3	[3]		70 %	ФОТ	37				
	п. Р11	[4, 6]		50 %	ФОТ	57				
	п. 1.1	[8]		42,5 %	ФОТ	4				
	п. 11	[9]		63,75 %	ФОТ	139				
	п. 6.1	[10, 13, 15]		55,25 %	ФОТ	195				
	п. Р8	[16]		65 %	ФОТ	137				
	п. 15	[20]		46,75 %	ФОТ	121				
		ИТОГО сметная прибыль				**1076**				
		Прямые затраты				12884				
		Основная зарплата				1717				
		Материальные затраты				8579				
		Эксплуатация машин				1574				
		в тч ЗП машинистов				173				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				1014				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				790				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				224				
		Накладные расходы (по смете)				1783				
		Сметная прибыль (по смете)				1076				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				15743				
		Всего в ценах января 2000 г.				15743				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		830				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		235				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				15794				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		21806				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		2197				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		10074				
		Материалы в тек. ценах		5,57		47785				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		7354				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		1685				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				9039				
		Итого в тек. ценах без оборудования				88704				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		19256				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		10932				
		ИТОГО с НР и СП				118892				
		Итого СМР				118892				
		ИТОГО с оборудованием				118892				
		ИТОГО				118892				
		НДС		18 %		21400.56				
		ВСЕГО с НДС				140292.56				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 15.06.2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 310,3м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 29

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 310,3м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 29

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1/13-2

Капитальный ремонт 2-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 310,3м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 29

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		72.466	тыс. руб.
	строительных работ	72.466	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		14.973	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		117	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подвал								
1	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН НР=99% (НР = 369 руб.) СП=59,5% (СП = 222 руб.)	3,9 М3	200,78 83,1	117,68 12,6	783	324	459 49	8,24 1,15	32,14 4,48
2	ТЕР- 08- 02- 001- 09 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ СВЕТОВЫХ НР=109,8% (НР = 377 руб.) СП=68% (СП = 233 руб.)	4,1 М3 КЛАДКИ	872,07 77,06	47,5 6,61	3575	316	195 27	8,14 0,45	33,36 1,85
3	ТЕР- 01- 02- 061- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ПАЗУХ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР=72% (НР = 9 руб.) СП=38,25% (СП = 5 руб.)	0,015 100М3 ГРУНТА	869,62 869,62		13	13		101,78	1,53
4	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110,7% (НР = 136 руб.) СП=63,75% (СП = 78 руб.)	0,286 100М2 СТЯЖКИ	480,56 411,22	57,09 20,04	137	117	16 6	45,44 1,59	12,99 0,45
5	ССЦ01- 402- 0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,5834 М3	541		316				
6	ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 НР=110,7% (НР = 11 руб.) СП=63,75% (СП = 6 руб.)	1,144 100М2 СТЯЖКИ	15,17 5,21	9,96 3,32	17	6	11 4	0,57 0,26	0,66 0,3
7	ССЦ01- 402- 0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,5834 М3	541		316				
8	ТЕР- 15- 02- 001-	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА	0,286	2023,33	81,7	579	255	23	81,51	23,31

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 254 руб.) СП=46,75% (СП = 126 руб.)	100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	893,34	47,51			14	3,48	0,9
9	ФЕР- 15- 04- 019-05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 45 руб.) СП=46,75% (СП = 22 руб.)	0,286 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	212	48	3	15,87	4,5
Итого: Подвал						**5948**	**1079**	**707**		**108,5**
								100		**8,0**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	369				
	п. 8	[2]		109,8 %	ФОТ	377				
	п. 1.2	[3]		72 %	ФОТ	9				
	п. 11	[4, 6]		110,7 %	ФОТ	147				
	п. 15	[8-9]		94,5 %	ФОТ	299				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1201**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	222				
	п. 8	[2]		68 %	ФОТ	233				
	п. 1.2	[3]		38,25 %	ФОТ	5				
	п. 11	[4, 6]		63,75 %	ФОТ	84				
	п. 15	[8-9]		46,75 %	ФОТ	148				
		ИТОГО сметная прибыль				**692**				
Итого по смете:						**5948**	**1079**	**707**		**108,5**
								100		**8,0**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	369				
	п. 8	[2]		109,8 %	ФОТ	377				
	п. 1.2	[3]		72 %	ФОТ	9				
	п. 11	[4, 6]		110,7 %	ФОТ	147				
	п. 15	[8-9]		94,5 %	ФОТ	299				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1201**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	222				
	п. 8	[2]		68 %	ФОТ	233				
	п. 1.2	[3]		38,25 %	ФОТ	5				
	п. 11	[4, 6]		63,75 %	ФОТ	84				
	п. 15	[8-9]		46,75 %	ФОТ	148				
		ИТОГО сметная прибыль				**692**				
		Прямые затраты				5948				
		Основная зарплата				1079				
		Материальные затраты				4162				
		Эксплуатация машин				707				
		в тч ЗП машинистов				100				
		Накладные расходы (по смете)				1201				
		Сметная прибыль (по смете)				692				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7841				
		Всего в ценах января 2000 г.				7841				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7841				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		13703				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1270				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		4525				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы в тек. ценах		5,57		23182				
		Итого в тек. ценах без оборудования				41410				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		12971				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		7031				
		ИТОГО с НР и СП				61412				
		Итого СМР				61412				
		ИТОГО с оборудованием				61412				
		ИТОГО				61412				
		НДС		18 %		11054,16				
		ВСЕГО с НДС				72466,16				

Составил: Анфиногентов Е.Г.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 15.06.2016 Подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Многоквартирный 4-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 1371,7м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 35А

(наименование стройки)

4-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 1371,7м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 35А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1/13-1

Капитальный ремонт 4-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 1371,7м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 35А

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		296.757	тыс. руб.
	строительных работ	296.757	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		58.636	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		451	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин на единицу	занятых обслуживанием машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент								
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 869 руб.) СП=59,5% (СП = 522 руб.)	7,5 М3	323,58 92,32	231,26 24,77	2427	692	1735 186	8,93 2,26	66,97 16,95
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 85 руб.) СП=38,25% (СП = 45 руб.)	0,075 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		118	118		177,1	13,28
3	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 14 руб.) СП=70% (СП = 11 руб.)	0,05 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	56	16	1	35,39 0,43	1,77 0,02
4	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 276 руб.) СП=59,5% (СП = 166 руб.)	1,377 100М2	202,86 202,86		279	279		22,82	31,42
5	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 58 руб.) СП=46,75% (СП = 29 руб.)	1,377 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	400	61	39	4,24 0,01	5,84 0,02
6	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 1967 руб.) СП=46,75% (СП = 973 руб.)	1,314 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	8647	2053	90 29	149,44 1,8	196,37 2,37

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ОТКОСОВ НР=94,5% (НР = 94 руб.) СП=46,75% (СП = 46 руб.)	0,063 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	415	98	4 1	149,44 1,8	9,4 0,1
8	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 11 руб.) СП=42,5% (СП = 6 руб.)	0,075 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	39	10	29 3	14,41 3,8	1,08 0,28
9	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 354 руб.) СП=63,75% (СП = 204 руб.)	7,5 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	962	289	277 31	3,92 0,38	29,4 2,8
10	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 40 руб.) СП=55,25% (СП = 23 руб.)	0,2814 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	1638	41	13 1	14,54 0,2	4,09 0,06
11	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0,2814 Т	5433		-1529				
12	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57	0,2814 Т	9124,99		2568				
13	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 193 руб.) СП=55,25% (СП = 113 руб.)	0,094 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	609	173	228 31	207 22,5	19,46 2,12
14	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	9,588 М3	720,62		6909				
15	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 259 руб.) СП=55,25% (СП = 151 руб.)	0,751 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	311	274	2	33,24	24,96
16	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ И ОТКОСОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 218 руб.) СП=46,75% (СП = 108 руб.)	1,377 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	1022	231	13	15,87	21,85
17	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	15,75 Т ГРУЗА	42,98		677				
18	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	15,75 Т ГРУЗА	12,2		192				
Итого: Фундамент						**25740**	**4335**	**2431**		**425,9**
								282		**24,7**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1, 4]	99 %	ФОТ	1145
п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ	85
п. Р3	[3]	86 %	ФОТ	14
п. 15	[5-7, 16]	94,5 %	ФОТ	2337
п. 1.1	[8]	85,5 %	ФОТ	11
п. 11	[9]	110,7 %	ФОТ	354
п. 6.1	[10, 13, 15]	94,5 %	ФОТ	492
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**4438**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1, 4]	59,5 %	ФОТ	688
п. 1.2	[2]	38,25 %	ФОТ	45
п. Р3	[3]	70 %	ФОТ	11
п. 15	[5-7, 16]	46,75 %	ФОТ	1156
п. 1.1	[8]	42,5 %	ФОТ	6

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 11	[9]		63,75 %	ФОТ	204				
	п. 6.1	[10, 13, 15]		55,25 %	ФОТ	287				
		ИТОГО сметная прибыль				**2397**				
Итого по смете:						**25740**	**4335**	**2431**		**425,9**
								282		**24,7**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1, 4]		99 %	ФОТ	1145				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	85				
	п. Р3	[3]		86 %	ФОТ	14				
	п. 15	[5-7, 16]		94,5 %	ФОТ	2337				
	п. 1.1	[8]		85,5 %	ФОТ	11				
	п. 11	[9]		110,7 %	ФОТ	354				
	п. 6.1	[10, 13, 15]		94,5 %	ФОТ	492				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4438**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1, 4]		59,5 %	ФОТ	688				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	45				
	п. Р3	[3]		70 %	ФОТ	11				
	п. 15	[5-7, 16]		46,75 %	ФОТ	1156				
	п. 1.1	[8]		42,5 %	ФОТ	6				
	п. 11	[9]		63,75 %	ФОТ	204				
	п. 6.1	[10, 13, 15]		55,25 %	ФОТ	287				
		ИТОГО сметная прибыль				**2397**				
		Прямые затраты				25740				
		Основная зарплата				4335				
		Материальные затраты				18105				
		Эксплуатация машин				2431				
		в тч ЗП машинистов				282				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				869				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				677				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				192				
		Накладные расходы (по смете)				4438				
		Сметная прибыль (по смете)				2397				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				32575				
		Всего в ценах января 2000 г.				32575				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		711				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		202				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				32619				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		55055				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		3581				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		15558				
		Материалы в тек. ценах		5,57		100845				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		6299				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		1448				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				7747				
		Итого в тек. ценах без оборудования				179205				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		47930				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		24354				
		ИТОГО с НР и СП				251489				
		Итого СМР				251489				
		ИТОГО с оборудованием				251489				
		ИТОГО				251489				
		НДС		18 %		45268,02				
		ВСЕГО с НДС				296757,02				

Составил:

Проверил:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГарантПроект» ИНН 4312149652 ОГРН 1144312000799

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 15.06.2019 ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Многоквартирный 4-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 1371,7м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 35А

(наименование стройки)

4-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 1371,7м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 35А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1/13-2

Капитальный ремонт 4-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 1371,7м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 35А

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		90.593	тыс. руб.
	строительных работ	90.593	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		19.089	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		150	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подвал								
1	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 9 руб.) СП=62% (СП = 7 руб.)	0,0336 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		11	11		36,28	1.22
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0396 Т							
3	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 28 руб.) СП=62% (СП = 21 руб.)	0,02 100КОРОБОК	2003,68 1637,19	366,49 43,5	40	33	7 1	179,3 3,97	3,59 0,08
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,21 Т							
5	ФЕР- 09- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=81% (НР = 85 руб.) СП=72,25% (СП = 76 руб.)	3,36 М2 ПРОЕМА	81,68 31,17	24,79	274	105	83	2,76	9.27
6	203- 8119 ТССЦ2015- 04С	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ДПМ- 01/60, РАЗМЕРОМ 800Х2100 ММ ЦЕНА=8185,3/5,57	2 ШТ	1469,53		2939				
7	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110,7% (НР = 194 руб.) СП=63,75% (СП = 112 руб.)	0,406 100М2 СТЯЖКИ	480,56 411,22	57,09 20,04	195	167	23 8	45,44 1,59	18,45 0,64

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ССЦ01- 402- 0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,8282 М3	541		448				
9	ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 НР=110,7% (НР = 14 руб.) СП=63,75% (СП = 8 руб.)	1,624 100М2 СТЯЖКИ	15,17 5,21	9,96 3,32	25	8	17 5	0,57 0,26	0,9 0,4
10	ССЦ01- 402- 0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,8282 М3	541		448				
11	ТЕРр- 61- 02- 007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 112 руб.) СП=50% (СП = 71 руб.)	0,061 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3544,7 2303,02	21,65 8,46	216	141	1 1	228,35 0,67	13,9 0,0
12	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2062 Т							
13	ТЕРр- 61- 04- 007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 103 руб.) СП=50% (СП = 66 руб.)	0,044 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	4268,48 2964,24	23,27 9,1	188	131	1	290,27 0,72	12,7 0,0
14	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1487 Т							
15	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 61 руб.) СП=46,75% (СП = 30 руб.)	1,464 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	425	65	42	4,24 0,01	6,2 0,0
16	ФЕР- 15- 04- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 484 руб.) СП=46,75% (СП = 239 руб.)	1,027 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1596,81 498,45	17,76 0,33	1640	512	18	50,09 0,03	51,4 0,0
17	ФЕР- 15- 04- 007- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 298 руб.) СП=46,75% (СП = 147 руб.)	0,437 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1909,79 720,91	18,89 0,33	835	315	8	72,45 0,03	31,6 0,0
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,64 Т ГРУЗА	42,98		28				
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,64 Т ГРУЗА	12,2		8				
Итого: Подвал						**7720**	**1488**	**200** **15**		**149,4** **1,2**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р6	[1, 3]	82 %	ФОТ	37
п. 9	[5]	81 %	ФОТ	85
п. 11	[7, 9]	110,7 %	ФОТ	208
п. Р11	[11, 13]	79 %	ФОТ	215
п. 15	[15-17]	94,5 %	ФОТ	843
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1388**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р6	[1, 3]	62 %	ФОТ	28

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А тел: 27-27-27
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 9	[5]		72,25 %	ФОТ	76				
	п. 11	[7, 9]		63,75 %	ФОТ	120				
	п. Р11	[11, 13]		50 %	ФОТ	137				
	п. 15	[15-17]		46,75 %	ФОТ	416				
		ИТОГО сметная прибыль				**777**				
Итого по смете:						**7720**	**1488**	**200**		**149,48**
								15		**1,28**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		82 %	ФОТ	37				
	п. 9	[5]		81 %	ФОТ	85				
	п. 11	[7, 9]		110,7 %	ФОТ	208				
	п. Р11	[11, 13]		79 %	ФОТ	215				
	п. 15	[15-17]		94,5 %	ФОТ	843				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1388**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р6	[1, 3]		62 %	ФОТ	28				
	п. 9	[5]		72,25 %	ФОТ	76				
	п. 11	[7, 9]		63,75 %	ФОТ	120				
	п. Р11	[11, 13]		50 %	ФОТ	137				
	п. 15	[15-17]		46,75 %	ФОТ	416				
		ИТОГО сметная прибыль				**777**				
		Прямые затраты				7720				
		Основная зарплата				1488				
		Материальные затраты				5996				
		Эксплуатация машин				200				
		в тч ЗП машинистов				15				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				36				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				28				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				8				
		Накладные расходы (по смете)				1388				
		Сметная прибыль (по смете)				777				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				9885				
		Всего в ценах января 2000 г.				9885				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		29				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		8				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				9886				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		18898				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		191				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		1280				
		Материалы в тек. ценах		5,57		33398				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		257				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		57				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				314				
		Итого в тек. ценах без оборудования				53890				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		14990				
		СП от ФОТ (с К=0.8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		7894				
		ИТОГО с НР и СП				76774				
		Итого СМР				76774				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А оф 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО с оборудованием				76774				
		ИТОГО				76774				
		НДС		18 %		13819,32				
		ВСЕГО с НДС				90593,32				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 15.06.2015 Подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

4-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 1371,7м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 35А

(наименование стройки)

4-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 1371,7м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 35А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1/13-3

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Преображенская 35а

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		54.076	тыс. руб.
	строительных работ	54.076	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		14.999	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		113	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на апрель 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 443 руб.) СП=50% (СП = 300 руб.)	0,726 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	604	596	8 3	85,3 0,32	61,9 0,2
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,9728 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 670 руб.) СП=70,55% (СП = 411 руб.)	0,726 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	5797	581	23 1	70,84 0,08	51,4 0,0
4	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ. ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-72,45 М	70,4		-5100				
5	507- 4376 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ. ДЛИНОЙ 2,0 М ЦЕНА=217,09/5,57	36 ШТ	38,97		1403				
6	507- 0595 ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=2707,81/5,57	0,06 10М	486,14		29				
7	507- 9157- 22	КРЕСТОВИНЫ	0,4	284,11		114				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110Х50, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=1582,48/5,57	10ШТ							
8	507- 9157- 42 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=340,67/5,57	0,9 10ШТ	61,16		55				
9	530- 9157- 12 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=660,5/5,57	1,6 10ШТ	118,58		190				
10	530- 9157- 11 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=672,03/5,57	0,2 10ШТ	120,65		24				
11	530- 9157- 61 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=726,72/5,57	0,5 10ШТ	130,47		65				
12	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,97 Т ГРУЗА	42,98		42				
13	ФСПГ- 3- 21- 1- 7 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	0,97 Т ГРУЗА	8,58		8				
Итого по смете:						**3231**	**1177**	**31**		**113,36**
								4		**0,29**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	443
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	670
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1113**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	300
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	411
	ИТОГО сметная прибыль			**711**

Прямые затраты	3231
Основная зарплата	1177
Материальные затраты	1973
Эксплуатация машин	31
в тч ЗП машинистов	4
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	50
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	42
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	8
Накладные расходы (по смете)	1113
Сметная прибыль (по смете)	711
Итого СМР в ценах января 2000 г.	5055
Всего в ценах января 2000 г.	5055
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	44
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	8
Итого с районн. коэфф. в ценах янв 2000г.	5057
-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-	
З/плата основных рабочих в тек.ценах	14948

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		51				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		198				
		Материалы в тек. ценах		5,57		10990				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		390				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		57				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				447				
		Итого в тек. ценах без оборудования				26583				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		12020				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		7224				
		ИТОГО с НР и СП				45827				
		ИТОГО				45827				
		НДС		18 %		8248,86				
		ВСЕГО с НДС				54075,86				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 9. 06. 2015 подпись
Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

4-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 1371,7м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 35А

(наименование стройки)

4-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 1371,7м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 35А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1/13-4

Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Преображенская 35а

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		119.94	тыс. руб.
	строительных работ	119.94	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		28.169	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		204	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
									занятых обслуживанием машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 60 руб.) СП=50% (СП = 41 руб.)	0,25 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	94	81	2	34,66 0,1	8,66 0,03
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0551 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 176 руб.) СП=50% (СП = 119 руб.)	0,42 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	273	237	5 1	59,62 0,17	25.04 0.07
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1428 Т							
5	ТЕРр- 65- 01- 003 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 92 руб.) СП=50% (СП = 62 руб.)	0,17 100М ТРУБОПРОВОДА	822,7 722,9	16,2 3,28	140	123	3 1	76,38 0,26	12,98 0,04
6	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0731 Т							
7	ТЕР- 16- 04- 002- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 75 ММ НР=115,2% (НР = 457 руб.) СП=70,55% (СП = 280 руб.)	0,17 100М ТРУБОПРОВОДА	6927,84 2023,17	2258,61 312,01	1178	344	384 53	186,76 21,21	31,75 3,61
8	ССЦ01- 507- 0593	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ	-1.656	265		-439				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 75 ММ	10М						
9	ТЕР- 16- 04- 002- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 301 руб.) СП=70,55% (СП = 184 руб.)	0,13 100М ТРУБОПРО ВОДА	5795,31 1763,05	1794,7 247,47	753	229	233 32	162,75 16,83	21,16 2,19
10	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-1.23 10М	228		-280				
11	507- 3353 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/63 ЦЕНА=192,61/5,57	12,3 М	34,58		425				
12	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 741 руб.) СП=70,55% (СП = 454 руб.)	0,29 100М ТРУБОПРО ВОДА	3916,98 2109,08	804,02 108,47	1136	612	233 31	186,76 7,38	54,16 2,14
13	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-2.717 10М	98,3		-267				
14	507- 3351 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/40 ЦЕНА=152,11/5,57	27,17 М	27,31		742				
15	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 480 руб.) СП=70,55% (СП = 294 руб.)	0,25 100М ТРУБОПРО ВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	732	395	160 22	140,07 5,9	35,02 1,48
16	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-2.345 10М	70,6		-166				
17	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=75,17/5,57	23,45 М	13,5		317				
18	ПРАЙС ЭЛГИСС	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ, ДИАМЕТРОМ 75- 2,5 ЦЕНА=1792,7/1,18/5,57	1 ШТ	272,75		273				
19	507- 3311 ТССЦ2015- 03С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 63Х32Х63 ММ ЦЕНА=77,01/5,57	3 ШТ	13,83		41				
20	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 75Х63Х75 ММ ЦЕНА=270,9/1,18/5,57	1 ШТ	41,22		41				
21	507- 3303 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 40Х32Х40 ММ ЦЕНА=24,2/5,57	2 ШТ	4,34		9				
22	507- 3297 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х20Х32 ММ ЦЕНА=13,83/5,57	5 ШТ	2,48		12				
23	507- 9057- 857 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=934,17/5,57	0,6 10ШТ	167,71		101				
24	507- 9057- 854 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=108,66/5,57	1,5 10ШТ	19,51		29				
25	507- 9057- 858	КОЛЕНО	0,5	333,77		167				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 75 ЦЕНА=1859,08/5,57	10ШТ							
26	507- 9057- 855 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 40 ЦЕНА=234/5,57	0,5 10ШТ	42,01		21				
27	301- 5810 ТССЦ2015- 03С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 67- 73 ММ ЦЕНА=20,4/5,57	19 ШТ	3,66		70				
28	507- 9058- 98 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 75 ЦЕНА=1945,53/5,57	0,3 10ШТ	349,29		105				
29	507- 9058- 97 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=821,79/5,57	0,4 10ШТ	147,54		59				
30	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.40 FV- Plast ЦЕНА=689,5/1,18/5,57	1 ШТ	104,91		105				
31	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,57	5 ШТ	82,8		414				
32	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.75 FV- Plast ЦЕНА=2065,3/1,18/5,57	2 ШТ	314,23		628				
33	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.16 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,57	5 ШТ	44,06		220				
34	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.63 FV- Plast ЦЕНА=3217,7/1,18/5,57	2 ШТ	489,56		979				
35	ТЕР- 06- 01- 015- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (ГИЛЬЗЫ) НР=94,5% (НР = 54 руб.) СП=55,25% (СП = 31 руб.)	0,0224 Т	11898,71 2565,94	42,77 2,76	267	57	1	248,19 0,19	5,56
36	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,27 Т ГРУЗА	8,36		2				
37	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,27 Т ГРУЗА	12,2		3				
Итого по смете:						**8184**	**2078**	**1021**		**194,33**
								140		**9,55**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	60
п. Р15.1	[3, 5]	74 %	ФОТ	268
п. 16	[7, 9, 12]	115,2 %	ФОТ	1499
п. 16	[15]	115,2 %	ФОТ	480
п. 6.1	[35]	94,5 %	ФОТ	54
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2361**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	41
п. Р15.1	[3, 5]	50 %	ФОТ	181
п. 16	[7, 9, 12]	70,55 %	ФОТ	918
п. 16	[15]	70,55 %	ФОТ	294
п. 6.1	[35]	55,25 %	ФОТ	31
	ИТОГО сметная прибыль			**1465**

Прямые затраты	8184
Основная зарплата	2078
Материальные затраты	5080
Эксплуатация машин	1021
в тч ЗП машинистов	140
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	5

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				2				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				3				
		Накладные расходы (по смете)				2361				
		Сметная прибыль (по смете)				1465				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				12010				
		Всего в ценах января 2000 г.				12010				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		2				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		3				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				12010				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		26391				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1778				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		6534				
		Материалы в тек. ценах		5,57		28296				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		18				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		22				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				40				
		Итого в тек. ценах без оборудования				61261				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		25499				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		14884				
		ИТОГО с НР и СП				101644				
		ИТОГО				101644				
		НДС		18 %		18295,92				
		ВСЕГО с НДС				119939,92				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
19. 06. 2015

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

4-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 1371,7м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 35А

(наименование стройки)

4-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 1371,7м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 35А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1/13-5

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Преображенская 35а

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		104.404	тыс. руб.
	строительных работ	104.404	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		23.012	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		166	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 44 руб.) СП=50% (СП = 30 руб.)	0,18 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	68	59	1	34,66 0,1	6,24 0,02
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0396 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 226 руб.) СП=50% (СП = 153 руб.)	0,54 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	351	305	7 1	59,62 0,17	32,19 0,09
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1836 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002-06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 579 руб.) СП=70,55% (СП = 355 руб.)	0,25 100М ТРУБОПРОВОДА	5795,31 1763,05	1794,7 247,47	1449	441	449 62	162,75 16,83	40,69 4,21
6	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-2.365 10М	228		-539				
7	507- 3353 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/63 ЦЕНА=192,61/5,57	23,65 М	34,58		818				
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,29	3916,98	804,02	1136	612	233	186,76	54,16

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 741 руб.) СП=70,55% (СП = 454 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	2109,08	108,47			31	7,38	2,14
9	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-2.717 10М	98,3		-267				
10	507- 3351 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/40 ЦЕНА=152,11/5,57	27,17 М	27,31		742				
11	ТЕР- 16- 04- 002- 03 . МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 347 руб.) СП=70,55% (СП = 212 руб.)	0,18 100М ТРУБОПРО ВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	527	285	115 16	140,07 5,9	25,2 1,06
12	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-1.688 10М	70,6		-119				
13	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=75,17/5,57	16,88 М	13,5		228				
14	530- 9057- 262 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 63- 2 ЦЕНА=7106,03/5,57	0,3 10ШТ	1275,77		383				
15	ПРАЙС ЭЛГИСС	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ, ДИАМЕТРОМ 75- 2,5 ЦЕНА=1792,7/1,18/5,57	1 ШТ	272,75		273				
16	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 40*32 ЦЕНА=20,3/1,18/5,57	1 ШТ	3,09		3				
17	507- 3311 ТССЦ2015- 03С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 63Х32Х63 ММ ЦЕНА=77,01/5,57	3 ШТ	13,83		41				
18	507- 3303 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 40Х32Х40 ММ ЦЕНА=24,2/5,57	2 ШТ	4,34		9				
19	507- 2165 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИКИ РАВНОПРОХОДНЫЕ НА РУ ДО 16 МПА (160 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ ЦЕНА=149,88/5,57	2 ШТ	26,91		54				
20	507- 3297 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 32Х20Х32 ММ ЦЕНА=13,83/5,57	5 ШТ	2,48		12				
21	507- 9057- 857 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=934,17/5,57	0,8 10ШТ	167,71		134				
22	507- 9057- 854 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=108,66/5,57	1,5 10ШТ	19,51		29				
23	507- 9057- 855 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 40 ЦЕНА=234/5,57	0,5 10ШТ	42,01		21				
24	301- 5809 ТССЦ2015- 03С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 59- 63 ММ ЦЕНА=20,56/5,57	6 ШТ	3,69		22				
25	507- 9058- 97 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=821,79/5,57	0,3 10ШТ	147,54		44				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.40 FV- Plast ЦЕНА=689,5/1,18/5,57	1 ШТ	104,91		105				
27	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,57	5 ШТ	82,8		414				
28	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.16 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,57	5 ШТ	44,06		220				
29	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.63 FV- Plast (1/1) ЦЕНА=3217,7/1,18/5,57	3 ШТ	489,56		1469				
30	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,21 Т ГРУЗА	8,36		2				
31	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,21 Т ГРУЗА	12,2		3				
Итого по смете:						**7632**	**1702**	**805**		**158,49**
								110		**7,52**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	44				
	п. Р15.1	[3]		74 %	ФОТ	226				
	п. 16	[5, 8]		115,2 %	ФОТ	1320				
	п. 16	[11]		115,2 %	ФОТ	347				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1937**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	30				
	п. Р15.1	[3]		50 %	ФОТ	153				
	п. 16	[5, 8]		70,55 %	ФОТ	809				
	п. 16	[11]		70,55 %	ФОТ	212				
		ИТОГО сметная прибыль				**1204**				
		Прямые затраты				7632				
		Основная зарплата				1702				
		Материальные затраты				5120				
		Эксплуатация машин				805				
		в тч ЗП машинистов				110				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				5				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				2				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				3				
		Накладные расходы (по смете)				1937				
		Сметная прибыль (по смете)				1204				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				10773				
		Всего в ценах января 2000 г.				10773				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		2				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		3				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				10773				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		21615				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1397				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		5152				
		Материалы в тек. ценах		5,57		28518				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01•01)		8,86		18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		22				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				40				
		Итого в тек. ценах без оборудования				55325				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		20920				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		12233				
		ИТОГО с НР и СП				88478				
		ИТОГО				88478				
		НДС		18 %		15926,04				
		ВСЕГО с НДС				104404,04				

Составил: Анфиногентов Е.Г.

Проверил:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КИРОВСКАЯ ОБЛ. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГарантПроект» ИНН 4312146952 ОГРН 1144312000799 КИРОВ-ЧЕПЕЦК

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И РАСЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
19. 06. 2015

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2 3 7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 432,6м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 69

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 432,6м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 69

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8-1/13-1

Капитальный ремонт 2-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 432,6м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 69

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		120.493	тыс. руб.
	строительных работ	120.493	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		23.126	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		177	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент								
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 186 руб.) СП=59.5% (СП = 112 руб.)	1.6 М3	323.58 92.32	231.26 24.77	518	148	370 40	8.93 2.26	14.29 3.62
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1.15 Кэм=1.25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 36 руб.) СП=38.25% (СП = 19 руб.)	0.032 100М3 ГРУНТА	1574.33 1574.33		50	50		177.1	5.67
3	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 22 руб.) СП=70% (СП = 18 руб.)	0.08 М3 КЛАДКИ	1117.93 323.15	29.11 5.84	89	26	2	35.39 0.43	2.83 0.03
4	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 10 руб.) СП=59.5% (СП = 6 руб.)	0.048 100М2	202.86 202.86		10	10		22.82	1.1
5	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1.15 Кэм=1.25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94.5% (НР = 24 руб.) СП=46.75% (СП = 12 руб.)	0.57 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290.64 44.36	28.68 0.12	166	25	16	4.24 0.01	2.42 0.07
6	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1.15 Кэм=1.25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94.5% (НР = 853 руб.) СП=46.75% (СП = 422 руб.)	0.57 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580.6 1562.2	68.83 22.44	3751	890	39 13	149.44 1.8	85.18 1.03
7	ТЕР- 15- 02- 031-	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	0.0456	5601.32	83.22	255	113	4	234.67	10.7

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94,5% (НР = 108 руб.) СП=46,75% (СП = 53 руб.)	100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2482,8	32,52			1	2,58	0,12
8	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 4 руб.) СП=42,5% (СП = 2 руб.)	0,032 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	17	4	13 1	14,41 3,8	0,46 0,12
9	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 151 руб.) СП=63,75% (СП = 87 руб.)	3,2 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	410	123	118 13	3,92 0,38	12,54 1,2
10	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 17 руб.) СП=55,25% (СП = 10 руб.)	0,1209 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	704	18	5	14,54 0,2	1,76 0,02
11	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0,1209 Т	5433		-657				
12	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57	0,1209 Т	9124,99		1103				
13	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 88 руб.) СП=55,25% (СП = 51 руб.)	0,043 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	278	79	104 14	207 22,5	8,9 0,97
14	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	4,386 М3	720,62		3161				
15	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 111 руб.) СП=55,25% (СП = 65 руб.)	0,322 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	133	117	1	33,24	10,7
16	ТЕРр- 58- 20- 001	СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ) ШИРИНОЙ ДО 0,4 М НР=83% (НР = 27 руб.) СП=65% (СП = 21 руб.)	0,08 100М	2867,59 401,93	6 1,01	229	32		41,41 0,08	3,31 0,01
17	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,0147 Т	12934		-190				
18	101- 3741 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232,98/5,57	0,0116 Т	7223,16		84				
19	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0179 Т							
20	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 91 руб.) СП=46,75% (СП = 45 руб.)	0,57 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	423	96	5	15,87	9,05
21	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ОТКОСОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 8 руб.) СП=46,75% (СП = 4 руб.)	0,0456 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	34	8		15,87	0,72
22	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	4,31 Т ГРУЗА	42,98		185				
23	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	4,31 Т ГРУЗА	12,2		53				
Итого: Фундамент						**10806**	**1739**	**677** **82**		**169,64** **7,11**

Накладные расходы по видам работ

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[1, 4]		99 %	ФОТ	196				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	36				
	п. Р3	[3]		86 %	ФОТ	22				
	п. 15	[5-7, 20-21]		94,5 %	ФОТ	1084				
	п. 1.1	[8]		85,5 %	ФОТ	4				
	п. 11	[9]		110,7 %	ФОТ	151				
	п. 6.1	[10, 13, 15]		94,5 %	ФОТ	216				
	п. Р8	[16]		83 %	ФОТ	27				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1736**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1, 4]		59,5 %	ФОТ	118				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	19				
	п. Р3	[3]		70 %	ФОТ	18				
	п. 15	[5-7, 20-21]		46,75 %	ФОТ	536				
	п. 1.1	[8]		42,5 %	ФОТ	2				
	п. 11	[9]		63,75 %	ФОТ	87				
	п. 6.1	[10, 13, 15]		55,25 %	ФОТ	126				
	п. Р8	[16]		65 %	ФОТ	21				
		ИТОГО сметная прибыль				**927**				
Итого по смете:						**10806**	**1739**	**677**		**169,64**
								82		**7,12**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1, 4]		99 %	ФОТ	196				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	36				
	п. Р3	[3]		86 %	ФОТ	22				
	п. 15	[5-7, 20-21]		94,5 %	ФОТ	1084				
	п. 1.1	[8]		85,5 %	ФОТ	4				
	п. 11	[9]		110,7 %	ФОТ	151				
	п. 6.1	[10, 13, 15]		94,5 %	ФОТ	216				
	п. Р8	[16]		83 %	ФОТ	27				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1736**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1, 4]		59,5 %	ФОТ	118				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	19				
	п. Р3	[3]		70 %	ФОТ	18				
	п. 15	[5-7, 20-21]		46,75 %	ФОТ	536				
	п. 1.1	[8]		42,5 %	ФОТ	2				
	п. 11	[9]		63,75 %	ФОТ	87				
	п. 6.1	[10, 13, 15]		55,25 %	ФОТ	126				
	п. Р8	[16]		65 %	ФОТ	21				
		ИТОГО сметная прибыль				**927**				
		Прямые затраты				10806				
		Основная зарплата				1739				
		Материальные затраты				8152				
		Эксплуатация машин				677				
		в тч ЗП машинистов				82				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				238				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				185				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				53				
		Накладные расходы (по смете)				1736				
		Сметная прибыль (по смете)				927				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				13469				
		Всего в ценах января 2000 г.				13469				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		194				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		56				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				13481				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		22085				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1041				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		4333				
		Материалы в тек. ценах		5,57		45407				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		1719				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		402				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2121				
		Итого в тек. ценах без оборудования				73946				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		18749				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		9418				
		ИТОГО с НР и СП				102113				
		Итого СМР				102113				
		ИТОГО с оборудованием				102113				
		ИТОГО				102113				
		НДС		18 %		18380,34				
		ВСЕГО с НДС				120493,34				

Составил: Андрианов Е.Г.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 15. 06. 2015 ПОДПИСЬ

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 432,6м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 69

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 432,6м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 69

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8-1/13-2

Капитальный ремонт 2-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 432,6м2 по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, 69

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	39.436	тыс. руб.
строительных работ	39.436	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	6.718	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	54	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подвал								
1	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 22 руб.) СП=59,5% (СП = 13 руб.)	0.108 100М2	202.86 202.86		22	22		22.82	2.46
2	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 85 руб.) СП=70% (СП = 69 руб.)	0.3 М3 КЛАДКИ	1117.93 323.15	29.11 5.84	335	97	9 2	35.39 0.43	10.62 0.13
3	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 4 руб.) СП=62% (СП = 3 руб.)	0.0153 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328.35 328.35		5	5		36.28	0.56
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0.0181 Т							
5	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 13 руб.) СП=62% (СП = 10 руб.)	0.01 100КОРОБОК	2003.68 1637.19	366.49 43.5	20	16	4	179.3 3.97	1.79 0.04
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0.105 Т							
7	ФЕР- 09- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1.15 Кэм=1.25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=81% (НР = 39 руб.) СП=72,25% (СП = 35 руб.)	1.53 М2 ПРОЕМА	81.68 31.17	24.79	125	48	38	2.76	4.22

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	203- 8121 ТССЦ2015- 04С	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ДПМ- 01/60, РАЗМЕРОМ 900Х1900 ММ ЦЕНА=8379,06/5,57	1 ШТ	1504,32		1504				
9	ТЕРр- 58- 17- 001	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НР=83% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 9 руб.)	0,15 100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ	93,68 93,25	0,43	14	14		10,49	1,57
10	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0765 Т							
11	ТЕРр- 58- 18- 001 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ НР=83% (НР = 51 руб.) СП=65% (СП = 40 руб.)	0,15 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	990,68 413,61	15,79	149	62	2	45,7	6,86
12	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1905 Т							
13	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА НР=81% (НР = 56 руб.) СП=72,25% (СП = 50 руб.)	0,15 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	179	61	95 8	40,83 3,26	6,12 0,49
14	101- 4533 ТССЦ2015- 04С	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,5 ЦЕНА=211,14/5,57	16,5 М2	37,91		626				
15	101- 4652 ТССЦ2015- 04С	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 5,5Х38 ММ ЦЕНА=12,82/5,57	12 10ШТ	2,3		28				
16	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 5 руб.) СП=46,75% (СП = 2 руб.)	0,108 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	31	5	3 0,01	4,24	0,46
17	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 162 руб.) СП=46,75% (СП = 80 руб.)	0,108 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	711	169	7 2	149,44 1,8	16,14 0,19
18	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 17 руб.) СП=46,75% (СП = 8 руб.)	0,108 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	80	18	1	15,87	1,71
Итого: Подвал						3829	517	159		52,52
								12		0,85
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]	99 %	ФОТ		22				
	п. Р3	[2]	86 %	ФОТ		85				
	п. Р6	[3, 5]	82 %	ФОТ		17				
	п. 9	[7, 13]	81 %	ФОТ		95				
	п. Р8	[9, 11]	83 %	ФОТ		63				
	п. 15	[16-18]	94,5 %	ФОТ		184				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**466**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ		13				
	п. Р3	[2]	70 %	ФОТ		69				
	п. Р6	[3, 5]	62 %	ФОТ		13				
	п. 9	[7, 13]	72,25 %	ФОТ		85				
	п. Р8	[9, 11]	65 %	ФОТ		49				
	п. 15	[16-18]	46,75 %	ФОТ		90				
		ИТОГО сметная прибыль				**319**				
Итого по смете:						3829	517	159		52,52

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								12		0,8

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1]	99 %	ФОТ	22
п. Р3	[2]	86 %	ФОТ	85
п. Р6	[3, 5]	82 %	ФОТ	17
п. 9	[7, 13]	81 %	ФОТ	95
п. Р8	[9, 11]	83 %	ФОТ	63
п. 15	[16-18]	94,5 %	ФОТ	184
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**466**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	13
п. Р3	[2]	70 %	ФОТ	69
п. Р6	[3, 5]	62 %	ФОТ	13
п. 9	[7, 13]	72,25 %	ФОТ	85
п. Р8	[9, 11]	65 %	ФОТ	49
п. 15	[16-18]	46,75 %	ФОТ	90
	ИТОГО сметная прибыль			**319**
	Прямые затраты			3829
	Основная зарплата			517
	Материальные затраты			3153
	Эксплуатация машин			159
	в тч ЗП машинистов			12
	Накладные расходы (по смете)			466
	Сметная прибыль (по смете)			319
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			4614
	Всего в ценах января 2000 г.			4614
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			4614
	-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-			
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7		6566
	З/плата машинистов в тек. ценах	12,7		152
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4		1018
	Материалы в тек. ценах	5,57		17562
	Итого в тек. ценах без оборудования			25146
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8		5033
	СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16		3241
	ИТОГО с НР и СП			33420
	Итого СМР			33420
	ИТОГО с оборудованием			33420
	ИТОГО			33420
	НДС	18 %		6015,6
	ВСЕГО с НДС			39435,6

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 05 08 2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изерги

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №-

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 242,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Приозерная, 17

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 242,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Приозерная, 17

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №9-1/13

Капитальный ремонт фундамента 2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 242,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Приозерная, 17

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		81.652	тыс. руб.
	строительных работ	81.652	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		13.589	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		108	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 100 руб.) СП=38,25% (СП = 53 руб.)	0,088 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		139	139		177,1	15,58
2	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 190 руб.) СП=50% (СП = 120 руб.)	0,119 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3231,36 2010,12	1,21	385	240		201,84	24,02
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,576 Т							
4	ТЕРр- 61- 10- 002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 61- 10- 1 ДО Т.30ММ НР=79% (НР = 34 руб.) СП=50% (СП = 22 руб.)	0,119 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	970,34 360,32	0,62	115	43		36,18	4,31
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,288 Т							
6	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 7 руб.) СП=42,5% (СП = 3 руб.)	0,044 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	23	6	17 2	14,41 3,8	0,63 0,17

ООО "ГИПРОС"
610035 г Киров ул [illegible] д 59 А офис 7
ОГРН 1054316551147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 208 руб.) СП=63,75% (СП = 120 руб.)	4,4 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	564	170	162 18	3,92 0,38	17,25 1,65
8	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 23 руб.) СП=55,25% (СП = 13 руб.)	0,1647 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	959	24	7	14,54 0,2	2,39 0,03
9	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0,1647 Т	5433		-895				
10	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57	0,1647 Т	9124,99		1503				
11	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 112 руб.) СП=55,25% (СП = 66 руб.)	0,055 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	356	101	133 18	207 22,5	11,39 1,24
12	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	5,61 М3	720,62		4043				
13	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 152 руб.) СП=55,25% (СП = 89 руб.)	0,44 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	182	161	1	33,24	14,62
14	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ШИРИНОЙ 150 ММ НР=108% (НР = 104 руб.) СП=55,25% (СП = 53 руб.)	0,0765 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	881	96	3	129,66 0,25	9,92 0,02
15	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,0598 Т	12934		-773				
16	101- 3741 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232,98/5,57	0,047 Т	7223,16		339				
17	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 49 руб.) СП=46,75% (СП = 24 руб.)	0,31 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	230	52	3	15,87	4,92
18	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,864 Т ГРУЗА	42,98		37				
19	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,864 Т ГРУЗА	12,2		11				
Итого по смете:						**8099**	**1032**	**326**		**105,04**
								38		**3,1**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 1.2	[1]	72 %	ФОТ	100
п. Р11	[2, 4]	79 %	ФОТ	224
п. 1.1	[6]	85,5 %	ФОТ	7
п. 11	[7]	110,7 %	ФОТ	208
п. 6.1	[8, 11, 13]	94,5 %	ФОТ	287
п. 12	[14]	108 %	ФОТ	104
п. 15	[17]	94,5 %	ФОТ	49
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**979**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 1.2	[1]	38,25 %	ФОТ	53
п. Р11	[2, 4]	50 %	ФОТ	142
п. 1.1	[6]	42,5 %	ФОТ	3
п. 11	[7]	63,75 %	ФОТ	120

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров, ул Калинина д 59 кв 7
ОГРН 1044316551147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 6.1	[8, 11, 13]		55,25 %	ФОТ	168				
	п. 12	[14]		55,25 %	ФОТ	53				
	п. 15	[17]		46,75 %	ФОТ	24				
		ИТОГО сметная прибыль				**563**				
		Прямые затраты				8099				
		Основная зарплата				1032				
		Материальные затраты				6693				
		Эксплуатация машин				326				
		в тч ЗП машинистов				38				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				48				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				37				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				11				
		Накладные расходы (по смете)				979				
		Сметная прибыль (по смете)				563				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				9641				
		Всего в ценах января 2000 г.				9641				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		39				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		12				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				9644				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		13106				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		483				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		2086				
		Материалы в тек. ценах		5,57		37280				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		346				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		86				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				432				
		Итого в тек. ценах без оборудования				52904				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		10573				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		5720				
		ИТОГО с НР и СП				69197				
		Итого СМР				69197				
		ИТОГО с оборудованием				69197				
		ИТОГО				69197				
		НДС			18 %	12455,46				
		ВСЕГО с НДС				81652,46				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
11. 06. 2015 подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1899г.э.Общая площадь 573м2 по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 29А

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1899г.э.Общая площадь 573м2 по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 29А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №11-1/13

Капитальный ремонт фундамента 2-х этажный жилой дом, 1899г.э.Общая площадь 573м2 по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 29А

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		251.854	тыс. руб.
	строительных работ	251.854	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		45.682	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		354	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	занятых обслуживанием машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 1334 руб.) СП=59,5% (СП = 801 руб.)	11,5 М3	323,58 92,32	231,26 24,77	3721	1062	2659 285	8,93 2,26	102,7 25,9
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 130 руб.) СП=38,25% (СП = 69 руб.)	0,115 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		181	181		177,1	20,37
3	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 62 руб.) СП=70% (СП = 50 руб.)	0,22 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	246	71	6 1	35,39 0,43	7,79 0,09
4	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 386 руб.) СП=50% (СП = 245 руб.)	0,243 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3231,36 2010,12	1,21	785	489		201,84	49,05
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,1761 Т							
6	ТЕРр- 61- 10- 002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 61- 10- 1 ДО Т.30ММ НР=79% (НР = 70 руб.) СП=50% (СП = 44 руб.)	0,243 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	970,34 360,32	0,62	236	88		36,18	8,79

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,5881 Т							
8	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 18 руб.) СП=42,5% (СП = 9 руб.)	0,115 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	60	16	44 5	14,41 3,8	1,66 0,44
9	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 542 руб.) СП=63,75% (СП = 312 руб.)	11,5 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	1474	443	425 47	3,92 0,38	45,1 4,31
10	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 60 руб.) СП=55,25% (СП = 35 руб.)	0,4284 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	2494	63	19 1	14,54 0,2	6,23 0,09
11	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.4284 Т	5433		-2327				
12	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57	0,4284 Т	9124,99		3909				
13	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 293 руб.) СП=55,25% (СП = 171 руб.)	0,143 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	926	263	346 47	207 22,5	29,6 3,22
14	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	14,586 М3	720,62		10511				
15	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 393 руб.) СП=55,25% (СП = 230 руб.)	1,143 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	473	416	4	33,24	37,99
16	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 112 руб.) СП=46,75% (СП = 56 руб.)	0,707 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	525	119	7	15,87	11,22
17	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,16 Т ГРУЗА	42,98		93				
18	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	2,16 Т ГРУЗА	12,2		26				
Итого по смете:						**23333**	**3211**	**3510** **386**		**320,48** **34,14**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1]	99 %	ФОТ	1334
п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ	130
п. Р3	[3]	86 %	ФОТ	62
п. Р11	[4, 6]	79 %	ФОТ	456
п. 1.1	[8]	85,5 %	ФОТ	18
п. 11	[9]	110,7 %	ФОТ	542
п. 6.1	[10, 13, 15]	94,5 %	ФОТ	746
п. 15	[16]	94,5 %	ФОТ	112
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3400**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	801
п. 1.2	[2]	38,25 %	ФОТ	69
п. Р3	[3]	70 %	ФОТ	50
п. Р11	[4, 6]	50 %	ФОТ	289
п. 1.1	[8]	42,5 %	ФОТ	9
п. 11	[9]	63,75 %	ФОТ	312

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 6.1	[10, 13, 15]		55,25 %	ФОТ	436				
	п. 15	[16]		46,75 %	ФОТ	56				
		ИТОГО сметная прибыль				**2022**				
		Прямые затраты				23333				
		Основная зарплата				3211				
		Материальные затраты				16493				
		Эксплуатация машин				3510				
		в тч ЗП машинистов				386				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				119				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				93				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				26				
		Накладные расходы (по смете)				3400				
		Сметная прибыль (по смете)				2022				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				28755				
		Всего в ценах января 2000 г.				28755				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		98				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		27				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				28761				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		40780				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		4902				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		22464				
		Материалы в тек. ценах		5,57		91866				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		868				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		194				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1062				
		Итого в тек. ценах без оборудования				156172				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		36720				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		20544				
		ИТОГО с НР и СП				213436				
		Итого СМР				213436				
		ИТОГО с оборудованием				213436				
		ИТОГО				213436				
		НДС		18 %		38418,48				
		ВСЕГО с НДС				251854,48				

Составил: _____ Анфиногентов Е.Г.

Проверил: _____

«ГарантПроект»

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 5 06 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 1575,8м2 по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 84

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 1575,8м2 по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 84

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №13-1/13-1

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная 84

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		138.991	тыс. руб.
	строительных работ	138.991	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		38.951	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		295	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 1151 руб.) СП=50% (СП = 778 руб.)	1,886 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	1568	1548	20 8	85,3 0,32	160,8 0,6
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	2,5272 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 1741 руб.) СП=70,55% (СП = 1066 руб.)	1,886 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	15060	1509	59 2	70,84 0,08	133,6 0,14
4	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-188,22 М	70,4		-13251				
5	507- 4376 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 2,0 М ЦЕНА=217,09/5,57	70 ШТ	38,97		2728				
6	507- 0595 ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=2707,81/5,57	0,06 10М	486,14		29				
7	507- 4374 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 1,0 М ЦЕНА=129,6/5,57	48 ШТ	23,27		1117				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	507- 9157- 43 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 87,5ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=352,19/5,57	0,2 10ШТ	63,23		13				
9	507- 9157- 42 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 45ГР. ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=340,67/5,57	1,6 10ШТ	61,16		98				
10	530- 9157- 12 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 87,5ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=660,5/5,57	3,8 10ШТ	118,58		451				
11	530- 9157- 11 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 45ГР. ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=672,03/5,57	0,8 10ШТ	120,65		97				
12	530- 9157- 61 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=726,72/5,57	1 10ШТ	130,47		130				
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,527 Т ГРУЗА	42,98		109				
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 7 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	2,527 Т ГРУЗА	8,58		22				
Итого по смете:						8171	3057	79		294,48
								10		0,74

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	1151	
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	1741	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2892**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	778	
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	1066	
	ИТОГО сметная прибыль			**1844**	
	Прямые затраты			8171	
	Основная зарплата			3057	
	Материальные затраты			4904	
	Эксплуатация машин			79	
	в тч ЗП машинистов			10	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			131	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			109	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			22	
	Накладные расходы (по смете)			2892	
	Сметная прибыль (по смете)			1844	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			12907	
	Всего в ценах января 2000 г.			12907	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05		114	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05		23	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			12913	
	-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Капитана д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		38824				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		127				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		506				
		Материалы в тек. ценах		5,57		27315				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		1010				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		165				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1175				
		Итого в тек. ценах без оборудования				67820				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		31234				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		18735				
		ИТОГО с НР и СП				117789				
		ИТОГО				117789				
		НДС		18 %		21202,02				
		ВСЕГО с НДС				138991,02				

Составил: Анфиногентов Е.Г.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 19. 06. 2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 1575,8м2 по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 84

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 1575,8м2 по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 84

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №13-1/13-2

Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, д.84

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		315.428	тыс. руб.
	строительных работ	315.428	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		80.379	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		577	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 474 руб.) СП=50% (СП = 321 руб.)	1,95 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	736	639	14 2	34,66 0,1	67,59 0,2
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,4295 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 294 руб.) СП=50% (СП = 199 руб.)	0,7 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	455	395	9 2	59,62 0,17	41,73 0,12
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,238 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 1159 руб.) СП=70,55% (СП = 710 руб.)	0,5 100М ТРУБОПРОВОДА	5795,31 1763,05	1794,7 247,47	2898	882	897 124	162,75 16,83	81,37 8,41
6	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-4.73 10М	228		-1078				
7	507- 3353 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/63 ЦЕНА=192,61/5,57	47,3 М	34,58		1636				
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,2	3916,98	804,02	783	421	161	186,76	37,35

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 510 руб.) СП=70,55% (СП = 313 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	2109,08	108,47			22	7,38	1,48
9	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-1.874 10М	98,3		-184				
10	507- 3351 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/40 ЦЕНА=152,11/5,57	18,74 М	27,31		512				
11	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 2788 руб.) СП=70,55% (СП = 1707 руб.)	1,45 100М ТРУБОПРО ВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	4246	2294	928 126	140,07 5,9	203, 8,5
12	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-9.38 10М	70,6		-662				
13	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=75,17/5,57	93,8 М	13,5		1266				
14	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 1206 руб.) СП=70,55% (СП = 739 руб.)	0,5 100М ТРУБОПРО ВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	1784	972	547 75	172,09 10,25	86,0 5,1
15	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-4.645 10М	51,8		-241				
16	507- 3349 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=45,23/5,57	46,45 М	8,12		377				
17	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 50*40 ЦЕНА=69,4/1,18/5,57	2 ШТ	10,56		21				
18	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*25 ЦЕНА=13,8/1,18/5,57	3 ШТ	2,1		6				
19	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 25*20 ЦЕНА=11/1,18/5,57	8 ШТ	1,67		13				
20	507- 9057- 857 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=934,17/5,57	0,6 10ШТ	167,71		101				
21	507- 9057- 854 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=108,66/5,57	1,6 10ШТ	19,51		31				
22	507- 9057- 855 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 40 ЦЕНА=234/5,57	0,3 10ШТ	42,01		13				
23	301- 5809 ТССЦ2015- 03С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 59- 63 ММ ЦЕНА=20,56/5,57	42 ШТ	3,69		155				
24	301- 5807 ТССЦ2015- 03С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 39- 46 ММ ЦЕНА=16,34/5,57	15 ШТ	2,93		44				
25	301- 5806 ТССЦ2015- 03С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ ЦЕНА=14,25/5,57	139 ШТ	2,56		356				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 13-113-2 стр
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	301- 5805 ТССЦ2015- 03С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ ЦЕНА=13,9/5,57	47 ШТ	2,5		118				
27	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,57	8 ШТ	82,8		662				
28	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.16 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,57	10 ШТ	44,06		441				
29	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.50 FV- Plast ЦЕНА=2068,5/1,18/5,57	3 ШТ	314,72		944				
30	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.63 FV- Plast ЦЕНА=3217,7/1,18/5,57	4 ШТ	489,56		1958				
31	ТЕР- 06- 01- 015- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (ГИЛЬЗЫ) НР=94,5% (НР = 354 руб.) СП=55,25% (СП = 207 руб.)	0,146 Т	11898,71 2565,94	42,77 2,76	1737	375	6	248,19 0,19	36,24 0,03
32	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,66 Т ГРУЗА	8,36		6				
33	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,66 Т ГРУЗА	12,2		8				
Итого по смете:						**19142**	**5978**	**2562**		**553,43**
								351		**23,91**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	474	
п. Р15.1	[3]	74 %	ФОТ	294	
п. 16	[5, 8, 14]	115,2 %	ФОТ	2875	
п. 16	[11]	115,2 %	ФОТ	2788	
п. 6.1	[31]	94,5 %	ФОТ	354	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**6785**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	321	
п. Р15.1	[3]	50 %	ФОТ	199	
п. 16	[5, 8, 14]	70,55 %	ФОТ	1762	
п. 16	[11]	70,55 %	ФОТ	1707	
п. 6.1	[31]	55,25 %	ФОТ	207	
	ИТОГО сметная прибыль			**4196**	
	Прямые затраты			19142	
	Основная зарплата			5978	
	Материальные затраты			10588	
	Эксплуатация машин			2562	
	в тч ЗП машинистов			351	
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			14	
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			6	
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			8	
	Накладные расходы (по смете)			6785	
	Сметная прибыль (по смете)			4196	
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			30123	
	Всего в ценах января 2000 г.			30123	
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05		6	
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05		8	
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			30123	

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д. 58 А офис 7
ОГРН 1044316541747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		75921				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		4458				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		16397				
		Материалы в тек. ценах		5,57		58975				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		53				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		57				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				110				
		Итого в тек. ценах без оборудования				151403				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		73278				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		42631				
		ИТОГО с НР и СП				267312				
		ИТОГО				267312				
		НДС		18 %		48116,16				
		ВСЕГО с НДС				315428,16				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 19.06.2019 Подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 1575,8м2 по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 84

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 1575,8м2 по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 84

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №13-1/13-3

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, д.84

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		175.654	тыс. руб.
	строительных работ	175.654	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		42.964	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		309	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 305 руб.) СП=50% (СП = 206 руб.)	1,25 100М ТРУБОПРО ВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	472	410	9 2	34,66 0,1	43,33 0,13
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,2753 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 105 руб.) СП=50% (СП = 71 руб.)	0,25 100М ТРУБОПРО ВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	162	141	3 1	59,62 0,17	14,91 0,04
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,085 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 463 руб.) СП=70,55% (СП = 284 руб.)	0,2 100М ТРУБОПРО ВОДА	5795,31 1763,05	1794,7 247,47	1159	353	359 49	162,75 16,83	32,55 3,37
6	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-1.892 10М	228		-431				
7	507- 3353 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/63 ЦЕНА=192,61/5,57	18,92 М	34,58		654				
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,05	3916,98	804,02	196	106	40	186,76	9,34

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 128 руб.) СП=70,55% (СП = 78 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	2109,08	108,47			5	7,38	0,37
9	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-0.4687 10М	98,3		-46				
10	507- 3351 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/40 ЦЕНА=152,11/5,57	4,6867 М	27,31		128				
11	ТЕР- 16- 04- 002- 03 - МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 2306 руб.) СП=70,55% (СП = 1412 руб.)	1,2 100М ТРУБОПРО ВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	3514	1898	768 104	140,07 5,9	168,08 7,08
12	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-11.256 10М	70,6		-795				
13	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=75,17/5,57	112,56 М	13,5		1520				
14	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 120 руб.) СП=70,55% (СП = 73 руб.)	0,05 100М ТРУБОПРО ВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	178	96	55 8	172,09 10,25	8,6 0,51
15	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-0.4645 10М	51,8		-24				
16	507- 3349 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=45,23/5,57	4,645 М	8,12		38				
17	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 50*40 ЦЕНА=69,4/1,18/5,57	1 ШТ	10,56		11				
18	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 40*32 ЦЕНА=20,3/1,18/5,57	3 ШТ	3,09		9				
19	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 25*20 ЦЕНА=11/1,18/5,57	9 ШТ	1,67		15				
20	507- 3311 ТССЦ2015- 03С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 63Х32Х63 ММ ЦЕНА=77,01/5,57	3 ШТ	13,83		41				
21	507- 3303 ТССЦ2015- 04С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 40Х32Х40 ММ ЦЕНА=24,2/5,57	3 ШТ	4,34		13				
22	507- 9057- 857 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=934,17/5,57	0,4 10ШТ	167,71		67				
23	507- 9057- 854 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=108,66/5,57	1,6 10ШТ	19,51		31				
24	507- 9057- 855 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 40 ЦЕНА=234/5,57	0,3 10ШТ	42,01		13				
25	301- 5809 ТССЦ2015- 03С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 59- 63 ММ ЦЕНА=20,56/5,57	30 ШТ	3,69		111				
26	301- 5807	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С	16	2,93		47				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015- 03С	ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 39- 46 ММ ЦЕНА=16,34/5,57	ШТ							
27	301- 5806 ТССЦ2015- 03С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32- 35 ММ ЦЕНА=14,25/5,57	103 ШТ	2,56		264				
28	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,57	8 ШТ	82,8		662				
29	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,57	9 ШТ	44,06		397				
30	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.50 FV- Plast ЦЕНА=2068,5/1,18/5,57	3 ШТ	314,72		944				
31	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.63 FV- Plast ЦЕНА=3217,7/1,18/5,57	2 ШТ	489,56		979				
32	ТЕР- 06- 01- 015- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (ГИЛЬЗЫ) НР=94,5% (НР = 198 руб.) СП=55,25% (СП = 116 руб.)	0,0818 Т	11898,71 2565,94	42,77 2,76	973	210	3	248,19 0,19	20,3 0,02
33	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,36 Т ГРУЗА	8,36		3				
34	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,36 Т ГРУЗА	12,2		4				
Итого по смете:						**11309**	**3214**	**1237**		**297,11**
								169		**11,51**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	305				
	п. Р15.1	[3]		74 %	ФОТ	105				
	п. 16	[5, 8, 14]		115,2 %	ФОТ	711				
	п. 16	[11]		115,2 %	ФОТ	2306				
	п. 6.1	[32]		94,5 %	ФОТ	198				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3625**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	206				
	п. Р15.1	[3]		50 %	ФОТ	71				
	п. 16	[5, 8, 14]		70,55 %	ФОТ	435				
	п. 16	[11]		70,55 %	ФОТ	1412				
	п. 6.1	[32]		55,25 %	ФОТ	116				
		ИТОГО сметная прибыль				**2240**				
		Прямые затраты				11309				
		Основная зарплата				3214				
		Материальные затраты				6851				
		Эксплуатация машин				1237				
		в тч ЗП машинистов				169				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				7				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				3				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				4				
		Накладные расходы (по смете)				3625				
		Сметная прибыль (по смете)				2240				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				17174				
		Всего в ценах января 2000 г.				17174				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		3				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		4				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				17174				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		40818				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		2146				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		7917				
		Материалы в тек. ценах		5,57		38160				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		27				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		29				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				56				
		Итого в тек. ценах без оборудования				86951				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		39150				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		22758				
		ИТОГО с НР и СП				148859				
		ИТОГО				148859				
		НДС		18 %		26794,62				
		ВСЕГО с НДС				175653,62				

Составил: Анферова Е.Г.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 29.06.2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 675,5м2 по адресу: г. Киров, ул. Пугачева, 21

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 675,5м2 по адресу: г. Киров, ул. Пугачева, 21

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №15-1/13

Капитальный ремонт фундамента 2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 675,5м2 по адресу: г. Киров, ул. Пугачева, 21

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		131.568	тыс. руб.
	строительных работ	131.568	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		22.213	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		173	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 534 руб.) СП=59,5% (СП = 321 руб.)	4,6 М3	323,58 92,32	231,26 24,77	1488	425	1063 114	8,93 2,26	41,08 10,4
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 69 руб.) СП=38,25% (СП = 37 руб.)	0,061 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		96	96		177,1	10,8
3	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 248 руб.) СП=50% (СП = 157 руб.)	0,156 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3231,36 2010,12	1,21	504	314		201,84	31,49
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,755 Т							
5	ТЕРр- 61- 10- 002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 61- 10- 1 ДО Т.30ММ НР=79% (НР = 44 руб.) СП=50% (СП = 28 руб.)	0,156 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	970,34 360,32	0,62	151	56		36,18	5,64
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3775 Т							
7	ТЕР- 01- 02- 005-	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,061	525,44	385,59	32	9	23	14,41	0,88

ЗАО "СМУ-3"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 104.316511147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 10 руб.) СП=42,5% (СП = 5 руб.)	100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	139,85	41,64			3	3,8	0,2
8	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 288 руб.) СП=63,75% (СП = 166 руб.)	6,1 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	782	235	225 25	3,92 0,38	23,9 2,2
9	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 34 руб.) СП=55,25% (СП = 20 руб.)	0,2375 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	1383	35	11 1	14,54 0,2	3,4 0,0
10	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0 2375 Т	5433		-1290				
11	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57	0,2375 Т	9124,99		2167				
12	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 156 руб.) СП=55,25% (СП = 91 руб.)	0,076 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	492	140	184 25	207 22,5	15,7 1,7
13	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	7,752 М3	720,62		5586				
14	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 208 руб.) СП=55,25% (СП = 122 руб.)	0,604 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	250	220	2	33,24	20,0
15	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 48 руб.) СП=46,75% (СП = 24 руб.)	0,303 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	225	51	3	15,87	4,8
16	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	10,7925 Т ГРУЗА	42,98		464				
17	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	10,7925 Т ГРУЗА	12,2		132				
Итого по смете:						**12462**	**1581**	**1511**		**157,8**
								168		**14,6**

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	534
п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ	69
п. Р11	[3, 5]	79 %	ФОТ	292
п. 1.1	[7]	85,5 %	ФОТ	10
п. 11	[8]	110,7 %	ФОТ	288
п. 6.1	[9, 12, 14]	94,5 %	ФОТ	398
п. 15	[15]	94,5 %	ФОТ	48
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1639**

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	321
п. 1.2	[2]	38,25 %	ФОТ	37
п. Р11	[3, 5]	50 %	ФОТ	185
п. 1.1	[7]	42,5 %	ФОТ	5
п. 11	[8]	63,75 %	ФОТ	166
п. 6.1	[9, 12, 14]	55,25 %	ФОТ	233
п. 15	[15]	46,75 %	ФОТ	24
	ИТОГО сметная прибыль			**971**

Прямые затраты	12462
Основная зарплата	1581

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А оф 3
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные затраты				8774				
		Эксплуатация машин				1511				
		в тч ЗП машинистов				168				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				596				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				464				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				132				
		Накладные расходы (по смете)				1639				
		Сметная прибыль (по смете)				971				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				15072				
		Всего в ценах января 2000 г.				15072				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		487				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		139				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				15102				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		20079				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		2134				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		9670				
		Материалы в тек. ценах		5,57		48871				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		4315				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		997				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				5312				
		Итого в тек. ценах без оборудования				83932				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		17701				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		9865				
		ИТОГО с НР и СП				111498				
		Итого СМР				111498				
		ИТОГО с оборудованием				111498				
		ИТОГО				111498				
		НДС		18 %		20069,64				
		ВСЕГО с НДС				131567,64				

Составил: Анфилатов Е.Г.

Проверил:

«ГарантПроект»

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 1. 06. 2015 подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 1688,1м2 по адресу: г. Киров, ул. Пугачева, 29

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 1688,1м2 по адресу: г. Киров, ул. Пугачева, 29

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №16-1/13

Капитальный ремонт подвала 5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 1688,1м2 по адресу: г. Киров, ул. Пугачева, 29

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		145.527	тыс. руб.
	строительных работ	145.527	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		34.125	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		260	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел -ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 02- 009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 216 руб.) СП=59,5% (СП = 130 руб.)	1,076 100М2	202,86 202,86		218	218		22,82	24,5
2	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 40 руб.) СП=70% (СП = 32 руб.)	0,14 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	157	45	4 1	35,39 0,43	4,9 0,0
3	ТЕР- 15- 07- 003-02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 47 руб.) СП=46,75% (СП = 23 руб.)	1,126 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	327	50	32	4,24 0,01	4,7 0,0
4	ТЕР- 15- 02- 037-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН НР=94,5% (НР = 323 руб.) СП=46,75% (СП = 160 руб.)	1,126 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1747,23 300,3	14,57 3,15	1967	338	16 4	28,73 0,26	32,3 0,3
5	ТЕР- 15- 02- 036-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 1593 руб.) СП=46,75% (СП = 788 руб.)	1,064 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	7002	1662	73 24	149,44 1,8	159,0 1,9
6	ТЕР- 15- 02- 031-01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94,5% (НР = 147 руб.) СП=46,75% (СП = 73 руб.)	0,062 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	5601,32 2482,8	83,22 32,52	347	154	5 2	234,67 2,58	14,5 0,1
7	ФЕР- 15- 04- 019-	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ	1,126	741,96	9,27	835	189	10	15,87	17,8

ЗАО "СИТЭКС" 610035 г.Киров ул.Баранова д.59А офис 7 ОГРН 1064316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 179 руб.) СП=46,75% (СП = 88 руб.)	100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	167,85						
8	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	6,5 Т ГРУЗА	42,98		279				
9	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	6,5 Т ГРУЗА	12,2		79				
Итого по смете:						**11211**	**2656**	**140**		**258,06**
								31		**2,44**

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	216
п. Р3	[2]	86 %	ФОТ	40
п. 15	[3-7]	94,5 %	ФОТ	2289
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2545**

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	130
п. Р3	[2]	70 %	ФОТ	32
п. 15	[3-7]	46,75 %	ФОТ	1132
	ИТОГО сметная прибыль			**1294**

Прямые затраты		11211
Основная зарплата		2656
Материальные затраты		8057
Эксплуатация машин		140
в тч ЗП машинистов		31
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		358
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		279
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		79
Накладные расходы (по смете)		2545
Сметная прибыль (по смете)		1294
Итого СМР в ценах января 2000 г.		15050
Всего в ценах января 2000 г.		15050
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	293
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	83
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		15068
-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	33731
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	394
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	896
Материалы в тек. ценах	5,57	44877
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	2596
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17	595
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		3191
Итого в тек. ценах без оборудования		82695
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	27486
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	13147

ЭКЭ "РЕНТЭКС"
610035 г Киров ул Карачевская д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО с НР и СП				123328				
		Итого СМР				123328				
		ИТОГО с оборудованием				123328				
		ИТОГО				123328				
		НДС			18 %	22199,04				
		ВСЕГО с НДС				145527,04				

Составил: Анфиногентов Е.Г.

Проверил:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГарантПроект» ИНН 4312149632 ОГРН 1144312000759

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 11. 05. 2016 подпись

Б.А. Изергин 16-1/13 Стр. 3

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

4-х этажный жилой дом, 1930г.э.Общая площадь 1426,5м2 по адресу: г. Киров, ул. Пятницкая, 1

(наименование стройки)

4-х этажный жилой дом, 1930г.э.Общая площадь 1426,5м2 по адресу: г. Киров, ул. Пятницкая, 1

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №20-1/13

Капитальный ремонт фундамента 4-х этажный жилой дом, 1930г.э.Общая площадь 1426,5м2 по адресу: г. Киров, ул. Пятницкая, 1

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		740.726	тыс. руб.
	строительных работ	740.726	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		156.21	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1194	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 1356 руб.) СП=59,5% (СП = 815 руб.)	11,7 М3	323,58 92,32	231,26 24,77	3786	1080	2706 290	8,93 2,26	104,48 26,44
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 132 руб.) СП=38,25% (СП = 70 руб.)	0,117 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		184	184		177,1	20,72
3	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 57 руб.) СП=70% (СП = 46 руб.)	0,2 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	224	65	6 1	35,39 0,43	7,08 0,09
4	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т.Д) НР=94,5% (НР = 143 руб.) СП=46,75% (СП = 71 руб.)	3,4 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	988	151	98	4,24 0,01	14,43 0,04
5	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 5091 руб.) СП=46,75% (СП = 2518 руб.)	3,4 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	22374	5311	234 76	149,44 1,8	508,1 6,12
6	ТЕРр- 61- 07- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ НР=79% (НР = 802 руб.) СП=50% (СП = 508 руб.)	0,2586 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	6388,13 3911,81	37,49 14,65	1652	1011	10 4	383,06 1,16	99,06 0,3

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,0947 Т							
8	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 18 руб.) СП=42,5% (СП = 9 руб.)	0,117 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	61	16	45 5	14,41 3,8	1,69 0,44
9	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 552 руб.) СП=63,75% (СП = 318 руб.)	11,7 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	1500	451	432 48	3,92 0,38	45,88 4,39
10	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 49 руб.) СП=55,25% (СП = 29 руб.)	0,3495 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	2035	51	16 1	14,54 0,2	5,08 0,07
11	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0,3495 Т	5433		-1899				
12	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57	0,3495 Т	9124,99		3189				
13	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 300 руб.) СП=55,25% (СП = 175 руб.)	0,146 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	945	269	353 48	207 22,5	30,22 3,28
14	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	14,892 М3	720,62		10731				
15	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 401 руб.) СП=55,25% (СП = 234 руб.)	1,165 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	482	424	4	33,24	38,72
16	ТЕРр- 58- 20- 001	СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ) ШИРИНОЙ ДО 0,4 М НР=83% (НР = 148 руб.) СП=65% (СП = 116 руб.)	0,442 100М	2867,59 401,93	6 1,01	1267	178	3	41,41 0,08	18,3 0,04
17	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,0813 Т	12934		-1052				
18	101- 3741 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232,98/5,57	0,0638 Т	7223,16		461				
19	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,099 Т							
20	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 540 руб.) СП=46,75% (СП = 267 руб.)	3,4 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	2523	571	32	15,87	53,96
21	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ОТКОСОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 41 руб.) СП=46,75% (СП = 20 руб.)	0,2586 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	192	43	2	15,87	4,1
22	ТЕРр- 62- 09- 012	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА ТОЛЬКО СО СТОРОНЫ ФАСАДА С ПРИСТАВНЫХ ЛЕСТНИЦ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 1149 руб.) СП=50% (СП = 718 руб.)	0,86 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	2524,26 1669,56	5,13	2171	1436	4	169,8	146,03
23	ТЕРр- 56- 10- 001	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НР=82% (НР = 25 руб.) СП=62% (СП = 19 руб.)	0,0924 100М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	328,35 328,35		30	30		36,28	3,35
24	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,109 Т							

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕРр- 56- 09- 001	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ НР=82% (НР = 55 руб.) СП=62% (СП = 42 руб.)	0,04 100КОРОБОК	2003,68 1637,19	366,49 43,5	80	65	15 2	179,3 3,97	7,17 0,16
26	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,42 Т							
27	ФЕР- 09- 04- 012- 01 МДС 81- 36.2004 П3.3.1Д Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=81% (НР = 143 руб.) СП=72,25% (СП = 127 руб.)	9,24 М2 ПРОЕМА	32,86 18,98	13,88	304	176	128	1,68	15,52
28	ФЕР- 09- 04- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ГОТОВЫЕ ПРОЕМЫ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=81% (НР = 233 руб.) СП=72,25% (СП = 208 руб.)	9,24 М2 ПРОЕМА	81,68 31,17	24,79	755	288	229	2,76	25,5
29	203- 8124 ТССЦ2015- 04С	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ДПМ- 01/60, РАЗМЕРОМ 1100Х2100 ММ ЦЕНА=10892,39/5,57	4 ШТ	1955,55		7822				
30	ТЕР- 09- 04- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА НР=81% (НР = 20 руб.) СП=72,25% (СП = 18 руб.)	0,055 100М2 ПОКРЫТИЯ	1196,43 406,58	637,18 51,06	66	22	36 3	40,83 3,26	2,25 0,18
31	101- 4533 ТССЦ2015- 04С	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35- 1000- 0,5 ЦЕНА=211,14/5,57	6,05 М2	37,91		229				
32	101- 4652 ТССЦ2015- 04С	ШУРУПЫ- САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 5,5Х38 ММ ЦЕНА=12,82/5,57	4,4 10ШТ	2,3		10				
33	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	27,67 Т ГРУЗА	42,98		1189				
34	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	27,67 Т ГРУЗА	12,2		338				
Итого по смете:						**62637**	**11822**	**4353** **478**		**1151,65** **41,55**

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1]	99 %	ФОТ	1356
п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ	132
п. Р3	[3]	86 %	ФОТ	57
п. 15	[4-5, 20-21]	94,5 %	ФОТ	5815
п. Р11	[6]	79 %	ФОТ	802
п. 1.1	[8]	85,5 %	ФОТ	18
п. 11	[9]	110,7 %	ФОТ	552
п. 6.1	[10, 13, 15]	94,5 %	ФОТ	750
п. Р8	[16]	83 %	ФОТ	148
п. Р12	[22]	80 %	ФОТ	1149
п. Р6	[23, 25]	82 %	ФОТ	80
п. 9	[27-28, 30]	81 %	ФОТ	396
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**11255**

Сметная прибыль по видам работ

п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	815
п. 1.2	[2]	38,25 %	ФОТ	70
п. Р3	[3]	70 %	ФОТ	46
п. 15	[4-5, 20-21]	46,75 %	ФОТ	2876

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р11	[6]		50 %	ФОТ	508				
	п. 1.1	[8]		42,5 %	ФОТ	9				
	п. 11	[9]		63,75 %	ФОТ	318				
	п. 6.1	[10, 13, 15]		55,25 %	ФОТ	438				
	п. Р8	[16]		65 %	ФОТ	116				
	п. Р12	[22]		50 %	ФОТ	718				
	п. Р6	[23, 25]		62 %	ФОТ	61				
	п. 9	[27-28, 30]		72,25 %	ФОТ	353				
		ИТОГО сметная прибыль				**6328**				
		Прямые затраты				62637				
		Основная зарплата				11822				
		Материальные затраты				44935				
		Эксплуатация машин				4353				
		в тч ЗП машинистов				478				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				1527				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				1189				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				338				
		Накладные расходы (по смете)				11255				
		Сметная прибыль (по смете)				6328				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				80220				
		Всего в ценах января 2000 г.				80220				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		1248				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		355				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				80296				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		150139				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		6071				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		27859				
		Материалы в тек. ценах		5,57		250288				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		11057				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		2545				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				13602				
		Итого в тек. ценах без оборудования				441888				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		121554				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		64292				
		ИТОГО с НР и СП				627734				
		Итого СМР				627734				
		ИТОГО с оборудованием				627734				
		ИТОГО				627734				
		НДС		18 %		112992,12				
		ВСЕГО с НДС				740726,12				

Составил: Анфилофьев Е.Г.

Проверил:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. КИРОВСКАЯ ОБЛ. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГарантПроект» г. КИРОВ ИНН 4312149622 ОГРН 1144312000799

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 15.06.2015 ПОДПИСЬ Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"____" _____ 20__ г. "____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1952г.э.Общая площадь 579,4м2 по адресу: г. Киров, ул. Пятницкая, 115

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1952г.э.Общая площадь 579,4м2 по адресу: г. Киров, ул. Пятницкая, 115

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №21-1/13

Капитальный ремонт подвала 2-х этажный жилой дом, 1952г.э.Общая площадь 579,4м2 по адресу: г. Киров, ул. Пятницкая, 115

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		80.375	тыс. руб.
	строительных работ	80.375	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		15.888	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		124	чел. час

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 68- 13- 002	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ НР=104% (НР = 56 руб.) СП=60% (СП = 32 руб.)	0,0757	2020,09	1473,43	153	41	112	57,76	4,37
			1000М2	546,66	172,06			13	15,7	1,18
2	ТЕР- 47- 01- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА НСАЖДЕНИЙ И КУСТАРНИКОВ НР=103,5% (НР = 17 руб.) СП=76,5% (СП = 12 руб.)	0,4	39,97		16	16		4,5	1,8
			100М2	39,97						
3	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 50 руб.) СП=59,5% (СП = 30 руб.)	0,43	323,58	231,26	139	40	99	8,93	3,84
			М3	92,32	24,77			11	2,26	0,97
4	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 11 руб.) СП=70% (СП = 9 руб.)	0,04	1117,93	29,11	45	13	1	35,39	1,42
			М3 КЛАДКИ	323,15	5,84				0,43	0,02
5	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 551 руб.) СП=50% (СП = 349 руб.)	0,347	3231,36	1,21	1121	698		201,84	70,04
			100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2010,12						
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	1,6795							
			Т							
7	ТЕРр- 61- 10- 002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ	0,347	970,34	0,62	337	125		36,18	12,55

ЗАО "СИНТЭКС" 610035 г Киров ул Кирова д 59 А офис 7 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 61- 10- 1 ДО Т 30ММ НР=79% (НР = 99 руб.) СП=50% (СП = 63 руб.)	100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	360,32						
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,8397 Т							
9	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 9 руб.) СП=55,25% (СП = 5 руб.)	0,0043 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	28	8	10 1	207 22,5	0,8 0,1
10	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	0,4386 М3	720,62		316				
11	ТЕР- 27- 07- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО- БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ НР=127,8% (НР = 180 руб.) СП=80,75% (СП = 114 руб.)	0,757 100М2 ПОКРЫТИЯ	418,21 183,96	76,54 0,78	317	140	58 1	17,39 0,06	13,16 0,05
12	ССЦ01- 410- 0053	АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТИП I (ЖЕСТКИЙ)	5,405 Т	472,01		2551				
13	ТЕР- 27- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 07- 001- 01 ДО Т. 4СМ НР=127,8% (НР = 55 руб.) СП=80,75% (СП = 35 руб.)	1,514 100М2 ПОКРЫТИЯ	39,46 28,22	11,24	60	43	17	2,67	4,04
14	ССЦ01- 410- 0053	АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТИП I (ЖЕСТКИЙ)	1,8319 Т	472,01		865				
15	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 95 руб.) СП=46,75% (СП = 47 руб.)	0,6 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	445	101	6	15,87	9,52
16	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	8,8 Т ГРУЗА	42,98		378				
17	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	8,8 Т ГРУЗА	12,2		107				
Итого по смете:						**6878**	**1225**	**303** **26**		**121,63** **2,32**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р18	[1]	104 %	ФОТ	56
п. 40	[2]	103,5 %	ФОТ	17
п. 49	[3]	99 %	ФОТ	50
п. Р3	[4]	86 %	ФОТ	11
п. Р11	[5, 7]	79 %	ФОТ	650
п. 6.1	[9]	94,5 %	ФОТ	9
п. 21	[11, 13]	127,8 %	ФОТ	235
п. 15	[15]	94,5 %	ФОТ	95
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1123**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р18	[1]	60 %	ФОТ	32
п. 40	[2]	76,5 %	ФОТ	12
п. 49	[3]	59,5 %	ФОТ	30
п. Р3	[4]	70 %	ФОТ	9
п. Р11	[5, 7]	50 %	ФОТ	412

ЗАО "СИТЭКС"
618625 г Кирс ул Кольцова д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 6.1	[9]		55,25 %	ФОТ	5				
	п. 21	[11, 13]		80,75 %	ФОТ	149				
	п. 15	[15]		46,75 %	ФОТ	47				
		ИТОГО сметная прибыль				**696**				
		Прямые затраты				6878				
		Основная зарплата				1225				
		Материальные затраты				4865				
		Эксплуатация машин				303				
		в тч ЗП машинистов				26				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				485				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				378				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				107				
		Накладные расходы (по смете)				1123				
		Сметная прибыль (по смете)				696				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				8697				
		Всего в ценах января 2000 г.				8697				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		397				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		112				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				8721				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		15558				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		330				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		1939				
		Материалы в тек. ценах		5,57		27098				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		3517				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		803				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				4320				
		Итого в тек. ценах без оборудования				48915				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		12128				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		7071				
		ИТОГО с НР и СП				68114				
		Итого СМР				68114				
		ИТОГО с оборудованием				68114				
		ИТОГО				68114				
		НДС		18 %		12260,52				
		ВСЕГО с НДС				80374,52				

Составил: Анфиллофьев Е.Г.

Проверил:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГарантПроект» ИНН 4312149632 ОГРН 1144312000799

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 1. 06. 2015 подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1952г.э.Общая площадь 572,8м2 по адресу: г. Киров, ул. Пятницкая, 117

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1952г.э.Общая площадь 572,8м2 по адресу: г. Киров, ул. Пятницкая, 117

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №22-1/13

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Пятницкая, д.117

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	84.353	тыс. руб.
строительных работ	84.353	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	20.32	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	154	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 464 руб.) СП=50% (СП = 314 руб.)	0,76 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	632	624	8 3	85,3 0,32	64,8 0,2
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	1,0184 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 702 руб.) СП=70,55% (СП = 430 руб.)	0,76 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	6069	608	24 1	70,84 0,08	53,8 0,0
4	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-75,85 М	70,4		-5340				
5	507- 4376 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 2,0 М ЦЕНА=217,09/5,57	34 ШТ	38,97		1325				
6	507- 4374 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 1,0 М ЦЕНА=129,6/5,57	12 ШТ	23,27		279				
7	507- 5015 ТССЦ2015- 03С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=201,74/5,57	6 ШТ	36,22		217				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	101- 2450 ТССЦ2015- 03С	МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ ЦЕНА=74,17/5,57	36 ШТ	13,32		480				
9	507- 9157- 42 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=340,67/5,57	0,6 10ШТ	61,16		37				
10	507- 9157- 43 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 87,5ГР ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=352,19/5,57	1,2 10ШТ	63,23		76				
11	530- 9157- 11 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 45ГР ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=672,03/5,57	0,6 10ШТ	120,65		72				
12	530- 9157- 14 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х50, УГОЛ 87,5ГР ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=519,34/5,57	1,2 10ШТ	93,24		112				
13	530- 9157- 12 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 87,5ГР ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=660,5/5,57	1,2 10ШТ	118,58		142				
14	530- 9157- 61 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=726,72/5,57	0,6 10ШТ	130,47		78				
15	530- 9157- 82 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ХОМУТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 110 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=144,73/5,57	9 10ШТ	25,98		234				
16	ТЕР- 06- 01- 015- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (ГИЛЬЗЫ) НР=94,5% (НР = 344 руб.) СП=55,25% (СП = 201 руб.)	0,142 Т	11898,71 2565,94	42,77 2,76	1690	364	6	248,19 0,19	35,24 0,03
17	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	1,018 Т ГРУЗА	8,36		9				
18	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	1,018 Т ГРУЗА	12,2		12				
Итого по смете:						**6124**	**1596**	**38**		**153,91**
								4		**0,33**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	464
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	702
п. 6.1	[16]	94,5 %	ФОТ	344
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1510**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	314
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	430
п. 6.1	[16]	55,25 %	ФОТ	201
	ИТОГО сметная прибыль			**945**

Прямые затраты	6124
Основная зарплата	1596
Материальные затраты	4469
Эксплуатация машин	38

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в тч ЗП машинистов				4				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				21				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				9				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				12				
		Накладные расходы (по смете)				1510				
		Сметная прибыль (по смете)				945				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				8579				
		Всего в ценах января 2000 г.				8579				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		9				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		13				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				8580				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		20269				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		51				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		243				
		Материалы в тек. ценах		5,57		24892				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		80				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		93				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				173				
		Итого в тек. ценах без оборудования				45577				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		16308				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		9601				
		ИТОГО с НР и СП				71486				
		ИТОГО				71486				
		НДС		18 %		12867,48				
		ВСЕГО с НДС				84353,48				

Составил: Анфилатов Е.Г

Проверил:

«ГарантПроект»

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 19. 06. 2015 Подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1973г.э.Общая площадь 3064,4м2 по адресу: г. Киров, ул. Пятницкая, 28

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1973г.э.Общая площадь 3064,4м2 по адресу: г. Киров, ул. Пятницкая, 28

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №23-1/13

Капитальный ремонт фасада 5-и этажный жилой дом, 1973г.э.Общая площадь 3064,4м2 по адресу: г. Киров, ул. Пятницкая, 28

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		448.394	тыс. руб.
	строительных работ	448.394	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		120.129	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		781	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 6920 руб.) СП=70% (СП = 5632 руб.)	11,54 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	708,02 697,22	10,8	8171	8046	125	55,93	645,4
2	101- 2388 ТССЦ2015- 04С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ (1шт на 5 п.м.) ЦЕНА=246,28/5,57	230,8 ШТ	44,22		10206				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЕ В ОДИН РЯД НР=139,5% (НР = 1212 руб.) СП=85% (СП = 739 руб.)	11,54 100М ШВА	1106,82 75,26	202,68	12773	869	2339	7,28	84,0
4	ССЦэм- 1- 031910	ЛЮЛЬКА	-41,111 МАШ/Ч	53,89	53,89	-2215		-2215		
5	ССЦ01- 101- 1701	ГЕРМИТ (ШНУР ДИАМЕТРОМ 40 ММ)	-399,861 КГ	15		-5998				
6	101- 4260	ШНУР	1211,7	1,49		1805				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015- 04С	ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ "ВИЛАТЕРМ". СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ С ОТВЕРСТИЕМ. ДИАМЕТР 30 ММ ЦЕНА=8,29/5,57	М							
7	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ И ВХОДОВ В ПОДЪЕЗД ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 514 руб.) СП=46,75% (СП = 254 руб.)	3,242 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	2405	544	30	15,87	51,4
8	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,85 Т ГРУЗА	42,98		37				
9	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,85 Т ГРУЗА	12,2		10				
Итого по смете:						**27194**	**9459**	**279**		**780,8**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	6920
п. 7.2	[3]	139,5 %	ФОТ	1212
п. 15	[7]	94,5 %	ФОТ	514
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**8646**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	5632
п. 7.2	[3]	85 %	ФОТ	739
п. 15	[7]	46,75 %	ФОТ	254
	ИТОГО сметная прибыль			**6625**

Прямые затраты		27194
Основная зарплата		9459
Материальные затраты		17409
Эксплуатация машин		279
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		47
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		37
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		10
Накладные расходы (по смете)		8646
Сметная прибыль (по смете)		6625
Итого СМР в ценах января 2000 г.		42465
Всего в ценах января 2000 г.		42465
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	39
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	11
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		42468
-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	120129
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	1786
Материалы в тек. ценах	5,57	96968
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	346
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17	79
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		425
Итого в тек. ценах без оборудования		219308

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		93377				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		67310				
		ИТОГО с НР и СП				379995				
		Итого СМР				379995				
		ИТОГО с оборудованием				379995				
		ИТОГО				379995				
		НДС		18 %		68399,1				
		ВСЕГО с НДС				448394,1				

Составил:

Проверил:

ООО «ГарантПроект»

ЗАО «СИТЭКС»
г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 15. 06. 2015 ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

3-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 908,4м2 по адресу: г. Киров, ул. Пятницкая, 38Б

(наименование стройки)

3-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 908,4м2 по адресу: г. Киров, ул. Пятницкая, 38Б

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №24-1/13

Капитальный ремонт фундамента 3-х этажный жилой дом, 1950г.э.Общая площадь 908,4м2 по адресу: г. Киров, ул. Пятницкая, 38Б

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		165.291	тыс. руб.
	строительных работ	165.291	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		36.856	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		286	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуата-ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-ции машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 476 руб.) СП=59,5% (СП = 286 руб.)	4,1 М3	323,58 92,32	231,26 24,77	1327	379	948 102	8,93 2,26	36,6 9,2
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 47 руб.) СП=38,25% (СП = 25 руб.)	0,041 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		65	65		177,1	7,26
3	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 214 руб.) СП=50% (СП = 136 руб.)	0,135 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3231,36 2010,12	1,21	436	271		201,84	27,25
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,6534 Т							
5	ТЕРр- 61- 10- 002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 61- 10- 1 ДО Т.30ММ НР=79% (НР = 39 руб.) СП=50% (СП = 25 руб.)	0,135 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	970,34 360,32	0,62	131	49		36,18	4,88
6	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,3267 Т							
7	ТЕР- 01- 02- 005-	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,041	525,44	385,59	22	6	16	14,41	0,59

ЗАО "СИТЭКС"
610031 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1064316541567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 7 руб.) СП=42,5% (СП = 3 руб.)	100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	139,85	41,64			2	3,8	0,16
8	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 194 руб.) СП=63,75% (СП = 112 руб.)	4,1 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	526	158	151 17	3,92 0,38	16,08 1,54
9	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 21 руб.) СП=55,25% (СП = 12 руб.)	0,1527 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	889	22	7 	14,54 0,2	2,22 0,03
10	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0,1527 Т	5433		-830				
11	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57	0,1527 Т	9124,99		1393				
12	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 105 руб.) СП=55,25% (СП = 61 руб.)	0,051 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	330	94	123 17	207 22,5	10,56 1,15
13	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	5,202 М3	720,62		3749				
14	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 140 руб.) СП=55,25% (СП = 82 руб.)	0,407 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	168	148	1	33,24	13,53
15	ТЕРр- 58- 20- 001	СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ) ШИРИНОЙ ДО 0,4 М НР=83% (НР = 107 руб.) СП=65% (СП = 84 руб.)	0,322 100М	2867,59 401,93	6 1,01	923	129	2 	41,41 0,08	13,33 0,03
16	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,0592 Т	12934		-766				
17	101- 3741 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232,98/5,57	0,0465 Т	7223,16		336				
18	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0721 Т							
19	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 592 руб.) СП=46,75% (СП = 293 руб.)	3,73 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	2768	626	35 	15,87 	59,2
20	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ОТКОСОВ ОКОННЫХ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 14 руб.) СП=46,75% (СП = 7 руб.)	0,0864 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	64	15	1 	15,87 	1,37
21	ТЕРр- 62- 09- 012	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА ТОЛЬКО СО СТОРОНЫ ФАСАДА С ПРИСТАВНЫХ ЛЕСТНИЦ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35% НР=80% (НР = 642 руб.) СП=50% (СП = 401 руб.)	0,48 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	2524,26 1669,56	5,13	1212	802	2 	169,8 	81,5
22	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	9,66 Т ГРУЗА	42,98		415				
23	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	9,66 Т ГРУЗА	12,2		118				
Итого по смете:						**13276**	**2764**	**1286**		**274,38**

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 а офис 72
ОГРН 1044316541147

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1]	99 %	ФОТ	476
п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ	47
п. Р11	[3, 5]	79 %	ФОТ	253
п. 1.1	[7]	85,5 %	ФОТ	7
п. 11	[8]	110,7 %	ФОТ	194
п. 6.1	[9, 12, 14]	94,5 %	ФОТ	266
п. Р8	[15]	83 %	ФОТ	107
п. 15	[19-20]	94,5 %	ФОТ	606
п. Р12	[21]	80 %	ФОТ	642
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2598**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1]	59,5 %	ФОТ	286
п. 1.2	[2]	38,25 %	ФОТ	25
п. Р11	[3, 5]	50 %	ФОТ	161
п. 1.1	[7]	42,5 %	ФОТ	3
п. 11	[8]	63,75 %	ФОТ	112
п. 6.1	[9, 12, 14]	55,25 %	ФОТ	155
п. Р8	[15]	65 %	ФОТ	84
п. 15	[19-20]	46,75 %	ФОТ	300
п. Р12	[21]	50 %	ФОТ	401
	ИТОГО сметная прибыль			**1527**
	Прямые затраты			13276
	Основная зарплата			2764
	Материальные затраты			8693
	Эксплуатация машин			1286
	в тч ЗП машинистов			138
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			533
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			415
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			118
	Накладные расходы (по смете)			2598
	Сметная прибыль (по смете)			1527
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			17401
	Всего в ценах января 2000 г.			17401
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05		436
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05		124
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			17428
	-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-			
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7		35103
	З/плата машинистов в тек. ценах	12,7		1753
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4		8230
	Материалы в тек. ценах	5,57		48420
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86		3863
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17		889
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС			4752
	Итого в тек. ценах без оборудования			96505
	НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8		28058

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		15514				
		ИТОГО с НР и СП				140077				
		Итого СМР				140077				
		ИТОГО с оборудованием				140077				
		ИТОГО				140077				
		НДС		18 %		25213,86				
		ВСЕГО с НДС				165290,86				

Составил: Анфимов Е.Г.

Проверил:

«ГарантПроект»

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 15.06.2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1927г.э.Общая площадь 291,7м2 по адресу: г. Киров, ул. Розы Люксембург, 69

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1927г.э.Общая площадь 291,7м2 по адресу: г. Киров, ул. Розы Люксембург, 69

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25-1/13

Капитальный ремонт фундамента 2-х этажный жилой дом, 1927г.э.Общая площадь 291,7м2 по адресу: г. Киров, ул. Розы Люксембург, 69

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		121.014	тыс. руб.
	строительных работ	121.014	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		21.12	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		173	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 116 руб.) СП=38,25% (СП = 62 руб.)	0,102 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		161	161		177,1	18,06
2	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 543 руб.) СП=70% (СП = 442 руб.)	1,92 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	2146	620	56 11	35,39 0,43	67,95 0,83
3	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 71 руб.) СП=46,75% (СП = 35 руб.)	0,08 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	162	71	7 4	81,51 3,48	6,52 0,28
4	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 21 руб.) СП=50% (СП = 13 руб.)	0,013 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3231,36 2010,12	1,21	42	26		201,84	2,62
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0629 Т							
6	ТЕРр- 61- 10- 002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ	0,013	970,34	0,62	13	5		36,18	0,47

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064316531147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 61- 10- 1 ДО Т.30ММ НР=79% (НР = 4 руб.) СП=50% (СП = 3 руб.)	100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	360,32						
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0315 Т							
8	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 8 руб.) СП=42,5% (СП = 4 руб.)	0,051 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	27	7	20 2	14,41 3,8	0,7 0,1
9	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 241 руб.) СП=63,75% (СП = 139 руб.)	5,1 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	654	197	188 21	3,92 0,38	2 1,9
10	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 27 руб.) СП=55,25% (СП = 16 руб.)	0,1908 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	1111	28	9 1	14,54 0,2	2,7 0,0
11	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0,1908 Т	5433		-1037				
12	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57	0,1908 Т	9124,99		1741				
13	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 131 руб.) СП=55,25% (СП = 77 руб.)	0,064 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	414	118	154 21	207 22,5	13,2 1,4
14	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	6,528 М3	720,62		4704				
15	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 175 руб.) СП=55,25% (СП = 102 руб.)	0,509 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	211	185	2	33,24	16,9
16	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 162 руб.) СП=55,25% (СП = 83 руб.)	0,1188 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	1369	150	4	129,66 0,25	15,4 0,0
17	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,0929 Т	12934		-1202				
18	101- 3741 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232,98/5,57	0,073 Т	7223,16		527				
19	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 33 руб.) СП=46,75% (СП = 16 руб.)	0,211 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	157	35	2	15,87	3,3
20	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	3,5504 Т ГРУЗА	42,98		153				
21	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	3,5504 Т ГРУЗА	12,2		43				
Итого по смете:						**11396**	**1603**	**442** **60**		**168,0** **4,7**

Накладные расходы по видам работ

п. 1.2	[1]	72 %	ФОТ	116
п. Р3	[2]	86 %	ФОТ	543
п. 15	[3, 19]	94,5 %	ФОТ	104

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р11	[4, 6]		79 %	ФОТ	25				
	п. 1.1	[8]		85,5 %	ФОТ	8				
	п. 11	[9]		110,7 %	ФОТ	241				
	п. 6.1	[10, 13, 15]		94,5 %	ФОТ	333				
	п. 12	[16]		108 %	ФОТ	162				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1532**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1]		38,25 %	ФОТ	62				
	п. Р3	[2]		70 %	ФОТ	442				
	п. 15	[3, 19]		46,75 %	ФОТ	51				
	п. Р11	[4, 6]		50 %	ФОТ	16				
	п. 1.1	[8]		42,5 %	ФОТ	4				
	п. 11	[9]		63,75 %	ФОТ	139				
	п. 6.1	[10, 13, 15]		55,25 %	ФОТ	195				
	п. 12	[16]		55,25 %	ФОТ	83				
		ИТОГО сметная прибыль				**992**				
		Прямые затраты				11396				
		Основная зарплата				1603				
		Материальные затраты				9155				
		Эксплуатация машин				442				
		в тч ЗП машинистов				60				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				196				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				153				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				43				
		Накладные расходы (по смете)				1532				
		Сметная прибыль (по смете)				992				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				13920				
		Всего в ценах января 2000 г.				13920				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		161				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		45				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				13930				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		20358				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12.7		762				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		2829				
		Материалы в тек. ценах		5,57		50993				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		1426				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		323				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1749				
		Итого в тек. ценах без оборудования				75929				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		16546				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		10079				
		ИТОГО с НР и СП				102554				
		Итого СМР				102554				
		ИТОГО с оборудованием				102554				
		ИТОГО				102554				
		НДС		18 %		18459,72				
		ВСЕГО с НДС				121013,72				

ЗАО «СИТЭКС» 610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7 ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147 РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ 15. 06. 2015 подпись Б.А. Изергин

ЗАО "СИТЭКС" 610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Составил: Анфилова Е.Г

Проверил:

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1920г.э.Общая площадь 287м2 по адресу: г. Киров, ул. Розы Люксембург, 73

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1920г.э.Общая площадь 287м2 по адресу: г. Киров, ул. Розы Люксембург, 73

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №26-1/13

Капитальный ремонт фундамента 2-х этажный жилой дом, 1920г.э.Общая площадь 287м2 по адресу: г. Киров, ул. Розы Люксембург, 73

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		83.312	тыс. руб.
	строительных работ	83.312	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		17.031	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		140	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 47 руб.) СП=38,25% (СП = 25 руб.)	0.041 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		65	65		177.1	7.26
2	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 594 руб.) СП=70% (СП = 484 руб.)	2.1 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	2348	679	61 12	35,39 0,43	74,32 0,9
3	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 112 руб.) СП=46,75% (СП = 55 руб.)	0.125 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	253	112	10 6	81,51 3,48	10,19 0,43
4	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 35 руб.) СП=50% (СП = 22 руб.)	0.022 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3231,36 2010,12	1,21	71	44		201,84	4,44
5	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0.1065 Т							
6	ТЕРр- 61- 10- 002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ	0.022	970,34	0,62	21	8		36,18	0,8

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 61- 10- 1 ДО Т.30ММ НР=79% (НР = 6 руб.) СП=50% (СП = 4 руб.)	100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	360,32						
7	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0532 Т							
8	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 3 руб.) СП=42,5% (СП = 2 руб.)	0,021 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	11	3	8 1	14,41 3,8	0,3 0,08
9	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 100 руб.) СП=63,75% (СП = 57 руб.)	2,1 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	269	81	78 9	3,92 0,38	8,24 0,79
10	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 10 руб.) СП=55,25% (СП = 6 руб.)	0,0759 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	442	11	3	14,54 0,2	1,1 0,02
11	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0,0759 Т	5433		-412				
12	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57	0,0759 Т	9124,99		693				
13	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 54 руб.) СП=55,25% (СП = 31 руб.)	0,026 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	168	48	62 9	207 22,5	5,38 0,59
14	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	2,652 М3	720,62		1911				
15	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 70 руб.) СП=55,25% (СП = 41 руб.)	0,203 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	84	74	1	33,24	6,75
16	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ШИРИНОЙ 200 ММ НР=108% (НР = 44 руб.) СП=55,25% (СП = 23 руб.)	0,0326 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	376	41	1	129,66 0,25	4,23 0,01
17	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,0255 Т	12934		-330				
18	101- 3741 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232,98/5,57	0,02 Т	7223,16		144				
19	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ШИРИНОЙ 300 ММ НР=108% (НР = 126 руб.) СП=55,25% (СП = 65 руб.)	0,0933 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	1075	117	3	129,66 0,25	12,1 0,02
20	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,073 Т	12934		-944				
21	101- 3741 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232,98/5,57	0,0573 Т	7223,16		414				
22	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 20 руб.) СП=46,75% (СП = 10 руб.)	0,128 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	95	21	1	15,87	2,03
23	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	3,94 Т ГРУЗА	42,98		169				
24	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА	3,94	12,2		48				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2014г	АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	Т ГРУЗА							
Итого по смете:						**6971**	**1304**	**228**		**137,1**
								37		**2,8**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1]		72 %	ФОТ	47				
	п. Р3	[2]		86 %	ФОТ	594				
	п. 15	[3, 22]		94,5 %	ФОТ	132				
	п. Р11	[4, 6]		79 %	ФОТ	41				
	п. 1.1	[8]		85,5 %	ФОТ	3				
	п. 11	[9]		110,7 %	ФОТ	100				
	п. 6.1	[10, 13, 15]		94,5 %	ФОТ	134				
	п. 12	[16, 19]		108 %	ФОТ	170				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1221**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1]		38,25 %	ФОТ	25				
	п. Р3	[2]		70 %	ФОТ	484				
	п. 15	[3, 22]		46,75 %	ФОТ	65				
	п. Р11	[4, 6]		50 %	ФОТ	26				
	п. 1.1	[8]		42,5 %	ФОТ	2				
	п. 11	[9]		63,75 %	ФОТ	57				
	п. 6.1	[10, 13, 15]		55,25 %	ФОТ	78				
	п. 12	[16, 19]		55,25 %	ФОТ	88				
		ИТОГО сметная прибыль				**825**				
		Прямые затраты				6971				
		Основная зарплата				1304				
		Материальные затраты				5222				
		Эксплуатация машин				228				
		в тч ЗП машинистов				37				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				217				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				169				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				48				
		Накладные расходы (по смете)				1221				
		Сметная прибыль (по смете)				825				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				9017				
		Всего в ценах января 2000 г.				9017				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		177				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		50				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				9027				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		16561				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		470				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		1459				
		Материалы в тек. ценах		5,57		29087				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		1568				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		359				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1927				
		Итого в тек. ценах без оборудования				49034				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		13187				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		8382				
		ИТОГО с НР и СП				70603				
		Итого СМР				70603				
		ИТОГО с оборудованием				70603				
		ИТОГО				70603				
		НДС		18 %		12708,54				
		ВСЕГО с НДС				83311,54				

Составил: Анфилатов Е.Г.

Проверил:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГарантПроект» ИНН 4312149632 ОГРН 1144312000759

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
15. 06. 2015 подпись
Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 706,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Розы Люксембург, 90

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 706,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Розы Люксембург, 90

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-1/13-1

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Розы Люксембург,90

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		51.525	тыс. руб.
	строительных работ	51.525	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		14.148	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		107	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-65-02-002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 403 руб.) СП=50% (СП = 273 руб.)	0,66 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	549	542	7 3	85,3 0,32	56,3 0,21
2	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,8844 Т							
3	ТЕРр-65-02-001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=74% (НР = 30 руб.) СП=50% (СП = 20 руб.)	0,06 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	667,41 662,24	5,17 2,02	40	40		68,8 0,16	4,13 0,01
4	ССЦ01-509-9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0354 Т							
5	ТЕР-16-04-001-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1.25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 609 руб.) СП=70,55% (СП = 373 руб.)	0,66 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	5270	528	21 1	70,84 0,08	46,75 0,05
6	ССЦ01-302-3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-65,868 М	70,4		-4637				
7	507-4376 СЦ(Ф) ТССЦ2015-03С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 2,0 М ЦЕНА=217,09/5,57	24 ШТ	38,97		935				
8	507-4374	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ	18	23,27		419				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 1,0 М ЦЕНА=129,6/5,57	ШТ							
9	507- 4368 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, ДЛИНОЙ 1,0 М ЦЕНА=47,22/5,57	6 ШТ	8,48		51				
10	507- 9157- 21 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КРЕСТОВИНЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110Х110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=1478,75/5,57	0,6 10ШТ	265,48		159				
11	507- 9157- 45 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 50, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=124,56/5,57	0,6 10ШТ	22,36		13				
12	507- 9157- 42 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=340,67/5,57	2,1 10ШТ	61,16		128				
13	530- 9157- 15 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 50Х50, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=234,06/5,57	0,9 10ШТ	42,02		38				
14	530- 9157- 11 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=672,03/5,57	0,6 10ШТ	120,65		72				
15	530- 9157- 61 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=726,72/5,57	0,5 10ШТ	130,47		65				
16	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,92 Т ГРУЗА	42,98		40				
17	ФСПГ- 3- 21- 1- 7 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 7 КМ	0,92 Т ГРУЗА	8,58		8				
Итого по смете:						**3150**	**1110**	**28**		**107,18**
								4		**0,27**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	403
п. Р15.1	[3]	74 %	ФОТ	30
п. 16	[5]	115,2 %	ФОТ	609
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1042**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	273
п. Р15.1	[3]	50 %	ФОТ	20
п. 16	[5]	70,55 %	ФОТ	373
	ИТОГО сметная прибыль			**666**

Прямые затраты	3150
Основная зарплата	1110
Материальные затраты	1964
Эксплуатация машин	28
в тч ЗП машинистов	4
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	48
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	40

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				8				
		Накладные расходы (по смете)				1042				
		Сметная прибыль (по смете)				666				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4858				
		Всего в ценах января 2000 г.				4858				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		42				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		8				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4860				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		14097				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		51				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		179				
		Материалы в тек. ценах		5,57		10939				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		372				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		57				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				429				
		Итого в тек. ценах без оборудования				25644				
		НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		11254				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		6767				
		ИТОГО с НР и СП				43665				
		ИТОГО				43665				
		НДС		18 %		7859,7				
		ВСЕГО с НДС				51524,7				

Составил: Анисимов Е.Г.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 19. 06. 2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 706,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Розы Люксембург, 90

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 706,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Розы Люксембург, 90

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-1/13-2

Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Розы Люксембург, д.90

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		59.536	тыс. руб.
	строительных работ	59.536	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		16.37	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		116	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 122 руб.) СП=50% (СП = 83 руб.)	0,5 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	189	164	4 1	34,66 0,1	17,3 0,0
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1101 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 1206 руб.) СП=70,55% (СП = 739 руб.)	0,5 100М ТРУБОПРОВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	1784	972	547 75	172,09 10,25	86,0 5,1
4	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-4,645 10М	51,8		-241				
5	507- 3349 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=45,23/5,57	46,45 М	8,12		377				
6	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.25 FV- Plast ЦЕНА=370/1,18/5,57	5 ШТ	56,29		281				
7	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК 20 ЦЕНА=12,7/1,18/5,57	5 ШТ	1,93		10				
8	ПРАЙС ЭЛГИСС	Переходник с мет. вн/р 25х3/4" FV- Plast ЦЕНА=95,7/1,18/5,57	16 ШТ	14,56		233				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ПРАЙС ЭЛГИСС	КРЕСТ Д.25 ЦЕНА=30,4/1,18/5,57	5 ШТ	4,63		23				
10	301- 5805 ТССЦ2015- 03С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ ЦЕНА=13,9/5,57	45 ШТ	2,5		113				
11	ТЕР- 06- 01- 015- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (ГИЛЬЗЫ) НР=94,5% (НР = 73 руб.) СП=55,25% (СП = 43 руб.)	0,03 Т	11898,71 2565,94	42,77 2,76	357	77	1	248,19 0,19	7,45 0,01
12	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,11 Т ГРУЗА	8,36		1				
13	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,11 Т ГРУЗА	12,2		1				
Итого по смете:						**3128**	**1213**	**552** **76**		**110,82** **5,18**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	122
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	1206
п. 6.1	[11]	94,5 %	ФОТ	73
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1401**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	83
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	739
п. 6.1	[11]	55,25 %	ФОТ	43
	ИТОГО сметная прибыль			**865**

Прямые затраты		3128
Основная зарплата		1213
Материальные затраты		1361
Эксплуатация машин		552
в тч ЗП машинистов		76
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		2
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		1
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		1
Накладные расходы (по смете)		1401
Сметная прибыль (по смете)		865
Итого СМР в ценах января 2000 г.		5394
Всего в ценах января 2000 г.		5394
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	1
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	1
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		5394
-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	15405
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	965
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	3533
Материалы в тек. ценах	5,57	7581
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	9
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17	7

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				16				
		Итого в тек. ценах без оборудования				26535				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		15131				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		8788				
		ИТОГО с НР и СП				50454				
		ИТОГО				50454				
		НДС		18 %		9081,72				
		ВСЕГО с НДС				59535,72				

Составил: Мартынов Е.Г.

Проверил:

«ГарантПроект»

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 19.06.2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 706,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Розы Люксембург, 90

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 706,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Розы Люксембург, 90

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-1/13-3

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Розы Люксембург, д.90

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		54.293	тыс. руб.
	строительных работ	54.293	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		14.833	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		105	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 110 руб.) СП=50% (СП = 75 руб.)	0,45 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	170	148	3 1	34,66 0,1	15,6 0,0
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0991 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 1085 руб.) СП=70,55% (СП = 665 руб.)	0,45 100М ТРУБОПРОВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	1606	874	493 68	172,09 10,25	77,4 4,6
4	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-4.18 10М	51,8		-217				
5	507- 3349 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=45,23/5,57	41,8 М	8,12		339				
6	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.25 FV- Plast ЦЕНА=370/1,18/5,57	5 ШТ	56,29		281				
7	ПРАЙС ЭЛГИСС	ТРОЙНИК 20 ЦЕНА=12,7/1,18/5,57	5 ШТ	1,93		10				
8	ПРАЙС ЭЛГИСС	Переходник с мет. вн/р 25х3/4" FV- Plast ЦЕНА=95,7/1,18/5,57	16 ШТ	14,56		233				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ПРАЙС ЭЛГИСС	КРЕСТ Д 25 ЦЕНА=30,4/1,18/5,57	5 ШТ	4,63		23				
10	301- 5805 ТССЦ2015- 03С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ ЦЕНА=13,9/5,57	35 ШТ	2,5		88				
11	ТЕР- 06- 01- 015- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (ГИЛЬЗЫ) НР=94,5% (НР = 73 руб.) СП=55,25% (СП = 43 руб.)	0,03 Т	11898,71 2565,94	42,77 2,76	357	77	1	248,19 0,19	7,4 0,0
12	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,099 Т ГРУЗА	8,36		1				
13	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,099 Т ГРУЗА	12,2		1				
Итого по смете:						**2892**	**1099**	**497**		**100,4**
								69		**4,6**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	110
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	1085
п. 6.1	[11]	94,5 %	ФОТ	73
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1268**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	75
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	665
п. 6.1	[11]	55,25 %	ФОТ	43
	ИТОГО сметная прибыль			**783**

Прямые затраты		2892
Основная зарплата		1099
Материальные затраты		1294
Эксплуатация машин		497
в тч ЗП машинистов		69
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		2
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		1
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		1
Накладные расходы (по смете)		1268
Сметная прибыль (по смете)		783
Итого СМР в ценах января 2000 г.		4943
Всего в ценах января 2000 г.		4943
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	1
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	1
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		4943
-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	13957
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	876
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	3181
Материалы в тек. ценах	5,57	7208
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	9
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17	7

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				16				
		Итого в тек. ценах без оборудования				24362				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		13694				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		7955				
		ИТОГО с НР и СП				46011				
		ИТОГО				46011				
		НДС		18 %		8281,98				
		ВСЕГО с НДС				54292,98				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
19. 06. 2015

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 721,6м2 по адресу: г. Киров, ул. Розы Люксембург, 92

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 721,6м2 по адресу: г. Киров, ул. Розы Люксембург, 92

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-1/13-1

Капитальный ремонт 2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 721,6м2 по адресу: г. Киров, ул. Розы Люксембург, 92

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		384.164	тыс. руб.
	строительных работ	384.164	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		75.73	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		584	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	занятых обслуживанием машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент								
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 997 руб.) СП=59,5% (СП = 599 руб.)	8,6 М3	323,58 92,32	231,26 24,77	2783	794	1989 213	8,93 2,26	75,8 19,4
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 105 руб.) СП=38,25% (СП = 56 руб.)	0,093 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		146	146		177,1	16,47
3	ТЕР- 46- 04- 001- 04	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН УЧАСТКОВ ЦОКОЛЯ И ПОЯСКА НР=99% (НР = 223 руб.) СП=59,5% (СП = 134 руб.)	2,35 М3	200,78 83,1	117,68 12,6	472	195	277 30	8,24 1,15	19,36 2,7
4	ТЕР- 46- 02- 007- 01	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3 НР=99% (НР = 86 руб.) СП=59,5% (СП = 52 руб.)	0,64 М3	893,54 136,11	2,15	572	87	1	14,63	9,36
5	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 198 руб.) СП=70% (СП = 161 руб.)	0,7 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	783	226	20 4	35,39 0,43	24,77 0,3
6	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 188 руб.) СП=59,5% (СП = 113 руб.)	0,939 100М2	202,86 202,86		190	190		22,82	21,43
7	ТЕР- 15- 07- 003-	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-	1,341	290,64	28,68	390	59	38	4,24	5,69

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т.Д) НР=94,5% (НР = 56 руб.) СП=46,75% (СП = 28 руб.)	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	44,36	0,12				0,01	0,0
8	ТЕР- 15- 02- 037- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН НР=94,5% (НР = 385 руб.) СП=46,75% (СП = 190 руб.)	1,341 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	1747,23 300,3	14,57 3,15	2343	403	20 4	28,73 0,26	38,5 0,3
9	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 2008 руб.) СП=46,75% (СП = 993 руб.)	1,341 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	8825	2095	92 30	149,44 1,8	200,4 2,4
10	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 14 руб.) СП=42,5% (СП = 7 руб.)	0,086 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	45	12	33 4	14,41 3,8	1,2 0,3
11	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 406 руб.) СП=63,75% (СП = 234 руб.)	8,6 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	1103	332	318 35	3,92 0,38	33,7 3,2
12	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 45 руб.) СП=55,25% (СП = 27 руб.)	0,3216 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	1872	47	15 1	14,54 0,2	4,6 0,0
13	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0,3216 Т	5433		-1747				
14	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57	0,3216 Т	9124,99		2935				
15	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 219 руб.) СП=55,25% (СП = 128 руб.)	0,107 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	693	197	259 35	207 22,5	22,1 2,4
16	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	10,914 М3	720,62		7865				
17	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 295 руб.) СП=55,25% (СП = 172 руб.)	0,858 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	355	312	3	33,24	28,5
18	ТЕРр- 58- 03- 001	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. НР=83% (НР = 25 руб.) СП=65% (СП = 20 руб.)	0,372 100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ	81,1 80,89	0,21	30	30		9,1	3,3
19	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0446 Т							
20	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ШИРИНОЙ 200 ММ НР=108% (НР = 124 руб.) СП=55,25% (СП = 64 руб.)	0,0914 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	1053	115	3	129,66 0,25	11,8 0,0
21	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,0715 Т	12934		-925				
22	101- 3741 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232,98/5,57	0,0562 Т	7223,16		406				
23	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35 2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 262 руб.) СП=46,75% (СП = 129 руб.)	1,65 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	1224	277	15	15,87	26,1
24	ТЕР- 15- 02- 031-	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,036	5601,32	83,22	202	89	3	234,67	8,4

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С1 МДС81- 35.2004 п 4.7 Козп=1.15 Кэм=1.25	ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94,5% (НР = 85 руб.) СП=46,75% (СП = 42 руб.)	100М2 ОШТУКАТУ РИВАЕМО И П	2482,8	32,52			1	2,58	0,09
25	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	26,762 Т ГРУЗА	42,98		1150				
26	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	26,762 Т ГРУЗА	12,2		326				
Итого: Фундамент						**33091**	**5606**	**3086**		**552,99**
								357		**31,36**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1, 3-4, 6]		99 %	ФОТ	1494				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	105				
	п. Р3	[5]		86 %	ФОТ	198				
	п. 15	[7-9, 23-24]		94,5 %	ФОТ	2796				
	п. 1.1	[10]		85,5 %	ФОТ	14				
	п. 11	[11]		110,7 %	ФОТ	406				
	п. 6.1	[12, 15, 17]		94,5 %	ФОТ	559				
	п. Р8	[18]		83 %	ФОТ	25				
	п. 12	[20]		108 %	ФОТ	124				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5721**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1, 3-4, 6]		59,5 %	ФОТ	898				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	56				
	п. Р3	[5]		70 %	ФОТ	161				
	п. 15	[7-9, 23-24]		46,75 %	ФОТ	1382				
	п. 1.1	[10]		42,5 %	ФОТ	7				
	п. 11	[11]		63,75 %	ФОТ	234				
	п. 6.1	[12, 15, 17]		55,25 %	ФОТ	327				
	п. Р8	[18]		65 %	ФОТ	20				
	п. 12	[20]		55,25 %	ФОТ	64				
		ИТОГО сметная прибыль				**3149**				
Итого по смете:						**33091**	**5606**	**3086**		**552,99**
								357		**31,36**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1, 3-4, 6]		99 %	ФОТ	1494				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	105				
	п. Р3	[5]		86 %	ФОТ	198				
	п. 15	[7-9, 23-24]		94,5 %	ФОТ	2796				
	п. 1.1	[10]		85,5 %	ФОТ	14				
	п. 11	[11]		110,7 %	ФОТ	406				
	п. 6.1	[12, 15, 17]		94,5 %	ФОТ	559				
	п. Р8	[18]		83 %	ФОТ	25				
	п. 12	[20]		108 %	ФОТ	124				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5721**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1, 3-4, 6]		59,5 %	ФОТ	898				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	56				
	п. Р3	[5]		70 %	ФОТ	161				
	п. 15	[7-9, 23-24]		46,75 %	ФОТ	1382				
	п. 1.1	[10]		42,5 %	ФОТ	7				
	п. 11	[11]		63,75 %	ФОТ	234				
	п. 6.1	[12, 15, 17]		55,25 %	ФОТ	327				
	п. Р8	[18]		65 %	ФОТ	20				

ЗАО "СИТЭКС"
610038 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316841147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 12	[20]		55,25 %	ФОТ	64				
		ИТОГО сметная прибыль				**3149**				
		Прямые затраты				33091				
		Основная зарплата				5606				
		Материальные затраты				22923				
		Эксплуатация машин				3086				
		в тч ЗП машинистов				357				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				1476				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				1150				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				326				
		Накладные расходы (по смете)				5721				
		Сметная прибыль (по смете)				3149				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				41961				
		Всего в ценах января 2000 г.				41961				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		1208				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		342				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				42035				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		71196				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		4534				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		19750				
		Материалы в тек. ценах		5,57		127681				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		10703				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		2452				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				13155				
		Итого в тек. ценах без оборудования				231782				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		61787				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		31994				
		ИТОГО с НР и СП				325563				
		Итого СМР				325563				
		ИТОГО с оборудованием				325563				
		ИТОГО				325563				
		НДС		18 %		58601,34				
		ВСЕГО с НДС				384164,34				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 15.06.2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 721,6м2 по адресу: г. Киров, ул. Розы Люксембург, 92

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 721,6м2 по адресу: г. Киров, ул. Розы Люксембург, 92

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-1/13-2

Капитальный ремонт 2-х этажный жилой дом, 1951г.э.Общая площадь 721,6м2 по адресу: г. Киров, ул. Розы Люксембург, 92

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		41.13	тыс. руб.
	строительных работ	41.13	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		6.947	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		56	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подвал								
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 8 руб.) СП=38,25% (СП = 4 руб.)	0,007 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		11	11		177,1	1,24
2	ТЕРр- 69- 01- 005	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 2,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 90 руб.) СП=50% (СП = 58 руб.)	0,07 100ОТВЕРСТИЙ	1651,85 1651,85		116	116		185,82	13,01
3	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0175 Т							
4	ТЕР- 16- 02- 005- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 124 руб.) СП=70,55% (СП = 76 руб.)	0,105 100М ТРУБОПРОВОДА	8898,79 1019,89	251,22 6,8	934	107	26 1	91,71 0,46	9,63 0,05
5	ТЕРр- 69- 04- 001	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В СТЕНАХ НР=78% (НР = 42 руб.) СП=50% (СП = 27 руб.)	0,07 100ОТВЕРСТИЙ	1071,25 763,47	1,61 0,63	75	54		78,66 0,05	5,51
6	ТЕР- 20- 02- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ НР=115,2% (НР = 263 руб.) СП=70,55% (СП = 161 руб.)	7 ДЕФЛЕКТОР	38,19 32,59	1,76	267	228	12	3,36	23,51
7	ССЦ01- 301- 5669	ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ	7	335		2345				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, СЕРИЯ 5.904- 51, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 100 ММ	ШТ							
8	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 33 руб.) СП=63,75% (СП = 19 руб.)	0,7 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	90	27	26 3	3,92 0,38	2,75 0,26
Итого: Подвал						3838	543	64		55,63
								4		0,31
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1]		72 %	ФОТ	8				
	п. Р19	[2, 5]		78 %	ФОТ	132				
	п. 16	[4, 6]		115,2 %	ФОТ	387				
	п. 11	[8]		110,7 %	ФОТ	33				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				560				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1]		38,25 %	ФОТ	4				
	п. Р19	[2, 5]		50 %	ФОТ	85				
	п. 16	[4, 6]		70,55 %	ФОТ	237				
	п. 11	[8]		63,75 %	ФОТ	19				
		ИТОГО сметная прибыль				345				
Итого по смете:						3838	543	64		55,63
								4		0,31
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1]		72 %	ФОТ	8				
	п. Р19	[2, 5]		78 %	ФОТ	132				
	п. 16	[4, 6]		115,2 %	ФОТ	387				
	п. 11	[8]		110,7 %	ФОТ	33				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				560				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1]		38,25 %	ФОТ	4				
	п. Р19	[2, 5]		50 %	ФОТ	85				
	п. 16	[4, 6]		70,55 %	ФОТ	237				
	п. 11	[8]		63,75 %	ФОТ	19				
		ИТОГО сметная прибыль				345				
		Прямые затраты				3838				
		Основная зарплата				543				
		Материальные затраты				3231				
		Эксплуатация машин				64				
		в тч ЗП машинистов				4				
		Накладные расходы (по смете)				560				
		Сметная прибыль (по смете)				345				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4743				
		Всего в ценах января 2000 г.				4743				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4743				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		6896				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		51				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		410				
		Материалы в тек. ценах		5,57		17997				
		Итого в тек. ценах без оборудования				25303				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		6048				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		3505				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59а-118
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО с НР и СП				34856				
		Итого СМР				34856				
		ИТОГО с оборудованием				34856				
		ИТОГО				34856				
		НДС		18 %		6274.08				
		ВСЕГО с НДС				41130.08				

Составил: Инженер Андреенков Е.Д.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 5. 06. 2015 подпись
Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Многоквартирный 2-х этажный жилой дом, 1952г.эОбщая площадь 601м2 по адресу: г. Киров, ул. Садовая(Нововятский), 6

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1952г.эОбщая площадь 601м2 по адресу: г. Киров, ул. Садовая(Нововятский), 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №29-1/13

Капитальный ремонт 2-х этажный жилой дом, 1952г.эОбщая площадь 601м2 по адресу: г. Киров, ул. Садовая(Нововятский), 6

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		194.424	тыс. руб.
	строительных работ	194.424	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		34.366	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		268	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 176 руб.) СП=38,25% (СП = 93 руб.)	0,155 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		244	244		177,1	27,45
2	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 158 руб.) СП=59,5% (СП = 95 руб.)	0,789 100М2	202,86 202,86		160	160		22,82	18
3	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 33 руб.) СП=46,75% (СП = 16 руб.)	0,789 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	229	35	23	4,24 0,01	3,35 0,01
4	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 1182 руб.) СП=46,75% (СП = 585 руб.)	0,789 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	5192	1233	54 18	149,44 1,8	117,91 1,42
	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 12 руб.) СП=42,5% (СП = 6 руб.)	0,078 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	41	11	30 3	14,41 3,8	1,12 0,3
	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 369 руб.) СП=63,75% (СП = 212 руб.)	7,8 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	1000	301	288 32	3,92 0,38	30,59 2,95

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 42 руб.) СП=55,25% (СП = 24 руб.)	0,291 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	1694	43	13 1	14,54 0,2	4,23 0,06
8	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0,291 Т	5433		-1581				
9	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826.19/5,57	0,291 Т	9124,99		2655				
10	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 198 руб.) СП=55,25% (СП = 116 руб.)	0,097 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	628	178	235 32	207 22,5	20,08 2,18
11	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013.87/5,57	9,894 М3	720,62		7130				
12	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 267 руб.) СП=55,25% (СП = 156 руб.)	0,775 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	321	283	2	33,24	25,76
13	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 125 руб.) СП=46,75% (СП = 62 руб.)	0,789 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	585	132	7	15,87	12,52
14	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	4,239 Т ГРУЗА	42,98		182				
15	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	4,239 Т ГРУЗА	12,2		52				
Итого по смете:						**18532**	**2620**	**652**		**261,01**
								86		**6,89**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 1.2	[1]	72 %	ФОТ	176
п. 49	[2]	99 %	ФОТ	158
п. 15	[3-4, 13]	94,5 %	ФОТ	1340
п. 1.1	[5]	85,5 %	ФОТ	12
п. 11	[6]	110,7 %	ФОТ	369
п. 6.1	[7, 10, 12]	94,5 %	ФОТ	507
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**2562**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 1.2	[1]	38,25 %	ФОТ	93
п. 49	[2]	59,5 %	ФОТ	95
п. 15	[3-4, 13]	46,75 %	ФОТ	663
п. 1.1	[5]	42,5 %	ФОТ	6
п. 11	[6]	63,75 %	ФОТ	212
п. 6.1	[7, 10, 12]	55,25 %	ФОТ	296
	ИТОГО сметная прибыль			**1365**

Прямые затраты	18532
Основная зарплата	2620
Материальные затраты	15026
Эксплуатация машин	652
в тч ЗП машинистов	86
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	234
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	182
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	52
Накладные расходы (по смете)	2562

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль (по смете)				1365				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				22459				
		Всего в ценах января 2000 г.				22459				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		191				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		55				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				22471				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		33274				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1092				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6.4		4173				
		Материалы в тек. ценах		5,57		83695				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		1692				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		394				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				2086				
		Итого в тек. ценах без оборудования				123228				
		НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		27670				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		13868				
		ИТОГО с НР и СП				164766				
		Итого СМР				164766				
		ИТОГО с оборудованием				164766				
		ИТОГО				164766				
		НДС		18 %		29657,88				
		ВСЕГО с НДС				194423,88				

Составил: Андрианов Е.Г.

Проверил:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. КИРОВСКАЯ ОБЛ. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГарантПроект» ИНН 4312149653 ОГРН 1144312000799 КИРОВО-ЧЕПЕЦК

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 9. 06. 2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

Многоквартирный 2-х этажный жилой дом, 1931г.э.Общая площадь 181,1м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы(Нововятский), 2

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1931г.э.Общая площадь 181,1м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы(Нововятский), 2

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №30-1/13

Капитальный ремонт фундамента 2-х этажный жилой дом, 1931г.э.Общая площадь 181,1м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы(Нововятский), 2

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		53.644	тыс. руб.
	строительных работ	53.644	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		8.395	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		67	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин / занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 65 руб.) СП=38,25% (СП = 34 руб.)	0,057 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		90	90		177,1	10,09
2	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 57 руб.) СП=70% (СП = 46 руб.)	0,2 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	224	65	6 1	35,39 0,43	7,08 0,09
3	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 11 руб.) СП=59,5% (СП = 7 руб.)	0,055 100М2	202,86 202,86		11	11		22,82	1,26
4	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т.Д) НР=94,5% (НР = 4 руб.) СП=46,75% (СП = 2 руб.)	0,09 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	26	4	3	4,24 0,01	0,38
5	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 135 руб.) СП=46,75% (СП = 67 руб.)	0,09 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	592	141	6 2	149,44 1,8	13,45 0,16
6	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ	0,004	3231,36	1,21	13	8		201,84	0,81

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 6 руб.) СП=50% (СП = 4 руб.)	100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	2010,12						
7	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0194 Т							
8	ТЕРр-61-10-002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 61-10-1 ДО Т.30ММ НР=79% (НР = 1 руб.) СП=50% (СП = 1 руб.)	0,004 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	970,34 360,32	0,62	4	1		36,18	0,14
9	ССЦ01-509-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0097 Т							
10	ТЕР-01-02-005-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ 1-2 НР=85,5% (НР = 4 руб.) СП=42,5% (СП = 2 руб.)	0,0283 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	15	4	11 1	14,41 3,8	0,41 0,11
11	ТЕР-11-01-002-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 134 руб.) СП=63,75% (СП = 77 руб.)	2,83 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	363	109	104 12	3,92 0,38	11,1 1,06
12	ТЕР-06-01-015-10 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 15 руб.) СП=55,25% (СП = 9 руб.)	0,1062 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	618	16	5	14,54 0,2	1,54 0,02
13	ССЦ01-204-0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-I, А-II, А-III	-0,1062 Т	5433		-577				
14	204-0084 ТССЦ2015-04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57	0,1062 Т	9124,99		969				
15	ТЕР-06-01-001-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 74 руб.) СП=55,25% (СП = 43 руб.)	0,036 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	233	66	87 12	207 22,5	7,45 0,81
16	401-0006 ТССЦ2015-04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	3,672 М3	720,62		2646				
17	ТЕР-06-01-067-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 97 руб.) СП=55,25% (СП = 57 руб.)	0,283 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	117	103	1	33,24	9,41
18	ФЕР-15-04-019-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 14 руб.) СП=46,75% (СП = 7 руб.)	0,09 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	67	15	1	15,87	1,43
19	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,69 Т ГРУЗА	42,98		30				
20	ФСПГ-3-21-1-12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,69 Т ГРУЗА	12,2		8				
Итого по смете:						**5449**	**633**	**224**		**64,55**
								28		**2,25**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 1.2	[1]		72 %	ФОТ	65				
	п. Р3	[2]		86 %	ФОТ	57				
	п. 49	[3]		99 %	ФОТ	11				
	п. 15	[4-5, 18]		94,5 %	ФОТ	153				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. Р11	[6, 8]		79 %	ФОТ	7				
	п. 1.1	[10]		85,5 %	ФОТ	4				
	п. 11	[11]		110,7 %	ФОТ	134				
	п. 6.1	[12, 15, 17]		94,5 %	ФОТ	186				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**617**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 1.2	[1]		38,25 %	ФОТ	34				
	п. Р3	[2]		70 %	ФОТ	46				
	п. 49	[3]		59,5 %	ФОТ	7				
	п. 15	[4-5, 18]		46,75 %	ФОТ	76				
	п. Р11	[6, 8]		50 %	ФОТ	5				
	п. 1.1	[10]		42,5 %	ФОТ	2				
	п. 11	[11]		63,75 %	ФОТ	77				
	п. 6.1	[12, 15, 17]		55,25 %	ФОТ	109				
		ИТОГО сметная прибыль				**356**				
		Прямые затраты				5449				
		Основная зарплата				633				
		Материальные затраты				4554				
		Эксплуатация машин				224				
		в тч ЗП машинистов				28				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				38				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				30				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				8				
		Накладные расходы (по смете)				617				
		Сметная прибыль (по смете)				356				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				6422				
		Всего в ценах января 2000 г.				6422				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		32				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		8				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				6424				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		8039				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		356				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		1434				
		Материалы в тек. ценах		5,57		25366				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		284				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		57				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				341				
		Итого в тек. ценах без оборудования				35180				
		НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		6664				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		3617				
		ИТОГО с НР и СП				45461				
		Итого СМР				45461				
		ИТОГО с оборудованием				45461				
		ИТОГО				45461				
		НДС		18 %		8182,98				
		ВСЕГО с НДС				53643,98				

Составил:

ЗАО «СИТЭКС» 610035, г. Киров, ул. Калинина, д. 59 А, офис 7 ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147 РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ 19.06.2015 Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1931г.эОбщая площадь 178м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы(Нововятский), 3

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1931г.эОбщая площадь 178м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы(Нововятский), 3

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №31-1/13

Капитальный ремонт 2-х этажный жилой дом, 1931г.эОбщая площадь 178м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы(Нововятский), 3

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		67.232	тыс. руб.
	строительных работ	67.232	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		11.748	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		97	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 65 руб.) СП=38,25% (СП = 34 руб.)	0,057 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		90	90		177,1	10,09
2	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 368 руб.) СП=70% (СП = 300 руб.)	1,3 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	1453	420	38 8	35,39 0,43	46,01 0,56
3	ТЕР- 15- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НР=94,5% (НР = 44 руб.) СП=46,75% (СП = 22 руб.)	0,05 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	2023,33 893,34	81,7 47,51	101	45	4 2	81,51 3,48	4,08 0,17
4	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 4 руб.) СП=42,5% (СП = 2 руб.)	0,0284 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	15	4	11 1	14,41 3,8	0,41 0,1
5	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 135 руб.) СП=63,75% (СП = 78 руб.)	2,84 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	364	110	105 12	3,92 0,38	11,14 1,07
6	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 15 руб.) СП=55,25% (СП = 9 руб.)	0,1065 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	620	16	5	14,54 0,2	1,55 0,02
7	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0,1065 Т	5433		-579				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57	0,1065 Т	9124,99		972				
9	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 74 руб.) СП=55,25% (СП = 43 руб.)	0,036 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	233	66	87 12	207 22,5	7,4 0,8
10	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	3,672 М3	720,62		2646				
11	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 98 руб.) СП=55,25% (СП = 57 руб.)	0,284 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	118	104	1	33,24	9,4
12	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ШИРИНОЙ 200 ММ НР=108% (НР = 21 руб.) СП=55,25% (СП = 10 руб.)	0,0148 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	171	19	1	129,66 0,25	1,92
13	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0116 Т	12934		-150				
14	101- 3741 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232,98/5,57	0,0091 Т	7223,16		66				
15	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 15 руб.) СП=46,75% (СП = 7 руб.)	0,098 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	73	16	1	15,87	1,5
16	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,34 Т ГРУЗА	42,98		101				
17	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	2,34 Т ГРУЗА	12,2		29				
Итого по смете:						**6323**	**890**	**253**		**93,6**
								35		**2,7**

Накладные расходы по видам работ

п. 1.2	[1]	72 %	ФОТ	65
п. Р3	[2]	86 %	ФОТ	368
п. 15	[3, 15]	94,5 %	ФОТ	59
п. 1.1	[4]	85,5 %	ФОТ	4
п. 11	[5]	110,7 %	ФОТ	135
п. 6.1	[6, 9, 11]	94,5 %	ФОТ	187
п. 12	[12]	108 %	ФОТ	21
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**839**

Сметная прибыль по видам работ

п. 1.2	[1]	38,25 %	ФОТ	34
п. Р3	[2]	70 %	ФОТ	300
п. 15	[3, 15]	46,75 %	ФОТ	29
п. 1.1	[4]	42,5 %	ФОТ	2
п. 11	[5]	63,75 %	ФОТ	78
п. 6.1	[6, 9, 11]	55,25 %	ФОТ	109
п. 12	[12]	55,25 %	ФОТ	10
	ИТОГО сметная прибыль			**562**

Прямые затраты	6323
Основная зарплата	890
Материальные затраты	5050
Эксплуатация машин	253
в тч ЗП машинистов	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				130				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				101				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				29				
		Накладные расходы (по смете)				839				
		Сметная прибыль (по смете)				562				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7724				
		Всего в ценах января 2000 г.				7724				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		106				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		30				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7730				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		11303				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		445				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		1619				
		Материалы в тек. ценах		5,57		28129				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		939				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		215				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1154				
		Итого в тек. ценах без оборудования				42205				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		9061				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		5710				
		ИТОГО с НР и СП				56976				
		Итого СМР				56976				
		ИТОГО с оборудованием				56976				
		ИТОГО				56976				
		НДС		18 %		10255,68				
		ВСЕГО с НДС				67231,68				

Составил: Анфилов Е.Г.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345054344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
02. 07. 2015
Б.А. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Киров г, Сормовская 32	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт системы теплоснабжения	3212896,92	768787,7 668425,16 1775684,06
2	Киров г, Сормовская 28	-Капитальный ремонт фасада	658193,38	
3	Киров г, Северо Садовая 6	-Капитальный ремонт подвала	59333,94	
4	Киров г, Северо Садовая 11	-Капитальный ремонт фундамента	164197	
5	Киров г, Северное кольцо 46	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	494063,38	355837 138226,38
6	Киров г, Северное кольцо 44	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	112589,7	49689,8 62899,90

Итого по лоту: **4 701 274,32**руб.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1953г.э.Общая площадь 498,4м2 по адресу: г. Киров, ул. Северное Кольцо, 44

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1953г.э.Общая площадь 498,4м2 по адресу: г. Киров, ул. Северное Кольцо, 44

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №10-2/13-2

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Северное Кольцо, д.44

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	62.9	тыс. руб.
строительных работ	62.9	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	14.757	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	112	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 245 руб.) СП=50% (СП = 166 руб.)	0,4 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	333	329	4 2	85,3 0,32	34,12 0,13
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,536 Т							
3	ТЕРр- 65- 02- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=74% (НР = 20 руб.) СП=50% (СП = 14 руб.)	0,04 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	667,41 662,24	5,17 2,02	27	27		68,8 0,16	2,75 0,01
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0236 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 369 руб.) СП=70,55% (СП = 226 руб.)	0,4 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	3194	320	13	70,84 0,08	28,34 0,03
6	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-39,92 М	70,4		-2810				
7	507- 4376 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 2,0 М ЦЕНА=217,09/5,56	16 ШТ	39,05		625				
8	507- 4374	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ	8	23,27		186				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 1,0 М ЦЕНА=129,6/5,57	ШТ							
9	ТЕР- 16- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 38 руб.) СП=70,55% (СП = 23 руб.)	0,04 100М ТРУБОПРОВОДА	4830,85 834,29	14,44 0,37	193	33	1	73,88 0,03	2,96
10	ССЦ01- 302- 3339	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	-3.99 М	39,4		-157				
11	507- 4329 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 50 ММ ЦЕНА=52,25/5,57	3,99 М	9,38		37				
12	507- 5015 ТССЦ2015- 03С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=201,74/5,57	4 ШТ	36,22		145				
13	507- 9157- 42 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 45ГР. ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=340,67/5,57	0,4 10ШТ	61,16		24				
14	507- 9157- 43 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 87,5ГР. ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=352,19/5,57	0,2 10ШТ	63,23		13				
15	507- 9157- 46 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 50, УГОЛ 87,5ГР. ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,8 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=127,45/5,57	0,8 10ШТ	22,88		18				
16	530- 9157- 12 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 87,5ГР. ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=660,5/5,57	0,8 10ШТ	118,58		95				
17	530- 9157- 11 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 45ГР. ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=672,03/5,57	0,4 10ШТ	120,65		48				
18	530- 9157- 61 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=726,72/5,56	0,4 10ШТ	130,71		52				
19	507- 9157- 22 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КРЕСТОВИНЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110Х50, УГОЛ 87,5ГР. ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=1582,48/5,56	0,2 10ШТ	284,62		57				
20	ПРАЙС	ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ DN1=110мм/DN2=50мм	6 ШТ	55,76		335				
21	301- 5609 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 108- 116 ММ ЦЕНА=43,5/5,57	25 ШТ	7,81		195				
22	ТЕР- 06- 01- 015- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (ГИЛЬЗЫ) НР=94,5% (НР = 426 руб.) СП=55,25% (СП = 249 руб.)	0,1756 Т	11898,71 2565,94	42,77 2,76	2089	451	8	248,19 0,19	43,58 0,03
23	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ	0,56	8,36		5				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина д.59 А, оф.7
ОГРН 1064316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	Т ГРУЗА							
24	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,56 Т ГРУЗА	12,2		7				
Итого по смете:						**4711**	**1160**	**26**		**111,75**
								2		**0,2**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		74 %	ФОТ	245				
	п. Р15.1	[3]		74 %	ФОТ	20				
	п. 16	[5]		115,2 %	ФОТ	369				
	п. 16	[9]		115,2 %	ФОТ	38				
	п. 6.1	[22]		94,5 %	ФОТ	426				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1098**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	166				
	п. Р15.1	[3]		50 %	ФОТ	14				
	п. 16	[5]		70,55 %	ФОТ	226				
	п. 16	[9]		70,55 %	ФОТ	23				
	п. 6.1	[22]		55,25 %	ФОТ	249				
		ИТОГО сметная прибыль				**678**				
		Прямые затраты				4711				
		Основная зарплата				1160				
		Материальные затраты				3513				
		Эксплуатация машин				26				
		в тч ЗП машинистов				2				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				12				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				5				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				7				
		Накладные расходы (по смете)				1098				
		Сметная прибыль (по смете)				678				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				6487				
		Всего в ценах января 2000 г.				6487				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		5				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		7				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				6487				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		14732				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		25				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		166				
		Материалы в тек. ценах		5,57		19567				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		44				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		50				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				94				
		Итого в тек. ценах без оборудования				34559				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		11858				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		6888				

ЗАО "КОМТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1064345185611 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО с НР и СП				53305				
		ИТОГО				53305				
		НДС			18 %	9594,9				
		ВСЕГО с НДС				62899,9				

Составил: Анфилатов Е.Г.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата 26. 06. 2015 подпись

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd. *Образец №*

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1953г.э.Общая площадь 498,4м2 по адресу: г. Киров, ул. Северное Кольцо, 44

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1953г.э.Общая площадь 498,4м2 по адресу: г. Киров, ул. Северное Кольцо, 44

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №10-2/13-1

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул.Северное Кольцо, д.44

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		49.69	тыс. руб.
	строительных работ	49.69	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		13.488	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		97	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 60 руб.) СП=50% (СП = 41 руб.)	0,25 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	94	81	2	34.66 0,1	8,66 0.0
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0551 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 67 руб.) СП=50% (СП = 45 руб.)	0,16 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	104	90	2	59,62 0,17	9,54 0,0
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0544 Т							
5	ТЕР- 16- 02- 002- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 6 руб.) СП=70,55% (СП = 4 руб.)	0,01 100М ТРУБОПРОВОДА	5260,29 467,21	69,16 2,76	53	5	1	42,63 0,19	0,4
6	ТЕР- 16- 04- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 602 руб.) СП=70,55% (СП = 369 руб.)	0,25 100М ТРУБОПРОВОДА	3568,31 1943,36	1094,74 150,76	892	485	274 38	172,09 10,25	43.0 2,5
7	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ	-2.323	51,8		-120				

ЗАО "СИТЭКО"
610035 г.Киров ул.Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1[illegible]316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	10М							
8	507- 3349 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=45,23/5,57	23,23 М	8,12		189				
9	ТЕР- 16- 04- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ НР=115,2% (НР = 382 руб.) СП=70,55% (СП = 234 руб.)	0,15 100М ТРУБОПРОВОДА	3916,98 2109,08	804,02 108,47	588	316	121 16	186,76 7,38	28,0 1,1
10	ССЦ01- 507- 0590	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	-1.406 10М	98,3		-138				
11	507- 3351 ТССЦ2015- 04С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/40 ЦЕНА=152,11/5,57	14,06 М	27,31		384				
12	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.25 FV- Plast ЦЕНА=370/1,18/5,57	2 ШТ	56,29		113				
13	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.40 FV- Plast ЦЕНА=689,5/1,18/5,57	1 ШТ	104,91		105				
14	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,57	2 ШТ	44,06		88				
15	ПРАЙС ЭЛГИСС	Переходник с мет. в/р 40х1 1/2" FV- Plast ЦЕНА=484,5/1,18/5,57	1 ШТ	73,72		74				
16	507- 3296 ТССЦ2015- 03С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 25Х20Х25 ММ ЦЕНА=11,27/5,57	2 ШТ	2,02		4				
17	507- 3302 ТССЦ2015- 03С	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ ДИАМЕТРОМ 40Х25Х40 ММ ЦЕНА=23,35/5,57	1 ШТ	4,19		4				
18	507- 9057- 855 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 40 ЦЕНА=234/5,57	0,6 10ШТ	42,01		25				
19	507- 9057- 853 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=69,77/5,57	0,6 10ШТ	12,53		8				
20	301- 5805 ТССЦ2015- 03С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ ЦЕНА=13,9/5,57	32 ШТ	2,5		80				
21	ТЕР- 06- 01- 015- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (ГИЛЬЗЫ) НР=94,5% (НР = 29 руб.) СП=55,25% (СП = 17 руб.)	0,012 Т	11898,71 2565,94	42,77 2,76	143	31	1	248,19 0,19	2,9
22	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,1 Т ГРУЗА	8,36		1				
23	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,1 Т ГРУЗА	12,2		1				
Итого по смете:						**2692**	**1008**	**401**		**92,6**
								54		**3,7**

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	60
п. Р15.1	[3]	74 %	ФОТ	67
п. 16	[5-6, 9]	115,2 %	ФОТ	990
п. 6.1	[21]	94,5 %	ФОТ	29

ЗАО "СИТЭКС" 610035 г.Киров ул.Баранова д.59А офис 7 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1146**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	41				
	п. Р15.1	[3]		50 %	ФОТ	45				
	п. 16	[5-6, 9]		70,55 %	ФОТ	607				
	п. 6.1	[21]		55,25 %	ФОТ	17				
		ИТОГО сметная прибыль				**710**				
		Прямые затраты				2692				
		Основная зарплата				1008				
		Материальные затраты				1281				
		Эксплуатация машин				401				
		в тч ЗП машинистов				54				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				2				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				1				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				1146				
		Сметная прибыль (по смете)				710				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4548				
		Всего в ценах января 2000 г.				4548				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		1				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		1				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4548				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		12802				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		686				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		2566				
		Материалы в тек. ценах		5,57		7135				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		9				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		7				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				16				
		Итого в тек. ценах без оборудования				22519				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		12377				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		7214				
		ИТОГО с НР и СП				42110				
		ИТОГО				42110				
		НДС		18 %		7579,8				
		ВСЕГО с НДС				49689,8				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345064344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И РАСЧЕТЫ ПРОВЕРЕНЫ
26.06.2015

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1935г.э.Общая площадь 652,7м2 по адресу: г. Киров, ул. Северное Кольцо, 46

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1935г.э.Общая площадь 652,7м2 по адресу: г. Киров, ул. Северное Кольцо, 46

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №11-2/13-2

Капитальный ремонт 2-х этажный жилой дом, 1935г.э.Общая площадь 652,7м2 по адресу: г. Киров, ул. Северное Кольцо, 46

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		138.226	тыс. руб.
	строительных работ	138.226	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		17.996	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		144	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подвал								
1	ТЕР- 47- 01- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА НСАЖДЕНИЙ И КУСТАРНИКОВ НР=103,5% (НР = 5 руб.) СП=76,5% (СП = 4 руб.)	0,127 100М2	39,97 39,97		5	5		4,5	0,57
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ,В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 221 руб.) СП=38,25% (СП = 117 руб.)	0,195 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		307	307		177,1	34,53
3	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 15 руб.) СП=42,5% (СП = 8 руб.)	0,097 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	51	14	37 4	14,41 3,8	1,4 0,37
4	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 458 руб.) СП=63,75% (СП = 264 руб.)	9,7 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	1244	374	358 40	3,92 0,38	38,04 3,64
5	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 51 руб.) СП=55,25% (СП = 30 руб.)	0,3648 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	2124	53	16 1	14,54 0,2	5,3 0,07
6	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0,3648 Т	5433		-1982				
7	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826.19/5,57	0,3648 Т	9124,99		3329				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 249 руб.) СП=55,25% (СП = 146 руб.)	0,122 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	790	224	296 40	207 22,5	25,25 2,75
9	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	12,444 М3	720,62		8967				
10	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 335 руб.) СП=55,25% (СП = 196 руб.)	0,973 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	403	355	3	33,24	32,34
Итого: Подвал						**15238**	**1332**	**710**		**137,44**
								85		**6,82**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 40	[1]		103,5 %	ФОТ	5				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	221				
	п. 1.1	[3]		85,5 %	ФОТ	15				
	п. 11	[4]		110,7 %	ФОТ	458				
	п. 6.1	[5, 8, 10]		94,5 %	ФОТ	635				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1334**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 40	[1]		76,5 %	ФОТ	4				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	117				
	п. 1.1	[3]		42,5 %	ФОТ	8				
	п. 11	[4]		63,75 %	ФОТ	264				
	п. 6.1	[5, 8, 10]		55,25 %	ФОТ	372				
		ИТОГО сметная прибыль				**765**				
Итого по смете:						**15238**	**1332**	**710**		**137,44**
								85		**6,82**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 40	[1]		103,5 %	ФОТ	5				
	п. 1.2	[2]		72 %	ФОТ	221				
	п. 1.1	[3]		85,5 %	ФОТ	15				
	п. 11	[4]		110,7 %	ФОТ	458				
	п. 6.1	[5, 8, 10]		94,5 %	ФОТ	635				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1334**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 40	[1]		76,5 %	ФОТ	4				
	п. 1.2	[2]		38,25 %	ФОТ	117				
	п. 1.1	[3]		42,5 %	ФОТ	8				
	п. 11	[4]		63,75 %	ФОТ	264				
	п. 6.1	[5, 8, 10]		55,25 %	ФОТ	372				
		ИТОГО сметная прибыль				**765**				
		Прямые затраты				15238				
		Основная зарплата				1332				
		Материальные затраты				13196				
		Эксплуатация машин				710				
		в тч ЗП машинистов				85				
		Накладные расходы (по смете)				1334				
		Сметная прибыль (по смете)				765				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				17337				
		Всего в ценах января 2000 г.				17337				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				17337				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		16916				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1080				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		4544				
		Материалы в тек. ценах		5,57		73502				
		Итого в тек. ценах без оборудования				94962				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		14407				
		СП от ФОТ (с К=0.8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		7772				
		ИТОГО с НР и СП				117141				
		Итого СМР				117141				
		ИТОГО с оборудованием				117141				
		ИТОГО				117141				
		НДС		18 %		21085,38				
		ВСЕГО с НДС				138226,38				

Составил: Мерзляков Е.Л.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 15.06.2015 Подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1935г.э.Общая площадь 652,7м2 по адресу: г. Киров, ул. Северное Кольцо, 46

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1935г.э.Общая площадь 652,7м2 по адресу: г. Киров, ул. Северное Кольцо, 46

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №11-2/13-1

Капитальный ремонт 2-х этажный жилой дом, 1935г.э.Общая площадь 652,7м2 по адресу: г. Киров, ул. Северное Кольцо, 46

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		355.837	тыс. руб.
	строительных работ	355.837	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		85.217	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		646	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент								
1	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 351 руб.) СП=59,5% (СП = 211 руб.)	1.75 100М2	202,86 202,86		355	355		22,82	39,94
2	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 57 руб.) СП=70% (СП = 46 руб.)	0,2 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	224	65	6 1	35,39 0,43	7,08 0,09
3	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 146 руб.) СП=46,75% (СП = 72 руб.)	3,5 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	1017	155	100	4,24 0,01	14,85 0,04
4	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 5242 руб.) СП=46,75% (СП = 2593 руб.)	3,5 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	23032	5468	241 79	149,44 1,8	523,05 6,3
5	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 555 руб.) СП=46,75% (СП = 274 руб.)	3,5 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	2597	587	32	15,87	55,54
6	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	2,555 Т ГРУЗА	42,98		110				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	2,555 Т ГРУЗА	12,2		31				
Итого: **Фундамент**						**27366**	**6630**	**379**		**640,46**
								80		**6,43**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	351				
	п. Р3	[2]		86 %	ФОТ	57				
	п. 15	[3-5]		94,5 %	ФОТ	5943				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**6351**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	211				
	п. Р3	[2]		70 %	ФОТ	46				
	п. 15	[3-5]		46,75 %	ФОТ	2939				
		ИТОГО сметная прибыль				**3196**				
Итого по смете:						**27366**	**6630**	**379**		**640,46**
								80		**6,43**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1]		99 %	ФОТ	351				
	п. Р3	[2]		86 %	ФОТ	57				
	п. 15	[3-5]		94,5 %	ФОТ	5943				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**6351**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1]		59,5 %	ФОТ	211				
	п. Р3	[2]		70 %	ФОТ	46				
	п. 15	[3-5]		46,75 %	ФОТ	2939				
		ИТОГО сметная прибыль				**3196**				
		Прямые затраты				27366				
		Основная зарплата				6630				
		Материальные затраты				20216				
		Эксплуатация машин				379				
		в тч ЗП машинистов				80				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				141				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				110				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				31				
		Накладные расходы (по смете)				6351				
		Сметная прибыль (по смете)				3196				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				36913				
		Всего в ценах января 2000 г.				36913				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		116				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		33				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				36921				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		84201				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1016				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		2426				
		Материалы в тек. ценах		5,57		112603				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		1028				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		237				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				1265				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А оф 2
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в тек. ценах без оборудования				200495				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		68591				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		32471				
		ИТОГО с НР и СП				301557				
		Итого СМР				301557				
		ИТОГО с оборудованием				301557				
		ИТОГО				301557				
		НДС		18 %		54280,26				
		ВСЕГО с НДС				355837,26				

Составил: Анфилов Е.Г.

Проверил:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГарантПроект» ИНН 4312149652 ОГРН 1144312000799

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЧЕТЫ И ИЗМЕРЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 15.06.2015 ПОДПИСЬ

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1957г.э.Общая площадь 737,8м2 по адресу: г. Киров, ул. Северо-Садовая, 6

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1957г.э.Общая площадь 737,8м2 по адресу: г. Киров, ул. Северо-Садовая, 6

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №13-2/13

Капитальный ремонт подвала 2-х этажный жилой дом, 1957г.э.Общая площадь 737,8м2 по адресу: г. Киров, ул. Северо-Садовая, 6

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		59.334	тыс. руб.
	строительных работ	59.334	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		7.925	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		61	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ КРЫЛЬЦА НР=99% (НР = 23 руб.) СП=59,5% (СП = 14 руб.)	0,2 М3	323,58 92,32	231,26 24,77	65	18	47 5	8,93 2,26	1,7 0,4
2	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 5 руб.) СП=55,25% (СП = 3 руб.)	0,002 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	13	4	5 1	207 22,5	0,4 0,0
3	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	0,204 М3	720,62		147				
4	ТЕР- 47- 01- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА НСАЖДЕНИЙ И КУСТАРНИКОВ НР=103,5% (НР = 33 руб.) СП=76,5% (СП = 24 руб.)	0,797 100М2	39,97 39,97		32	32		4,5	3,5
5	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 18 руб.) СП=59,5% (СП = 11 руб.)	0,15 М3	323,58 92,32	231,26 24,77	49	14	35 4	8,93 2,26	1,3 0,3
6	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 3 руб.) СП=55,25% (СП = 2 руб.)	0,0015 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	10	3	4	207 22,5	0,3 0,0
7	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	0,153 М3	720,62		110				
8	ТЕР- 27- 07- 001-	УСТРОЙСТВО	0,797	418,21	76,54	333	146	61	17,39	13,8

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО- БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ НР=127,8% (НР = 188 руб.) СП=80,75% (СП = 119 руб.)	100М2 ПОКРЫТИЯ	183,96	0,78			1	0,06	0,0
9	ССЦ01- 410- 0053	АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТИП I (ЖЕСТКИЙ)	5,6906 Т	472,01		2686				
10	ТЕР- 27- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 07- 001- 01 ДО Т. 5СМ НР=127,8% (НР = 115 руб.) СП=80,75% (СП = 73 руб.)	3,188 100М2 ПОКРЫТИЯ	39,46 28,22	11,24	126	90	36	2,67	8,5
11	ССЦ01- 410- 0053	АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТИП I (ЖЕСТКИЙ)	3,8575 Т	472,01		1821				
12	ТЕРр- 61- 10- 001	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 149 руб.) СП=50% (СП = 95 руб.)	0,094 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	3231,36 2010,12	1,21	304	189		201,84	18,97
13	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,455 Т							
14	ТЕРр- 61- 10- 002	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 61- 10- 1 НР=79% (НР = 27 руб.) СП=50% (СП = 17 руб.)	0,094 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	970,34 360,32	0,62	91	34		36,18	3,4
15	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,2275 Т							
16	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 78 руб.) СП=46,75% (СП = 39 руб.)	0,492 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	365	83	5	15,87	7,8
17	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,11 Т ГРУЗА	42,98		48				
18	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	1,11 Т ГРУЗА	12,2		14				
Итого по смете:						**6214**	**613**	**193**		**59,9**
								11		**0,9**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 49	[1, 5]	99 %	ФОТ	41
п. 6.1	[2, 6]	94,5 %	ФОТ	8
п. 40	[4]	103,5 %	ФОТ	33
п. 21	[8, 10]	127,8 %	ФОТ	303
п. Р11	[12, 14]	79 %	ФОТ	176
п. 15	[16]	94,5 %	ФОТ	78
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**639**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 49	[1, 5]	59,5 %	ФОТ	25
п. 6.1	[2, 6]	55,25 %	ФОТ	5
п. 40	[4]	76,5 %	ФОТ	24
п. 21	[8, 10]	80,75 %	ФОТ	192
п. Р11	[12, 14]	50 %	ФОТ	112
п. 15	[16]	46,75 %	ФОТ	39

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО сметная прибыль				**397**				
		Прямые затраты				6214				
		Основная зарплата				613				
		Материальные затраты				5346				
		Эксплуатация машин				193				
		в тч ЗП машинистов				11				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				62				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				48				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				14				
		Накладные расходы (по смете)				639				
		Сметная прибыль (по смете)				397				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7250				
		Всего в ценах января 2000 г.				7250				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		50				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		15				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7253				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		7785				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		140				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		1235				
		Материалы в тек. ценах		5,57		29777				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		443				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		108				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				551				
		Итого в тек. ценах без оборудования				39348				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		6901				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		4034				
		ИТОГО с НР и СП				50283				
		Итого СМР				50283				
		ИТОГО с оборудованием				50283				
		ИТОГО				50283				
		НДС		18 %		9050,94				
		ВСЕГО с НДС				59333,94				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 11. 06. 2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1953г.э.Общая площадь 411,6м2 по адресу: г. Киров, ул. Северо-Садовая, 11

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1953г.э.Общая площадь 411,6м2 по адресу: г. Киров, ул. Северо-Садовая, 11

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №12-2/13

Капитальный ремонт фундамента 2-х этажный жилой дом, 1953г.э.Общая площадь 411,6м2 по адресу: г. Киров, ул. Северо-Садовая, 11

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		164.197	тыс. руб.
	строительных работ	164.197	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		26.137	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		210	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 50 руб.) СП=70% (СП = 41 руб.)	0,516 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	80	55	25 3	12,3 0,45	6,3 0,2
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,485 Т							
3	ТЕРр- 58- 18- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ (ПРИМ.) НР=83% (НР = 215 руб.) СП=65% (СП = 168 руб.)	0,44 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	1466,17 589,36	24,61	645	259	11	65,12	28,6
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,9284 Т							
5	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 161 руб.) СП=38,25% (СП = 86 руб.)	0,142 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		224	224		177,1	25,1
6	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 11 руб.) СП=42,5% (СП = 6 руб.)	0,071 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	37	10	27 3	14,41 3,8	1,0 0,2
7	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 335 руб.) СП=63,75% (СП = 193 руб.)	7,1 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	910	274	262 29	3,92 0,38	27,8 2,6

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 30 руб.) СП=55,25% (СП = 18 руб.)	0,2124 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	1237	31	10 1	14,54 0,2	3,09 0,04
9	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.2124 Т	5433		-1154				
10	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57	0,2124 Т	9124,99		1938				
11	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 182 руб.) СП=55,25% (СП = 107 руб.)	0,089 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	576	164	215 29	207 22,5	18,42 2
12	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	9,078 М3	720,62		6542				
13	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 244 руб.) СП=55,25% (СП = 143 руб.)	0,708 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	293	258	2	33,24	23,53
14	ТЕР- 26- 01- 041- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НР=90% (НР = 231 руб.) СП=59,5% (СП = 153 руб.)	2,2 М3 ИЗОЛЯЦИИ	153,52 116,6	36,92	338	257	81	10,89	23,96
15	104- 0749 ТССЦ2015- 04С	ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244- 047- 17925162- 2006), МАРКИ 35 СТАНДАРТ ЦЕНА=4216,95/5,57	2,244 М3	757,08		1699				
16	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 192 руб.) СП=53,55% (СП = 97 руб.)	0,44 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	1501	181	27	41,75	18,37
17	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ШИР. 180ММ НР=106,2% (НР = 49 руб.) СП=53,55% (СП = 25 руб.)	0,113 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	386	46	7	41,75	4,72
18	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ШИРИНОЙ 200 ММ НР=108% (НР = 173 руб.) СП=55,25% (СП = 88 руб.)	0,1272 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	1466	160	4	129,66 0,25	16,49 0,03
19	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0.0995 Т	12934		-1287				
20	101- 3741 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232,98/5,57	0,0782 Т	7223,16		565				
21	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 70 руб.) СП=46,75% (СП = 35 руб.)	0,44 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	326	74	4	15,87	6,98
22	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,42 Т ГРУЗА	42,98		61				
23	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	1,42 Т ГРУЗА	12,2		17				
Итого по смете:						**16400**	**1993**	**675** **65**		**204,53** **5,24**

Накладные расходы по видам работ

п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	50
п. Р8	[3]	83 %	ФОТ	215

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 1.2	[5]		72 %	ФОТ	161				
	п. 1.1	[6]		85,5 %	ФОТ	11				
	п. 11	[7]		110,7 %	ФОТ	335				
	п. 6.1	[8, 11, 13]		94,5 %	ФОТ	456				
	п. 20	[14]		90 %	ФОТ	231				
	п. 10	[16-17]		106,2 %	ФОТ	241				
	п. 12	[18]		108 %	ФОТ	173				
	п. 15	[21]		94,5 %	ФОТ	70				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1943**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	41				
	п. Р8	[3]		65 %	ФОТ	168				
	п. 1.2	[5]		38,25 %	ФОТ	86				
	п. 1.1	[6]		42,5 %	ФОТ	6				
	п. 11	[7]		63,75 %	ФОТ	193				
	п. 6.1	[8, 11, 13]		55,25 %	ФОТ	268				
	п. 20	[14]		59,5 %	ФОТ	153				
	п. 10	[16-17]		53,55 %	ФОТ	122				
	п. 12	[18]		55,25 %	ФОТ	88				
	п. 15	[21]		46,75 %	ФОТ	35				
		ИТОГО сметная прибыль				**1160**				
		Прямые затраты				16400				
		Основная зарплата				1993				
		Материальные затраты				13654				
		Эксплуатация машин				675				
		в тч ЗП машинистов				65				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				78				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				61				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				17				
		Накладные расходы (по смете)				1943				
		Сметная прибыль (по смете)				1160				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				19503				
		Всего в ценах января 2000 г.				19503				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		64				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		18				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				19507				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		25311				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		826				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		4320				
		Материалы в тек. ценах		5,57		76053				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		567				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		129				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				696				
		Итого в тек. ценах без оборудования				106380				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		20984				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		11786				
		ИТОГО с НР и СП				139150				
		Итого СМР				139150				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО с оборудованием				139150				
		ИТОГО				139150				
		НДС		18 %		25047				
		ВСЕГО с НДС				164197				

Составил: Андреева Е.Г.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 1. 06. 2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1971г.э.Общая площадь 3549,5м2 по адресу: г. Киров, ул. Сормовская, 28

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1971г.э.Общая площадь 3549,5м2 по адресу: г. Киров, ул. Сормовская, 28

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №19-2/13

Капитальный ремонт фасада 5-и этажный жилой дом, 1971г.э.Общая площадь 3549,5м2 по адресу: г. Киров, ул. Сормовская, 28

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		658.193	тыс. руб.
	строительных работ	658.193	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		177.356	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1147	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып 1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 10553 руб.) СП=70% (СП = 8590 руб.)	17,6 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	708,02 697,22	10,8	12461	12271	190	55,93	984,37
2	101- 2388 ТССЦ2015- 04С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ (1шт на 5 п.м.) ЦЕНА=246,28/5,57	352 ШТ	44,22		15565				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЕ В ОДИН РЯД НР=139,5% (НР = 1848 руб.) СП=85% (СП = 1126 руб.)	17,6 100М ШВА	1106,82 75,26	202,68	19480	1325	3567	7,28	128,12
4	ССЦэм- 1- 031910	ЛЮЛЬКА	-62,7 МАШ/Ч	53,89	53,89	-3379		-3379		
5	ССЦ01- 101- 1701	ГЕРМИТ (ШНУР ДИАМЕТРОМ 40 ММ)	-609,84 КГ	15		-9148				
6	101- 4260	ШНУР	1848	1,49		2754				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015- 04С	ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ "ВИЛАТЕРМ", СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ С ОТВЕРСТИЕМ, ДИАМЕТР 30 ММ ЦЕНА=8,29/5,57	М							
7	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 349 руб.) СП=46,75% (СП = 173 руб.)	2,201 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	1633	369	20	15,87	34,9
8	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,9 Т ГРУЗА	42,98		39				
9	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,9 Т ГРУЗА	12,2		11				
Итого по смете:						**39416**	**13965**	**398**		**1147,4**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	10553
п. 7.2	[3]	139,5 %	ФОТ	1848
п. 15	[7]	94,5 %	ФОТ	349
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**12750**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	8590
п. 7.2	[3]	85 %	ФОТ	1126
п. 15	[7]	46,75 %	ФОТ	173
	ИТОГО сметная прибыль			**9889**

Прямые затраты		39416
Основная зарплата		13965
Материальные затраты		25003
Эксплуатация машин		398
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		50
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		39
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		11
Накладные расходы (по смете)		12750
Сметная прибыль (по смете)		9889
Итого СМР в ценах января 2000 г.		62055
Всего в ценах января 2000 г.		62055
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	41
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	12
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		62058
-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	177356
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	2547
Материалы в тек. ценах	5,57	139267
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	363
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17	86
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		449
Итого в тек. ценах без оборудования		319619
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	137700

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		100472				
		ИТОГО с НР и СП				557791				
		Итого СМР				557791				
		ИТОГО с оборудованием				557791				
		ИТОГО				557791				
		НДС		18 %		100402,38				
		ВСЕГО с НДС				658193,38				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
15. 06. 2015 подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1971г.э.Общая площадь 3561,8м2 по адресу: г. Киров, ул. Сормовская, д.32

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1971г.э.Общая площадь 3561,8м2 по адресу: г. Киров, ул. Сормовская, д.32

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №20-2/13-2

Капитальный ремонт теплоснабжения жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Сормовская, д.32

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		1775.684	тыс. руб.
	строительных работ	1775.684	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		208.001	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1546	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 14- 004 Изм.Вып.1 2013	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=74% (НР = 962 руб.) СП=50% (СП = 650 руб.)	2,05 100М ТРУБОПРОВОДА	689,13 633,8	16,32	1413	1300	33	65,3	133.86
2	ТЕРр- 65- 14- 003	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=74% (НР = 1551 руб.) СП=50% (СП = 1048 руб.)	4,95 100М ТРУБОПРОВОДА	445,76 423,18	6,54	2207	2096	32	43,6	215.82
3	ТЕР- 16- 02- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ НР=115,2% (НР = 1205 руб.) СП=70,55% (СП = 738 руб.)	2,5 100М ТРУБОПРОВОДА	2288,56 415,53	59,19 2,76	5721	1039	148 7	37,92 0,19	94.79 0,47
4	ТЕР- 16- 02- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ НР=115,2% (НР = 217 руб.) СП=70,55% (СП = 133 руб.)	0,45 100М ТРУБОПРОВОДА	2659,22 415,53	59,19 2,76	1197	187	27 1	37,92 0,19	17,06 0,08
5	ТЕР- 16- 02- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 530 руб.) СП=70,55% (СП = 325 руб.)	1,1 100М ТРУБОПРОВОДА	2860,1 415,53	59,19 2,76	3146	457	65 3	37,92 0,19	41.71 0,21
6	ТЕР- 16- 02- 005-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	2,05	7174,9	251,22	14709	2091	515	91,71	188,01

ЗАО "СИТЭКС"
610035, г.Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ОГРН 1144345043147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ НР=115,2% (НР = 2425 руб.) СП=70,55% (СП = 1485 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1019,89	6,8			14	0,46	0,95
7	ТЕР- 16- 05- 001- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 202 руб.) СП=70,55% (СП = 123 руб.)	5 ШТ	175,52 34,6	11,27 0,37	878	173	56 2	3,35 0,03	16,73 0,13
8	прайс BROEN	BALLOMAX Ду=80мм, Ру=25кгс/см2 фланец/фланец, КШТ 60 113 080 МЗ=15019 : 1.18 : 5.57 * 1 02	5 ШТ	2330,79		11654				
9	ТЕР- 16- 05- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ НР=115,2% (НР = 5196 руб.) СП=70,55% (СП = 3182 руб.)	258 ШТ	89,94 17,48	4,66	23205	4510	1202	1,69	436,15
10	прайс BROEN	BALLOMAX Фланец/фланец КШТ 11с10фт 60.003.025 Ру = 16кгс/см2 МЗ=1778 : 1.18 : 5.57 * 1.02	23 ШТ	275,93		6346				
11	прайс BROEN	BALLOMAX Фланец/фланец КШТ 11с10фт 60.003.020 Ру = 16кгс/см2 МЗ=1738 : 1.18 : 5.57 * 1.02	20 ШТ	269,72		5394				
12	прайс BROEN	BALLOMAX Фланец/фланец КШТ 11с10фт 60.003.015 Ру = 16кгс/см2 МЗ=1489 : 1.18 : 5.57 * 1.02	215 ШТ	231,08		49682				
13	ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 62 руб.) СП=59,5% (СП = 46 руб.)	0,94 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	339,21 81,42	11,82 0,14	319	77	11	6,72 0,01	6,31 0,01
14	ТЕР- 13- 03- 004- 26 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ОП П1.13.6 К=2 ОП П1.13.7 Козп=1,1	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 (В ДВА СЛОЯ) (РУЧНЫМ СПОСОБОМ) НР=81% (НР = 76 руб.) СП=59,5% (СП = 56 руб.)	0,94 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	1427,22 100,17	15,61 0,29	1342	94	15	9,69 0,03	9,11 0,02
15	ССЦ01- 113- 0246	ЭМАЛЬ ПФ- 115 СЕРАЯ	-0.0357 Т	34071		-1216				
16	ССЦ01- 113- 0245	ЭМАЛЬ ПФ- 133 ТЕМНО-СЕРАЯ	0,0357 Т	24046		858				
17	ТЕР- 26- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА («АРМОФЛЕКС»), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА («ТЕРМОФЛЕКС») ТРУБКАМИ НР=90% (НР = 2811 руб.) СП=59,5% (СП = 1858 руб.)	68,3 10М ТРУБОПРО ВОДА	630,77 45,72	27,78	43082	3123	1897	4,05	276,48
18	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*89 МЗ=326.82 : 1.18 : 5.57 * 1.02	100 М	50,72		5072				
19	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*89 МЗ=181 33 : 1.18 : 5.57 * 1.02	100 М	28,14		2814				
20	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*57 МЗ=231.2 : 1.18 : 5.57 * 1.02	47 М	35,88		1686				
21	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*22 МЗ=100.44 : 1.18 : 5.57 * 1.02	130 М	15,59		2027				
22	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*28 МЗ=117 : 1.18 : 5.57 * 1.02	50 М	18,16		908				
23	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*57 МЗ=117.1 : 1.18 : 5.57 * 1.02	47 М	18,17		854				

ООО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина д. 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 19*48 М3=191.26 . 1.18 : 5.57 * 1.02	35 М	29,68		1039				
25	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*22 М3=46.84 : 1.18 : 5 57 * 1.02	130 М	7,27		945				
26	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 25x89 М3=648.05 : 1.18 : 5.57 * 1.02	10 М	100,57		1006				
27	ПКФ Элгисс	Теплоизол. труба K- FLEX ST 13*48 М3=88.41 : 1.18 . 5.57 * 1.02	34 М	13,72		466				
28	ТЕР- 26- 01- 054- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ НР=90% (НР = 602 руб.) СП=59,5% (СП = 398 руб.)	1,85 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТ	827,03 361,61	57,86	1530	669	107	36,78	68,04
29	прайс ПКФ Элгисс	Энергопак ТК- 100- 25 самоклеящийся М3=290 : 1.18 : 5.57 * 1.02	185 М2	45,01		8327				
30	ТЕР- 16- 07- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ НР=115,2% (НР = 435 руб.) СП=70,55% (СП = 267 руб.)	4,95 100М ТРУБОПРОВОДА	137,13 76,4	55,69	679	378	276	5,76	28,52
31	ТЕР- 16- 07- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ НР=115,2% (НР = 181 руб.) СП=70,55% (СП = 111 руб.)	2,05 100М ТРУБОПРОВОДА	146,93 76,4	55,69	301	157	114	5,76	11,81
32	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	1,98 Т ГРУЗА	8,36		17				
33	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	1,98 Т ГРУЗА	12,2		24				
Итого по смете:						**197632**	**16351**	**4498**		**1544,4**
								27		**1,87**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1-2]	74 %	ФОТ	2513
п. 16	[3-5, 9, 31]	115,2 %	ФОТ	7329
п. 16	[6-7, 30]	115,2 %	ФОТ	3062
п. 13	[13]	81 %	ФОТ	62
п. 13	[14]	81 %	ФОТ	76
п. 20	[17]	90 %	ФОТ	2811
п. 20	[28]	90 %	ФОТ	602
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**16455**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1-2]	50 %	ФОТ	1698
п. 16	[3-5, 9, 31]	70,55 %	ФОТ	4489
п. 16	[6-7, 30]	70,55 %	ФОТ	1875
п. 13	[13]	59,5 %	ФОТ	46
п. 13	[14]	59,5 %	ФОТ	56
п. 20	[17]	59,5 %	ФОТ	1858
п. 20	[28]	59,5 %	ФОТ	398
	ИТОГО сметная прибыль			**10420**

Прямые затраты	197632
Основная зарплата	16351
Материальные затраты	176742
Эксплуатация машин	4498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в тч ЗП машинистов				27				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				41				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				17				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				24				
		Накладные расходы (по смете)				16455				
		Сметная прибыль (по смете)				10420				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				224507				
		Всего в ценах января 2000 г.				224507				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		18				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		25				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				224509				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		207658				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		343				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		28787				
		Материалы в тек. ценах		5,57		984453				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		159				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7.17		179				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				338				
		Итого в тек. ценах без оборудования				1221236				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		177714				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		105867				
		ИТОГО с НР и СП				1504817				
		ИТОГО				1504817				
		НДС		18 %		270867,06				
		ВСЕГО с НДС				1775684.06				

Составил:

Проверил:

«ГарантПроект»

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
02. 07. 2015 подпись
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

Многоквартирный 5-и этажный жилой дом, 1971г.э.Общая площадь 3561,8м2 по адресу: г. Киров, ул. Сормовская, 32

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1971г.э.Общая площадь 3561,8м2 по адресу: г. Киров, ул. Сормовская, 32

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №20-2/13-1

Капитальный ремонт 5-и этажный жилой дом, 1971г.э.Общая площадь 3561,8м2 по адресу: г. Киров, ул. Сормовская, 32

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		668.425	тыс. руб.
	строительных работ	668.425	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		180.162	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1166	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фасад								
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 10702 руб.) СП=70% (СП = 8711 руб.)	17,848 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	708,02 697,22	10,8	12637	12444	193	55,93	998.24
2	101- 2388 ТССЦ2015- 04С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ (1шт на 5 п.м.) ЦЕНА=246,28/5,57	356,96 ШТ	44,22		15785				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1;15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЕ В ОДИН РЯД НР=139,5% (НР = 1873 руб.) СП=85% (СП = 1142 руб.)	17,848 100М ШВА	1106,82 75,26	202,68	19755	1343	3617	7,28	129.92
4	ССЦэм- 1- 031910	ЛЮЛЬКА	-63.58 МАШ/Ч	53,89	53,89	-3426		-3426		
5	ССЦ01- 101- 1701	ГЕРМИТ (ШНУР ДИАМЕТРОМ 40 ММ)	-618.4332 КГ	15		-9276				
6	101- 4260	ШНУР	1838,344	1,49		2739				

ЗАО "СМЕТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015- 04С	ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ "ВИЛАТЕРМ", СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ С ОТВЕРСТИЕМ, ДИАМЕТР 30 ММ ЦЕНА=8,29/5,57	М							
7	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 377 руб.) СП=46,75% (СП = 187 руб.)	2,375 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	1762	399	22	15,87	37,69
8	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,85 Т ГРУЗА	42,98		37				
9	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,85 Т ГРУЗА	12,2		10				
Итого: Фасад						40023	14186	406		1165,85
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	10702				
	п. 7.2	[3]		139,5 %	ФОТ	1873				
	п. 15	[7]		94,5 %	ФОТ	377				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**12952**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	8711				
	п. 7.2	[3]		85 %	ФОТ	1142				
	п. 15	[7]		46,75 %	ФОТ	187				
		ИТОГО сметная прибыль				**10040**				
Итого по смете:						40023	14186	406		1165,85
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	10702				
	п. 7.2	[3]		139,5 %	ФОТ	1873				
	п. 15	[7]		94,5 %	ФОТ	377				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**12952**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	8711				
	п. 7.2	[3]		85 %	ФОТ	1142				
	п. 15	[7]		46,75 %	ФОТ	187				
		ИТОГО сметная прибыль				**10040**				
		Прямые затраты				40023				
		Основная зарплата				14186				
		Материальные затраты				25384				
		Эксплуатация машин				406				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				47				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				37				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				10				
		Накладные расходы (по смете)				12952				
		Сметная прибыль (по смете)				10040				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				63015				
		Всего в ценах января 2000 г.				63015				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		39				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		11				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				63018				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		180162				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		2598				
		Материалы в тек. ценах		5,57		141389				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		346				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		79				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				425				
		Итого в тек. ценах без оборудования				324574				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		139882				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		102006				
		ИТОГО с НР и СП				566462				
		Итого СМР				566462				
		ИТОГО с оборудованием				566462				
		ИТОГО				566462				
		НДС		18 %		101963,16				
		ВСЕГО с НДС				668425,16				

Составил: _____ Андреенков Е.Г.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
15. 06. 2015 подпись
А.В. Изерцев

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1971г.э.Общая площадь 3561,8м2 по адресу: г. Киров, ул. Сормовская, 32

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1971г.э.Общая площадь 3561,8м2 по адресу: г. Киров, ул. Сормовская, 32

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №20-2/13-3

Капитальный ремонт электроснабжения 5-и этажный жилой дом, 1971г.э.Общая площадь 3561,8м2 по адресу: г. Киров, ул. Сормовская, 32

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		768.788	тыс. руб.
	строительных работ	19.491	тыс. руб.
	монтажных работ	728.363	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	20.933	тыс. руб.
Средства на оплату труда		72.327	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		508	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572-07 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	1 ШТ	43,6 15,79	27,81 1,81	44	16	28 2	1,4 0,12	1,4 0,12
2	ТЕРм- 08- 03- 572-03 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 158 руб.) СП=65% (СП = 108 руб.)	20 ШТ	15,92 7,86	8,06 0,44	318	157	161 9	0,7 0,03	13,92 0,6
3	ТЕРм- 08- 02- 404-	ДЕМОНТАЖ ПРОВОД	0,3	187,25	44,96	56	43	13	13,29	3,99

ЗАО "КОНТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59А офис 7
ОГРН 1[illegible]3161841147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	МАГИСТРАЛЕЙ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБАХ, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ ДО 4Х70 ММ2 (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 42 руб.) СП=65% (СП = 29 руб.)	100М ТРАССЫ	142,29	3,22			1	0,22	0,07
4	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 47 руб.) СП=65% (СП = 36 руб.)	2 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	27,45 27,45		55	55		2,95	5,9
5	ТЕРм- 08- 02- 411- 01 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 214 руб.) СП=65% (СП = 146 руб.)	2 100М	171,88 111,46	60,42 0,97	344	223	121 2	10,41 0,07	20,82 0,13
6	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 218 руб.) СП=65% (СП = 167 руб.)	3 100М	86,03 85,7	0,33 0,13	258	257	1	9,64 0,01	28,92 0,03
7	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 21 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	0,44 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	25	25		6,32 0,03	2,78 0,01
8	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,2 100ШТ	51,91 51,91		10	10		5,84	1,17
Итого: Демонтажные работы						**1110**	**786**	**324**		**78,89**
								14		**0,96**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1-3, 5]		95 %	ФОТ	431				
	п. Р17	[4, 6-8]		85 %	ФОТ	295				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**726**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1-3, 5]		65 %	ФОТ	295				
	п. Р17	[4, 6-8]		65 %	ФОТ	226				
		ИТОГО сметная прибыль				**521**				
		Электромонтажные работы								
9	ТЕРм- 08- 03- 572- 07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 56 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	1 ШТ	544,76 52,62	92,72 6,03	545	53	93 6	4,66 0,41	4,66 0,41
10	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.03 Т	13068		-392				
11	КОМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	ВРУ8М- 11- 2Н- 118- 31 УХЛ4 ЦЕНА=35400/1,18/5,57	1	5386		5386				
12	ТЕРм- 08- 03- 572- 04	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1200Х1000 ММ НР=95% (НР = 829 руб.) СП=65% (СП = 567 руб.)	20 ШТ	441,78 39,41	68,98 4,27	8836	788	1380 85	3,49 0,29	69,8 5,8
13	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.5 Т	13068		-6534				
14	ПРАЙС ГАЛО-	ЩЭУГ5- 4х40Д(100)Сч/4/1 УХЛ4	20	2099,73		41995				

ЗАО "СИТЭК"
613035 г Киров ул Большая с 59 А офис 7
ОГРН 1044316641147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОЛИМЕР	в комплектации (номинальный ток квартирного автомата- 50А, групповые автоматы 2х16А+1х25А+1х16А(УЗО), (размеры 1010х620х170) ЦЕНА=13800,69/1,18/5,57	ШТ							
15	ТЕРм- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ НР=95% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	1 ШТ	254,03 26,2	26,85 1,47	254	26	27 1	2,32 0,1	2,32 0,1
16	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.015 Т	13068		-196				
17	ПРАЙС Кристалл	ЩРн- 24з- 1 74 IP54 UNIVERSAL (размеры 440х310х160) ЦЕНА=1366,97/1,18/5,57	1 ШТ	207,98		208				
18	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	1 ШТ	6,23 3,84	2,05 0,15	6	4	2	0,34 0,01	0,34 0,01
19	ПРАЙС "Кристалл"	Счетчик электроэнергии трехфазный однотарифный, крепление на DIN- рейку ЦЭ6803В/1 1Т 220В 10- 100А 3ф., 4пр., М7 R32 ЦЕНА=1888,97/1,18/5,57	1 ШТ	287,4		287				
20	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 120 руб.) СП=65% (СП = 82 руб.)	10 ШТ	13,03 12,65		130	126		1,12	11,2
21	ПРАЙС "IEK"	Выключатель нагрузки ВН- 32, 40А ЦЕНА=275/1,18/5,57	1 ШТ	41,84		42				
22	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29М 1Р 16А ЦЕНА=99,97/1,18/5,57	7 ШТ	15,21		106				
23	ПРАЙС "IEK"	Диф автомат АД12М 2Р 16А 30мА ЦЕНА=598,97/1,18/5,57	1 ШТ	91,13		91				
24	ПРАЙС "IEK"	Розетка на DIN- рейку с заземляющим контактом РАр10- 3- ОП ЦЕНА=130/1,18/5,57	1 ШТ	19,78		20				
25	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 337 руб.) СП=65% (СП = 231 руб.)	0,24 100ШТ	4086,11 997,18	1622,99 484,62	981	239	390 116	88,3 43,76	21,19 10,5
26	ПРАЙС "ЭТМ"	Светильник светодиодный антивандальных со встроенным опто- аккустическим датчиком марки СББ 06- 06 LED ЖКХ ЦЕНА=599/1,18/5,57	24 ШТ	91,14		2187				
27	ТЕРм- 08- 03- 593- 05	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ НР=95% (НР = 286 руб.) СП=65% (СП = 196 руб.)	0,2 100ШТ	3956,49 1054,77	1434,78 449,96	791	211	287 90	93,4 40,8	18,68 8,16
28	ПРАЙС "ЭТМ"	Светильник пылевлагозащищенный, IP54 марки FOTON FL- R60B ЦЕНА=146/1,18/5,57	20 ШТ	22,21		444				
29	ТЕРм- 08- 03- 525-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ	2	147,84	1,15	296	46	2	2,09	4,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 Изм.Вып.1 2013	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА ТОК ДО 25 А НР=95% (НР = 44 руб.) СП=65% (СП = 30 руб.)	ШТ	22,91						
30	ПРАЙС "Кристалл"	ПВ2- 16 М1 исп.4 пл. IP56 ЦЕНА=405,97/1,18/5,57	2 ШТ	61,77		124				
31	ТЕРм- 08- 03- 591- 10	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ НР=95% (НР = 32 руб.) СП=65% (СП = 22 руб.)	0,04 100ШТ	1180,95 859,4	62,73 1,76	47	34	3	76,1 0,12	3,04
32	ПРАЙС "Кристалл"	Розетка двухместная с заземляющим контактом, с крышкой, для открытой установки, IP44 марки РСб22- 3- ГБ ЦЕНА=142,99/1,18/5,57	4 ШТ	21,76		87				
33	ТЕРм- 08- 02- 404- 04 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД МАГИСТРАЛЕЙ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБАХ, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ ДО 4Х70 ММ2 НР=95% (НР = 138 руб.) СП=65% (СП = 94 руб.)	0,3 100М ТРАССЫ	757,53 474,29	149,87 10,74	227	142	45 3	44,3 0,73	13,29 0,22
34	ПРАЙС "ЭТМ"	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х70+1х35 ЦЕНА=1447/1,18/5,57	30 М	220,16		6605				
35	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 354 руб.) СП=65% (СП = 242 руб.)	1 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	1405	368	104 5	34,4 0,33	34,4 0,33
36	507- 3487 ТССЦ2015- 04С	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) ДИАМЕТРОМ 40 ММ ЦЕНА=25,65/5,57	100 М	4,61		461				
37	ТЕРм- 08- 02- 412- 05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 150 руб.) СП=65% (СП = 103 руб.)	1 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	426	156	29 2	14,6 0,14	14,6 0,14
38	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	1 100М	213 24,52	2,05 0,15	213	25	2	2,29 0,01	2,29 0,01
39	ТЕРм- 08- 02- 407- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ НР=95% (НР = 44 руб.) СП=65% (СП = 30 руб.)	0,1 100М	995,4 444,33	234,65 11,76	100	45	23 1	41,5 0,8	4,15 0,08
40	ССЦ01- 103- 0133	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	10 М	18		180				
41	ТЕРм- 08- 02- 412- 05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 15 руб.) СП=65% (СП = 10 руб.)	0,1 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	43	16	3	14,6 0,14	1,46 0,01
42	ТЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	0,1	213	2,05	21	2		2,29	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	09 Изм.Вып.1 2013	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 2 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	100М	24,52	0,15				0,01	
43	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 354 руб.) СП=65% (СП = 242 руб.)	1 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	1405	368	104 5	34,4 0,33	34,4 0,33
44	ССЦ01- 103- 1059	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100 М	4,16		416				
45	ТЕРм- 08- 02- 412- 05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 150 руб.) СП=65% (СП = 103 руб.)	1 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	426	156	29 2	14,6 0,14	14,6 0,14
46	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	1 100М	213 24,52	2,05 0,15	213	25	2	2,29 0,01	2,29 0,01
47	501- 8511 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ МАРКИ ВВГНГ- LS, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ЦЕНА=433323,45/5,57	0,2 1000М	77795,95		15559				
48	501- 8442 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=19240,03/5,57	0,2 1000М	3454,22		691				
49	ТЕРм- 08- 02- 409- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 487 руб.) СП=65% (СП = 333 руб.)	2 100М	1234,97 254,82	54,87 1,62	2470	510	110 3	23,8 0,11	47,6 0,22
50	ССЦ01- 103- 1058	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	200 М	2,57		514				
51	ТЕРм- 08- 02- 412- 03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% (НР = 64 руб.) СП=65% (СП = 44 руб.)	0,8 100М	304,19 84,16	8,22 0,59	243	67	7 0,04	7,86	6,29 0,03
52	ТЕРм- 08- 02- 412- 02 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 103 руб.) СП=65% (СП = 70 руб.)	1,5 100М	271,33 72,16	4,11 0,3	407	108	6 0,02	6,74	10,11 0,03
53	501- 8443	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С	0,08	4902,77		392				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=27308,45/5,57	1000М							
54	501- 8442 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=19240,03/5,57	0,15 1000М	3454,22		518				
55	ПРАЙС "Кристалл"	Коробка распаячная для о/п, IP55, 6 вводов КМ41234 ЦЕНА=53,97/1,18/5,57	30 ШТ	8,21		246				
56	ТЕРм- 08- 02- 165- 06	МУФТА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ 3-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 248 руб.) СП=65% (СП = 170 руб.)	2 ШТ	848,32 72,88	771,83 57,66	1697	146	1544 115	6,65 5,25	13,3 10,5
57	ПРАЙС "Электроплюс"	МУФТА 4КВТп- 1- 70/120 ЦЕНА=1288,87/1,18/5,57	2 ШТ	196,1		392				
58	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 33 руб.) СП=65% (СП = 23 руб.)	0,2 100М	256,88 176,47	31,4 0,13	51	35	6	16,29 0,01	3,26
59	509- 1830 ТССЦ2015- 04С	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 20Х10 ММ ЦЕНА=11,46/5,57	20 М	2,06		41				
60	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 18 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,5 100М	86,99 37,69	2,05 0,15	43	19	1	3,52 0,01	1,76 0,01
61	501- 8442 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=19240,03/5,57	0,05 1000М	3454,22		173				
Итого: Электромонтажные работы						**91319**	**3715**	**4199**		**339,44**
								434		**37,05**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[9, 12, 15, 18, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-39, 41-43, 45-46, 49, 51-52, 56, 58, 60]	95 %	ФОТ		3942				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3942**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[9, 12, 15, 18, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-39, 41-43, 45-46, 49, 51-52, 56, 58, 60]	65 %	ФОТ		2696				
		ИТОГО сметная прибыль				**2696**				
					Пусконаладочные работы					
62	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 242 руб.) СП=40% (СП = 149 руб.)	21 ТОКОПРИЕМНИК	17,78 17,78		373	373		1,22	25,62
63	ФЕРп- 01- 11- 028- 01	ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 191 руб.) СП=40% (СП = 118 руб.)	63 ЛИНИЯ	4,67 4,67		294	294		0,32	20,16
64	ФЕРп- 01- 11- 011-	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ	0,42	188,93		79	79		12,96	5,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 51 руб.) СП=40% (СП = 32 руб.)	100ТОЧЕК	188,93						
Итого: Пусконаладочные работы						**746**	**746**			**51,22**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[62-64]		65 %	ФОТ	484				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**484**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[62-64]		40 %	ФОТ	299				
		ИТОГО сметная прибыль				**299**				
Итого по смете:						**93175**	**5247**	**4523**		**469,56**
								448		**38,01**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1-3, 5, 9, 12, 15, 18, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-39, 41-43, 45-46, 49, 51-52, 56, 58, 60]		95 %	ФОТ	4373				
	п. Р17	[4, 6-8]		85 %	ФОТ	295				
	п. 48	[62-64]		65 %	ФОТ	484				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5152**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1-3, 5, 9, 12, 15, 18, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-39, 41-43, 45-46, 49, 51-52, 56, 58, 60]		65 %	ФОТ	2991				
	п. Р17	[4, 6-8]		65 %	ФОТ	226				
	п. 48	[62-64]		40 %	ФОТ	299				
		ИТОГО сметная прибыль				**3516**				
		Прямые затраты				93175				
		Основная зарплата				5247				
		Материальные затраты				83405				
		Эксплуатация машин				4523				
		в тч ЗП машинистов				448				
		Накладные расходы (по смете)				5152				
		Сметная прибыль (по смете)				3516				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				101843				
		Всего в ценах января 2000 г.				101843				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				101843				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		66637				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		5690				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		28947				
		Материалы в тек. ценах		5,57		464566				
		Итого в тек. ценах без оборудования				560150				
		НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		55642				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		35723				
		ИТОГО с НР и СП				651515				
		Итого СМР				651515				
		ИТОГО с оборудованием				651515				
		ИТОГО				651515				
		НДС		18 %		117272,7				
		ВСЕГО с НДС				768787,7				

Составил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 26.06.2015 Подпись

Б.А. Изергин

Приложение № 1 к техническому заданию 2015 год.

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Начальная (максимальная) цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Киров г, Свободы 80	-Капитальный ремонт подвала	59346,92	
2	Киров г, Свободы 77	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	343738,72	238154,68 105584,04
3	Киров г, Свободы 72	-Капитальный ремонт системы электроснабжения -Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения -Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	726962,6	359125,92 118103,84 84804,24 164928,6
4	Киров г, Свободы 54А	-Капитальный ремонт фундамента -Капитальный ремонт подвала	136251,78	61443,78 74808
5	Киров г, Свободы 116	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения --Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения -Капитальный ремонт системы водоотведения	147235,41	59682,04 43347,03 44206,34
6	Киров г, Свободы 115Г	-Капитальный ремонт фундамента	410873,64	
7	Киров г, Свободы 105	-Капитальный ремонт фундамента	126799,26	
8	Киров г, проспект Строителей 38	-Капитальный ремонт фасада -Капитальный ремонт кровли	1917282,88	691561,42 1225721,46
9	Киров г, проспект Строителей 36	-Капитальный ремонт фасада	696325,08	
10	Киров г, проспект Строителей 28	-Капитальный ремонт фасада	689186,08	

Итого по лоту: **5 254 002,37** руб.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1976г.э.Общая площадь 4587,8м2 по адресу: г. Киров, проспект Строителей, 28

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1976г.э.Общая площадь 4587,8м2 по адресу: г. Киров, проспект Строителей, 28

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №26-2/13

Капитальный ремонт фасада 5-и этажный жилой дом, 1976г.э.Общая площадь 4587,8м2 по адресу: г. Киров, проспект Строителей, 28

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		689.186	тыс. руб.
	строительных работ	689.186	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		185.179	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1201	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 10837 руб.) СП=70% (СП = 8821 руб.)	18,073 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	708,02 697,22	10,8	12796	12601	195	55,93	1010,82
2	101- 2388 ТССЦ2015- 04С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ (1шт на 5 п.м.) ЦЕНА=246,28/5,57	361,46 ШТ	44,22		15984				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЕ В ОДИН РЯД НР=139,5% (НР = 1897 руб.) СП=85% (СП = 1156 руб.)	18,073 100М ШВА	1106,82 75,26	202,68	20004	1360	3663	7,28	131,56
4	ССЦэм- 1- 031910	ЛЮЛЬКА	-64.385 МАШ/Ч	53,89	53,89	-3470		-3470		
5	ССЦ01- 101- 1701	ГЕРМИТ (ШНУР ДИАМЕТРОМ 40 ММ)	-626.2295 КГ	15		-9393				
6	101- 4260	ШНУР	1897.665	1,49		2828				

ЭДО "СИТЭКО" 610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015- 04С	ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ "ВИЛАТЕРМ", СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ С ОТВЕРСТИЕМ. ДИАМЕТР 30 ММ ЦЕНА=8,29/5,57	М							
7	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35 2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ И СТЕН ВХОДА В ПОДЪЕЗД АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 586 руб.) СП=46,75% (СП = 290 руб.)	3,694 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	2741	620	34	15,87	58,62
8	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,95 Т ГРУЗА	42,98		41				
9	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,95 Т ГРУЗА	12,2		12				
Итого по смете:						**41543**	**14581**	**422**		**1201,0**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	10837
п. 7.2	[3]	139,5 %	ФОТ	1897
п. 15	[7]	94,5 %	ФОТ	586
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**13320**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	8821
п. 7.2	[3]	85 %	ФОТ	1156
п. 15	[7]	46,75 %	ФОТ	290
	ИТОГО сметная прибыль			**10267**

Прямые затраты	41543
Основная зарплата	14581
Материальные затраты	26487
Эксплуатация машин	422
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	53
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	41
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	12
Накладные расходы (по смете)	13320
Сметная прибыль (по смете)	10267
Итого СМР в ценах января 2000 г.	65130
Всего в ценах января 2000 г.	65130
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	43
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	13
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.	65133
-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-	
З/плата основных рабочих в тек.ценах	185179
Эксплуатация машин в тек. ценах	2701
Материалы в тек. ценах	147533
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	381
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	93
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС	474
Итого в тек. ценах без оборудования	335887

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 3
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		143856				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		104313				
		ИТОГО с НР и СП				584056				
		Итого СМР				584056				
		ИТОГО с оборудованием				584056				
		ИТОГО				584056				
		НДС		18 %		105130,08				
		ВСЕГО с НДС				689186,08				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 11.06.2015 Подпись
Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1976г.э.Общая площадь 4601,9м2 по адресу: г. Киров, проспект Строителей, 36

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1976г.э.Общая площадь 4601,9м2 по адресу: г. Киров, проспект Строителей, 36

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №27-2/13

Капитальный ремонт фасада 5-и этажный жилой дом, 1976г.э.Общая площадь 4601,9м2 по адресу: г. Киров, проспект Строителей, 36

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		696.325	тыс. руб.
	строительных работ	696.325	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		186.995	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1213	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 10909 руб.) СП=70% (СП = 8880 руб.)	18,195 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	708,02 697,22	10,8	12882	12685	197	55,93	1017,6
2	101- 2388 ТССЦ2015- 04С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ (1шт на 5 п.м.) ЦЕНА=246,28/5,57	363,9 ШТ	44,22		16092				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЕ В ОДИН РЯД НР=139,5% (НР = 1910 руб.) СП=85% (СП = 1164 руб.)	18,195 100М ШВА	1106,82 75,26	202,68	20139	1369	3688	7,28	132,4
4	ССЦэм- 1- 031910	ЛЮЛЬКА	-64.82 МАШ/Ч	53,89	53,89	-3493		-3493		
5	ССЦ01- 101- 1701	ГЕРМИТ (ШНУР ДИАМЕТРОМ 40 ММ)	-630.4568 КГ	15		-9457				
6	101- 4260	ШНУР	1910,475	1,49		2847				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015- 04С	ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ "ВИЛАТЕРМ", СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ С ОТВЕРСТИЕМ. ДИАМЕТР 30 ММ ЦЕНА=8,29/5,57	М							
7	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ И СТЕН ВХОДА В ПОДЪЕЗД АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 633 руб.) СП=46,75% (СП = 313 руб.)	3,992 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	2962	670	37	15,87	63,3
8	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,95 Т ГРУЗА	42,98		41				
9	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,95 Т ГРУЗА	12,2		12				
Итого по смете:						**42025**	**14724**	**429**		**1213,4**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р3	[1]	86 %	ФОТ	10909
п. 7.2	[3]	139,5 %	ФОТ	1910
п. 15	[7]	94,5 %	ФОТ	633
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**13452**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р3	[1]	70 %	ФОТ	8880
п. 7.2	[3]	85 %	ФОТ	1164
п. 15	[7]	46,75 %	ФОТ	313
	ИТОГО сметная прибыль			**10357**
	Прямые затраты			42025
	Основная зарплата			14724
	Материальные затраты			26819
	Эксплуатация машин			429
	Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)			53
	- в т.ч. погрузо- разгруз.работы			41
	- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)			12
	Накладные расходы (по смете)			13452
	Сметная прибыль (по смете)			10357
	Итого СМР в ценах января 2000 г.			65834
	Всего в ценах января 2000 г.			65834
	Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05		43
	Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05		13
	Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.			65837
	-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-			
	З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7		186995
	Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4		2746
	Материалы в тек. ценах	5,57		149382
	Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86		381
	Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17		93
	Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС			474
	Итого в тек. ценах без оборудования			339597

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		145282				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		105227				
		ИТОГО с НР и СП				590106				
		Итого СМР				590106				
		ИТОГО с оборудованием				590106				
		ИТОГО				590106				
		НДС		18 %		106219,08				
		ВСЕГО с НДС				696325,08				

Составил: Андрианов Е.Г.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
11. 06. 2015

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1976г.э.Общая площадь 4592,8м2 по адресу: г. Киров, проспект Строителей, 38

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1976г.э.Общая площадь 4592,8м2 по адресу: г. Киров, проспект Строителей, 38

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-2/13-2

Капитальный ремонт 5-и этажный жилой дом, 1976г.э.Общая площадь 4592,8м2 по адресу: г. Киров, проспект Строителей, 38

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		1225.721	тыс. руб.
	строительных работ	1225.721	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		136.156	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1076	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
1	ТЕР- 12- 01- 010- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0.7 Кэм=0.7 Кмат=0	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 919 руб.) СП=55,25% (СП = 470 руб.)	1,108 100М2 ПОКРЫТИЯ	785,02 766,05	18,97 2,06	870	849	21 2	78,93 0,14	87,45 0,16
2	ТЕР- 46- 04- 006- 03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ БУДОК ЩИТОВЫХ ДОЩАТЫХ НР=99% (НР = 27 руб.) СП=59,5% (СП = 16 руб.)	0,08 100М2	473,08 252,03	221,05 86,37	38	20	18 7	29,3 6,84	2,34 0,55
3	ТЕР- 46- 04- 008- 01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НР=99% (НР = 1443 руб.) СП=59,5% (СП = 868 руб.)	11,408 100М2 ПОКРЫТИЯ	169,63 127,83	41,8	1935	1458	477	14,38	164,05
4	ТЕР- 12- 01- 017- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0.8 Кэм=0.8 Кмат=0	РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И Ж\БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) НР=108% (НР = 432 руб.) СП=55,25% (СП = 221 руб.)	1,7112 100М2 СТЯЖКИ	383,76 214,11	169,65 19,04	657	367	290 33	21,78 1,55	37,26 2,66
5	ТЕР- 12- 01- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО- ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ НР=108% (НР = 624 руб.) СП=55,25% (СП = 319 руб.)	1,7112 100М2 СТЯЖКИ	613,36 307,79	265,08 29,76	1050	527	454 51	31,3 2,42	53,57 4,15
6	ССЦ01- 402- 0003	РАСТВОР ГОТОВЫЙ	2,6181	515		1348				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 75	М3							
7	ТЕР- 12- 01- 002- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ТРИ СЛОЯ НР=108% (НР = 3148 руб.) СП=55,25% (СП = 1611 руб.)	11,408 100М2 КРОВЛИ	615,55 249,82	84,21 5,69	7022	2850	961 65	23,33 0,39	266,1 4 4
8	101- 3358 ТССЦ2015- 04С	УНИФЛЕКС ТКП ЦЕНА=123,85/5,57	1311,92 М2	22,24		29177				
9	101- 4249 ТССЦ2015- 04С	УНИФЛЕКС ТПП ЦЕНА=108,15/5,57	2623,84 М2	19,42		50955				
10	ТЕР- 12- 01- 006- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ С НАПЛАВЛЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЕВ РУЛОННОГО КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА НР=108% (НР = 145 руб.) СП=55,25% (СП = 74 руб.)	0,124 100М ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ	10815,29 1070,93	97,63 8,09	1341	133	12 1	100,03 0,55	12, 0,0
11	101- 4249 ТССЦ2015- 04С	УНИФЛЕКС ТПП ЦЕНА=108,15/5,57	42,78 М2	19,42		831				
12	ТЕР- 10- 01- 014- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БУДОК ДОЩАТЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ НР=106,2% (НР = 118 руб.) СП=53,55% (СП = 59 руб.)	0,08 100М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗАВЫ	6309,04 1374,05	203,33 17,84	505	110	16 1	149,17 1,21	11,9 0,
13	ТЕР- 12- 01- 004- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ И ВОДОСТОЧНЫМ ТРУБАМ НР=108% (НР = 954 руб.) СП=55,25% (СП = 488 руб.)	2,008 100М ПРИМЫКАНИЙ	1039,48 426,77	133,09 13,05	2087	857	267 26	40,83 0,89	81,9 1,7
14	101- 3358 ТССЦ2015- 04С	УНИФЛЕКС ТКП ЦЕНА=123,85/5,57	253,008 М2	22,24		5627				
15	101- 4249 ТССЦ2015- 04С	УНИФЛЕКС ТПП ЦЕНА=108,15/5,57	253,008 М2	19,42		4913				
16	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ НР=108% (НР = 1786 руб.) СП=55,25% (СП = 914 руб.)	1,31 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	15093	1649	44 5	129,66 0,25	169,8 0,3
17	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-1,0244 Т	12934		-13250				
18	101- 3741 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232,98/5,57	0,8127 Т	7223,16		5870				
19	ТЕР- 12- 01- 002- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 Изм.Вып.1 2013	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОДИН СЛОЙ НА ФЛЮГАРКАХ НР=108% (НР = 62 руб.) СП=55,25% (СП = 31 руб.)	0,549 100М2 КРОВЛИ	228,56 103,92	30,46 2,03	125	56	17 1	9,71 0,14	5,3 0,0
20	101- 3358 ТССЦ2015- 04С	УНИФЛЕКС ТКП ЦЕНА=123,85/5,57	63,684 М2	22,24		1416				
21	ТЕР- 20- 02- 012- 01 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0,6 Кэм=0,6 Кмат=0	ДЕМОНТАЖ ДЕФЛЕКТОРОВ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛО И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) НР=115,2% (НР = 118 руб.) СП=70,55% (СП = 72 руб.)	6 ДЕФЛЕКТОР	17,85 17	0,85	107	102	5	1,75	10,5
22	ТЕР- 16- 02- 005- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 97 руб.) СП=70,55% (СП = 59 руб.)	0,108 100М ТРУБОПРОВОДА	4866,65 777,93	145,98 3,49	526	84	16	69,95 0,24	7,5 0,0
23	ТЕР- 20- 02- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ НР=115,2% (НР = 1690 руб.) СП=70,55% (СП = 1035 руб.)	45 ДЕФЛЕКТОР	38,19 32,59	1,76	1719	1467	79	3,36	151,1

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ССЦ01-301-5669	ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. СЕРИЯ 5.904-51. ДИАМЕТР ПАТРУБКА 50 ММ ПЗ=335 : 2	9 ШТ	167,5		1508				
25	ССЦ01-301-5675	ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. СЕРИЯ 5.904-51. ДИАМЕТР ПАТРУБКА 400 ММ	6 ШТ	801		4806				
26	ССЦ01-301-5671	ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. СЕРИЯ 5.904-51. ДИАМЕТР ПАТРУБКА 160 ММ	30 ШТ	418		12540				
27	ФСПГ-1-1-1-41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА	42,98						
28	ФСПГ-3-21-1-12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	Т ГРУЗА	12,2						
Итого: Кровля						**138816**	**10529**	**2677**		**1061,5**
								192		**14,**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 12	[1, 4-5, 7, 10, 13, 16, 19]		108 %	ФОТ	8070				
	п. 49	[2-3]		99 %	ФОТ	1470				
	п. 10	[12]		106,2 %	ФОТ	118				
	п. 16	[21-23]		115,2 %	ФОТ	1905				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**11563**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[1, 4-5, 7, 10, 13, 16, 19]		55,25 %	ФОТ	4128				
	п. 49	[2-3]		59,5 %	ФОТ	884				
	п. 10	[12]		53,55 %	ФОТ	59				
	п. 16	[21-23]		70,55 %	ФОТ	1166				
		ИТОГО сметная прибыль				**6237**				
Итого по смете:						**138816**	**10529**	**2677**		**1061,5**
								192		**14,**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 12	[1, 4-5, 7, 10, 13, 16, 19]		108 %	ФОТ	8070				
	п. 49	[2-3]		99 %	ФОТ	1470				
	п. 10	[12]		106,2 %	ФОТ	118				
	п. 16	[21-23]		115,2 %	ФОТ	1905				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**11563**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 12	[1, 4-5, 7, 10, 13, 16, 19]		55,25 %	ФОТ	4128				
	п. 49	[2-3]		59,5 %	ФОТ	884				
	п. 10	[12]		53,55 %	ФОТ	59				
	п. 16	[21-23]		70,55 %	ФОТ	1166				
		ИТОГО сметная прибыль				**6237**				

Прямые затраты	138816
Основная зарплата	10529
Материальные затраты	125610
Эксплуатация машин	2677
в тч ЗП машинистов	192
Накладные расходы (по смете)	11563
Сметная прибыль (по смете)	6237
Итого СМР в ценах января 2000 г.	156616
Всего в ценах января 2000 г.	156616
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.	156616

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		133718				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		2438				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		17133				
		Материалы в тек. ценах		5,57		699648				
		Итого в тек. ценах без оборудования				850499				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		124880				
		СП от ФОТ (с К=0.8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		63368				
		ИТОГО с НР и СП				1038747				
		Итого СМР				1038747				
		ИТОГО с оборудованием				1038747				
		ИТОГО				1038747				
		НДС		18 %		186974,46				
		ВСЕГО с НДС				1225721,46				

Составил

Проверил

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 10. 07. 2015 подпись

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1976г.э.Общая площадь 4592,8м2 по адресу: г. Киров, проспект Строителей, 38

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1976г.э.Общая площадь 4592,8м2 по адресу: г. Киров, проспект Строителей, 38

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №28-2/13-1

Капитальный ремонт 5-и этажный жилой дом, 1976г.э.Общая площадь 4592,8м2 по адресу: г. Киров, проспект Строителей, 38

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		691.561	тыс. руб.
	строительных работ	691.561	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		185.852	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		1206	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фасад								
1	ТЕРр- 53- 21- 024 Изм.Вып.1 2013	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАНАТНОГО МЕТОДА ОТВЕРЖДАЮЩИМИ МАСТИКАМИ ИЛИ ГЕРМЕТИКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ УПРУГОЙ ПРОКЛАДКИ НР=86% (НР = 10851 руб.) СП=70% (СП = 8832 руб.)	18.095 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	708,02 697,22	10,8	12812	12617	195	55,93	1012,05
2	101- 2388 ТССЦ2015- 04С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ (1шт на 5 п.м.) ЦЕНА=246,28/5,57	361,9 ШТ	44,22		16003				
3	ТЕР- 07- 05- 039- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЕ В ОДИН РЯД НР=139,5% (НР = 1900 руб.) СП=85% (СП = 1158 руб.)	18.095 100М ШВА	1106,82 75,26	202,68	20028	1362	3667	7,28	131,72
4	ССЦэм- 1- 031910	ЛЮЛЬКА	-64.46 МАШ/Ч	53,89	53,89	-3474		-3474		
5	ССЦ01- 101- 1701	ГЕРМИТ (ШНУР ДИАМЕТРОМ 40 ММ)	-626.9918 КГ	15		-9405				
6	101- 4260	ШНУР	1863,785	1,49		2777				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015- 04С	ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ "ВИЛАТЕРМ". СЕЧЕНИЕ КРУГЛОЕ С ОТВЕРСТИЕМ. ДИАМЕТР 30 ММ ЦЕНА=8,29/5,57	М							
7	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ И СТЕН ВХОДА В ПОДЪЕЗД АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 619 руб.) СП=46,75% (СП = 306 руб.)	3,905 100М2 ОКРАШИВ АЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	2897	655	36	15,87	61,97
8	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,9 Т ГРУЗА	42,98		39				
9	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,9 Т ГРУЗА	12,2		11				
Итого: Фасад						**41688**	**14634**	**424**		**1205,75**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	10851				
	п. 7.2	[3]		139,5 %	ФОТ	1900				
	п. 15	[7]		94,5 %	ФОТ	619				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**13370**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	8832				
	п. 7.2	[3]		85 %	ФОТ	1158				
	п. 15	[7]		46,75 %	ФОТ	306				
		ИТОГО сметная прибыль				**10296**				
Итого по смете:						**41688**	**14634**	**424**		**1205,75**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	10851				
	п. 7.2	[3]		139,5 %	ФОТ	1900				
	п. 15	[7]		94,5 %	ФОТ	619				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**13370**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	8832				
	п. 7.2	[3]		85 %	ФОТ	1158				
	п. 15	[7]		46,75 %	ФОТ	306				
		ИТОГО сметная прибыль				**10296**				
		Прямые затраты				41688				
		Основная зарплата				14634				
		Материальные затраты				26580				
		Эксплуатация машин				424				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				50				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				39				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				11				
		Накладные расходы (по смете)				13370				
		Сметная прибыль (по смете)				10296				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				65354				
		Всего в ценах января 2000 г.				65354				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		41				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		12				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				65357				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		185852				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		2714				
		Материалы в тек. ценах		5,57		148051				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		363				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		86				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				449				
		Итого в тек. ценах без оборудования				337066				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		144396				
		СП от ФОТ (с К=0.8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		104607				
		ИТОГО с НР и СП				586069				
		Итого СМР				586069				
		ИТОГО с оборудованием				586069				
		ИТОГО				586069				
		НДС		18 %		105492,42				
		ВСЕГО с НДС				691561,42				

Составил: Алексеенков Е.Г.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 15. 06. 2015 Подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____ _____

"____" _____ 20__ г. "____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 584,4м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 54А

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 584,4м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 54А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2/13-2

Капитальный ремонт 2-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 584,4м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 54А

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		74.808	тыс. руб.
	строительных работ	74.808	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		10.579	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		82	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подвал								
1	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 24 руб.) СП=59,5% (СП = 14 руб.)	0,118 100М2	202,86 202,86		24	24		22,82	2,6
2	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 5 руб.) СП=46,75% (СП = 2 руб.)	0,118 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	34	5	3	4,24 0,01	0,5
3	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 177 руб.) СП=46,75% (СП = 87 руб.)	0,118 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	777	184	8 3	149,44 1,8	17,6 0,2
4	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПЕНЕТРОН ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 5 руб.) СП=46,75% (СП = 2 руб.)	0,118 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	34	5	3	4,24 0,01	0,5
5	ССЦ01- 101- 4163	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ НОРТЕКС- ГРУНТ	-1,6284 КГ	15,7		-26				
6	ПРАЙС ИСТ	ИЗОЛЯЦИЯ ПЕНЕТРОН (РАСХОД 1,1КГ НА 1М2) ЦЕНА=310/5,57	12,98 КГ	55,66		722				
7	ТЕРр- 69- 01- 005	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В	0,01	1651,85		17	17		185,82	1,8

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В 2,5 КИРПИЧА НР=78% (НР = 13 руб.) СП=50% (СП = 9 руб.)	100ОТВЕРСТИЙ	1651,85						
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0025 Т							
9	ТЕР- 16- 04- 002- 11 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ПРИТОКА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 160 ММ НР=115,2% (НР = 86 руб.) СП=70,55% (СП = 53 руб.)	0,04 100М ТРУБОПРОВОДА	15164,6 1647,44	1717,85 230	607	66	69 9	152,08 15,64	6,0 0,6
10	507- 0834 ТССЦ2015- 04С	ОТВОД 90° ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ С УДЛИНЕННЫМ ХВОСТОВИКОМ, ДИАМЕТР 160 ММ (ТУ2248- 001- 18425183- 01) ЦЕНА=804,57/5,57	2 ШТ	144,45		289				
11	530- 9157- 82 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ХОМУТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=144,73/5,57	0,4 10ШТ	25,98		10				
12	ТЕРр- 69- 04- 001	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В СТЕНАХ НР=78% (НР = 6 руб.) СП=50% (СП = 4 руб.)	0,01 100ОТВЕРСТИЙ	1071,25 763,47	1,61 0,63	11	8		78,66 0,05	0,7
13	ТЕР- 46- 03- 010- 06	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ ПОТОЛКАХ ОТВЕРСТИЙ НР=99% (НР = 41 руб.) СП=59,5% (СП = 24 руб.)	0,02 100ОТВЕРСТИЙ	5799,81 1603,28	4196,53 449,45	116	32	84 9	148 41,01	2,9 0,8
14	ТЕР- 20- 02- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ НР=115,2% (НР = 74 руб.) СП=70,55% (СП = 45 руб.)	2 ДЕФЛЕКТОР	38,19 32,59	1,76	76	64	4	3,36	6,7
15	ПРАЙС ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА	Проходной элемент "Vilpe Classic" (цвет R29) для фальцевой кровли ЦЕНА=1290/5,57	2 ШТ	231,6		463				
16	ПРАЙС ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА	Изолированный вентиляционный выход высотой 500мм с колпаком "Viple 125/ИЗ/500" цвет R29 ЦЕНА=3800/5,57	2 ШТ	682,23		1364				
17	ТЕРр- 53- 21- 006	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ ТИПА «MAKROFLEX», «SOUDAL», «NEO FLEX», «CHEMLUX», «PASO» И Т.П. НР=86% (НР = 4 руб.) СП=70% (СП = 4 руб.)	0,01 100М ВОССТАНОВЛЕННОЙ ГЕР	3615,02 326,5	3288,52 152,88	36	3	33 2	29,36 11,46	0,2 0,1
18	101- 2388 ТССЦ2015- 04С	ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ (ПЕНА МОНТАЖНАЯ) ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL В БАЛЛОНАХ ПО 750 МЛ ЦЕНА=246,28/5,57	2 ШТ	44,22		88				
19	ТЕРр- 61- 04- 007	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ НР=79% (НР = 45 руб.) СП=50% (СП = 29 руб.)	0,019 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ	4268,48 2964,24	23,27 9,1	81	57		290,27 0,72	5,5 0,0
20	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,0642 Т							
21	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПЕНЕТРОН ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) ПОТОЛКОВ НР=94,5% (НР = 9 руб.) СП=46,75% (СП = 4 руб.)	0,192 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	56	9	6	4,24 0,01	0,8
22	ССЦ01- 101- 4163	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ НОРТЕКС- ГРУНТ	-2,6496 КГ	15,7		-42				
23	ПРАЙС ИСТ	ИЗОЛЯЦИЯ ПЕНЕТРОН (РАСХОД 1,1КГ НА 1М2) ЦЕНА=310/5,57	21,12 КГ	55,66		1176				
24	ТЕР- 06- 01- 015-	АРМИРОВАНИЕ	0,0756	5822,34	45,2	440	11	3	14,54	1,1

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 10 руб.) СП=55,25% (СП = 6 руб.)	Т	146,6	2,95				0,2	0,0
25	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0,0756 Т	5433		-411				
26	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57	0,0756 Т	9124,99		690				
27	ТЕР- 11- 01- 011- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ НР=110,7% (НР = 91 руб.) СП=63,75% (СП = 52 руб.)	0,189 100М2 СТЯЖКИ	480,56 411,22	57,09 20,04	91	78	11 4	45,44 1,59	8,5 0,3
28	ССЦ01- 402- 0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,3856 М3	541		209				
29	ТЕР- 11- 01- 011- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 11- 01- 011- 01 НР=110,7% (НР = 8 руб.) СП=63,75% (СП = 4 руб.)	0,756 100М2 СТЯЖКИ	15,17 5,21	9,96 3,32	11	4	7 3	0,57 0,26	0,4 0,2
30	ССЦ01- 402- 0004	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	0,3856 М3	541		209				
31	ТЕР- 11- 01- 015- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ НР=110,7% (НР = 28 руб.) СП=63,75% (СП = 16 руб.)	0,189 100М2 ПОКРЫТИЯ	178,29 134,55	8,6 1,45	34	25	2	12,42 0,13	2,3 0,0
32	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 13 руб.) СП=46,75% (СП = 7 руб.)	0,31 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	90	14	9	4,24 0,01	1,3
33	ФЕР- 15- 04- 007- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 56 руб.) СП=46,75% (СП = 28 руб.)	0,118 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1596,81 498,45	17,76 0,33	188	59	2	50,09 0,03	5,9
34	ФЕР- 15- 04- 007- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 130 руб.) СП=46,75% (СП = 65 руб.)	0,192 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1909,79 720,91	18,89 0,33	367	138	4	72,45 0,03	13,9
35	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	0,64 Т ГРУЗА	42,98		28				
36	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,64 Т ГРУЗА	12,2		8				
Итого: Подвал						**7867**	**803**	**248**		**79,9**
								30		**2,3**

Накладные расходы по видам работ

п. 49	[1, 13]	99 %	ФОТ	65
п. 15	[2-4, 21, 32-34]	94,5 %	ФОТ	395
п. Р19	[7, 12]	78 %	ФОТ	19
п. 16	[9, 14]	115,2 %	ФОТ	160
п. Р3	[17]	86 %	ФОТ	4
п. Р11	[19]	79 %	ФОТ	45
п. 6.1	[24]	94,5 %	ФОТ	10
п. 11	[27, 29, 31]	110,7 %	ФОТ	127
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**825**
	Сметная прибыль по видам работ			

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 49	[1, 13]		59,5 %	ФОТ	38				
	п. 15	[2-4, 21, 32-34]		46,75 %	ФОТ	195				
	п. Р19	[7, 12]		50 %	ФОТ	13				
	п. 16	[9, 14]		70,55 %	ФОТ	98				
	п. Р3	[17]		70 %	ФОТ	4				
	п. Р11	[19]		50 %	ФОТ	29				
	п. 6.1	[24]		55,25 %	ФОТ	6				
	п. 11	[27, 29, 31]		63,75 %	ФОТ	72				
		ИТОГО сметная прибыль				**455**				
Итого по смете:						**7867**	**803**	**248**		**79,9**
								30		**2,3**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 49	[1, 13]		99 %	ФОТ	65				
	п. 15	[2-4, 21, 32-34]		94,5 %	ФОТ	395				
	п. Р19	[7, 12]		78 %	ФОТ	19				
	п. 16	[9, 14]		115,2 %	ФОТ	160				
	п. Р3	[17]		86 %	ФОТ	4				
	п. Р11	[19]		79 %	ФОТ	45				
	п. 6.1	[24]		94,5 %	ФОТ	10				
	п. 11	[27, 29, 31]		110,7 %	ФОТ	127				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**825**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 49	[1, 13]		59,5 %	ФОТ	38				
	п. 15	[2-4, 21, 32-34]		46,75 %	ФОТ	195				
	п. Р19	[7, 12]		50 %	ФОТ	13				
	п. 16	[9, 14]		70,55 %	ФОТ	98				
	п. Р3	[17]		70 %	ФОТ	4				
	п. Р11	[19]		50 %	ФОТ	29				
	п. 6.1	[24]		55,25 %	ФОТ	6				
	п. 11	[27, 29, 31]		63,75 %	ФОТ	72				
		ИТОГО сметная прибыль				**455**				
		Прямые затраты				7867				
		Основная зарплата				803				
		Материальные затраты				6780				
		Эксплуатация машин				248				
		в тч ЗП машинистов				30				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				36				
		- в т ч. погрузо- разгруз.работы				28				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				8				
		Накладные расходы (по смете)				825				
		Сметная прибыль (по смете)				455				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				9147				
		Всего в ценах января 2000 г.				9147				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		29				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		8				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				9148				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		10198				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		381				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		1587				
		Материалы в тек. ценах		5,57		37765				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1064345041147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		257				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		57				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				314				
		Итого в тек. ценах без оборудования				49864				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		8910				
		СП от ФОТ (с К=0.8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		4623				
		ИТОГО с НР и СП				63397				
		Итого СМР				63397				
		ИТОГО с оборудованием				63397				
		ИТОГО				63397				
		НДС		18 %		11411,46				
		ВСЕГО с НДС				74808,46				

Составил: Анфимов Е.Г.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
15. 06. 2015 подпись
Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 584,4м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 54А

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 584,4м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 54А

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2/13-1

Капитальный ремонт 2-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 584,4м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 54А

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	61.444	тыс. руб.
строительных работ	61.444	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	9.309	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	71	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент								
1	ТЕР- 47- 01- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА НСАЖДЕНИЙ И КУСТАРНИКОВ НР=103,5% (НР = 16 руб.) СП=76,5% (СП = 11 руб.)	0,363 100М2	39,97 39,97		15	15		4,5	1,63
2	ТЕР- 27- 07- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО- БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ НР=127,8% (НР = 86 руб.) СП=80,75% (СП = 54 руб.)	0,363 100М2 ПОКРЫТИЯ	418,21 183,96	76,54 0,78	152	67	28	17,39 0,06	6,31 0,02
3	ССЦ01- 410- 0053	АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТИП I (ЖЕСТКИЙ)	2,5918 Т	472,01		1223				
4	ТЕР- 27- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 07- 001- 01 ДО Т. 4СМ НР=127,8% (НР = 27 руб.) СП=80,75% (СП = 17 руб.)	0,726 100М2 ПОКРЫТИЯ	39,46 28,22	11,24	29	21	8	2,67	1,94
5	ССЦ01- 410- 0053	АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТИП I (ЖЕСТКИЙ)	0,8785 Т	472,01		415				
6	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ НР=99% (НР = 61 руб.) СП=59,5% (СП = 37 руб.)	0,308 100М2	202,86 202,86		62	62		22,82	7,03
7	ТЕР- 15- 07- 003-	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-	0,308	290,64	28,68	90	14	9	4,24	1,31

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С2 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 13 руб.) СП=46,75% (СП = 7 руб.)	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	44,36	0,12				0,01	
8	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 461 руб.) СП=46,75% (СП = 228 руб.)	0,308 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	2027	481	21 7	149,44 1,8	46,0 0,5
9	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПЕНЕТРОН ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 13 руб.) СП=46,75% (СП = 7 руб.)	0,308 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	90	14	9	4,24 0,01	1,3
10	ССЦ01- 101- 4163	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ НОРТЕКС- ГРУНТ	-4,2504 КГ	15,7		-67				
11	ПРАЙС ИСТ	ИЗОЛЯЦИЯ ПЕНЕТРОН (РАСХОД 1,1КГ НА 1М2) ЦЕНА=310/5,57	33,88 КГ	55,66		1886				
12	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 49 руб.) СП=46,75% (СП = 24 руб.)	0,308 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	229	52	3	15,87	4,8
13	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	1,6632 Т ГРУЗА	42,98		71				
14	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	1,6632 Т ГРУЗА	12,2		20				
Итого: Фундамент						**6242**	**726**	**78**		**70,4**
								7		**0,5**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 40	[1]	103,5 %	ФОТ		16				
	п. 21	[2, 4]	127,8 %	ФОТ		113				
	п. 49	[6]	99 %	ФОТ		61				
	п. 15	[7-9, 12]	94,5 %	ФОТ		536				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**726**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 40	[1]	76,5 %	ФОТ		11				
	п. 21	[2, 4]	80,75 %	ФОТ		71				
	п. 49	[6]	59,5 %	ФОТ		37				
	п. 15	[7-9, 12]	46,75 %	ФОТ		266				
		ИТОГО сметная прибыль				**385**				
Итого по смете:						**6242**	**726**	**78**		**70,4**
								7		**0,5**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 40	[1]	103,5 %	ФОТ		16				
	п. 21	[2, 4]	127,8 %	ФОТ		113				
	п. 49	[6]	99 %	ФОТ		61				
	п. 15	[7-9, 12]	94,5 %	ФОТ		536				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**726**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 40	[1]	76,5 %	ФОТ		11				
	п. 21	[2, 4]	80,75 %	ФОТ		71				
	п. 49	[6]	59,5 %	ФОТ		37				
	п. 15	[7-9, 12]	46,75 %	ФОТ		266				
		ИТОГО сметная прибыль				**385**				
		Прямые затраты				6242				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				726				
		Материальные затраты				5347				
		Эксплуатация машин				78				
		в тч ЗП машинистов				7				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				91				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				71				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				20				
		Накладные расходы (по смете)				726				
		Сметная прибыль (по смете)				385				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				7353				
		Всего в ценах января 2000 г.				7353				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		75				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		21				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				7358				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		9220				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		89				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		499				
		Материалы в тек. ценах		5,57		29783				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		665				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		151				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				816				
		Итого в тек. ценах без оборудования				40318				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		7841				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		3912				
		ИТОГО с НР и СП				52071				
		Итого СМР				52071				
		ИТОГО с оборудованием				52071				
		ИТОГО				52071				
		НДС		18 %		9372,78				
		ВСЕГО с НДС				61443,78				

Составил: _____

Проверил: _____

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГарантПроект» ИНН 4312149652 ОГРН 1144312000799

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 15.06.2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 1725,54м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 72

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 1725,54м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 72

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-2/13-4

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул.Свободы, 72

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		164.929	тыс. руб.
	строительных работ	164.929	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		41.541	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		316	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 919 руб.) СП=50% (СП = 621 руб.)	1,506 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	1252	1236	16 6	85,3 0,32	128,46 0,48
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	2,018 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 1390 руб.) СП=70,55% (СП = 852 руб.)	1,506 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	12025	1205	47 2	70,84 0,08	106,69 0,11
4	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-150,3 М	70,4		-10581				
5	507- 4376 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 2,0 М ЦЕНА=217,09/5,56	55 ШТ	39,05		2148				
6	507- 4374 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 1,0 М ЦЕНА=129,6/5,57	40 ШТ	23,27		931				
7	507- 4330 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135,34/5,57	0,6 М	24,3		15				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров ул.Калинина д.59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	507- 5015 ТССЦ2015- 03С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=201,74/5,57	16 ШТ	36,22		580				
9	507- 9157- 42 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=340,67/5,57	1,2 10ШТ	61,16		73				
10	530- 9157- 12 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=660,5/5,57	4 10ШТ	118,58		474				
11	530- 9157- 11 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 45ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=672,03/5,57	0,4 10ШТ	120,65		48				
12	530- 9157- 61 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=726,72/5,56	0,8 10ШТ	130,71		105				
13	301- 5609 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 108- 116 ММ ЦЕНА=43,5/5,57	60 ШТ	7,81		469				
14	ТЕР- 06- 01- 015- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (ГИЛЬЗЫ) НР=94,5% (НР = 777 руб.) СП=55,25% (СП = 454 руб.)	0,32 Т	11898,71 2565,94	42,77 2,76	3808	821	14 1	248,19 0,19	79,42 0,06
15	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	2 Т ГРУЗА	8,36		17				
16	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	2 Т ГРУЗА	12,2		24				
Итого по смете:						**11388**	**3262**	**77** **9**		**314,57** **0,65**

Накладные расходы по видам работ

п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	919
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	1390
п. 6.1	[14]	94,5 %	ФОТ	777
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**3086**

Сметная прибыль по видам работ

п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	621
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	852
п. 6.1	[14]	55,25 %	ФОТ	454
	ИТОГО сметная прибыль			**1927**

Прямые затраты	11388
Основная зарплата	3262
Материальные затраты	8008
Эксплуатация машин	77
в тч ЗП машинистов	9
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	41
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	17
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	24
Накладные расходы (по смете)	3086
Сметная прибыль (по смете)	1927

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				16401				
		Всего в ценах января 2000 г.				16401				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		18				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		25				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				16403				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		41427				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		114				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		493				
		Материалы в тек. ценах		5,57		44605				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		159				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		179				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				338				
		Итого в тек. ценах без оборудования				86863				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		33329				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		19578				
		ИТОГО с НР и СП				139770				
		ИТОГО				139770				
		НДС		18 %		25158,6				
		ВСЕГО с НДС				164928,6				

Составил: Анфиногентов Е.Л.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
26. 06. 2015 подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 1725,54м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 72

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 1725,54м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 72

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-2/13-2

Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 72

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		84.804	тыс. руб.
	строительных работ	84.804	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		17.082	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		125	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 60 руб.) СП=50% (СП = 41 руб.)	0,25	377,61	7,2	94	81	2	34,66	8,66
			100М ТРУБОПРОВОДА	328,04	1,26				0.1	0,0
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0551 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 126 руб.) СП=50% (СП = 85 руб.)	0,3	649,65	12,33	195	169	4	59,62	17,8
			100М ТРУБОПРОВОДА	564,27	2,15			1	0,17	0,0
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,102 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 695 руб.) СП=70,55% (СП = 425 руб.)	0,3	5795,31	1794,7	1739	529	538	162,75	48,8
			100М ТРУБОПРОВОДА	1763,05	247,47			74	16,83	5,0
6	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-2.838 10М	228		-647				
7	507- 3353 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/63 ЦЕНА=192,61/5,57	28,38 М	34,58		981				
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,25	2928,47	640,22	732	395	160	140,07	35,0

ЗАО "СИТЭКС" 610035 г.Киров ул.Калинина д. 59 А офис 7 ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 480 руб) СП=70,55% (СП = 294 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1581,82	86,78			22	5,9	1,48
9	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА. НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-2.345 10М	70,6		-166				
10	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=75,17/5,57	23,45 М	13,5		317				
11	530- 9057- 262 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 63- 2 ЦЕНА=7106,03/5,57	0,2 10ШТ	1275,77		255				
12	ПРАЙС ЭЛГИСС	Тройник редуцир. 63/32/63 FV-Plast ЦЕНА=199,1/1,18/5,57	16 ШТ	30,29		485				
13	ПРАЙС ЭЛГИСС	Тройник однозн. 63 FV- Plast ЦЕНА=144,8/1,18/5,57	2 ШТ	22,03		44				
14	507- 9057- 857 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=934,17/5,57	0,4 10ШТ	167,71		67				
15	507- 9057- 854 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=108,66/5,57	1,5 10ШТ	19,51		29				
16	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 20*16 ЦЕНА=12/1,18/5,57	10 ШТ	1,83		18				
17	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*20 ЦЕНА=15,4/1,18/5,57	10 ШТ	2,34		23				
18	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*25 ЦЕНА=14,3/1,18/5,57	2 ШТ	2,18		4				
19	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 50*40 ЦЕНА=69,4/1,18/5,57	4 ШТ	10,56		42				
20	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 63*50 ЦЕНА=79,5/1,18/5,57	4 ШТ	12,1		48				
21	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 40*32 ЦЕНА=20,3/1,18/5,57	4 ШТ	3,09		12				
22	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,57	8 ШТ	82,8		662				
23	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,57	9 ШТ	44,06		397				
24	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.63 FV- Plast (1/1) ЦЕНА=3217,7/1,18/5,57	2 ШТ	489,56		979				
25	ТЕР- 18- 06- 007- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10ФИЛЬТР ОВ	228,98 120,69	95,32 0,92				11,41 0,06	
26	301- 1216 ТССЦ2015- 04С	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ЦЕНА=3626,62/5,57	ШТ	651,1						
27	301- 5809 ТССЦ2015- 03С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 59- 63 ММ ЦЕНА=20,56/5,57	27 ШТ	3,69		100				
28	301- 5805 ТССЦ2015- 03С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ ЦЕНА=13,9/5,57	20 ШТ	2,5		50				
29	ТЕР- 06- 01- 015-	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ	0,029	11898,71	42,77	345	74	1	248,19	7,2

ЗАО "КИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 104 3165 1147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (ГИЛЬЗЫ) НР=94,5% (НР = 70 руб.) СП=55,25% (СП = 41 руб.)	Т	2565,94	2,76				0,19	0,0
30	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,155 Т ГРУЗА	8,36		1				
31	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,155 Т ГРУЗА	12,2		2				
Итого по смете:						**6808**	**1248**	**705**		**117,5**
								97		**6,**

	Накладные расходы по видам работ				
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	60	
п. Р15.1	[3]	74 %	ФОТ	126	
п. 16	[5]	115,2 %	ФОТ	695	
п. 16	[8]	115,2 %	ФОТ	480	
п. 6.1	[29]	94,5 %	ФОТ	70	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1431**	
	Сметная прибыль по видам работ				
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	41	
п. Р15.1	[3]	50 %	ФОТ	85	
п. 16	[5]	70,55 %	ФОТ	425	
п. 16	[8]	70,55 %	ФОТ	294	
п. 6.1	[29]	55,25 %	ФОТ	41	
	ИТОГО сметная прибыль			**886**	

Прямые затраты		6808
Основная зарплата		1248
Материальные затраты		4852
Эксплуатация машин		705
в тч ЗП машинистов		97
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		3
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		1
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		2
Накладные расходы (по смете)		1431
Сметная прибыль (по смете)		886
Итого СМР в ценах января 2000 г.		9125
Всего в ценах января 2000 г.		9125
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	1
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	2
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		9125
-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	15850
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	1232
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	4512
Материалы в тек. ценах	5,57	27026
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	9
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21	7,17	14
Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС		23
Итого в тек. ценах без оборудования		47411

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г.Киров, ул.Калинина, д.69 А, офис 9
ОГРН 1064345145147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		15455				
		СП от ФОТ (с К=0.8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		9002				
		ИТОГО с НР и СП				71868				
		ИТОГО				71868				
		НДС		18 %		12936,24				
		ВСЕГО с НДС				84804,24				

Составил: Анфиногенов Е.Г.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
дата 26. 06. 2015 подпись

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 1725,54м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 72

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 1725,54м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 72

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-2/13-1

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 72 (258831)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		118.104	тыс. руб.
	строительных работ	118.104	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		18.961	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		137	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на апрель 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 60 руб.) СП=50% (СП = 41 руб.)	0,25 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	94	81	2	34,66 0,1	8,66 0,03
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0551 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 149 руб.) СП=50% (СП = 101 руб.)	0,355 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	231	201	4 1	59,62 0,17	21,17 0,06
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,1207 Т							
5	ТЕР- 16- 02- 002- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 3 руб.) СП=70,55% (СП = 2 руб.)	0,005 100М ТРУБОПРОВОДА	6491,55 600,3	123,92 3,87	32	3	1	54,77 0,26	0,27
6	ТЕР- 16- 04- 002- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 811 руб.) СП=70,55% (СП = 497 руб.)	0,35 100М ТРУБОПРОВОДА	5795,31 1763,05	1794,7 247,47	2028	617	628 87	162,75 16,83	56,96 5,89
7	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ	-3,311	228		-755				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
СТЭК 7 (8332) 65-11-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	10М						
8	507- 3353 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/63 ЦЕНА=192,61/5,57	33,11 М	34,58		1145				
9	ТЕР- 16- 04- 002- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ НР=115,2% (НР = 480 руб.) СП=70,55% (СП = 294 руб.)	0,25 100М ТРУБОПРО ВОДА	2928,47 1581,82	640,22 86,78	732	395	160 22	140,07 5,9	35,0 1,4
10	ССЦ01- 507- 0589	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	-2.345 10М	70,6		-166				
11	507- 3350 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/32 ЦЕНА=75,17/5,57	23,45 М	13,5		317				
12	530- 9057- 262 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 63- 2 ЦЕНА=7106,03/5,57	0,5 10ШТ	1275,77		638				
13	ПРАЙС ЭЛГИСС	Тройник редуцир. 63/32/63 FV- Plast ЦЕНА=199,1/1,18/5,57	16 ШТ	30,29		485				
14	ПРАЙС ЭЛГИСС	Тройник однозн. 63 FV- Plast ЦЕНА=144,8/1,18/5,57	4 ШТ	22,03		88				
15	507- 9057- 857 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=934,17/5,57	0,6 10ШТ	167,71		101				
16	507- 9057- 854 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 32 ЦЕНА=108,66/5,57	1,5 10ШТ	19,51		29				
17	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 20*16 ЦЕНА=12/1,18/5,57	10 ШТ	1,83		18				
18	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*20 ЦЕНА=15,4/1,18/5,57	10 ШТ	2,34		23				
19	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 50*40 ЦЕНА=69,4/1,18/5,57	2 ШТ	10,56		21				
20	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 63*50 ЦЕНА=79,5/1,18/5,57	2 ШТ	12,1		24				
21	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 40*32 ЦЕНА=20,3/1,18/5,57	2 ШТ	3,09		6				
22	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.32 FV- Plast ЦЕНА=544,2/1,18/5,57	8 ШТ	82,8		662				
23	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.20 FV- Plast ЦЕНА=289,6/1,18/5,57	9 ШТ	44,06		397				
24	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.63 FV- Plast (1/1) ЦЕНА=3217,7/1,18/5,57	8 ШТ	489,56		3916				
25	ТЕР- 18- 06- 007- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115,2% (НР = 14 руб.) СП=70,55% (СП = 8 руб.)	0,1 10ФИЛЬТР ОВ	228,98 120,69	95,32 0,92	23	12	10	11,41 0,06	1,1 0,0
26	301- 1216 ТССЦ2015- 04С	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ЦЕНА=3626,62/5,57	1 ШТ	651,1		651				
27	301- 5809 ТССЦ2015- 03С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 59- 63 ММ ЦЕНА=20,56/5,57	22 ШТ	3,69		81				
28	301- 5805	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С	14	2,5		35				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015- 03С	ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ ЦЕНА=13,9/5,57	ШТ							
29	ТЕР- 06- 01- 015- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (ГИЛЬЗЫ) НР=94,5% (НР = 70 руб.) СП=55,25% (СП = 41 руб.)	0,029 Т	11898,71 2565,94	42,77 2,76	345	74	1	248,19 0,19	7,2 0,0
30	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,18 Т ГРУЗА	8,36		2				
31	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,18 Т ГРУЗА	12,2		2				
Итого по смете:						**11205**	**1383**	**806**		**130,4**
								110		**7,4**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	60
п. Р15.1	[3]	74 %	ФОТ	149
п. 16	[5-6, 25]	115,2 %	ФОТ	828
п. 16	[9]	115,2 %	ФОТ	480
п. 6.1	[29]	94,5 %	ФОТ	70
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**1587**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	41
п. Р15.1	[3]	50 %	ФОТ	101
п. 16	[5-6, 25]	70,55 %	ФОТ	507
п. 16	[9]	70,55 %	ФОТ	294
п. 6.1	[29]	55,25 %	ФОТ	41
	ИТОГО сметная прибыль			**984**

Прямые затраты		11205
Основная зарплата		1383
Материальные затраты		9012
Эксплуатация машин		806
в тч ЗП машинистов		110
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)		4
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы		2
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)		2
Накладные расходы (по смете)		1587
Сметная прибыль (по смете)		984
Итого СМР в ценах января 2000 г.		13776
Всего в ценах января 2000 г.		13776
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1,05	2
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1,05	2
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		13776
-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	17564
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	1397
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	5158
Материалы в тек. ценах	5,57	50197
Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)	8,86	18

ЗАО "СМТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
Сч

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		14				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				32				
		Итого в тек. ценах без оборудования				72951				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		17140				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		9997				
		ИТОГО с НР и СП				100088				
		ИТОГО				100088				
		НДС		18 %		18015,84				
		ВСЕГО с НДС				118103,84				

Составил: Анциферов Е.Г.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
Дата 26. 06. 2015 подпись

Б.А. Изергин

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.7.5 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 1725,54м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 72

(наименование стройки)

5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 1725,54м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 72

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-2/13-3

Капитальный ремонт электроснабжения 5-и этажный жилой дом, 1960г.э.Общая площадь 1725,54м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 72

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		359.126	тыс. руб.
	строительных работ	54.402	тыс. руб.
	монтажных работ	292.334	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	12.39	тыс. руб.
Средства на оплату труда		47.422	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		331	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	ТЕРм- 08- 03- 572-07 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0.3	ДЕМОНТАЖ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	1 ШТ	43,6 15,79	27,81 1,81	44	16	28 2	1,4 0,12	1,4 0,12
2	ТЕРм- 08- 03- 572-03 УК ТЕР ИЗД.3 П9.2.1 К=0,3	ДЕМОНТАЖ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 79 руб.) СП=65% (СП = 54 руб.)	10 ШТ	15,92 7,86	8,06 0,44	159	79	80 4	0,7 0,03	6,96 0,3
3	ТЕРм- 08- 02- 404-	ДЕМОНТАЖ ПРОВОД	0.3	187,25	44,96	56	43	13	13,29	3,99

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 Изм.Вып.1 2013 УК ТЕР ИЗД.3 П9 2.1 К=0.3	МАГИСТРАЛЕЙ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБАХ, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ ДО 4Х70 ММ2 (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДНАЗНАЧЕНО В ЛОМ) БЕЗ РАЗБОРКИ И РЕЗКИ НА ЧАСТИ) НР=95% (НР = 42 руб.) СП=65% (СП = 29 руб.)	100М ТРАССЫ	142,29	3,22			1	0,22	0,07
4	ТЕРр- 67- 02- 002	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 НР=85% (НР = 23 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	1 100М ПУЧКА ПРОВОДОВ	27,45 27,45		27	27		2,95	2,95
5	ТЕРр- 67- 03- 001	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ НР=85% (НР = 138 руб.) СП=65% (СП = 105 руб.)	1,9 100М	86,03 85,7	0,33 0,13	163	162	1	9,64 0,01	18,32 0,02
6	ТЕРр- 67- 04- 003	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НР=85% (НР = 12 руб.) СП=65% (СП = 9 руб.)	0,24 100ШТ	57,15 56,18	0,97 0,38	14	14		6,32 0,03	1,52 0,01
7	ТЕРр- 67- 04- 001	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК НР=85% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	0,1 100ШТ	51,91 51,91		5	5		5,84	0,58
Итого: Демонтажные работы						**468**	**346**	**122**		**35,7**
								7		**0,5**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1-3]		95 %	ФОТ	138				
	п. Р17	[4-7]		85 %	ФОТ	177				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**315**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1-3]		65 %	ФОТ	95				
	п. Р17	[4-7]		65 %	ФОТ	135				
		ИТОГО сметная прибыль				**230**				
		Электромонтажные работы								
8	ТЕРм- 08- 03- 572- 07	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ НР=95% (НР = 56 руб.) СП=65% (СП = 38 руб.)	1 ШТ	544,76 52,62	92,72 6,03	545	53	93 6	4,66 0,41	4,66 0,41
9	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.03 Т	13068		-392				
10	КОМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭлеКомЛогисти	ВРУ8М- 11- 2Н- 108- 54 УХЛ4 ЦЕНА=31100/1,18/5,57	1 ШТ	4731,77		4732				
11	ТЕРм- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ НР=95% (НР = 263 руб.) СП=65% (СП = 180 руб.)	10 ШТ	254,03 26,2	26,85 1,47	2540	262	269 15	2,32 0,1	23,2
12	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.15 Т	13068		-1960				
13	ПРАЙС ЭТМ	Щит распределительный встраиваемый ЩРв- 12з- 1 IP31 с замком УХЛ3 ЦЕНА=837/1,18/5,57	10 ШТ	127,35		1274				
14	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 721 руб.) СП=65% (СП = 493 руб.)	60 ШТ	13,03 12,65		782	759		1,12	67,2
15	ПРАЙС "IEK"	Выключатель нагрузки ВН- 32,	10	41,84		418				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		40А	ШТ							
		ЦЕНА=275/1,18/5,57								
16	ПРАЙС "ЭТМ"	Автоматический выключатель двухполюсный, iC60N 40А	40 ШТ	131,3		5252				
		ЦЕНА=863/1,18/5,57								
17	ПРАЙС "ЭТМ"	Шина 3L+PEN 4х7 ЦЕНА=592/1,18/5,57	10 ШТ	90,07		901				
18	ТЕРм- 08- 03- 572- 03	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ НР=95% (НР = 26 руб.) СП=65% (СП = 18 руб.)	1 ШТ	254,03 26,2	26,85 1,47	254	26	27 1	2,32 0,1	2,3 0,
19	ССЦ01- 201- 0843	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	-0.015 Т	13068		-196				
20	ПРАЙС Кристалл	ЩРн- 24з- 1 74 IP54 UNIVERSAL (размеры 440х310х160) ЦЕНА=1366,97/1,18/5,57	1 ШТ	207,98		208				
21	ТЕРм- 08- 03- 600- 01	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ НР=95% (НР = 4 руб.) СП=65% (СП = 3 руб.)	1 ШТ	6,23 3,84	2,05 0,15	6	4	2 	0,34 0,01	0,3 0,0
22	ПРАЙС "Кристалл"	Счетчик электроэнергии трехфазный однотарифный, крепление на DIN- рейку ЦЭ6803В/1 1Т 220В 10- 100А 3ф., 4пр., М7 R32 ЦЕНА=1888,97/1,18/5,57	1 ШТ	287,4		287				
23	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ НР=95% (НР = 120 руб.) СП=65% (СП = 82 руб.)	10 ШТ	13,03 12,65		130	126		1,12	11,
24	ПРАЙС "IEK"	Выключатель нагрузки ВН- 32, 40А ЦЕНА=275/1,18/5,57	1 ШТ	41,84		42				
25	ПРАЙС "IEK"	Авт. выкл. ВА47- 29М 1Р 16А ЦЕНА=99,97/1,18/5,57	7 ШТ	15,21		106				
26	ПРАЙС "IEK"	Диф автомат АД12М 2Р 16А 30мА ЦЕНА=598,97/1,18/5,57	1 ШТ	91,13		91				
27	ПРАЙС "IEK"	Розетка на DIN- рейку с заземляющим контактом РАр10- 3- ОП ЦЕНА=130/1,18/5,57	1 ШТ	19,78		20				
28	ТЕРм- 08- 03- 593- 06	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ НР=95% (НР = 169 руб.) СП=65% (СП = 116 руб.)	0,12 100ШТ	4086,11 997,18	1622,99 484,62	490	120	194 58	88,3 43,76	10,6 5,2
29	ПРАЙС "ЭТМ"	Светильник светодиодный антивандальных со встроенным опто- аккустическим датчиком марки СББ 06- 06 LED ЖКХ ЦЕНА=599/1,18/5,57	12 ШТ	91,14		1094				
30	ТЕРм- 08- 03- 593- 05	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ НР=95% (НР = 172 руб.) СП=65% (СП = 118 руб.)	0,12 100ШТ	3956,49 1054,77	1434,78 449,96	475	127	172 54	93,4 40,8	11,2 4,9

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ПРАЙС "ЭТМ"	Светильник пылевлагозащищенный, IP54 марки FOTON FL- R60B ЦЕНА=146/1,18/5,57	12 ШТ	22,21		267				
32	ТЕРм- 08- 03- 525- 01 Изм.Вып.1 2013	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА ТОК ДО 25 А НР=95% (НР = 66 руб.) СП=65% (СП = 45 руб.)	3 ШТ	147,84 22,91	1,15	444	69	3	2,09	6,27
33	ПРАЙС "Кристалл"	ПВ2- 16 М1 исп.4 пл. IP56 ЦЕНА=405,97/1,18/5,57	3 ШТ	61,77		185				
34	ТЕРм- 08- 03- 591- 10	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,02 100ШТ	1180,95 859,4	62,73 1,76	24	18	1	76,1 0,12	1,52
35	ПРАЙС "Кристалл"	Розетка двухместная с заземляющим контактом, с крышкой, для открытой установки, IP44 марки РСб22- 3- ГБ ЦЕНА=142,99/1,18/5,57	2 ШТ	21,76		44				
36	ТЕРм- 08- 02- 404- 04 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД МАГИСТРАЛЕЙ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБАХ, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ ДО 4Х70 ММ2 НР=95% (НР = 138 руб.) СП=65% (СП = 94 руб.)	0,3 100М ТРАССЫ	757,53 474,29	149,87 10,74	227	142	45 3	44,3 0,73	13,29 0,22
37	ПРАЙС "ЭТМ"	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х70+1х35 ЦЕНА=1447/1,18/5,57	30 М	220,16		6605				
38	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 177 руб.) СП=65% (СП = 121 руб.)	0,5 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	703	184	52 2	34,4 0,33	17,2 0,17
39	507- 3487 ТССЦ2015- 04С	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) ДИАМЕТРОМ 40 ММ ЦЕНА=25,65/5,57	50 М	4,61		231				
40	ТЕРм- 08- 02- 412- 05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 75 руб.) СП=65% (СП = 51 руб.)	0,5 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	213	78	14 1	14,6 0,14	7,3 0,07
41	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 11 руб.) СП=65% (СП = 8 руб.)	0,5 100М	213 24,52	2,05 0,15	107	12	1	2,29 0,01	1,15 0,01
42	ТЕРм- 08- 02- 407- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ НР=95% (НР = 22 руб.) СП=65% (СП = 15 руб.)	0,05 100М	995,4 444,33	234,65 11,76	50	22	12 1	41,5 0,8	2,08 0,04
43	ССЦ01- 103- 0133	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП- БСТ4КП И БСТ2ПС- БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ	5 М	18		90				
44	ТЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	0,05	426,25	28,74	21	8	1	14,6	0,73

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 Изм.Вып.1 2013	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 8 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	100М	156,32	2,06				0,14	0,0
45	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 1 руб.) СП=65% (СП = 1 руб.)	0,05 100М	213 24,52	2,05 0,15	11	1		2,29 0,01	0,1
46	ТЕРм- 08- 02- 409- 02 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ НР=95% (НР = 105 руб.) СП=65% (СП = 72 руб.)	0,3 100М	1405,18 368,3	104,46 4,85	422	110	31 1	34,4 0,33	10,3 0,
47	ССЦ01- 103- 1059	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	30 М	4,16		125				
48	ТЕРм- 08- 02- 412- 05 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 46 руб.) СП=65% (СП = 31 руб.)	0,3 100М	426,25 156,32	28,74 2,06	128	47	9 1	14,6 0,14	4,3 0,0
49	ТЕРм- 08- 02- 412- 09 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 7 руб.) СП=65% (СП = 5 руб.)	0,3 100М	213 24,52	2,05 0,15	64	7	1	2,29 0,01	0,6
50	501- 8461 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 5 И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ЦЕНА=340193,34/5,57	0,1 1000М	61076		6108					
51	501- 8442 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=19240,03/5,57	0,1 1000М	3454,22		345				
52	ТЕРм- 08- 02- 409- 01 Изм.Вып.1 2013	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ НР=95% (НР = 244 руб.) СП=65% (СП = 167 руб.)	1 100М	1234,97 254,82	54,87 1,62	1235	255	55 2	23,8 0,11	23,8 0,1
53	ССЦ01- 103- 1058	ГОФРОТРУБА ПВХ С ПРОТЯЖКОЙ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М	2,57		257				
54	ТЕРм- 08- 02- 412- 03 Изм.Вып.1 2013	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 НР=95% (НР = 24 руб.) СП=65% (СП = 16 руб.)	0,3 100М	304,19 84,16	8,22 0,59	91	25	2	7,86 0,04	2,3 0,0
55	ТЕРм- 08- 02- 412-	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В	0,7	271,33	4,11	190	51	3	6,74	4,7

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7-2
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 Изм.Вып.1 2013	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 48 руб.) СП=65% (СП = 33 руб.)	100М	72,16	0,3				0,02	0,0
56	501- 8443 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ЦЕНА=27308,45/5,57	0,03 1000М	4902,77		147				
57	501- 8442 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=19240,03/5,57	0,07 1000М	3454,22		242				
58	ПРАЙС "Кристалл"	Коробка распаячная для о/п, IP55, 6 вводов КМ41234 ЦЕНА=53,97/1,18/5,57	20 ШТ	8,21		164				
59	ТЕРм- 08- 02- 165- 06	МУФТА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ 3-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 70 ММ2 НР=95% (НР = 248 руб.) СП=65% (СП = 170 руб.)	2 ШТ	848,32 72,88	771,83 57,66	1697	146	1544 115	6,65 5,25	13, 10,
60	ПРАЙС "Электроплюс"	МУФТА 4КВТп- 1- 70/120 ЦЕНА=1288,87/1,18/5,57	2 ШТ	196,1		392				
61	ТЕРм- 08- 02- 390- 01 Изм.Вып.1 2013	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ НР=95% (НР = 17 руб.) СП=65% (СП = 12 руб.)	0,1 100М	256,88 176,47	31,4 0,13	26	18	3	16,29 0,01	1,6
62	509- 1830 ТССЦ2015- 04С	КАБЕЛЬ- КАНАЛ (КОРОБ) "ЭЛЕКТРОПЛАСТ" 20Х10 ММ ЦЕНА=11,46/5,57	10 М	2,06		21				
63	ТЕРм- 08- 02- 399- 01 Изм.Вып.1 2013	ПРОВОД В КОРОБАХ, СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 НР=95% (НР = 9 руб.) СП=65% (СП = 6 руб.)	0,25 100М	86,99 37,69	2,05 0,15	22	9	1	3,52 0,01	0,8
64	501- 8442 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ МАРКИ ВВГНГ, НАПРЯЖЕНИЕМ 0,66 КВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 3 И СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 ЦЕНА=19240,03/5,57	0,025 1000М	3454,22		86				
Итого: Электромонтажные работы						**38083**	**2679**	**2535** **260**		**242,4** **22,9**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[8, 11, 14, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40-42, 44-46, 48-49, 52, 54-55, 59, 61, 63]	95 %	ФОТ		2794				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**2794**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[8, 11, 14, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40-42, 44-46, 48-49, 52, 54-55, 59, 61, 63]	65 %	ФОТ		1912				
		ИТОГО сметная прибыль				**1912**				
		Пусконаладочные работы								
65	ФЕРп- 01- 11- 013- 01	ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ «ФАЗА- НУЛЬ» Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 127 руб.) СП=40% (СП = 78 руб.)	11 ТОКОПРИЕМНИК	17,78 17,78		196	196		1,22	13,4
66	ФЕРп- 01- 11- 028-	ИЗМЕРЕНИЕ	43	4,67		201	201		0,32	13,7

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 131 руб.) СП=40% (СП = 80 руб.)	ЛИНИЯ	4,67						
67	ФЕРп- 01- 11- 011- 01	ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=65% (НР = 29 руб.) СП=40% (СП = 18 руб.)	0,24 100ТОЧЕК	188,93 188,93		45	45		12,96	3,1
Итого: Пусконаладочные работы						**442**	**442**			**30,2**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 48	[65-67]		65 %	ФОТ	287				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**287**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 48	[65-67]		40 %	ФОТ	176				
		ИТОГО сметная прибыль				**176**				
Итого по смете:						**38993**	**3467**	**2657**		**308,4**
								267		**23,4**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 45.2	[1-3, 8, 11, 14, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40-42, 44-46, 48-49, 52, 54-55, 59, 61, 63]		95 %	ФОТ	2932				
	п. Р17	[4-7]		85 %	ФОТ	177				
	п. 48	[65-67]		65 %	ФОТ	287				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**3396**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 45.2	[1-3, 8, 11, 14, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40-42, 44-46, 48-49, 52, 54-55, 59, 61, 63]		65 %	ФОТ	2007				
	п. Р17	[4-7]		65 %	ФОТ	135				
	п. 48	[65-67]		40 %	ФОТ	176				
		ИТОГО сметная прибыль				**2318**				
		Прямые затраты				38993				
		Основная зарплата				3467				
		Материальные затраты				32869				
		Эксплуатация машин				2657				
		в тч ЗП машинистов				267				
		Накладные расходы (по смете)				3396				
		Сметная прибыль (по смете)				2318				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				44707				
		Всего в ценах января 2000 г.				44707				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				44707				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		44031				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		3391				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		17005				
		Материалы в тек. ценах		5,57		183080				
		Итого в тек. ценах без оборудования				244116				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		36677				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		23551				
		ИТОГО с НР и СП				304344				
		Итого СМР				304344				
		ИТОГО с оборудованием				304344				
		ИТОГО				304344				
		НДС		18 %		54781,92				
		ВСЕГО с НДС				359125,92				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
09. 07. 2015
ПОДПИСЬ
А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1917г.эОбщая площадь 549,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 77

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1917г.эОбщая площадь 549,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 77

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8-2/13-2

Капитальный ремонт 2-х этажный жилой дом, 1917г.эОбщая площадь 549,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 77

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		105.584	тыс. руб.
	строительных работ	105.584	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		17.247	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		133	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подвал								
1	ТЕР- 47- 01- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА НСАЖДЕНИЙ И КУСТАРНИКОВ НР=103,5% (НР = 1 руб.) СП=76,5% (СП = 1 руб.)	0,03 100М2	39,97 39,97		1	1		4,5	0,13
2	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 638 руб.) СП=59,5% (СП = 383 руб.)	5,5 М3	323,58 92,32	231,26 24,77	1780	508	1272 136	8,93 2,26	49.11 12.43
3	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 63 руб.) СП=38,25% (СП = 33 руб.)	0,055 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		87	87		177.1	9.74
4	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 9 руб.) СП=42,5% (СП = 4 руб.)	0.055 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	29	8	21 2	14,41 3,8	0.79 0.21
5	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 260 руб.) СП=63,75% (СП = 150 руб.)	5,5 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	705	212	203 23	3,92 0,38	21.57 2,06
6	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 29 руб.) СП=55,25% (СП = 17 руб.)	0,2058 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	1198	30	9 1	14.54 0,2	2.99 0.04
7	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0.2058 Т	5433		-1118				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57	0,2058 Т	9124,99		1878				
9	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 142 руб.) СП=55,25% (СП = 83 руб.)	0,069 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	447	127	167 23	207 22,5	14,28 1,55
10	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	7,038 М3	720,62		5072				
11	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 189 руб.) СП=55,25% (СП = 111 руб.)	0,549 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	227	200	2	33,24	18,25
Итого: Подвал						**10306**	**1173**	**1674**		**116,87**
								185		**16,3**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 40	[1]		103,5 %	ФОТ	1				
	п. 49	[2]		99 %	ФОТ	638				
	п. 1.2	[3]		72 %	ФОТ	63				
	п. 1.1	[4]		85,5 %	ФОТ	9				
	п. 11	[5]		110,7 %	ФОТ	260				
	п. 6.1	[6, 9, 11]		94,5 %	ФОТ	360				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1331**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 40	[1]		76,5 %	ФОТ	1				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	383				
	п. 1.2	[3]		38,25 %	ФОТ	33				
	п. 1.1	[4]		42,5 %	ФОТ	4				
	п. 11	[5]		63,75 %	ФОТ	150				
	п. 6.1	[6, 9, 11]		55,25 %	ФОТ	211				
		ИТОГО сметная прибыль				**782**				
Итого по смете:						**10306**	**1173**	**1674**		**116,87**
								185		**16,3**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. 40	[1]		103,5 %	ФОТ	1				
	п. 49	[2]		99 %	ФОТ	638				
	п. 1.2	[3]		72 %	ФОТ	63				
	п. 1.1	[4]		85,5 %	ФОТ	9				
	п. 11	[5]		110,7 %	ФОТ	260				
	п. 6.1	[6, 9, 11]		94,5 %	ФОТ	360				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1331**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 40	[1]		76,5 %	ФОТ	1				
	п. 49	[2]		59,5 %	ФОТ	383				
	п. 1.2	[3]		38,25 %	ФОТ	33				
	п. 1.1	[4]		42,5 %	ФОТ	4				
	п. 11	[5]		63,75 %	ФОТ	150				
	п. 6.1	[6, 9, 11]		55,25 %	ФОТ	211				
		ИТОГО сметная прибыль				**782**				
		Прямые затраты				10306				
		Основная зарплата				1173				
		Материальные затраты				7459				
		Эксплуатация машин				1674				
		в тч ЗП машинистов				185				
		Накладные расходы (по смете)				1331				
		Сметная прибыль (по смете)				782				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				12419				
		Всего в ценах января 2000 г.				12419				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 2
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				12419				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		14897				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		2350				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		10714				
		Материалы в тек. ценах		5,57		41547				
		Итого в тек. ценах без оборудования				67158				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		14375				
		СП от ФОТ (с К=0.8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		7945				
		ИТОГО с НР и СП				89478				
		Итого СМР				89478				
		ИТОГО с оборудованием				89478				
		ИТОГО				89478				
		НДС		18 %		16106,04				
		ВСЕГО с НДС				105584,04				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 15.06.2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1917г.эОбщая площадь 549,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 77

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1917г.эОбщая площадь 549,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 77

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8-2/13-1

Капитальный ремонт 2-х этажный жилой дом, 1917г.эОбщая площадь 549,2м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 77

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		238.155	тыс. руб.
	строительных работ	238.155	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		55.88	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		424	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент								
1	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 147 руб.) СП=70% (СП = 120 руб.)	0,52 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	581	168	15 3	35,39 0,43	18,4 0,22
2	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т Д) НР=94,5% (НР = 88 руб.) СП=46,75% (СП = 43 руб.)	2,087 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	607	93	60	4,24 0,01	8,86 0,03
3	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 2902 руб.) СП=46,75% (СП = 1436 руб.)	1,938 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	12753	3028	133 43	149,44 1,8	289,62 3,49
4	ТЕР- 15- 02- 031- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ НР=94,5% (НР = 354 руб.) СП=46,75% (СП = 175 руб.)	0,149 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	5601,32 2482,8	83,22 32,52	835	370	12 5	234,67 2,58	34,97 0,38
5	ТЕРр- 58- 20- 001	СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ) ШИРИНОЙ ДО 0,4 М НР=83% (НР = 282 руб.) СП=65% (СП = 221 руб.)	0,844 100М	2867,59 401,93	6 1,01	2420	339	5 1	41,41 0,08	34,95 0,07
6	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,1553 Т	12934		-2009				
7	101- 3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	0,1219	7223,16		881				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТССЦ2015- 04С	ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232,98/5,57	Т							
8	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,1891 Т							
9	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 307 руб.) СП=46,75% (СП = 152 руб.)	1,938 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	1438	325	18	15,87	30,76
10	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ОТКОСОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 24 руб.) СП=46,75% (СП = 12 руб.)	0,149 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	111	25	1	15,87	2,36
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	12,676 Т ГРУЗА	42,98		545				
12	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	12,676 Т ГРУЗА	12,2		155				
Итого: Фундамент						**18317**	**4348**	**244**		**419,91**
								52		**4,19**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	147				
	п. 15	[2-4, 9-10]		94,5 %	ФОТ	3675				
	п. Р8	[5]		83 %	ФОТ	282				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4104**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	120				
	п. 15	[2-4, 9-10]		46,75 %	ФОТ	1818				
	п. Р8	[5]		65 %	ФОТ	221				
		ИТОГО сметная прибыль				**2159**				
Итого по смете:						**18317**	**4348**	**244**		**419,91**
								52		**4,19**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1]		86 %	ФОТ	147				
	п. 15	[2-4, 9-10]		94,5 %	ФОТ	3675				
	п. Р8	[5]		83 %	ФОТ	282				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**4104**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1]		70 %	ФОТ	120				
	п. 15	[2-4, 9-10]		46,75 %	ФОТ	1818				
	п. Р8	[5]		65 %	ФОТ	221				
		ИТОГО сметная прибыль				**2159**				
		Прямые затраты				18317				
		Основная зарплата				4348				
		Материальные затраты				13025				
		Эксплуатация машин				244				
		в тч ЗП машинистов				52				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				700				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				545				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				155				
		Накладные расходы (по смете)				4104				
		Сметная прибыль (по смете)				2159				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				24580				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А оф 2
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего в ценах января 2000 г.				24580				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		572				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1.05		163				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				24615				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		55220				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		660				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		1562				
		Материалы в тек. ценах		5,57		72549				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		5068				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		1169				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				6237				
		Итого в тек. ценах без оборудования				135568				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		44323				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		21935				
		ИТОГО с НР и СП				201826				
		Итого СМР				201826				
		ИТОГО с оборудованием				201826				
		ИТОГО				201826				
		НДС		18 %		36328,68				
		ВСЕГО с НДС				238154.68				

Составил: _____

Проверил: _____

«ГарантПроект»

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 5. 06. 2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 265,6м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 80

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 265,6м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 80

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №9-2/13

Капитальный ремонт подвала 2-х этажный жилой дом, 1917г.э.Общая площадь 265,6м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 80

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	59.347	тыс. руб.
строительных работ	59.347	тыс. руб.
монтажных работ	0	тыс. руб.
оборудования	0	тыс. руб.
прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда	7.785	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	62	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 47- 01- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА НСАЖДЕНИЙ И КУСТАРНИКОВ НР=103,5% (НР = 5 руб.) СП=76,5% (СП = 4 руб.)	0,12 100М2	39,97 39,97		5	5		4,5	0,54
2	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 95 руб.) СП=38,25% (СП = 50 руб.)	0,084 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		132	132		177,1	14,88
3	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 7 руб.) СП=42,5% (СП = 3 руб.)	0,042 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	22	6	16 2	14,41 3,8	0,61 0,16
4	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 198 руб.) СП=63,75% (СП = 114 руб.)	4,2 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	538	162	155 17	3,92 0,38	16,47 1,58
5	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 22 руб.) СП=55,25% (СП = 13 руб.)	0,1566 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	912	23	7	14,54 0,2	2,28 0,03
6	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0,1566 Т	5433		-851				
7	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57	0,1566 Т	9124,99		1429				
8	ТЕР- 06- 01- 001-	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,052	6475,62	2419,79	337	96	126	207	10,76

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 107 руб.) СП=55,25% (СП = 62 руб.)	100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	1840,13	330,94			17	22,5	1,17
9	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	5,304 М3	720,62		3822				
10	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 145 руб.) СП=55,25% (СП = 85 руб.)	0,418 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	173	153	1	33,24	13,89
11	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т ГРУЗА	42,98						
12	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	Т ГРУЗА	12,2						
Итого по смете:						**6519**	**577**	**305**		**59,43**
								36		**2,94**

	Накладные расходы по видам работ			
п. 40	[1]	103,5 %	ФОТ	5
п. 1.2	[2]	72 %	ФОТ	95
п. 1.1	[3]	85,5 %	ФОТ	7
п. 11	[4]	110,7 %	ФОТ	198
п. 6.1	[5, 8, 10]	94,5 %	ФОТ	274
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**579**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. 40	[1]	76,5 %	ФОТ	4
п. 1.2	[2]	38,25 %	ФОТ	50
п. 1.1	[3]	42,5 %	ФОТ	3
п. 11	[4]	63,75 %	ФОТ	114
п. 6.1	[5, 8, 10]	55,25 %	ФОТ	160
	ИТОГО сметная прибыль			**331**

Прямые затраты		6519
Основная зарплата		577
Материальные затраты		5637
Эксплуатация машин		305
в тч ЗП машинистов		36
Накладные расходы (по смете)		579
Сметная прибыль (по смете)		331
Итого СМР в ценах января 2000 г.		7429
Всего в ценах января 2000 г.		7429
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.		7429
-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-		
З/плата основных рабочих в тек.ценах	12,7	7328
З/плата машинистов в тек. ценах	12,7	457
Эксплуатация машин в тек. ценах	6,4	1952
Материалы в тек. ценах	5,57	31398
Итого в тек. ценах без оборудования		40678
НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)	10,8	6253
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)	10,16	3363
ИТОГО с НР и СП		50294
Итого СМР		50294
ИТОГО с оборудованием		50294
ИТОГО		50294

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС		18 %		9052,92				
		ВСЕГО с НДС				59346,92				

Составил: Анфиногенов Е.Г.

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
01. 06. 2015 ПОДПИСЬ

Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1918г.э.Общая площадь 445,8м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 105

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1918г.э.Общая площадь 445,8м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 105

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2/13

Капитальный ремонт фундамента 2-х этажный жилой дом, 1918г.э.Общая площадь 445,8м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 105

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		126.799	тыс. руб.
	строительных работ	126.799	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		24.143	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		185	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 5 руб.) СП=55,25% (СП = 3 руб.)	0,0021 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	14	4	5 1	207 22,5	0,4 0,0
2	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	0,2142 М3	720,62		154				
3	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 337 руб.) СП=59,5% (СП = 202 руб.)	2,9 М3	323,58 92,32	231,26 24,77	938	268	670 72	8,93 2,26	25,9 6,5
4	ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 33 руб.) СП=38,25% (СП = 18 руб.)	0,029 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		46	46		177,1	5,1
5	ТЕР- 46- 02- 009- 02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН НР=99% (НР = 97 руб.) СП=59,5% (СП = 58 руб.)	0,482 100М2	202,86 202,86		98	98		22,82	1
6	ТЕР- 15- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т.Д) НР=94,5% (НР = 25 руб.) СП=46,75% (СП = 12 руб.)	0,589 100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	290,64 44,36	28,68 0,12	171	26	17	4,24 0,01	2,5 0,0
7	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 882 руб.) СП=46,75% (СП = 436 руб.)	0,589 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	3876	920	41 13	149,44 1,8	88,0 1,0

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 4 руб.) СП=42,5% (СП = 2 руб.)	0,029 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	15	4	11 1	14,41 3,8	0,42 0,1
9	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 137 руб.) СП=63,75% (СП = 79 руб.)	2,9 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	372	112	107 12	3,92 0,38	11,37 1,09
10	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 15 руб.) СП=55,25% (СП = 9 руб.)	0,1092 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	636	16	5	14,54 0,2	1,59 0,02
11	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0,1092 Т	5433		-593				
12	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826.19/5,57	0,1092 Т	9124,99		996				
13	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 76 руб.) СП=55,25% (СП = 44 руб.)	0,037 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	240	68	90 12	207 22,5	7,66 0,83
14	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013.87/5,57	3,774 М3	720,62		2720				
15	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 99 руб.) СП=55,25% (СП = 58 руб.)	0,291 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	120	105	1	33,24	9,67
16	ТЕР- 27- 07- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО- БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ НР=127,8% (НР = 23 руб.) СП=80,75% (СП = 15 руб.)	0,098 100М2 ПОКРЫТИЯ	418,21 183,96	76,54 0,78	41	18	8	17,39 0,06	1,7 0,07
17	ССЦ01- 410- 0053	АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТИП I (ЖЕСТКИЙ)	0,6997 Т	472,01		330				
18	ТЕР- 27- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 07- 001- 01 ДО Т. 4СМ НР=127,8% (НР = 8 руб.) СП=80,75% (СП = 5 руб.)	0,196 100М2 ПОКРЫТИЯ	39,46 28,22	11,24	8	6	2	2,67	0,52
19	ССЦ01- 410- 0053	АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТИП I (ЖЕСТКИЙ)	0,2372 Т	472,01		112				
20	ФЕР- 15- 04- 019- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 94 руб.) СП=46,75% (СП = 46 руб.)	0,589 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	741,96 167,85	9,27	437	99	5	15,87	9,35
21	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	8,7 Т ГРУЗА	42,98		374				
22	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	8,7 Т ГРУЗА	12,2		106				
Итого по смете:						**11211**	**1790**	**962**		**175,27**
								111		**9,73**

Накладные расходы по видам работ

п. 6.1	[1, 10, 13, 15]	94,5 %	ФОТ	195
п. 49	[3, 5]	99 %	ФОТ	434
п. 1.2	[4]	72 %	ФОТ	33
п. 15	[6-7, 20]	94,5 %	ФОТ	1001

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п. 1.1	[8]		85,5 %	ФОТ	4				
	п. 11	[9]		110,7 %	ФОТ	137				
	п. 21	[16. 18]		127,8 %	ФОТ	31				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**1835**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. 6.1	[1, 10, 13, 15]		55,25 %	ФОТ	114				
	п. 49	[3, 5]		59,5 %	ФОТ	260				
	п. 1.2	[4]		38,25 %	ФОТ	18				
	п. 15	[6-7, 20]		46,75 %	ФОТ	494				
	п. 1.1	[8]		42,5 %	ФОТ	2				
	п. 11	[9]		63,75 %	ФОТ	79				
	п. 21	[16. 18]		80,75 %	ФОТ	20				
		ИТОГО сметная прибыль				**987**				
		Прямые затраты				11211				
		Основная зарплата				1790				
		Материальные затраты				7979				
		Эксплуатация машин				962				
		в тч ЗП машинистов				111				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				480				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				374				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				106				
		Накладные расходы (по смете)				1835				
		Сметная прибыль (по смете)				987				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				14033				
		Всего в ценах января 2000 г.				14033				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		393				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		111				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				14057				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		22733				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		1410				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		6157				
		Материалы в тек. ценах		5,57		44443				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		3482				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		796				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				4278				
		Итого в тек. ценах без оборудования				77611				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		19818				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		10028				
		ИТОГО с НР и СП				107457				
		Итого СМР				107457				
		ИТОГО с оборудованием				107457				
		ИТОГО				107457				
		НДС		18 %		19342,26				
		ВСЕГО с НДС				126799,26				

Составил: _____ Б.Г.

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС» 610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7 ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147 РАСЧЕТЫ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ 15.06.2015 подпись Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1935г.э. Общая площадь 790м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 115Г

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1935г.э. Общая площадь 790м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 115Г

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-2/13

Капитальный ремонт фундамента 2-х этажный жилой дом, 1935г.э. Общая площадь 790м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 115Г

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		410.874	тыс. руб.
	строительных работ	410.874	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		75.946	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		600	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на МАЙ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 53- 01- 001	РАЗБОРКА ОБШИВКИ НЕОШТУКАТУРЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН НР=86% (НР = 97 руб.) СП=70% (СП = 79 руб.)	0,993 100М2 СТЕН	154,59 105,8	48,79 6,62	154	106	48 7	12,3 0,45	12,2 0,4
2	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,9334 Т							
3	ТЕРр- 58- 18- 002 Изм.Вып.1 2013	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ (ПРИМ.) НР=83% (НР = 486 руб.) СП=65% (СП = 380 руб.)	0,993 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК	1466,17 589,36	24,61	1456	585	24	65,12	64,6
4	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	2,0952 Т							
5	ТЕР- 46- 04- 009- 01	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ ОТМОСТКИ НР=99% (НР = 1113 руб.) СП=59,5% (СП = 669 руб.)	9,6 М3	323,58 92,32	231,26 24,77	3106	886	2220 238	8,93 2,26	85,7 21,7
6	ТЕР- 01- 02-057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР=72% (НР = 217 руб.) СП=38,25% (СП = 116 руб.)	0,192 100М3 ГРУНТА	1574,33 1574,33		302	302		177,1	3
7	ТЕРр- 53- 16- 001	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ НР=86% (НР = 396 руб.) СП=70% (СП = 322 руб.)	1,4 М3 КЛАДКИ	1117,93 323,15	29,11 5,84	1565	452	41 8	35,39 0,43	49,5 0,6
8	ТЕР- 15- 07- 003-	ГРУНТОВАНИЕ ВОДНО-	0,467	290,64	28,68	136	21	13	4,24	1,9

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ДИСПЕРСИОННОЙ ГРУНТОВКОЙ "НОРТЕКС-ГРУНТ" ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРИСТЫХ (КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БЕТОН И Т.Д) НР=94,5% (НР = 20 руб.) СП=46,75% (СП = 10 руб.)	100М2 ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВ	44,36	0,12				0,01	0,0
9	ТЕР- 15- 02- 036- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН НР=94,5% (НР = 699 руб.) СП=46,75% (СП = 346 руб.)	0,467 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ П	6580,6 1562,2	68,83 22,44	3073	730	32 10	149,44 1,8	69,7 0,8
10	ТЕР- 01- 02- 005- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1- 2 НР=85,5% (НР = 15 руб.) СП=42,5% (СП = 7 руб.)	0,096 100М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТ	525,44 139,85	385,59 41,64	50	13	37 4	14,41 3,8	1,3 0,3
11	ТЕР- 11- 01- 002- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ НР=110,7% (НР = 453 руб.) СП=63,75% (СП = 261 руб.)	9,6 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	128,21 38,56	36,92 4,11	1231	370	354 39	3,92 0,38	37,6 3,6
12	ТЕР- 06- 01- 015- 10 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК НР=94,5% (НР = 50 руб.) СП=55,25% (СП = 29 руб.)	0,3576 Т	5822,34 146,6	45,2 2,95	2082	52	16 1	14,54 0,2	5, 0,0
13	ССЦ01- 204- 0100	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А- I, А- II, А- III	-0,3576 Т	5433		-1943				
14	204- 0084 ТССЦ2015- 04С	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ЦЕНА=50826,19/5,57	0,3576 Т	9124,99		3263				
15	ТЕР- 06- 01- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ (ПРИМ.) НР=94,5% (НР = 247 руб.) СП=55,25% (СП = 144 руб.)	0,12 100М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА	6475,62 1840,13	2419,79 330,94	777	221	290 40	207 22,5	24,8 2,7
16	401- 0006 ТССЦ2015- 04С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) ЦЕНА=4013,87/5,57	12,24 М3	720,62		8820				
17	ТЕР- 06- 01- 067- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР=94,5% (НР = 330 руб.) СП=55,25% (СП = 193 руб.)	0,96 100М2 ПОВЕРХНОСТИ	413,88 364,24	3,21	397	349	3	33,24	31,9
18	ТЕР- 26- 01- 041- 05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НР=90% (НР = 521 руб.) СП=59,5% (СП = 345 руб.)	4,965 М3 ИЗОЛЯЦИИ	153,52 116,6	36,92	762	579	183	10,89	54,0
19	104- 0749 ТССЦ2015- 04С	ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244- 047- 17925162- 2006), МАРКИ 35 СТАНДАРТ ЦЕНА=4216,95/5,57	5,0643 М3	757,08		3834				
20	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР=106,2% (НР = 433 руб.) СП=53,55% (СП = 218 руб.)	0,993 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	3388	408	60	41,75	41,4
21	ТЕР- 10- 01- 012- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ШИР. 180ММ НР=106,2% (НР = 97 руб.) СП=53,55% (СП = 49 руб.)	0,222 100М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА В	3411,89 410,46	60,3	757	91	13	41,75	9,2
22	ТЕР- 12- 01- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ШИРИНОЙ 200 ММ НР=108% (НР = 325 руб.) СП=55,25% (СП = 166 руб.)	0,2386 100М2 ПОКРЫТИЯ	11521,48 1258,5	33,88 3,68	2749	300	8 1	129,66 0,25	30,9 0,0
23	ССЦ01- 101- 1875	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	-0,1866 Т	12934		-2413				
24	101- 3741 ТССЦ2015- 04С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ ЦЕНА=40232,98/5,57	0,1466 Т	7223,16		1059				
25	ФЕР- 15- 04- 019-	ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦОКОЛЯ	0,993	741,96	9,27	737	167	9	15,87	15,7

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ Козп=0,99 Кэм=1,04 (МУ ТЕР изд4 2014) НР=94,5% (НР = 158 руб.) СП=46,75% (СП = 78 руб.)	100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	167,85						
26	ФСПГ- 1- 1- 1- 41 2014г	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	25,71 Т ГРУЗА	42,98		1105				
27	ФСПГ- 3- 21- 1- 12 2014г	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	25,71 Т ГРУЗА	12,2		314				
Итого по смете:						**36761**	**5632**	**3351**		**570,39**
								348		**30,39**
		Накладные расходы по видам работ								
	п. Р3	[1, 7]		86 %	ФОТ	493				
	п. Р8	[3]		83 %	ФОТ	486				
	п. 49	[5]		99 %	ФОТ	1113				
	п. 1.2	[6]		72 %	ФОТ	217				
	п. 15	[8-9, 25]		94,5 %	ФОТ	877				
	п. 1.1	[10]		85,5 %	ФОТ	15				
	п. 11	[11]		110,7 %	ФОТ	453				
	п. 6.1	[12, 15, 17]		94,5 %	ФОТ	627				
	п. 20	[18]		90 %	ФОТ	521				
	п. 10	[20-21]		106,2 %	ФОТ	530				
	п. 12	[22]		108 %	ФОТ	325				
		ИТОГО накладные расходы по видам работ				**5657**				
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р3	[1, 7]		70 %	ФОТ	401				
	п. Р8	[3]		65 %	ФОТ	380				
	п. 49	[5]		59,5 %	ФОТ	669				
	п. 1.2	[6]		38,25 %	ФОТ	116				
	п. 15	[8-9, 25]		46,75 %	ФОТ	434				
	п. 1.1	[10]		42,5 %	ФОТ	7				
	п. 11	[11]		63,75 %	ФОТ	261				
	п. 6.1	[12, 15, 17]		55,25 %	ФОТ	366				
	п. 20	[18]		59,5 %	ФОТ	345				
	п. 10	[20-21]		53,55 %	ФОТ	267				
	п. 12	[22]		55,25 %	ФОТ	166				
		ИТОГО сметная прибыль				**3412**				
		Прямые затраты				36761				
		Основная зарплата				5632				
		Материальные затраты				26359				
		Эксплуатация машин				3351				
		в тч ЗП машинистов				348				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				1419				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				1105				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				314				
		Накладные расходы (по смете)				5657				
		Сметная прибыль (по смете)				3412				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				45830				
		Всего в ценах января 2000 г.				45830				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		1160				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		330				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				45901				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		71526				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		4420				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		21446				
		Материалы в тек. ценах		5,57		146820				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		10278				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		2366				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				12644				
		Итого в тек. ценах без оборудования				252436				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10.8		61096				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		34666				
		ИТОГО с НР и СП				348198				
		Итого СМР				348198				
		ИТОГО с оборудованием				348198				
		ИТОГО				348198				
		НДС		18 %		62675.64				
		ВСЕГО с НДС				410873.64				

Составил: Анфиногенов Е.Л.

Проверил:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГарантПроект» ИНН 4312149652 ОГРН 1144312000799

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЧЕТЫ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
15.06.2015
ПОДПИСЬ
Б.А. Изергин

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1959г.э.Общая площадь 7395,7м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 116

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1959г.э.Общая площадь 7395,7м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 116

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-2/13-3

Капитальный ремонт водоотведения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул.Свободы, 116

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		44.206	тыс. руб.
	строительных работ	44.206	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		10.452	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		81	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на апрель 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 02- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ НР=74% (НР = 186 руб.) СП=50% (СП = 126 руб.)	0,3045 100М ТРУБОПРОВОДА С ФАСО	831,39 821,05	10,34 4,04	253	250	3 1	85,3 0,32	25,97 0,1
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,408 Т							
3	ТЕР- 16- 04- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кзм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ НР=115,2% (НР = 281 руб.) СП=70,55% (СП = 172 руб.)	0,3045 100М ТРУБОПРОВОДА	7984,91 799,99	31,51 1,11	2431	244	10	70,84 0,08	21,57 0,02
4	ССЦ01- 302- 3340	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	-30,39 М	70,4		-2139				
5	507- 4376 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 2,0 М ЦЕНА=217,09/5,56	12 ШТ	39,05		469				
6	507- 4374 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ РАСТРУБНЫЕ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 1,0 М ЦЕНА=129,6/5,57	6 ШТ	23,27		140				
7	507- 4330 СЦ(Ф) ТССЦ2015- 03С	ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=135,34/5,57	0,45 М	24,3		11				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	507- 5015 ТССЦ2015- 03С	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 110 ММ ЦЕНА=201,74/5,57	6 ШТ	36,22		217				
9	507- 9157- 42 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, УГОЛ 45ГР., ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=340,67/5,57	0,6 10ШТ	61,16		37				
10	530- 9157- 12 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 110Х110, УГОЛ 87,5ГР.,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=660,5/5,57	0,8 10ШТ	118,58		95				
11	530- 9157- 61 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	РЕВИЗИИ С КРЫШКОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 110, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,7 ММ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЦЕНА=726,72/5,56	0,3 10ШТ	130,71		39				
12	301- 5609 ТССЦ2015- 04С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 108- 116 ММ ЦЕНА=43,5/5,57	21 ШТ	7,81		164				
13	ТЕР- 06- 01- 015- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (ГИЛЬЗЫ) НР=94,5% (НР = 86 руб.) СП=55,25% (СП = 50 руб.)	0,0356 Т	11898,71 2565,94	42,77 2,76	424	91	2	248,19 0,19	8,8 0,0
14	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,4 Т ГРУЗА	8,36		3				
15	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,4 Т ГРУЗА	12,2		5				
16	ТЕРр- 57- 08- 003	СМЕНА ПРОСТИЛЬНЫХ ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ПОЛНОЙ СМЕНОЙ ДОСОК (ДЕМОНТАЖ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛА ПОСЛЕ МОНТАЖА КАНАЛИЗАЦИИ) НР=80% (НР = 92 руб.) СП=68% (СП = 78 руб.)	0,2 100М2 ПОЛА	3942,59 571,76	75,05 5,93	789	114	15 1	62,07 0,47	12,4 0,0
17	ССЦ01- 509- 9900	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	0,372 Т							
18	ТЕР- 15- 04- 025- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ НР=94,5% (НР = 115 руб.) СП=46,75% (СП = 57 руб.)	0,2 100М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1868,22 610,76	12,57 0,32	374	122	3 0,03	59,08	11,8 0,0
Итого по смете:						**3312**	**821**	**33** **2**		**80,6** **0,2**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	186
п. 16	[3]	115,2 %	ФОТ	281
п. 6.1	[13]	94,5 %	ФОТ	86
п. Р7	[16]	80 %	ФОТ	92
п. 15	[18]	94,5 %	ФОТ	115
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**760**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	126
п. 16	[3]	70,55 %	ФОТ	172
п. 6.1	[13]	55,25 %	ФОТ	50
п. Р7	[16]	68 %	ФОТ	78
п. 15	[18]	46,75 %	ФОТ	57
	ИТОГО сметная прибыль			**483**
	Прямые затраты			3312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная зарплата				821				
		Материальные затраты				2450				
		Эксплуатация машин				33				
		в тч ЗП машинистов				2				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред 2009)				8				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				3				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				5				
		Накладные расходы (по смете)				760				
		Сметная прибыль (по смете)				483				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4555				
		Всего в ценах января 2000 г.				4555				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		3				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		5				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4555				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		10427				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		25				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		211				
		Материалы в тек. ценах		5,57		13647				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		27				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		36				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				63				
		Итого в тек. ценах без оборудования				24348				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		8208				
		СП от ФОТ (с К=0.8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		4907				
		ИТОГО с НР и СП				37463				
		ИТОГО				37463				
		НДС		18 %		6743,34				
		ВСЕГО с НДС				44206,34				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
10. 07. 2015

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1959г.э.Общая площадь 7395,7м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 116

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1959г.э.Общая площадь 7395,7м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 116

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-2/13-2

Капитальный ремонт горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул.Свободы, 116

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		43.347	тыс. руб.
	строительных работ	43.347	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		9.55	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		68	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на апрель 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 60 руб.) СП=50% (СП = 41 руб.)	0,25 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	94	81	2	34,66 0,1	8.6 0.0
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0551 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 20 руб.) СП=50% (СП = 14 руб.)	0,05 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	32	27	1	59,62 0,17	2.9 0.0
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,017 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 115 руб.) СП=70,55% (СП = 71 руб.)	0,05 100М ТРУБОПРОВОДА	5795,31 1763,05	1794,7 247,47	290	88	90 12	162,75 16,83	8.1 0.8
6	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-0.473 10М	228		-108				
7	507- 3353 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/63 ЦЕНА=192,61/5,57	4,73 М	34,58		164				
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,25	3568,31	1094,74	892	485	274	172,09	43.0

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115,2% (НР = 602 руб.) СП=70,55% (СП = 369 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1943,36	150,76			38	10,25	2,56
9	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА. НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-2,3221 10М	51,8		-120				
10	507- 3349 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=45,23/5,57	23,2212 М	8,12		189				
11	530- 9057- 262 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 63- 2 ЦЕНА=7106,03/5,57	0,2 10ШТ	1275,77		255				
12	ПРАЙС ЭЛГИСС	Тройник редуцир. 63/32/63 FV-Plast ЦЕНА=199,1/1,18/5,57	1 ШТ	30,29		30				
13	507- 9057- 857 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=934,17/5,57	0,5 10ШТ	167,71		84				
14	507- 9057- 853 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=69,77/5,57	0,6 10ШТ	12,53		8				
15	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*25 ЦЕНА=14,3/1,18/5,57	1 ШТ	2,18		2				
16	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 63*50 ЦЕНА=79,5/1,18/5,57	2 ШТ	12,1		24				
17	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 40*32 ЦЕНА=20,3/1,18/5,57	2 ШТ	3,09		6				
18	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.25 FV- Plast ЦЕНА=370/1,18/5,57	3 ШТ	56,29		169				
19	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.63 FV- Plast (1/1) ЦЕНА=3217,7/1,18/5,57	2 ШТ	489,56		979				
20	301- 5809 ТССЦ2015- 03С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 59- 63 ММ ЦЕНА=20,56/5,57	2 ШТ	3,69		7				
21	301- 5805 ТССЦ2015- 03С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ ЦЕНА=13,9/5,57	15 ШТ	2,5		38				
22	ТЕР- 06- 01- 015- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (ГИЛЬЗЫ) НР=94,5% (НР = 20 руб.) СП=55,25% (СП = 12 руб.)	0,008 Т	11898,71 2565,94	42,77 2,76	95	21		248,19 0,19	1,99
23	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,07 Т ГРУЗА	8,36		1				
24	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,07 Т ГРУЗА	12,2		1				
Итого по смете:						3132	702	367		64,79
								50		3,44

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	60
п. Р15.1	[3]	74 %	ФОТ	20
п. 16	[5, 8]	115,2 %	ФОТ	717
п. 6.1	[22]	94,5 %	ФОТ	20
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль по видам работ								
	п. Р15.1	[1]		50 %	ФОТ	41				
	п. Р15.1	[3]		50 %	ФОТ	14				
	п. 16	[5, 8]		70,55 %	ФОТ	440				
	п. 6.1	[22]		55,25 %	ФОТ	12				
		ИТОГО сметная прибыль				**507**				
		Прямые затраты				3132				
		Основная зарплата				702				
		Материальные затраты				2061				
		Эксплуатация машин				367				
		в тч ЗП машинистов				50				
		Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)				2				
		- в т.ч. погрузо- разгруз.работы				1				
		- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)				1				
		Накладные расходы (по смете)				817				
		Сметная прибыль (по смете)				507				
		Итого СМР в ценах января 2000 г.				4456				
		Всего в ценах января 2000 г.				4456				
		Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)		1,05		1				
		Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)		1,05		1				
		Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.				4456				
		-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-								
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		8915				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		635				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		2349				
		Материалы в тек. ценах		5,57		11480				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		9				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		7				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				16				
		Итого в тек. ценах без оборудования				22760				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,8		8824				
		СП от ФОТ (с К=0.8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		5151				
		ИТОГО с НР и СП				36735				
		ИТОГО				36735				
		НДС		18 %		6612,3				
		ВСЕГО с НДС				43347,3				

Составил: _____

Проверил: _____

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА 10. 07. 2015 ПОДПИСЬ

А.В. Изергин

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"_____" _____ 20__ г. "_____" _____ 20__ г.

2-х этажный жилой дом, 1959г.э.Общая площадь 7395,7м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 116

(наименование стройки)

2-х этажный жилой дом, 1959г.э.Общая площадь 7395,7м2 по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 116

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-2/13-1

Капитальный ремонт холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киров, ул.Свободы, 116

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		59.682	тыс. руб.
	строительных работ	59.682	тыс. руб.
	монтажных работ	0	тыс. руб.
	оборудования	0	тыс. руб.
	прочих работ	0	тыс. руб.
Средства на оплату труда		11.455	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость		82	чел. час.

Смета составлена в ценах 2001 года в ТЕР ред. 2009 г. с изм.вып.1 с пересчетом в текущие цены на апрель 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	занятых обслуживанием машин на единицу	занятых обслуживанием машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр- 65- 01- 001	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ НР=74% (НР = 60 руб.) СП=50% (СП = 41 руб.)	0,25 100М ТРУБОПРОВОДА	377,61 328,04	7,2 1,26	94	81	2	34,66 0,1	8,66 0,03
2	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,0551 Т							
3	ТЕРр- 65- 01- 002	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ НР=74% (НР = 42 руб.) СП=50% (СП = 29 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРОВОДА	649,65 564,27	12,33 2,15	65	57	1	59,62 0,17	5,96 0,02
4	ССЦ01- 509- 9899	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0,034 Т							
5	ТЕР- 16- 04- 002- 06 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1.15 Кэм=1.25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ НР=115,2% (НР = 232 руб.) СП=70,55% (СП = 142 руб.)	0,1 100М ТРУБОПРОВОДА	5795,31 1763,05	1794,7 247,47	580	176	179 25	162,75 16,83	16,27 1,68
6	ССЦ01- 507- 0592	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	-0,946 10М	228		-216				
7	507- 3353 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/63 ЦЕНА=192,61/5,57	9,46 М	34,58		327				
8	ТЕР- 16- 04- 002-	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,25	3568,31	1094,74	892	485	274	172,09	43,02

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1.15 Кэм=1.25	ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ НР=115.2% (НР = 602 руб.) СП=70.55% (СП = 369 руб.)	100М ТРУБОПРО ВОДА	1943.36	150.76			38	10.25	2.5
9	ССЦ01- 507- 0588	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	-2.3225 10М	51.8		-120				
10	507- 3349 ТССЦ2015- 03С	ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PN 16/25 ЦЕНА=45.23/5.57	23.225 М	8.12		189				
11	530- 9057- 262 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 63- 2 ЦЕНА=7106.03/5.57	0.5 10ШТ	1275.77		638				
12	530- 9057- 241 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР), ДИАМЕТРОМ 25- 3/4 ЦЕНА=657.56/5.57	0.2 10ШТ	118.05		24				
13	ПРАЙС ЭЛГИСС	Тройник редуцир. 63/32/63 FV- Plast ЦЕНА=199.1/1.18/5.57	1 ШТ	30.29		30				
14	ПРАЙС ЭЛГИСС	Тройник однозн. 63 FV- Plast ЦЕНА=144.8/1.18/5.57	3 ШТ	22.03		66				
15	507- 9057- 857 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=934.17/5.57	0.3 10ШТ	167.71		50				
16	507- 9057- 853 СЦ(К) ТССЦ2015- 03С	КОЛЕНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЕ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=69.77/5.57	0.6 10ШТ	12.53		8				
17	507- 9058- 97 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 63 ЦЕНА=821.79/5.57	0.4 10ШТ	147.54		59				
18	507- 9058- 93 СЦ(К) ТССЦ2015- 04С	ПАТРУБКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ 25 ЦЕНА=104.34/5.57	1 10ШТ	18.73		19				
19	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 32*25 ЦЕНА=14.3/1.18/5.57	1 ШТ	2.18		2				
20	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 63*50 ЦЕНА=79.5/1.18/5.57	2 ШТ	12.1		24				
21	ПРАЙС ЭЛГИСС	РЕДУКЦИЯ 40*32 ЦЕНА=20.3/1.18/5.57	2 ШТ	3.09		6				
22	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.25 FV- Plast ЦЕНА=370/1.18/5.57	2 ШТ	56.29		113				
23	ПРАЙС ЭЛГИСС	Вентиль прямоточный пласт. д.63 FV- Plast (1/1) ЦЕНА=3217.7/1.18/5.57	2 ШТ	489.56		979				
24	ТЕР- 18- 06- 007- 04 УК ТЕР ИЗД4 П5.3.1 Козп=0.4 Кэм=0.4 Кмат=0	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ) НР=115.2% (НР = 5 руб.) СП=70.55% (СП = 3 руб.)	0.1 10ФИЛЬТР ОВ	72.48 41.98	30.5 0.29	7	4	3	3.97 0.02	0.4
25	ТЕР- 18- 06- 007- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1.15 Кэм=1.25	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НР=115.2% (НР = 14 руб.) СП=70.55% (СП = 8 руб.)	0.1 10ФИЛЬТР ОВ	228.98 120.69	95.32 0.92	23	12	10	11.41 0.06	1.1 0.0
26	301- 1216 ТССЦ2015- 04С	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ЦЕНА=3626.62/5.57	1 ШТ	651.1		651				
27	ТЕР- 18- 07- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1.15 Кэм=1.25	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ НР=115.2% (НР = 3 руб.) СП=70.55% (СП = 2 руб.)	1 КОМПЛ	3.57 2.86		4	3		0.25	0.2
28	ССЦ01- 301- 1466	МАНОМЕТР ДЛЯ	1	240		240				

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕАГРЕССИВНЫХ СРЕД (КЛАСС ТОЧНОСТИ 1.5) С РЕЗЬБОВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ МАРКА МП- 3У- 16 С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ 11П18ПКРУ16 С ТРУБКОЙ СИФОНОМ	КОМПЛ							
29	301- 5809 ТССЦ2015- 03С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 59- 63 ММ ЦЕНА=20,56/5,57	15 ШТ	3,69		55				
30	301- 5805 ТССЦ2015- 03С	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ШУРУПОМ И РЕЗИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25- 28 ММ ЦЕНА=13,9/5,57	11 ШТ	2,5		28				
31	ТЕР- 06- 01- 015- 07 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ (ГИЛЬЗЫ) НР=94,5% (НР = 20 руб.) СП=55,25% (СП = 12 руб.)	0,008 Т	11898,71 2565,94	42,77 2,76	95	21		248,19 0,19	1,9
32	ФСПГ- 1- 1- 1- 14	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (АРМОКАРКАСЫ, ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР.)	0,09 Т ГРУЗА	8,36		1				
33	ФСПГ- 3- 21- 1- 12	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 12 КМ	0,09 Т ГРУЗА	12,2		1				
Итого по смете:						**4934**	**839**	**469**		**77,7**
								63		**4,3**

	Накладные расходы по видам работ			
п. Р15.1	[1]	74 %	ФОТ	60
п. Р15.1	[3]	74 %	ФОТ	42
п. 16	[5, 8, 24-25]	115,2 %	ФОТ	853
п. 16	[27]	115,2 %	ФОТ	3
п. 6.1	[31]	94,5 %	ФОТ	20
	ИТОГО накладные расходы по видам работ			**978**
	Сметная прибыль по видам работ			
п. Р15.1	[1]	50 %	ФОТ	41
п. Р15.1	[3]	50 %	ФОТ	29
п. 16	[5, 8, 24-25]	70,55 %	ФОТ	522
п. 16	[27]	70,55 %	ФОТ	2
п. 6.1	[31]	55,25 %	ФОТ	12
	ИТОГО сметная прибыль			**606**

Прямые затраты	4934
Основная зарплата	839
Материальные затраты	3624
Эксплуатация машин	469
в тч ЗП машинистов	63
Всего Транспорт грузов по сб. СПГ (ФЕР-01 ред.2009)	2
- в т.ч. погрузо- разгруз.работы	1
- в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)	1
Накладные расходы (по смете)	978
Сметная прибыль (по смете)	606
Итого СМР в ценах января 2000 г.	6518
Всего в ценах января 2000 г.	6518
Погрузо-разгруз. работы с учетом РК (СПГ)	1
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РК (СПГ)	1
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.	6518
-Переход в тек. цены за АПРЕЛЬ 2015г (РЦЦС)-	

ЗАО "СИТЭКС"
610035 г Киров ул Калинина д 59 А офис 7
ОГРН 1044316541147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З/плата основных рабочих в тек.ценах		12,7		10655				
		З/плата машинистов в тек. ценах		12,7		800				
		Эксплуатация машин в тек. ценах		6,4		3002				
		Материалы в тек. ценах		5,57		20186				
		Погрузо- разгруз. работы (табл.01-01)		8,86		9				
		Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) табл.03-21		7,17		7				
		Итого транспорт грузов по ФСПГ в тек.ценах без НДС				16				
		Итого в тек. ценах без оборудования				33859				
		НР от ФОТ (с К=0.85 Письмо.2536-ИП/12/ГС)		10,8		10562				
		СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)		10,16		6157				
		ИТОГО с НР и СП				50578				
		ИТОГО				50578				
		НДС		18 %		9104,04				
		ВСЕГО с НДС				59682.04				

Составил:

Проверил:

ЗАО «СИТЭКС»
610035, г. Киров, ул.Калинина, д.59 А, офис 7
ИНН 4345084344 ОГРН 1044316541147
РАСЦЕНКИ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ
ДАТА: 10. 07. 2015 Подпись

А.В. Изергин